Dodatek smlouvy o dílo č.1
Číslo smlouvy objednatele SOD/13/2023
Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:


Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
      se sídlem: 



Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

       zastoupený: 


Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva 
       k jednání jsou oprávněni: 



· ve věcech smluvních: 

Ing. Radek Zlesák

 




Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer
· ve věcech technických: 
Ing. Pavla Lopaurová, projektová a investiční manažerka
IČ: 



43383513
       DIČ: 



CZ43383513

       Peněžní ústav: 


Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

       Číslo účtu: 





       Zapsaný v registru svazků, vedeného Krajským úřadem Kraje Vysočina ( Reg. 8/93 OkÚ Žďár 
       nad Sázavou

       (dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:              
    
Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.                                    
       se sídlem:    


Hudcova 588/70b, 621 00 Brno - Medlánky    
       zastoupený:                         

Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti                            
       k jednání jsou oprávněni:

·  ve věcech smluvních:

Ing. Robert Billik, obchodní ředitel
·  ve věcech technických: 
Leoš Mahel, DiS, výrobní ředitel
       IČ:                                    

41601645
       DIČ:                                   

CZ41601645
       Peněžní ústav:                     

Komerční banka, a. s.                                                         
       Číslo účtu:                          

 
       Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2209
       (dále jen zhotovitel)
Čl. 2 Předmět plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele dílo, trvalou stavbu s názvem:

Křižanov – rekonstrukce kanalizace ul. Šibeník
(dále jen „dílo“ nebo „stavba“)

specifikované dále v této smlouvě, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2. Předmětem tohoto dodatku SOD č.1 je změna rozsahu prací, a to konkrétně jeho zmenšením na úsek stavby daný projektovou dokumentací v rozmezí šachet Š3606-Š4024. Důvodem změny je zastižení velmi tvrdé horniny tř. 7 pří výkopových pracích, která výrazným způsobem omezuje možnost plnit předmět plnění dle původní SOD.
Čl. 3 Doba plnění

3.1.    Termíny realizace 

3.1.2. Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) se tímto mění  

z 31. srpna 2023     
na: 15.prosince 2023
Čl. 5 Cena díla   

5.1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:     

Původní cena díla dle SOD:
8 194 815,26 Kč bez DPH (dále jen cena)
Méněpráce:
5 134 144,66 Kč bez DPH (dále jen cena)
Vícepráce:
2 972 381,64 Kč bez DPH (dále jen cena)
Nová cena díla dle tohoto dodatku:
6 033 052,24 Kč bez DPH (dále jen cena)
Smluvní strany berou na vědomí, že fakturace bude vždy probíhat na základě skutečně provedených prací.
Čl. 16  – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo č. SOD/13/2023 ze dne 12. 4. 2023 se nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Dodatek č.1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/13/2023, je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222/4,5,6 zákona č. 134/2016 Sb. 


3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. 

 Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.

5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

8. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

Přílohy dodatku SOD č.1:
rozdílový výkaz výměr
Čl. 18 Podpisy smluvních stran
Ve Žďáře nad Sázavou dne 30.8.2023



V  Brně dne 28.8.2023
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko  


Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.  

Ing. Radek Zlesák 




Jiří Lutonský  
Předseda předsednictva




ředitel a jednatel společnosti
1

