Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

SM/0297/2023
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr. Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: 


Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA
ve věcech technických:


Ing. Karel Hron
technický dozor objednatele (TDO):
Pavel Stručovský
 








David Peroutka
Zhotovitel:

STAVOJIH s.r.o.
zastoupen:

Ing. Voves Petr, Ing. Borčin Vladimír

sídlo:

Na Výsluní 864/ III, Jindřichův |Hradec 37701

IČ:


26060477

DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx 

e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích 

osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: 

Ing. Voves Petr, Ing. Borčin Vladimír

ve věcech technických:

Ing. Voves Petr

ve věcech realizace a předání díla: Ing. Voves Petr, Ing. Borčin Vladimír

stavbyvedoucí:
Ing. Voves Petr

Článek I.
1. Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. SM/0297/2023 uzavřené dne 29. 3. 2023 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Rekonstrukce OA TGM - střešní okna a střecha, Jindřichův Hradec.
2. Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 2 978 407,- Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o částku 236 776 Kč bez DPH, z důvodu změn rozsahu stavby specifikovaných ve změnových listech 1-4 (příloha č. 1) a rozpisu rekapitulace změn (příloha č. 2).
Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena změnovými listy. Změnové listy jsou zpracovány v rozsahu vyvolaných změn na rámec zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl. I., odst. 2. tohoto dodatku, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


3 215 183,- Kč  
DPH 21 %



   675 189,- Kč

Cena díla celkem vč. DPH

3 890 372,- Kč 
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
Článek II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
Článek III.

1. Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 1, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3. Znění tohoto Dodatku č. 1 a jeho uzavření je v souladu usnesením RMě č. 786/25R/2023 ze dne 23.08. 2023.
Přílohy:
Rozpis rekapitulace změn
V Jindřichově Hradci dne 29.8.2023 

V Jindřichově Hradci dne 24.8.2023
...........................................................

................................................................

za zhotovitele:




za objednatele:

Ing. Petr Voves, jednatel



Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města
Vladimír Borčin, jednatel

Příloha – Rozpis rekapitulace změn
[image: image1.emf]Číslo 

změnového 

listu

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

9 764223455 Sněhový zachytávač krytiny z Al plechu průběžný jednotrubkový m 105,02 1 170,00  -      122 873  -        

9 764223455 Sněhový zachytávač krytiny z Al plechu průběžný dvojtrubkový m 105,02 1 860,00        195 337          

72 464            

1 76601

Dodávka kyvné střešní okno plast bílý 55x98cm včetně lemování a difuzní fólie - viz výpis výrobků 

ozn.E / kompletní výrobek ks 6 14 725,00  -     88 350  -          

3 76603

Dodávka kyvné střešní okno plast bílý 78x180cm včetně lemování a difuzní fólie - viz výpis výrobků 

ozn.G / kompletní výrobek ks 16 22 900,00  -     366 400  -        

1 76601

Dodávka kyvné střešní okno plast bílý 55x98cm včetně lemování a difuzní fólie - viz výpis výrobků 

ozn.E / kompletní výrobek ks 4 14 725,00       58 900            

3 76603

Dodávka kyvné střešní okno plast bílý 78x180cm včetně lemování a difuzní fólie - viz výpis výrobků 

ozn.G / kompletní výrobek ks 18 22 900,00       412 200          

16 350            

1 941211112

Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 

25 m    m2 1200 59,90             71 880            

2 941211211

Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den 

použití    m2 36000 1,92               69 120            

3 941311812

Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 

10 do 25 m    m2 1200 43,10             51 720            

4 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken    m2 1200 9,90               11 880            

5 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití    m2 36000 0,18               6 480              

6 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken    m2 1200 9,90               11 880            

7 065002000 Mimostaveništní doprava  lešení    soub 1 15 000,00       15 000            

237 960          

1 63153729 Deska izolační minerální vata 600x1000x200 mm m2 184,24 256,00  -         47 166  -          

1 63153729 Deska izolační minerální vata 600x1000x200 mm m2 100,00 256,00           25 600            

2 713141813

Odstranění tepelné izolace střech volně kladené mezi rošt z vláknitých materiálů suchých tl přes 

100 mm m2 175,47 35,00  -           6 264  -            

2 713141813

Odstranění tepelné izolace střech volně kladené mezi rošt z vláknitých materiálů suchých tl přes 

100 mm m2 145,47 35,70             5 193              

3 713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek m2 175,47 50,40             8 844  -            

3 713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek m2 145,47 50,40             7 332              

1 74001 Dodávka a montáž hromosvody-viz samostatný rozpočet kpl 1 323 905,68  -   323 906  -        

1 74001 Dodávka a montáž hromosvody-viz samostatný rozpočet kpl 1 313 905,68     313 906          

1 60511140 řezivo stavební prkna omítaná netříděné tl 25mm dl 2m m3 5,01 5 500,00  -      27 545  -          

1 60511140 řezivo stavební prkna omítaná netříděné tl 25mm dl 2m m3 2,79 5 500,00        15 318            

4 762332921 Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl do 120 cm2 včetně materiálu m 39,7 11 632,10  -     11 632  -          

4 762332921 Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl do 120 cm2 včetně materiálu m 39 293,00           11 427            

5 762332922 Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu m 32,544 382,00  -         12 432  -          

5 762332922 Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu m 15,544 382,00           5 938              

8 762343911 Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32 mm pl jednotlivě do 1 m2 m2 174,2 222,00  -         38 672  -          

8 762343911 Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32 mm pl jednotlivě do 1 m2 m2 146,4 222,00           32 501            

2 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 116,98 1 025,00  -      119 905  -        

2 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 86,98 1 025,00        89 155            

89 998  -          

236 776          
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