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JL.

ke Smlouvě o dílo „MĚSTSKÁ KNIHOVNA MOHELNICE - stavební práce bez
statiky"

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

-A.

Objednatel:
Se sídlem:
Zastoupen:
IČ:

a

Zhotovitel:
Se sídlem:
Zastoupen:
IČ:

1.
Smluvní strany

Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice 
Ing. Pavlem Kubou, starostou 
00303038

WEISSTAW s.r.o.
Horní 259/100, Štěpánov 783 13 
Paulína Weissová, jednatelkou 
05532914

2.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu uzavřely dne 01.09.2023 Smlouvu o dílo. Smluvní strany se dohodly 
na uzavření tohoto dodatku, k jehož uzavření vedly okolnosti, které vyvstaly po uzavření smlouvy o dílo.

2. Předmětná veřejná zakázka byla zahájena dne 30.05.2023. Z uvedeného důvodu a na základě čl. II. odst. 
1 zákona č. 166/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, kde je uvedeno, že: „se Zadávání veřejných zakázek, soutěže o návrh a řízení o 
přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže zahájené přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle zákona č. 
134/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.", bude dodatek ke 
smlouvě o dílo uzavřen v souladu se zněním zákona č. 134/2016 Sb. a ve znění účinném přede dnem 
nabytí účinnosti novely tohoto zákona (dále jen „ZZVZ").

3. Dodatek č. 1 je uzavřen z důvodu dohody mezi objednatelem a zhotovitelem spočívající v realizaci tzv. 
méněprací jež jsou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy. Méněpracemi se rozumí, že zhotovitel 
nebude provádět stavební práce související se stavbou tzv. keramické stěny, která by umožnila 
zhotoviteli hrubé stavby společnosti Provádění staveb Olomouc, a.s. dokončit provedení betonáže 
stropů.

4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně 
smlouvy o dílo a to článku IV., V., VI. a IX. takto:
a) článek IV. Cena díla a platební podmínky odst 3 nově zní:
Cena položky, která není obsažena ve výkazu výměr a její provedení bude nutné k dokončení díla, 
bude stanovena dle systému cenové soustavy RTS Brno, tj. podle Katalogů „S" a„M" popisů a 
směrných cen stavebních a montážních prací, a to na úrovni platných směrných jednotkových cen ke 
dni uzavření této smlouvy.



b) článek V. Součinnost smluvních stran odst. 1 se vypouští.

c) článek V. Součinnost smluvních stran odst. 3 se vypouští.

d) článek VI. Povinnosti zhotovitele odst. 11 nově zní:
Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla (rozumí se reálných stavebních prací na díle v souvislosti 
s výzvou zhotovitele hrubé stavby) nejpozději od 18.09.2023.

e) článek IX. Zajištění závazků zhotovitele bankovní zárukou odst. 1 nově zní:
Zhotovitel je povinen obstarat u jím zvolené banky záruční listinu obsahující bezvýhradné prohlášení 
banky, že uspokojí objednatele jakožto věřitele zhotovitele co do částky 2.000.000,- Kč (slovy dva mili
ony korun českých) vyúčtované objednatelem zhotoviteli jako smluvní pokutu dle ust. čl. Vlil odst. 8 
této smlouvy, pokud zhotovitel povinnost uhradit tuto smluvní pokutu nesplní do pěti dnů ode dne 
jejího vyúčtování a uplatnění zasláním prostřednictvím datové schránky zhotoviteli. Zhotovitel je povi
nen doručit (předat) objednateli takovouto záruční listinu v originále předaném mu k doručení bankou 
nejpozději do 13.09.2023 proti potvrzení objednatele o jejím převzetí. Předmětná bankovní záruka musí 
banku zavazovat k bezpodmínečnému splnění jejího záručního závazku bezodkladně (do tří dnů) po 
doručení písemné výzvy objednatele k plnění ze záruky nejméně po dobu 110 kalendářních dnů ode 
dne touto smlouvou (popř. jejími dodatky) sjednaného termínu dokončení díla, přičemž ani banka ani 
zhotovitel nemohou uplatnit žádné námitky vůči objednateli, pokud objednatel uplatní své právo na 
uspokojení z bankovní záruky. Pro případ prodlení zhotovitele s doručením takovéto záruční listiny zho
tovitelem objednateli se sjednává, že do okamžiku jejího opožděného doručení zhotovitelem objedna
teli není zhotovitel oprávněn pokračovat ve svém plnění na díle (provádění díla) od 1.10. 2023, aniž by 
tím byl dotčen touto smlouvou (popř. jejími dodatky) sjednaný termín dokončení díla. Objednatel ne
přijme bankovní záruku, pokud tato nebude plně odpovídat podmínkám sjednaným ustanoveními před
chozích vět tohoto odstavce; pro takový případ platí ust. předchozí věty tohoto odstavce, tzn. na záruční 
listinu nevyhovující předchozím ustanovením tohoto odstavce se hledí jako na nedoručenou.

3.
Změna hodnoty závazku a plnění

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze smlouvy uzavřené v soula
du s ust. 222 odst. 4 ZZVZ oceněné a popsané v příloze č. 1 tohoto dodatku. Celková hodnota neusku 
tečněných stavebních prací a dodávek sjednaných v tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo - „méně- 
prací" dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je ve výši 112.318,47 Kč bez DPH, což představuje 0,3 % původní 
hodnoty závazku.

2. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně čl. IV. odstavce 1. smlouvy stanovující cenu díla a to 
tak, že původní cena díla uvedená ve Smlouvě o dílo se z důvodu změn mění takto:

Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Celková cena bez DPH (základ daně):
36.677.093,49 Kč

Daň z přidané hodnoty odvede objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti. Tato celková cena 
díla je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včas
nému dokončení díla.

3. Dodatkem č. 1 dojde ke snížení ceny za dílo o Kč 112.318,47 bez DPH. Cena díla je upravena na základě 
rozpočtu méněprací, které jsou přílohou č.l tohoto dodatku.



4.
Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno 
zhotovitel.

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání rady města dne 30.8.2023 usnesením č. j. 

709/27/RM/2023.
4. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Příloha č. 1: Soupis rozpočtu méněprací

V Mohelnici dne 0 1 -09- 2023 V Olomouci dne
0 1 -09- 2023

za objednatele 
Ing. Pavel Kuba, 

starosta

za zhotovitele

Paulína Weissová



Položkový soupis prací a dodávek
S: 88-20-003 Městská knihovna Mohelnice

0: 0001 SO 01 Knihovna

R: 05210523 Stav.část - květen 2023 - aktuální bez statiky

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost
/MJ

Dem. 
hmotnost 
celk. (t) Cenik

Cen.
soustava
/
platnost

Dí 000 Upozornění 0,00 0,00000 0,00000
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce 112 318.47 117,67000 0,00000

8 311238113R0( Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, ,
charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,04 MPa, součinitel prostupu tepla
11 = 1 1ri W/m? K hnrinnta nrn zriiun ht»7 nmítkv nři vlhkosti ri fi%

m2 19,16200 2 026,45 38 830,83 0,24951 4,78000 0,00000 0,00000 801-1 RTS 23/1

4NP osa A x 1-2+4-5 :
(3,1+0,25)*5,72/2*2 19,16200

10 311238130R01 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 190 
mm, akustický útlum Rw = 52 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk =
6 56 MPa

m2 34,10400

_______

2 154,81 73 487,64 0,21063 7,18000 0,00000 0,00000 801-1 RTS 23/1

4NP osa A x 2-4: 11,76*2,9 34,10400
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