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Dodatek č. 1

ke Smlouvě na zpracování projektové dokumentace

a poskytnutí souvisejících plnění
I. SMLUVNÍ STRANY
1. Objednatel
Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace
zastoupená: 

Ing. arch. Janem Tesárkem, ředitelem
se sídlem: 



Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
IČO: 




05128820
DIČ: 




CZ05128820
plátce DPH:



NE
kontaktní osoba:

xxxxx, vedoucí oddělení Veřejný prostor
telefon:




xxxxx
e-mail: 




xxxxx
ID datové schránky:


j9gzbpi
(dále jen „Objednatel“)
a

2. Zhotovitel
Tomáš Dvořák architekti s.r.o.
zastoupená: 



Ing. arch. Tomášem Dvořákem, jednatelem
se sídlem:



Rajhradská 736/12, Horní Heršpice, 619 00 Brno
IČO: 




27661334
DIČ: 




CZ27661334
plátce DPH:



ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 49873
kontaktní osoba:



xxxxx
telefon:




xxxxx
e-mail: 




xxxxx
ID datové schránky:


yjb7k55
(dále jen „Zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“.
II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ A ÚČEL DODATKU
3. Smluvní strany dne 29.03.2022 uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu na zpracování projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících plnění (dále jen „Smlouva“).
4. V návaznosti na Smlouvu a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“), uzavírají Smluvní strany tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

5. Pokud jsou v textu Dodatku použity pojmy s velkým písmenem, aniž by byl jejich význam definován Dodatkem, mají význam uvedený ve Smlouvě či jejích přílohách.
6. Účelem Dodatku je provést nezbytné změny Smlouvy, které jsou nutné k řádnému dokončení projektové dokumentace Stavby, a to vzhledem k omezeným rozpočtovým možnostem pro realizaci Stavby. Za účelem řádného vynakládání veřejných prostředků tak Objednatel přistoupil ke změně projektu, přičemž touto změnou dojde zejména ke snížení pořizovacích i provozních nákladů Stavby. Důvodem jsou mimo jiné zvyšující se ceny energií, práce a stavebních materiálů. V této situaci, která byla vyvolána nutností rozpočtových úspor, se tak Smluvní strany dohodly, že projektová dokumentace Stavby bude zpracována v úspornější variantě, která spočívá zejména v/ve:
6.1. zrušení obchodních jednotek včetně souvisejícího sociálního zázemí prodejců, souvisejícího technického vybavení (vytápění, chlazení a větrání obchodních jednotek) a souvisejících požárně bezpečnostních prvků nutných k provozování obchodů (vodní clony, kapacitní přípojka vody, odvětrání tepla a kouře). Technické vybavení obchodních jednotek vestavěných do podzemního objektu s omezenými možnostmi vyústění na povrch bylo technicky komplikovaně řešitelné a vyžadovalo zvýšené náklady. Běžné požadavky na zásobování vodou, výměnu vzduchu, tepelnou pohodu a požárně bezpečnostní řešení v současných legislativních a normových požadavcích byly výrazně limitovány charakterem liniové podzemní stavby;
6.2. zachování a revitalizaci kamenné dlažby;

6.3. prostorové redukci vstupního portálu od OD Tesco;

6.4. prostorové redukci interaktivní světelné stěny (variantně v jejím úplném vypuštění z projektu).

7. Nutné změny Smlouvy tak zahrnují zejména:

7.1. zpracování nové studie koncepčního řešení Stavby (vč. interaktivní světelné stěny), na základě které Objednatel rozhodne o dalším pokračování projektu, jakož i o skutečnosti, zda bude realizována redukovaná interaktivní světelná stěna, či zda dojde k úplnému vypuštění interaktivní světelné stěny z projektu;
7.2. vypuštění nutnosti získat stavební povolení a s tím spojenou možnost fakturace zbývající části ceny za zpracování DÚSP (ponížené o neprovedenou inženýrskou činnost);

7.3. realizace PDPS ve změněném rozsahu (dopad do ceny).

8. Část Díla týkající se interaktivní světelné stěny (návrhu světelné a multimediální instalace) bude opětovně řešena prostřednictvím Objednatelem určeného poddodavatele, se kterým již Zhotovitel uzavřel poddodavatelskou smlouvu. Zhotovitel je za tímto účelem povinen s dodavatelem světelné a multimediální instalace uzavřít dodatek k poddodavatelské smlouvě, jehož závazný vzor tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku, a to do 10 dnů ode dne účinnosti tohoto Dodatku, pokud Objednatel nestanoví jinak.
9. Znění Smlouvy je nutné vykládat se zohledněním smyslu a účelu tohoto Dodatku.
III. ZMĚNA SMLOUVY
10. Smluvní strany se dohodly na změnách, které jsou popsány dále v Dodatku, jako na změnách nepodstatných v souladu s § 222 odst. 4 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

11. Změna závazku ze Smlouvy zahrnuje vícepráce ve výši 50.000,- Kč bez DPH a méněpráce ve výši 196.735,- Kč bez DPH. Odpovídajícím způsobem se tak mění i Celková cena, která nově činí 2.828.265,- Kč bez DPH.
12. Vícepráce ve výši 50.000,- Kč bez DPH zahrnují vypracování nové studie koncepčního řešení Stavby (dále jen „Nová STS“), která bude sloužit jako podklad pro zpracování projektové dokumentace pro provedení Stavby. Nová STS je částí Díla a bude zohledňovat nutné změny projektu dle pokynů a podkladů od Objednatele. Zhotovitel je povinen předat Objednateli kompletní a Objednatelem odsouhlasenou Novou STS do 30 dnů ode dne účinnosti tohoto Dodatku. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu Nové STS ve výši 50.000,- Kč bez DPH po protokolárním předání a převzetí Objednatelem odsouhlasené Nové STS. Na způsob poskytování plnění, podmínky fakturace apod. ve vztahu k Nové STS se přiměřeně použijí podmínky Smlouvy vztahující se k STS. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Novou STS ve sjednané době podle tohoto odstavce Dodatku, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny Nové STS, a to za každý den prodlení.
13. Po protokolárním předání a převzetí Objednatelem odsouhlasené Nové STS Objednatel rozhodne o dalším postupu v rámci projektu, zejména ve vztahu k interaktivní světelné stěně. Po protokolárním předání a převzetí Objednatelem odsouhlasené Nové STS je Objednatel oprávněn s účinky do budoucna od Smlouvy odstoupit. Pokud bude Objednatel v projektu pokračovat, odešle Zhotoviteli písemnou výzvu v souladu s odstavcem 56 Smlouvy, kterou vyzve Zhotovitele k provedení PDPS. Právo Objednatele odstoupit od Smlouvy dle tohoto odstavce Dodatku v případě odeslání písemné výzvy dle předchozí věty zaniká.
14. Projektovou dokumentaci pro provedení Stavby (PDPS) zpracuje Zhotovitel v souladu s podklady a pokyny Objednatele, a to zejména se zohledněním odsouhlasené Nové STS a se zohledněním tohoto Dodatku, kterým dochází ke změně rozsahu projektu, tudíž i ke změně rozsahu PDPS. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k omezení rozsahu projektu bude Cena PDPS snížena na 736.000,- Kč bez DPH, což odpovídá méněpracím ve výši 184.000,- Kč bez DPH.

15. Smluvní strany se dále dohodly, že vzhledem ke změně rozsahu projektu je Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli zbývající část Ceny DÚSP ve výši 30 % z Ceny DÚSP v souladu s odst. 46.3 Smlouvy, poníženou o 12.735,- Kč bez DPH. Zhotovitel provedl a předal a Objednatel převzal a odsouhlasil DÚSP, přičemž Zhotovitel realizoval i většinu souvisejících inženýrských činností. Výpočtem realizovaných činností se zohledněním honorářového řádu bylo mezi Smluvními stranami odsouhlaseno, že méněpráce (neprovedená inženýrská činnost) činí právě 12.735,- Kč bez DPH z Ceny DÚSP. Původní znění Smlouvy v odst. 46.3 vázalo možnost fakturace na nabytí právní moci výroku společného rozhodnutí o povolení stavby, či jiného správního aktu s obdobnými účinky. Vzhledem ke změně projektu tato skutečnost nemůže nastat, tudíž se Smluvní strany dohodly na finančním vyrovnání způsobem dle tohoto odstavce Dodatku.
IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

16. Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, které nejsou změněny tímto Dodatkem, zůstávají nedotčeny.

17. Tento Dodatek je uzavřen v elektronické podobě.

18. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Přílohy

příloha č. 1:
Závazný vzor dodatku k poddodavatelské smlouvě
V Brně 22.8.2023




V Brně 22.8.2023
xxxxx






xxxxx
_____________________________________

_____________________________________

Objednatel





Zhotovitel
Příloha č. 1 Dodatku
Závazný vzor dodatku k poddodavatelské smlouvě 
DODATEK Č. 2 K PODDODAVATELSKÉ SMLOUVĚ
Tomáš Dvořák architekti s.r.o
IČO: 27661334
se sídlem Rajhradská 736/12, Horní Heršpice, 619 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 49873
zastoupená Ing. arch. Tomášem Dvořákem, jednatelem

 (dále jen jako „Dodavatel“ na straně druhé)

a 

VISUALOVE s.r.o.
IČO: 05867550
se sídlem Údolní 495/19, Brno-město, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. C 98296

zastoupená Ing. Arch. Michalem Oklešťkem, jednatelem a Ing. arch. Janem Machátem, jednatelem

 (dále jen jako „Poddodavatel“ na straně druhé)

(Dodavatel a Poddodavatel jsou dále označováni společně také jako „Smluvní strany“ a tento Dodatek č. 2 dále jako „Dodatek č. 2“)

1. Mezi Smluvními stranami byla dne 12.04.2022 uzavřena Poddodavatelská smlouva, jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace a poskytnutí souvisejícího plnění a využití kapacit a odbornosti Poddodavatele pro část plnění předmětu Veřejné zakázky. Následně byl mezi Smluvními stranami uzavřen dodatek č. 1 k Poddodavatelské smlouvě, kterým došlo k vypuštění autorského dozoru z předmětu plnění.

2. Vzhledem ke změnám v projektu byly mezi Kanceláří architekta města Brna, příspěvkovou organizací (dále jen „Zadavatel“) a jednotlivými Smluvními stranami uzavřeny dodatky ke smlouvám na Veřejnou zakázku. Dodatky upravují zejména dodatečné vícepráce spočívající ve zpracování nových studií a následně zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Mezi závazky Poddodavatele byl opětovně doplněn výkon autorského dozoru v původním rozsahu. Do textu poslední věty čl. II., odst. 2 Poddodavatelské smlouvy se tak na základě tohoto Dodatku č. 2 vrací text: „a výkon autorského dozoru“.

3. Za účelem plnění podmínek smluvních závazků vůči Zadavateli se Smluvní strany zavazují poskytovat si vzájemnou součinnost a plnit své povinnosti v takových termínech, aby byly řádně plněny závazky vůči Zadavateli.

4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení a jedno vyhotovení Dodavatel předloží Zadavateli.

V Brně dne ____________



V Brně dne ____________

_____________________________________

_____________________________________

Dodavatel





Poddodavatel







V Brně dne ____________

_____________________________________








Poddodavatel
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