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Dodatek č. 2
ke Smlouvě o spolupráci na realizaci Smlouvy na zpracování projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících plnění
I. SMLUVNÍ STRANY
1. Objednatel
Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace
zastoupená: 

Ing. arch. Janem Tesárkem, ředitelem
se sídlem: 



Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
IČO: 




05128820
DIČ: 




CZ05128820
plátce DPH:



NE
kontaktní osoba:

xxxxx, vedoucí oddělení Veřejný prostor
telefon:




xxxxx
e-mail: 




xxxxx
ID datové schránky:


j9gzbpi
(dále jen „Objednatel“)
a

2. Zhotovitel
VISUALOVE s.r.o.
zastoupená: 

Ing. Arch. Michalem Oklešťkem, jednatelem a Ing. arch. Janem Machátem, jednatelem
se sídlem:



Údolní 495/19, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 




05867550
DIČ: 




CZ05867550
plátce DPH:



ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 98296
kontaktní osoba:



xxxxx
telefon:




xxxxx
e-mail: 




xxxxx
ID datové schránky:


h2ndzkm
(dále jen „Zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“.
II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ A ÚČEL DODATKU
3. Smluvní strany dne 08.04.2022 uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o spolupráci na realizaci Smlouvy na zpracování projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících plnění (dále jen „Smlouva“). Následně Smluvní strany dne 25.10.2022 uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem bylo vypuštění výkonu autorského dozoru z povinností Zhotovitele a s tím související snížení celkové Ceny (dále jen „Dodatek č. 1“).
4. V návaznosti na Smlouvu a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají Smluvní strany tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

5. Pokud jsou v textu Dodatku použity pojmy s velkým písmenem, aniž by byl jejich význam definován Dodatkem, mají význam uvedený ve Smlouvě či jejích přílohách.
6. Účelem Dodatku je provést nezbytné změny Smlouvy, které jsou nutné k řádnému dokončení projektové dokumentace stavby, na jejíž realizaci se Zhotovitel podílí.  Vzhledem k omezeným rozpočtovým možnostem pro realizaci stavby a za účelem řádného vynakládání veřejných prostředků Objednatel přistoupil ke změně projektu, přičemž touto změnou dojde zejména ke snížení pořizovacích i provozních nákladů stavby. Projektová dokumentace stavby tak bude zpracována v úspornější variantě, přičemž ve vztahu k návrhu světelné a multimediální instalace v rámci projekčních prací na rekonstrukci podchodu pod hlavním nádražím toto znamená, že musí dojít k prostorové redukci interaktivní světelné stěny, případně variantně k jejímu úplnému vypuštění z projektu.

7. Nutné změny Smlouvy tak zahrnují zejména:

7.1. v rámci zpracování nové studie koncepčního řešení stavby nový (upravený) návrh interaktivní světelné stěny na základě kterého Objednatel rozhodne o dalším pokračování projektu, resp. o skutečnosti, zda bude realizována redukovaná interaktivní světelná stěna, či zda dojde k úplnému vypuštění interaktivní světelné stěny z projektu;

7.2. realizaci PDPS v souladu s novým návrhem interaktivní světelné stěny;
7.3. výkon autorského dozoru.

8. Prováděné dílo a další činnosti bude Zhotovitel opětovně poskytovat prostřednictvím Generálního zhotovitele, se kterým již Zhotovitel uzavřel poddodavatelskou smlouvu. Zhotovitel je za tímto účelem povinen s Generálním zhotovitelem uzavřít dodatek k poddodavatelské smlouvě, jehož závazný vzor tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku, a to do 10 dnů ode dne účinnosti tohoto Dodatku, pokud Objednatel nestanoví jinak.
9. Znění Smlouvy je nutné vykládat se zohledněním smyslu a účelu tohoto Dodatku.
III. ZMĚNA SMLOUVY
10. Smluvní strany se dohodly na změnách, které jsou popsány dále v Dodatku.

11. Změna závazku ze Smlouvy zahrnuje vícepráce ve výši 145.000,- Kč bez DPH ve vztahu ke Smlouvě ve znění Dodatku č. 1. Celková Cena dle Smlouvy tak nově činí 575.320,- Kč bez DPH.
12. Vícepráce ve výši 15.000,- Kč bez DPH zahrnují vypracování nového návrhu interaktivní světelné stěny pro účely studie koncepčního řešení stavby (dále jen „Nová STS-SMI“), který bude sloužit jako případný podklad pro zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Nová STS-SMI je součástí předmětu Smlouvy a bude zohledňovat nutné změny projektu dle pokynů a podkladů od Objednatele. Zhotovitel je povinen předat Generálnímu zhotoviteli a Objednateli kompletní Novou STS-SMI do 25 dnů ode dne účinnosti tohoto Dodatku. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu Nové STS-SMI ve výši 15.000,- Kč bez DPH po protokolárním předání a převzetí Objednatelem odsouhlasené Nové STS-SMI. Na způsob poskytování plnění apod. ve vztahu k Nové STS-SMI se přiměřeně použijí podmínky Smlouvy vztahující se k STS-SMI.

13. Po protokolárním předání a převzetí Objednatelem odsouhlasené Nové STS-SMI Objednatel rozhodne o dalším postupu v rámci projektu. Po protokolárním předání a převzetí Objednatelem odsouhlasené Nové STS-SMI je Objednatel oprávněn s účinky do budoucna od Smlouvy odstoupit. Pokud bude Objednatel v projektu pokračovat, odešle Zhotoviteli písemnou výzvu v souladu se přílohou č. 2 Smlouvy, kterou vyzve Zhotovitele k provedení nové PDPS k interaktivní světelné stěně (dále jen „Nová PDPS-SMI“). Právo Objednatele odstoupit od Smlouvy dle tohoto odstavce Dodatku v případě odeslání písemné výzvy dle předchozí věty zaniká.
14. Vícepráce ve výši 105.000,- Kč bez DPH zahrnují zpracování Nové PDPS-SMI. Novou PDPS-SMI zpracuje Zhotovitel v souladu s podklady a pokyny Objednatele, a to zejména se zohledněním odsouhlasené Nové STS-SMI a se zohledněním tohoto Dodatku, kterým dochází ke změně rozsahu projektu. Smluvní strany se dohodly, že cena za Novou PDPS-SMI činí 105.000,- Kč bez DPH. Nová PDPS-SMI je součástí předmětu Smlouvy. Na způsob poskytování plnění apod. ve vztahu k Nové PDPS-SMI se přiměřeně použijí podmínky Smlouvy vztahující se k PDPS-SMI. Zhotovitel je povinen předat Novou PDPS-SMI Generálnímu zhotoviteli do 30 dnů od doručení písemné výzvy ze strany Objednatele (viz příloha č. 2 Smlouvy). 
15. Vícepráce ve výši 25.000,- Kč bez DPH zahrnují výkon autorského dozoru. Smluvní strany se dohodly, že předmětem Smlouvy se opětovně stane výkon autorského dozoru, který byl vypuštěn Dodatkem č. 1. Cena za výkon autorského dozoru činí po dohodě Smluvních stran 25.000,- Kč bez DPH. Změny Smlouvy jsou tudíž následující:
15.1. Do čtvrtého odstavce Přílohy č. 2 – Specifikace díla a souvisejících plnění se vrací text poslední věty: „V rámci autorského dozoru (AD - SMI) bude Poddodavatel řešit světelnou a multimediální instalaci a poskytovat součinnost Dodavateli.“
15.2. Do části Přílohy č. 2 – Specifikace díla a souvisejících plnění, která je označena jako „Poptávané stupně projektu (Smlouva se zadavatelem)“ se vrací následující text:
„4. Autorský dozor (AD - SMI)

· Autorský dozor při realizaci části stavby Světelná a multimediální stěna.

·  Asistence při uvedení instalace do provozu a zaškolení personálu ovládajícího světelnou instalaci. Technická pomoc při zkušebním provozu.“
16. Součet ceny Nové PDPS-SMI a ceny autorského dozoru, tj. 130.000,- Kč bez DPH, je Zhotovitel oprávněn fakturovat poté, co v souladu se Smlouvou na zpracování projektové dokumentace Generální zhotovitel předá Objednateli projednanou a Objednatelem odsouhlasenou kompletní projektovou dokumentaci pro provedení stavby a Objednatel tuto projektovou dokumentaci převezme.
IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

17. Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, které nejsou změněny tímto Dodatkem, zůstávají nedotčeny.

18. Tento Dodatek je uzavřen v elektronické podobě.

19. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Přílohy

příloha č. 1:
Závazný vzor dodatku k poddodavatelské smlouvě
V Brně
22.8.2023





V Brně  22.8.2023
xxxxx







xxxxx
_____________________________________

_____________________________________

Objednatel





Zhotovitel







V Brně 22.8.2023








xxxxx
_____________________________________








Zhotovitel

Příloha č. 1 Dodatku
Závazný vzor dodatku k poddodavatelské smlouvě 
DODATEK Č. 2 K PODDODAVATELSKÉ SMLOUVĚ
Tomáš Dvořák architekti s.r.o
IČO: 27661334
se sídlem Rajhradská 736/12, Horní Heršpice, 619 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 49873
zastoupená Ing. arch. Tomášem Dvořákem, jednatelem
 (dále jen jako „Dodavatel“ na straně druhé)
a 

VISUALOVE s.r.o.
IČO: 05867550
se sídlem Údolní 495/19, Brno-město, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. C 98296
zastoupená Ing. Arch. Michalem Oklešťkem, jednatelem a Ing. arch. Janem Machátem, jednatelem

 (dále jen jako „Poddodavatel“ na straně druhé)

(Dodavatel a Poddodavatel jsou dále označováni společně také jako „Smluvní strany“ a tento Dodatek č. 2 dále jako „Dodatek č. 2“)

1. Mezi Smluvními stranami byla dne 12.04.2022 uzavřena Poddodavatelská smlouva, jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace a poskytnutí souvisejícího plnění a využití kapacit a odbornosti Poddodavatele pro část plnění předmětu Veřejné zakázky. Následně byl mezi Smluvními stranami uzavřen dodatek č. 1 k Poddodavatelské smlouvě, kterým došlo k vypuštění autorského dozoru z předmětu plnění.
2. Vzhledem ke změnám v projektu byly mezi Kanceláří architekta města Brna, příspěvkovou organizací (dále jen „Zadavatel“) a jednotlivými Smluvními stranami uzavřeny dodatky ke smlouvám na Veřejnou zakázku. Dodatky upravují zejména dodatečné vícepráce spočívající ve zpracování nových studií a následně zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Mezi závazky Poddodavatele byl opětovně doplněn výkon autorského dozoru v původním rozsahu. Do textu poslední věty čl. II., odst. 2 Poddodavatelské smlouvy se tak na základě tohoto Dodatku č. 2 vrací text: „a výkon autorského dozoru“.

3. Za účelem plnění podmínek smluvních závazků vůči Zadavateli se Smluvní strany zavazují poskytovat si vzájemnou součinnost a plnit své povinnosti v takových termínech, aby byly řádně plněny závazky vůči Zadavateli.

4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení a jedno vyhotovení Dodavatel předloží Zadavateli.

V Brně dne ____________



V Brně dne ____________

_____________________________________

_____________________________________

Dodavatel





Poddodavatel







V Brně dne ____________

_____________________________________








Poddodavatel
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