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Dohoda o změně termínu provedení objednávky č. 2023300310


Objednatel:	Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem: 	Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2
IČO: 		00551023
zastoupen: 	Mgr. Jiřím Kinským, ředitelem odboru řízení programů ESF

a

Poskytovatel:	CCA group, a.s.
se sídlem: 	Parková 1254/11a, 326 00 Plzeň
IČO: 		25695312
zastoupen: 			, osobou oprávněnou jednat v záležitostech obchodních


se dohodli na změně termínu provedení poskytovaných částí služeb rozvoje v objednávce 
č. 2023300310 ze dne 5. 4. 2023 vystavené v rámci Smlouvy o zajištění provozu a rozvoje IS ESF 
(č. smlouvy SML/2022/00162). Poskytovatel zaslal dne 31. 8. 2023 třetí Žádost o posun termínu provedení prací dle objednávky č. 2023300310, poskytnutí služeb rozvoje IS ESF (Žádost), jejíž znění je přílohou této dohody. Žádost obsahuje objektivní důvody, proč nelze některé rozvojové požadavky či jejich části dle druhé Dohody o změně termínu provedení objednávky ze dne 29. 6. 2023 v termínu provedení 4. 8. 2023, resp. 4. 9. 2023, realizovat. Z tohoto důvodu je znovu posunut termín provedení u rozvojových požadavků či jejich částí, na které mají skutečnosti uvedené v Žádosti přímý dopad. Tímto se obě strany v rámci dotčených rozvojových požadavků či jejich částí dohodly na posun termínu provedení na 18. 10. 2023, dle určení v přiložené Žádosti. Zbylé rozvojové požadavky dané objednávky byly nebo budou dle druhé Dohody o změně termínu provedení objednávky ze dne 29. 6. 2023 dodány v původním termínu provedení 4. 8. 2023, resp. 4. 9. 2023.

Ostatní ustanovení uvedená ve výše specifikované objednávce zůstávají beze změny.


	Za Poskytovatele

	Za Objednatele


	


CCA group a.s.

osoba oprávněná jednat v záležitostech obchodních
	


Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Mgr. Jiří Kinský
ředitel odboru řízení programů ESF




Příloha - Žádost o posun termínu provedení prací dle objednávky č. 2023300310, poskytnutí služeb rozvoje IS ESF ze dne 31. 8. 2023
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CCA Group a.s.
Karlovo nám. 17/288
120 00 PRAHA 2
IČ: 25695312

	
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 376/1
128 01 Praha 2
IČ: 00551023
+420 950 192 770
Mgr. Jiří Kinský, ředitel odboru 81


Dne 31. 8. 2023
Žádost o posun termínu provedení prací dle objednávky č. 2023300310, poskytnutí služeb rozvoje IS ESF 
Dobrý den,

[bookmark: _Hlk135308999]žádáme tímto o posun termínu provedení prací dle objednávky č. 2023300310. Důvodem posunu termínu je prodlení na straně třetích stran v dodání rozhraní pro implementaci služeb na straně OK Práce a části rozhraní na MS21+. Konkrétně import uživatelů, který v současné době prochází revizí specifikace, a tudíž není možné zapracovat tuto funkcionalitu zásadní pro vývoj a testování dalších funkcionalit systému IS ESF v rámci objednávky č. 2023300310. Zároveň v tuto chvíli není k dispozici služba pro zápis vypočtených indikátorů, který je součástí zmíněné objednávky. Realistický termín pro dodání kompletní funkčnosti v rámci objednávky č. 2023300310 je 18. 10. 2023. Chápeme nicméně potřebu obdržet k testování funkčnosti dříve, než je uvedený termín tak aby bylo možné otestovat a provést akceptační proceduru. Jednotlivé funkcionality, které se podaří vyvinout budeme obratem nasazovat a předávat je k testování, tak aby závěrečná akceptace proběhla v co nejkratším čase. 

Výše uvedené skutečnosti mají přímý dopad na tyto části objednávky, které jsou předmětem žádosti o posun termínu provedení prací:

Vybudování rozhraní na MS21+
· Implementace exportu vypočtených indikátorů – není k dispozici zápisová služba
· Implementace importu uživatelů – dosud není vyjasněné rozhraní pro přenos uživatelů. Poslední, a ještě pracovní verzi rozhraní máme z června, kde o uživatelích ještě nic není, máme jenom testovací projekty, z kterých není rozhraní zřejmé, navíc není dosud funkční

Rozhraní na OK Práce
· Implementace napojení na klon služby č. 1
· Implementace napojení na klon služby č. 2
· Implementace napojení na změny rozhraní IS POVEZ 
· Úprava načítání údajů o podpořených osobách 
· Revize zabezpečení služeb 
Od dodavatele Ok Práce jsme dostali první specifikaci rozhraní až v průběhu července a aktuálně nemáme potvrzeno, že je tato specifikace finální. Dle informací od dodavatele systému OK Práce by měly být nové služby k dispozici až 8. 9. 2023.

Termín provedení částí objednávky posunutý dle Dohody o změně termínu provedení objednávky č. 2023300310 ze dne 29. 6. 2023 (Dohoda) byl stanoven pro výše uvedené části plnění na 4. 8. 2023, resp. 4. 9. 2023. Pro výše uvedené dílčí plnění objednávky č. 2023300310 navrhujeme nový termín provedení 18. 10. 2023. 

Dle předchozí Dohody ze dne 29. 6. 2023 budou v termínu provedení 4. 9. 2023 dodány následující požadavky či jejich části:

ESFSD-26 Nový způsob autentifikace uživatelů pomocí NIA
· Úprava přihlašovacího panelu
· Implementace párování uživatele s údaji získanými z NIA
· Doplnění údajů o uživateli pro jeho jednoznačnou identifikaci
· Implementace komunikace s NIA

V případě vzniku problémů na straně dodaného rozhraní OK Práce nebo MS21+ bude adekvátně upraven termín provedení dotčených rozvojových požadavků dle objednávky i na straně IS ESF. Případný další posun bude řešen formou oficiální žádosti.

S pozdravem,
Za CCA Group a.s.
------------------------------------------------------------------

Osoba oprávněná jednat ve věcech obchodních
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