
Příloha č. 2 – Harmonogram prací

TÝDEN: 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
PRŮBĚH PRACÍ:

1. NP SEVERNÍ KŘÍDLO - TECHNICKÁ ČÁST
přípravné práce x
demontáže podhledů x
demontáže stáv. elektroinstalace, svítidel, popř. rozváděčů x x
začátek instalace na chodbách x x x
instalace ve třídách, na chodbách a v ostatních prostorách x x x
zednické práce (hrubé a jemné zapravování) x x x
kompletace elektroinstalace (osazování vypínačů, zásuvek, svítidel atd.) x x x
zapojení rozváděčů x x
dokončovací práce x x
výmalba - kompletní obnova povrchů x x x
zkoušky, revize x
úklidové práce x
předání dokumentů dle SoD (revizní zprávy, atd.) x

2. NP SEVERNÍ KŘÍDLO - JÍDELNA
přípravné práce x
demontáže podhledů x x
demontáže stáv. elektroinstalace, svítidel, popř. rozváděčů x x
začátek instalace na chodbách x x
instalace ve třídách, na chodbách a v ostatních prostorách x x x
zednické práce (hrubé a jemné zapravování) x x x
kompletace elektroinstalace (osazování vypínačů, zásuvek, svítidel atd.) x x x
zapojení rozváděčů x x
dokončovací práce x x
výmalba - kompletní obnova povrchů x x
zkoušky, revize x
úklidové práce x
předání dokumentů dle SoD (revizní zprávy, atd.) x

3. NP SEVERNÍ KŘÍDLO - NAD JÍDELNOU
přípravné práce x
demontáže podhledů x x
demontáže stáv. elektroinstalace, svítidel, popř. rozváděčů x x
začátek instalace na chodbách x x x
instalace ve třídách, na chodbách a v ostatních prostorách x x x
zednické práce (hrubé a jemné zapravování) x x x
kompletace elektroinstalace (osazování vypínačů, zásuvek, svítidel atd.) x x x
zapojení rozváděčů x x
dokončovací práce x x
výmalba - kompletní obnova povrchů x x
zkoušky, revize x
úklidové práce x
předání dokumentů dle SoD (revizní zprávy, atd.) x

1. NP JIŽNÍ KŘÍDLO - TĚLOCVIČNA
přípravné práce x
demontáže podhledů x x x
demontáže stáv. elektroinstalace, svítidel, popř. rozváděčů x x
začátek instalace na chodbách x x x
instalace ve třídách, na chodbách a v ostatních prostorách x x x
zednické práce (hrubé a jemné zapravování) x x x
kompletace elektroinstalace (osazování vypínačů, zásuvek, svítidel atd.) x x x
zapojení rozváděčů x x
dokončovací práce x
výmalba - kompletní obnova povrchů x x
zkoušky, revize x
úklidové práce x
předání dokumentů dle SoD (revizní zprávy, atd.) x

2. NP JIŽNÍ KŘÍDLO - TĚLOCVIČNA
přípravné práce x x
demontáže podhledů x x
demontáže stáv. elektroinstalace, svítidel, popř. rozváděčů x x
začátek instalace na chodbách x x x
instalace ve třídách, na chodbách a v ostatních prostorách x x x
zednické práce (hrubé a jemné zapravování) x x x
kompletace elektroinstalace (osazování vypínačů, zásuvek, svítidel atd.) x x x
zapojení rozváděčů x x
dokončovací práce x x
výmalba - kompletní obnova povrchů x x x
zkoušky, revize x
úklidové práce x
předání dokumentů dle SoD (revizní zprávy, atd.) x


