
Id Objekt Objekt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11 Přípravné a přidružené práce
12 Odkopávky a prokopávky
13 Hloubené vykopávky
14 Ražení a hloubení tunelářské
15 Roubení
16 Přemístění výkopku
17 Konstrukce ze zemin
18 Povrchové úpravy terénu
21 Úprava podloží a základ.spáry
45 Podkladní a vedlejší konstrukce
57 Kryty štěrkových a živičných komunikací
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
59 Dlažby a předlažby komunikací
85 Potrubí z trub litinových
87 Potrubí z trub z plastických hmot
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
91 Doplňující práce na komunikaci
97 Přesuny suti a vybouraných hmot
99 Staveništní přesun hmot

722 Vnitřní vodovod
VN + ON Vedlejší a ostatní náklady 

V Ostravě dne 
xxx

Časový harmonogram prací

 Zakázka : Kroměříž, Trávnické zahrádky - rekonstrukce a vymístění vodovodu
týden


