		Podlimitní veřejná zakázka
		stavební práce
		„…………………………“
		nedotační/dotační
	                                                         	
	Podlimitní veřejná zakázka
	stavební práce
	„Srázná 164/36, Jihlava – Rekonstrukce bytového domu“,

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 1778/MO/2022 ze dne 23.12.2022, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), který je v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 1208/23-RM ze dne 24.8.2023 a týkající se akce:

„Srázná 164/36, Jihlava – Rekonstrukce bytového domu“
1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: 	Statutární město Jihlava
se sídlem:	Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. arch. Martinem Laštovičkou, náměstkem primátora
IČO:		002 86 010
DIČ:		CZ00286010
(dále též jako „objednatel“)
	
1.2. Zhotovitel:	TERNI s.r.o.
se sídlem:	Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava
zápis v obchod. rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 4215
zastoupený:	Ing. Janem Hávou, jednatelem společnosti
IČO:		426 34 296
DIČ:		CZ042634296
(dále též jako „zhotovitel“)
(dále společně označováni jako „smluvní strany“ či „strany“, samostatně pak jako „smluvní strana“ či „strana“)

1.3. Kontaktní osoba objednatele:	Radek Nápravník, Jan Semerád
	Kontaktní osoba zhotovitele:	Ing. Jan Háva
	(dále též samostatně jako „kontaktní osoba“, společně jako „kontaktní osoby“)

1.4. Osoby – subjekty oprávněné jednat za objednatele v technických věcech, které nejsou žádnou smluvní stranou této smlouvy:
1.4.1. Technický dozor investora 
FORTIS stavby, s.r.o.
Václavkova 3204/4, 586 01 Jihlava
IČO: 096 23 957

1.4.2. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
	Libor Smeták
Starý Pelhřimov 95, 393 01 Pelhřimov
IČO: 735 46 500
		
2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 12. 2022 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 1778/MO/2022, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Srázná 164/36, Jihlava – Rekonstrukce bytového domu“ (dále jen „smlouva“).

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla, a to v návaznosti na změnové listy č. 1 - 5 (dále též jako „ZL“). Příslušné změny jsou pak popsány v tomto ustanovení na základě změnových listů, přičemž veškeré částky zde uvedené jsou bez DPH:

ZL č. 1 
Neprovádění části oprav stávajících vnitřních omítek a maleb.
Odpočty:       - 73.391,06 Kč

ZL č. 2 
Provedení části zcela nových vnitřních omítek a maleb, dozdění štítových zdí střechy vč. doplnění izolace, vyztužení a opravy stávající konstrukce krovu po odstranění násypu,  doplnění násypu do skladeb podlah z důvodu rovinnosti, doplnění překladů nad elektroměrové rozvaděče z důvodu stavu stávajícího zdiva, dodání 1 ks nové kuchyňské linky.
Přípočty:       645.644,76 Kč

ZL č. 3 
Osazení elektrických ventilátorů na sociální zařízení k jednotlivým bytům.
Přípočty:       8.250,00 Kč

ZL č. 4 
Úpravy tras vnitřních rozvodů vody a odpadů dle okolností zjištěných v průběhu stavby.
Přípočty:       18.878,37 Kč

ZL č. 5 
Neprovedení části systému ventilace a větrání.
Odpočty:       - 30.500,00 Kč
3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následující změně uvedené v tomto ustanovení.

3.2. Smluvní strany se dohodly na změně IV. Cena za dílo. odst. IV.1. smlouvy tak, že původní text tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje níže uvedeným zněním:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení ceny (rozpočet) předloží zhotovitel spolu s nabídkou.

   
Cena za dílo celkem dle smlouvy				5 446 828,19 Kč bez DPH
Dodatek č. 1
Přípočty 					 		   672 773,13 Kč bez DPH
Odpočty 							-  103 891,06 Kč bez DPH
Celková cena dodatku č. 1 				    	   568 882,07 Kč bez DPH
	Cena za dílo celkem vč. dodatku č. 1  	         	           6 015 710,26 Kč bez DPH
Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené ustanoveními tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

3.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek č. 1 stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení.

3.3. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním. Uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.

3.4. Platnost tohoto dodatku č. 1 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek č. 1 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. 

Za objednatele:				  	         Za zhotovitele:

[bookmark: _GoBack]V Jihlavě dne 28.8.2023			         V Jihlavě dne 31.8.2023


 …………………………………	                                 ……………………………….
  Ing. arch. Martin Laštovička 				        Ing. Jan Háva
	  náměstek primátora					    jednatel společnosti
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