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Čj.: NG/1121/2023
DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo čj. NG/772/2023
(dále jen „dodatek“)
Smluvní strany:
Národní galerie v Praze
se sídlem:

Staroměstské nám. 606/12, 110 15 Praha 1
IČ:


00023281
DIČ: 


CZ00023281
Zastoupená:

M.A. Alicja Barbara Knast, generální ředitelka
bankovní spojení:
XXX
č. účtu: 

XXXXXXXXXXXXXXX 
(dále jen „Objednatel“)

a
JANKA Radotín, a.s.
se sídlem: 

Vrážská 143, 153 00 Praha 5 – Radotín
IČ: 


07628013
DIČ: 


CZ07628013
Zastoupená: 

Ing. Ladislavem Chebenem, předsedou představenstva
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23938
(dále jen „Zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jen jako „smluvní strany“)  
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek následujícího znění
Článek I.
Předmět dodatku
1.1 Smluvní strany uzavřely dne 07.06.2023 smlouvu o dílo čj. NG/772/2023 (dále jen jako „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo spočívající v tzv.“retrofitu“ vzduchotechnického zařízení pro digitální pracoviště ve Veletržním paláci v Praze, tedy v provedení úprav či výměn nevyhovujících části vzduchotechnického zařízení, včetně dodávky a montáže nových částí zařízení (dále jen jako „Dílo“), v areálu Veletržního paláce. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v čl. 1 Smlouvy a dále v příloze č. 1 této smlouvy – Cenová nabídka SEA-23-0012 ze dne 24.4.2023. 
1.2 S ohledem na potřebu nutných neočekávaných úprav a rozšíření rozsahu předmětu Díla o nově požadované práce, která vyvstala v průběhu plnění Smlouvy se smluvní strany dohodly, že Zhotovitel provede pro Objednatele vícepráce, a to nejpozději do 30. 09. 2023. Bližší specifikace víceprací včetně jejich cenové kalkulace a harmonogramu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto Dodatku. 
1.3 Cena za nově požadované práce činí 75 943,00 Kč bez DPH. Původní hodnota závazku se tedy zvýšila o 75 943,00 Kč bez DPH na částku 802 645,00 Kč bez DPH.
1.4 S ohledem na výše uvedené skutečnosti se proto smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy.
1.5 Znění čl. 3. Termín plnění, odst. 3.1. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:
„3. Termín plnění

3.1   Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na základě této Smlouvy nejpozději do 
                   30.09.2023.“
1.6 Znění čl. 5. Cena a platební podmínky, odst. 5.1. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:
„5. Cena a platební podmínky
5.1  V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se Smluvní strany dohodly na pevné ceně:
aa.
Celková cena bez DPH 


802.645,00 Kč

ab.
DPH ve výši




168.555,45 Kč

ac.
Celková cena celkem vč. DPH 

971.200,45 Kč“
Článek II.
Závěrečná ujednání
2.1 
Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

2.2 
Tento dodatek je vyhotoven v tištěné podobě opatřené podpisy smluvních stran.

2.3 
Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění provede objednatel. Obě strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li druhá smluvní strana některé informace uvedené v této smlouvě za informace, které nemají být uveřejněny v registru smluv dle zákona o registru smluv, je povinna na to objednatele současně s uzavřením této smlouvy písemně upozornit.

2.4
Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Specifikace víceprací včetně cenové kalkulace a harmonogramu plnění.
2.5 
Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné, vážně míněné a omylu prosté vůle, což stvrzují svými podpisy.

Objednatel





Zhotovitel

V Praze dne ____________



V Praze dne _______
_____________________



_________________________

M.A. Alicja Barbara Knast



Ing. Ladislav Cheben
generální ředitelka




předseda představenstva


