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SML-00093-2023-957-D01

DODATEK Č. 1 KE SKLOUVĚ O DÍLO Č. SML-00093-2023-9S7 

(SML-00042-2023-941)- TVRDKOVSKÝ POTOK, Ř.KM 2,2-2,7

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 
vložka 540
zastoupený: Správy toků - oblast povodí Moravy, 
na základě Pověření ze dne 30. 12. 2022
ve věcech technických jedná: 

tel.: e-mail

tel.: 4, e-mail:
bankovní spojeni: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo učtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel1"') na straně jedné 

a

Garden Forest Park Service s.r.o.
se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 
IČO: 037 86 978 
DIČ: CZ03786978
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 237731 
zastoupená: Igorem Kotzmannem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: 
tel.:  e-mail:  

bankovní spojeni: Komerční banka, a.s. ,
číslo účtu: 123-3344010257/0100

(dále jako „zhotovíte!'j na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany" a každý jednotlivě jako 
^mluvní strana")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek ě. 1 ke smlouvě o dílo SML-00093- 
2023-957 (SML-00042-202-941) - Tvrdkovský potok, ř.km 2,2 - 2,7 (dále jen „dodatek")-.



I.

Předmět dodatku
1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 3. 2023 Smlouvu o dílo č. SML-00093-2023-957 (SML- 

00042-202-941) - Tvrdkovský potok, ř.km 2,2 - 2,7 (dále jen „smlouvďc), jejímž 
předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a 
odpovědnost dílo: Tvrdkovský potok, ř. km 2,2 - 2,7 a závazek objednatele zaplatit 
zhotoviteli za provedené dílo ujednanou cenu.

2. Objednatel konstatuje, že v průběhu trvání smlouvy došlo z organizačních důvodů na jeho 
straně s účinností od 1. 1. 2023 ke změně osoby pověřené zastupováním objednatele ve 
věcech smluvních a dále ke změně v osobách pověřených zastupováním objednatele ve 
věcech technických. Nově pověřené osoby jsou uvedeny v záhlaví tohoto dodatku.

3. Smluvní strany dále konstatují, že v průběhu provádění díla se vyskytla potřeba víceprací 
a méněprací, které při uzavírání smlouvy nemohla ani jedna ze stran předvídat. Jedná se o 
tyto práce:

RN 1 - vícepráce
l)Po vytýčení obvodu výkopů pro provedení rovnanin na LB bezpečnostního přelivu se 

ukázala nutnost provést pokácení stromů nacházejících se na břehové hraně stavební 
jámy. Jednalo se o 15 ks do 10 cm, 5ks 15 - 30 cm, 3ks 30 - 50cm včetně odstranění 
pařezů.
2) V trase nově prováděných rovnanin bezpečnostního přelivu byly objeveny zbytky tří 
betonových prahů o rozměrech 4 x 1,5 x 0,5 m. Toto původní opevnění bylo vybouráno, 
vybouraný materiál byl v rámci stavby použit na podkladní vrstvy nových konstrukcí.
3) V km 0,051 byl v místě ukončení stávajícího opevnění dna bezpečnostního přelivu
proveden závěrný betonový pas do dna o rozměrech 4,1 x 1,0 x 0,6 m z betonu C 20/25 
XF3. Propojení nové konstrukce pasu a původního opevnění bylo provedeno pomocí 8 
ks ocelových kotev a KARI sítě 6/100/100
4) Po očištění stávající dlažby dna bezpečnostního přelivu bylo rozhodnuto, že původně 
uvažovaná pomístná oprava dlažby nebude prováděna. Místo toho bylo provedeno 
vysekání spár v celé ploše dna bezpečnostního přelivu a provedeno celoplošné vyplnění 
spár betonem C 20/25 a vyspárování stávajících dlažeb.
5) Vzhledem k technickým potížím nebylo možné provést snížení hladiny ve vodní
nádrži pro opravu opevnění břehů v místě napojení bezpečnostního přelivu do vodní 
nádrže. Proto bylo rozhodnuto, že na hraně dna bezpečnostního přelivu bude v km 0,095 
proveden betonový práh z betonu C 20/25 XF3 o rozměrech 10,5*0,8*0,4 vyztužený 
KARI sítí 6/100/100. Svah od betonového prahu po hladinu vodní nádrže byl proti 
působení eroze vodní hladinou přesypán štěrkodrtí.
6) Pro zajištění břehu stávajícího koryta vodního toku v místě napojení nově 
vybudovaného opevnění bezpečnostního přelivu bylo na PB provedeno opevnění břehu 
pomocí rovnaniny z LK o hmotnosti 200 - 500 kg, délka rovnaniny je 15 m.
7) Při rozebírání stávajícího opevnění břehů bezpečnostního přelivu z LK mezi profily 
lan 0,000 - 0,051 bylo zjištěno, že původně uvažované množství opevnění provedeného
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v rámci zabezpečovacích prací neodpovídá realitě. Z dokladů evidovaných investorem 
při provádění zabezpečovacích prací vyplynulo, že množství kamene bylo cca 1901, což 
odpovídá kubatuře 100 m3. Současně bylo stanoveno, že z tohoto množství původního 
kamene pouze cca 30 % odpovídá požadavkům PD na hmotnost kamenů pro nové 
opevnění. Jelikož v rámci PD bylo uvažováno s použitím původního kamene do nových 
konstrukcí, bylo nutné chybějící původní kámen nahradit kamenem novým. Z tohoto 
důvodu byla navýšena kubatura položek týkajících se rovnanin z LK, ve kterých bylo 
počítáno s nově pořizovaným kamenem.

RN 2 - vícepráce
1) Protože pro provádění části rovnanin přelivu RN 2 bylo počítáno s využitím 
původního kamene z RN l,byla v souvislosti se změnou kubatur nalezeného původního 
opevnění navýšena kubatura položek týkajících se rovnanin z LK, ve kterých bylo 
počítáno s nově pořizovaným kamenem.

RN 1 - méněpráce
1) Z důvodu změny provádění způsobu opravy dna bezpečnostního přelivu byly 
odečteny položky týkající se pomístně opravy dna bezpečnostního přelivu formou nové 
dlažby z LK na MC.
2) Z důvodu změny kubatury původního opevnění rovnaninou v rámci RN 1 byla 
odečtena část položek, které s využitím původního kamene počítaly.

RN 2 - méněpráce
1) Z důvodu změny kubatury původního opevnění rovnaninou v rámci RN 1 byla 
odečtena část položek, které s využitím původního kamene počítaly.

1.

II.
Změna smlouvy

Na základě dohody smluvních strany se 
vícepráce a méněpráce mění takto:

cena za dílo v návaznosti na odsouhlasené

Cena za dílo dle smlouvy bez DPH 
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH

6.457.450,00 Kč

RN - 1 - Bezpečnostní přeliv 979 783,20 Kč
RN - 2 - Bezpečnostní přeliv 100 801,50 Kč
Vícepráce celkem
Méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH

1 080 584,70 Kc

RN - 1 - Bezpečnostní přeliv -492 893,10 Kč
RN - 1 - Bezpečnostní přeliv -54 501,15 Kč
Méněpráce celkem -547 394,25 Kč
Celková cena za dílo dle Dodatku ě. 1 6 990 640,45 Kč

2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy tak, že čl. III. 
odst. 1 smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:

„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 
6 990 640,45 Kč bez DPH (slovy: šest milionů devět set devadesát tisíc šest set čtyřicet
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korun českých čtyřicet pět haléřů bez DPH). DPH bude připočtena ve výši dle příslušného 
právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, věznění pozdějších 
předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. 
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH. “

III.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněna.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 
souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 
podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 
platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 
je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné 
podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 
smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
Příloha ě. 1 — Položkový rozpočet zhotovitele na vícepráce 
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet zhotovitele na méněpráce

Ve Vsetíně, dne........... V........ .......... ., dneT W Y uvwmv, ................................. v ............................. ?

Igor Kotzmann
jednatel společnosti

Lesy České republiky, s.p. Garden Forest Park Service s.r.o.
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 03X-23
Stavba: „Tvrdkovský p., ř.km 2,2-2,7viceprace

KSO: CC-CZ:
Místo: Tvrdkov Datum: 11.08.2023

Zadavatel: IČ: 42196451
LČR.s.p., ST OPM Vsetín DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 27558681
Maresa s.r.o. DIČ: CZ27558681

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 979 783,20

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 953 986,46 200 337,16

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 1 180 120,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 03X-23

Stavba; „Tvrdkovský p., ř.km 2,2-2,/viceprace

Místo: Tvrdkov Datum: 11.08.2023

Zadavatel: LČR.s.p., ST OPM Vsetín Projektant: Maresa s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DP

Náklady z rozpočtů

§3AX_23 RN1 viceprace

979 783,20 1 180 120,36

979 783,20 1 180 120,36
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

„Tvrdkovský p., ř.km 2,2-2,7viceprace 
Objekt:

03AX__23 - RN1 víceprace

KSO: CC-CZ:
Místo: Tvrdkov Datum: 11.08.2023

Zadavatel: IČ: 42196451
LČR,s.p.,ST OPM Vsetín DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 27558681
MARESA s.r.o. DIČ: CZ27558681

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 979 783,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 953 986,46 21,00% 200 337,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 1 180 120,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

/ Garden Forest Park Service s.r.o.
 1 
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Datum a p _________ _________________
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

„Tvrdkovský p., ř.km 2,2-2,7viceprace
Objekt:

03AX_23 - RN1 víceprace

Místo: Tvrdkov Datum: 11.08.2023

Zadavatel: LČR,s.p.,ST OPM Vsetín Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

MARESA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 979 783,20

HSV - Práce a dodávky HSV 979 783,20

1 - Zemní práce 137 640,71

3 - Svislé a kompletní konstrukce 24 535,00

4 - Vodorovné konstrukce 590 368,74

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 205 047,43

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 893,12

998 - Přesun hmot 20 298,20

N00 - Nepojmenované práce 0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

„Tvrdkovský p., ř.km 2,2-2,7viceprace

Objekt:
03AX_23 - RN1 viceprace

Místo: Tvrdkov Datum: 11.08.2023

Zadavatel: LČR,s.p.,ST OPM Vsetín Projektant: MARESA s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 979 783,20

D HSV Práce a dodávky HSV 979 783,20

D 1 Zemní práce 137 640,71
1 K 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 20,000 161,17 3 223,40

PP

w

Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru 
kmene přes 100 do 300 mm 
"zápis Stavební deník" (15+5) 20,000

2 K 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm kus 3,000 289,78 869,34

pp

w

Káceni stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru 
kmene přes 300 do 500 mm 
"zápis Stavební deník" (3) 3,000

4 K 112251101 Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm kus 20,000 310,13 6 202,60

pp

Online PSC
VV

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením průměru přes 100 do 300 mm 
httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/112251101

"zápis Stavební deník" (15+5) 20,000
5 K 112251102 Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm kus 3,000 586,08 1 758,24

PP

Online PSC
VV

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením průměru přes 300 do 500 mm 
httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/112251102

"zápis Stavební deník" (3) 3,000

6 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy 
těžitelnosti 1 skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 27,360 300,00 8 208,00

PP

Online PSC
W

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 do 100 m3
httos://Dodminkv,urs.cz/item/CS URS 2021 02/124253100

"TAB 1A1, r.1 (68,4), tř.3:40%" (68,4*0,4) 27,360

7 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 41,040 350,00 14 364,00

PP

Online PSC
VV

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 do 100 m3
httDs://oodminkv.urs,cz/item/CS URS 2021 02/124353100

"TAB 1A1, ř. 1(68,4), tř.4:60%" (68,4*0,6) 41,040

8 K 131251100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti
I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 24,280 200,00 4 856,00

PP

Online PSC
W
W

Hloubeni nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do
20 m3
httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/131251100

"TAB 1B1, sl.1., tř.3:40%" (15,2*0,4)
'TAB 1A1, ř.3(45,5), tř.3:40%" (45,5*0,4)

6,080
18,200

9 K 131351100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti
II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 36,420 250,00 9 105,00

PP

Online PSC
VV
W

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do
20 m3
httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/131351100

'TAB 1B1, sl.1., tř.4;60%" (15,2*0,6)
"TAB 1A1, ř.3(45,5), tř.4:60%" (45,5*0,6)

9,120
27,300

10 K 132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 2,960 800,00 2 368,00

PP

Online PSC
W

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
httos://Dodminkv. urs.cz/item/CS URS 2021 02/132251251

"TAB 1B1, sl.2 , tř.3:40%" (7,4*0,4) 2,960

Strana 5 z 9



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 132351251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 4,440 950,00 4 218,00

pp

Online PSC
W

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3 
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/132351251

"TAB 1B, sl.2 , tř.4:60%" (7,4*0,6) 4,440

12 K 139951121 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdivá z 
betonu prostého strojně m3 12,360 3 866,50 47 789,94

PP
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním 
suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonu prostého neprokládaného

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/139951121

VV "zápis Stavební deník" (3*(4*1,5*0,5)) + 10,5*0,8*0,4 12,360

13 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 4,000 120,00 480,00

pp

Online PSC
W

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes
20 do 50 m
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/162251102

"TAB 1B1,sl.3" (4) 4,000

14 K 162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 68,340 100,00 6 834,00

PP

Online PSC
W

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I! skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 
500 do 1 000 m
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/162351124 

" tab.1A, ř. 1 +3,(68,4+45,5)=113,9 m3 (60%)" (113,9*0,6) 68,340

15 K 162351144
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny
6 a 7

m3 45,560 100,12 4 561,47

PP

Online PSC
W

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 
500 do 1 000 m
httos://oodminkv. urs.cz/item/CS URS 2021 02/162351144

" tab.1A, ř. 1 +3,(68,4+45,5)=113,9 m3 (40%)" (113,9*0,4) 45,560

16 K 166151121 Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti III skupiny 6 a 7 strojně m3 9,000 144,08 1 296,72

PP

Online PSC

Přehozeni neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti III, 
skupiny 6 a 7
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/166151121

W "zápis Stavební deník" (3*(4*1,5*0,5)) 9,000

17 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 117,900 140,00 16 506,00

PP

Online PSC
W
W

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/174151101

" tab.iA, ř, 1 +3,(68,4+45,5)=113,9 m3" (113,9)
"TAB 1B1, sl.3 "(4)

113,900
4,000

18 K R-0015
R-pol: Kompletní likvidace dřevních zbytků, smýcených 
křovin v souladu se zák. o odpadech č.541/2020 Sb., v 
platném znění

soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

PP
R-pol:Kompletní likvidace dřevních zbytků, smýcených křovin v souladu 
se zák. o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. Součástí položky 
je doprava, potřebná manipulace (předpoklad štěpkovánl)

P

Poznámka k položce:
Poznámka:
- zahrnuta manipulace včetně naložení
- měrná jednotka: m2 odstraněného křoví
- větve :23 ks stromu

W "zápis Stavební deník (15+5+3)" (1) 1,000

19 K R-004
Zajištění kompletní likvidace vybouraných hmot a suti v 
souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném 
znění.

kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 24 535,00

20 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 15,550 1 004,80 15 624,64
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízeni ploch rovinných

Online PSC
W

httDs://podminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/321351010

"zápis Stavební deník" ((4,1 *1 )*2) 8,200

21 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - 
odstranění m2 15,550 164,48 2 557,66

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/321352010

W "zápis Stavební deník" ((4,1 *1 )*2) + 10,5*0,7 15,550

22 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z 

oceli 10 505 D do 12 mm t 0,043 30 080,00 1 293,44

PP

Online PSC
W

Výztuž železobetonových konstrukci vodních staveb přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/321366111

"zápis Stavební deník" ((8*0,6)*0,008878) 0,043

23 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze 
svařovaných sítí t 0,161 31 424,00 5 059,26

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů 
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC

W

https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/321368211

"zápis Stavební deník, (20% překryti)"
(((4,1 *1,0*1,2)*2)*0,00444) +(((10*0,7 +10‘0,4)*2)*1,2))) 
*0,00444

0,161

D 4 Vodorovné konstrukce 590 368,74

24 K R-210010 R-pol.: Rovnanina z lom.kamene ( hm. nad 3T;0,7- 
2,5t),včetně třídění kamenů dle hmotn. m3 122,530 2 800,00 343 084,00

PP

P

vv

w

R-pol.: Rovnanina z lom.kamene ( hm. nad 3T;0,7-2,5t),včetně třídění 
kamenů dle hmotn.

Poznámka k položce:
Poznámka: (VPK 463211146)
- cena zahrnuje vytřídění kamenů dle požadavku
- vnější obrys konstrukce
- prostorové ukládaní kamenů do konstrukce
- vyplnění dutin mezi velko frakci ostrhrannými kameny odpovídající 
velikosti
- prosyp drobnější frakci kamene
- popis výkres objektům. 6

"TAB 1B1, sl.8" (2,8)
"zápis Stavební deník - kameny z puv. konstr: 30m3,)" 
((213,9*0,7)-30)

2,800

119,730

25 K R-210011 R-pol.: Těleso objektu- stab. část - vzáj. klín. kameny 
hm.nad3T , včetně vytř. kamenu m3 21,100 2 800,00 59 080,00

pp R-pol.: Těleso objektu- stab. část - vzáj. klín. kameny hm. nad3T , včetně 
vytř. kamenu

Poznámka k položce:
Poznámka: (VPK 463211146)
- cena zahrnuje vytřídění kamenů dle požadavku
- vnější obrys konstrukce

P - prostorové ukládaní kamenů do konstrukce
- vyplnění dutin mezi velko frakci ostrhrannými kameny odpovídající 
velikosti
- prosyp drobnější frakcí kamene
- popis výkres objektu:č. 1

W _______________ "TAB 1B1, sl.4 " (21,1)____________________________________ ______ 21,100

26 K R-210014 R-pol,: Těleso objektu- spád. část - vzáj. klín. kameny 
hm.1,5-2,5T , včetně vytř. kamenu m3 9,400 2 800,00 26 320,00
R-pol,: Těleso objektu- spád. část - vzéj. kliň. kameny hm. 1,5-2,5T , 
včetně vytř. kamenu

Poznámka k položce:
Poznámka: (VPK 463211146)
- cena zahrnuje vytřídění kamenů dle požadavku
- vnější obrys konstrukce

P - prostorové ukládaní kamenů do konstrukce
- vyplněni dutin mezi velko frakci ostrhrannými kameny odpovídající 
velikosti
- prosyp drobnější frakcí kamene
- popis výkres objektům. 2

W_____________________"TAB 1B1 , sl.5" (9,4)_____________________________________ ________ 9,400

27 K R-210018 R-pol.: Opevnění dna dopadiště - lom. kámen hmot. 1- 
1,5t, včetně vytř. kamenu m3 2,200 2 400,00 5 280,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

pp R-pol.: Opevnění dna dopadiště - lom. kámen hmot. 1,0-1,5t, včetně 
vytř. kamenu

p

Poznámka k položce:
(VPK 463211157) 
položka obsahuje:
-třídění kamene dle specifikace do jednotlivých části konstrukce
- prostorové urovnání kamenů- nejdelším rozměrem kolmo na osu toku
- prostorové provázaní konstrukce
- popis výkres objektům. 8

w 'TAB 1B1, sl.7 " (2,2) 2,200

28 K R-210019 R-pol.: pas dopadiště- lom. kámen hmot. 1,5-2,5t, 
včetně vytř. kamenu m3 5,600 2 800,00 15 680,00

PP R-pol.: pas dopadiště- lom. kámen hmot. 1,5,5-2,5t, včetně vytř. kamenu

Poznámka k položce:
(VPK 463211157) 
položka obsahuje:

P -třídění kamene dle specifikace do jednotlivých části konstrukce
- prostorové urovnání kamenů- nejdelším rozměrem kolmo na osu toku
- prostorové provázaní konstrukce
- popis výkres objektu:č.7,6

vv 'TAB 1B1, sl.6" (5,6) 5,600

29 K R-210035 R-pol.: Rovnanina z lom.kamene ( hm. 200- 
500t),včetně třídění kamenů dle hmotn. m3 39,000 2 952,00 115 128,00

PP
R-pol.: Rovnanina z lom.kamene (hm. 200-500t),včetně třídění kamenů 
dle hmotn.

P

Poznámka k položce:
Poznámka: (VPK 463211146)
- cena zahrnuje vytříděni kamenů dle požadavku
- vnější obrys konstrukce
- prostorové ukládáni kamenů do konstrukce
- vyplnění dutin mezi velko frakci ostrhrannými kameny odpovídající 
velikosti
- prosyp drobnější frakcí kamene

w "zápis Stavební deník- dl.15m, v. 1,5m,průřez. plocha:2,6m2 ” 
(2,6*15) 39,000

30 K 274315225 Základové konstrukce z betonu pasy prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 6,720 3838,8 25 796,74

Bet. Pas v km 0,051 - 4*1,0*0,6 = 2,4
Bet. Pas v km 0,092 - 10,5*0,8*0,4 = 3,36

zápis Stavební deník

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 205 047,43

31 K 628635412 Oprava spár zdivá z lomového kamene maltou 
cementovou hl spár přes 70 do 120 mm m2 217,200 800,00 173 760,00

PP

Oprava spár zdivá z lomového kamene upraveného maltou cementovou 
s vysekáním a vyčištěním spař s naložení suti na dopravní prostředek 
nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m hloubky spár přes 70 
do 120 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vysekání staré malty ze spár 
zdivá a vyčištění spár. 2. Náklady na spárování nového zdivá při jeho 
provádění se zvlášť neoceňují, protože jsou započteny v nákladech na 
zdění. 3. Spárování do hloubky spáry 30 mm se oceňuje cenami 
souboru cen 628 63-12.. Spárování zdivá opěrných zdí a valů části A05 
katalogu 823-1 Plochy a úprava území..

w "zápis Stavební deník - plocha dna"(217,2) 217,200

32 K R-0060 R-pol.:Očištění povrchu zdi a dlažby tlakovou vodou m2 406,700 76,93 31 287,43
PP R-pol.:Očištění povrchu zdi a tlažby tlakovou vodou

Poznámka k položce:
Poznámka:
- očištění povrchu tlakovou vodou
- použití vysokotlakového čističe
- dodržení BOZP ( ochranný oblek, ochrana oči atd.)

P - cena zahnuje:
- očetění plochy před vysekýním spár
- očištění plochy před zaspárováním (před předáním TDS)
- zajištění vody včetně dopravy ( např. kontejner IBC)
- zajištění zdroje elekt. proudu ( elektocentrála)

'TAB 1C ;plocha dna: 217,2m2; plocha zdi: 189,5 
m2)"(217,2+189,5)" 406,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 893,12
33 K 953961116 Kotvy chemickým tmelem M 24 hl 210 mm do betonu, 

ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 8,000 236,64 1 893,12

pp
Online PSC

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo 
tvrdého kamene tmel, velikost M 24, hloubka 210 mm 
httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/953961116

D 998 Přesun hmot 20 298,20
34 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 405,964 50,00 20 298,20

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. 
dopravní vzdálenost do 500 m 
Poznámka k soubom cen:

PSC 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstmkčně-maleríálovou
charakteristiku.

d N00 Nepojmenované práce 0,00
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 03X-23
Stavba: „Tvrdkovský p„, r.km 2,2-2,7viceprace

CC-CZ:
KSO: Datum: 11.08.2023
Místo: Tvrdkov

IČ: 42196451
Zadavatel: DIČ: CZ42196451

LČR.s.p., ST OPM Vsetín
IČ:

Zhotovitel: DIČ:

LoK,s.p., s i urivi vseim IČ: 27558681
Projektant: DIČ: CZ27558681

Maresa s.r.o.
IČ:

Zpracovatel: DIČ:

Poznámka:

100 801,50
Cena bez DPH __________ —----------------------- —------------

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00%
15,00%

Základ daně
100 801,50

0,00

Výše daně 
21 168,32

0,00

Cena s DPH v CZK
121 969,82

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Ra ____ Datum a podpis:
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 03X-23

Stavba: „Tvrdkovský p., ř.km 2,2-2,7viceprace

Místo: Tvrdkov Datum: 11.08.2023

Zadavatel: LČR,s.p„ ST OPM Vsetín Projektant: Maresa s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DP

Náklady z rozpočtů

03BX_23 RN2 vieeprace

100 801,50 121 969,82

100 801,50 121 969,82
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Stavba:
„Tvrdkovský p., r.km 2,2-2,7viceprace 

Objekt:
03BX_23 - RN2 viceprace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: TVrdkov Datum: 11.08.2023

Zadavatel: IČ: 42196451
LČR.s.p., STOPM Vsetín DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 27558681
MARESA s.r.o. DIČ: CZ27558681

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 100 801,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 100 801,50 21,00% 21 168,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 121 969,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

, 
' 

Datum a pod Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
„Tvrdkovský p., ř.km 2,2-2,7viceprace

Objekt:
03BX__23 - RN2 viceprace

Místo: TVrdkov Datum: 11.08.2023

Zadavatel: tČR.s.p., STOPM Vsetín Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

MARESA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 100 801,50

1 - Zemní práce 2 050,20

4 - Vodorovné konstrukce 95 676,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

998 - Přesun hmot 3 075,30

N00 - Nepojmenované práce 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
„Tvrdkovský p., r.km 2,2-2,7viceprace

Objekt:
03BX_23 - RN2 viceprace

Místo: TVrdkov Datum: 11.08.2023

Zadavatel: LČR.s.p., STOPM Vsetín Projektant: MARESA s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 100 801,50

D 1 Zemní práce 2 050,20
1 K 171151112 Uložení sypán i ny z hornin nesoudržných kamenitých do 

násypů zhutněných strojně m3 34,170 60,00 2 050,20

PP
Uložení sypanln do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých

Online PSC
W

httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/171151112

"tab.1A1,ř. 4, 30%" (113,9*0,3) 34,170

D 4 Vodorovné konstrukce 95 676,00
2 K R-210018 R-pol.: Opevnění dna dopadiště - lom. kámen hmot. 1- 

1,5t, včetně vytř. kamenu m3 34,170 2 800,00 95 676,00

PP
R-pol.: Opevnění dna dopadiště - lom. kámen hmot. 1,0-1,5t, včetně 
vytř. kamenu

P

Poznámka k položce:
(VPK 463211157) 
položka obsahuje:
-třídění kamene dle specifikace do jednotlivých části konstrukce
- prostorové urovnání kamenů- nejdelším rozměrem kolmo na osu toku
- prostorové provázaní konstrukce
- popis výkres objeldu:č.8

W " tab.1A1, ř. 4, 30%" (113,9*0,3) 34,170

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 998 Přesun hmot 3 075,30
3 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 61,506 50,00 3 075,30

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. 
dopravní vzdálenost do 500 m 
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou
charakteristiku.

d N00 Nepojmenované práce 0,00
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 03Y-23
Stavba: „Tvrdkovský p., ř.km 2,2-2,7 Méněpráce RN 1

KSO: CC-CZ:
Místo: Tvrdkov Datum: 16.7.2023

Zadavatel: IČ: 42196451
LČR.s.p., STOPM Vsetín DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 27558681
Maresa s.r.o. DIČ: CZ27558681

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -492 893,10

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% -226 693,10 -47 605,55

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK -540 498,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:____ Datum a podpis:________________________ Razítko____________
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY Á SOUPáSŮ PRACÍ

Kód: 03Y-23

Stavba: „Tvrdkovský p., ř.km 2,2-2,7 Méněpráce RN 1

Místo: Tvrdkov Datum: 16. 7. 2023

Zadavatel: LČR.s.p., STOPM Vsetín Projektant: Maresa s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DP

Náklady z rozpočtů

03AY_23 RN1 odpočty

-492 893,10 -540 498,65

-492 893,10 -540 498,65
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
„Tvrdkovský p., r.km 2,2-2,7 Méněpráce RN 1 

Objekt:
03AYJ23 - RN1 Méněpráce

KSO: CC-CZ:
Místo: TVrdkov Datum: 16.7.2023

Zadavatel: IČ: 42196451
LČR,s.p.,STOPM Vsetín DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27558681
MARESA s.r.o. DIČ: CZ27558681

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -492 893,10

dph základní
snížená

Základ daně
-226 693,10 

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně 
-47 605,55 

0,00

Cena s DPH V CZK -540 498,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:_____________________ Razítko_________________ Datum a podpis:________________________ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

^ 

_DatuDatum a podpi
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
„Tvrdkovský p., ř.km 2,2-2,7 Méněpráce RN 1

Objekt:
03AY_23 - RN1 Méněpráce

Místo: TVrdkov Datum: 16. 7. 2023

Zadavatel: LČR,s.p.,STOPM Vsetín Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

MARESA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 492 893,10

HSV - Práce a dodávky HSV -492 893,10

1 - Zemní práce -77 523,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce -48 000,00

4 - Vodorovné konstrukce -350 476,00

998 - Přesun hmot -16 893,60
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

„Tvrdkovský p., ř.km 2,2-2,7 Méněpráce RN 1
Objekt:

03AY_23 - RN1 Méněpráce

Místo: TVrdkov Datum: 16.7.2023

Zadavatel: LČR,s.p.,STOPM Vsetín Projektant: MARESA s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem ■492 893,10

D HSV Práce a dodávky HSV 492 893,10

D 1 Zemní práce -77 523,50

1 K 114203102 Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo 
betonových tvárnic na sucho se zalitými spárami m3 -14,600 600,00 -8 760,00

PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek 
dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho se 
zalitými spárami cementovou maltou

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/114203102

W 'TAB 1C, sl.3" (-14,6) -17,600

2 K 114203104 Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho m3 -113,900 200,00 -22 780,00

PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek 
záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho

w 'TAB 1A1,ř.4" (-113,9) -113,900

3 K 114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od 
hlíny nebo písku m3 -8,800 300,00 -2 640,00

PP

Online PSC
W

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při 
rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny 
nebo písku
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/114203201

'TAB 1C, sl.3, 50%" (-17,6*0,5) -8,800

4 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic 
podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 -113,900 200,00 -22 780,00

PP

W

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při 
rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle 
druhu, velikosti nebo tvaru 
'TAB 1A1,ř.4" (-113,9) -113,900

14 K 162251141 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 -113,900 120,00 -13 668,00

pp
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost do 20

Online PSC
W

https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/162251141

"TAB 1A1, ř.4 n (-113,9) -113,900

20 K R-210005 R.pol: Využití vytř. kamenů z pův. konstrukce , kameny 
a drobná frakce- vyplnění dutin konstrukce m3 -45,970 150,00 -6 895,50

PP
R.pol: Využití vytř. kamenů z pův. konstrukce , kameny a drobná frakce- 
vyplnění dutin konstrukce

P

Poznámka k položce:
(VPK114203301) - vytřídění kamene, vodorovný přesun, uložení
- vytříděný kamen z rozebrán, pův. konstrukce
- do prostorových dutin mezi kameny konstrukce
- prosyp dutin mezi kameny

w
w

" tab.1A, ř. 4, 30%; (30-(213,9*30%))" (-34,17)
" tab.1C, sl. 4, 50%" -((6+17,6)*0,5)

-34,170
-11,800

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -48 000,00
22 K 321212115 Oprava zdivá vodních staveb do 3 m3 z lomového 

kamene výplňového včetně jeho dodání m3 -6,000 4 000,00 -24 000,00

Strana 5 z 6

https://podminkv.urs.cz/item/CS
https://oodminkv.urs.cz/item/CS
https://oodminkv.urs.cz/item/CS


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Oprava zdivá nadzákladového z lomového kamene vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 
m3 jednotlivě, na maltu cementovou včetně dodání kamene z kamene 
tříděného, zdivá výplňového

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2345 a 2745 lze použit i pro opravu dlažeb do 20 m2 
jednotlivých opravovaných ploch o sklonu přes 1:1. 2. Ceny bez dodáni 
kamene - 2515 až -2845 lze použít pokud není nutno kámen nakupovat

PSC (použije se původní kámen). 3. V cenách nejsou započteny náklady na 
bourání porušeného zdivá; tyto práce se oceňují cenami souboiv cen
960 . .-12 Bourání konstrukcí vodních staveb části B01 tohoto katalogu. 
4. Objem se stanoví v m3 doplňovaného zdivá; objem dutin do 0,20 m3 
jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.

w " tab.1C, sl. 4" (-6) -6,000

26 K 321212345 Oprava zdivá vodních staveb do 3 m3 z lomového 
kamene obkladního včetně jeho dodání m3 -6,000 4 000,00 -24 000,00

Oprava zdivá nadzákladového z lomového kamene vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí,

pp šachet, šachtic a ostatních konstrukci objemu opravovaných míst do 3 
m3 jednotlivě, na maltu cementovou včetně dodání kamene z kamene 
lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdivá 
obkladního

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2345 a 2745 lze použit i pro opravu dlažeb do 20 m2 
jednotlivých opravovaných ploch o sklonu přes 1:1. 2. Ceny bez dodání 
kamene - 2515 až -2845 lze použít pokud není nutno kámen nakupovat

PSC (použije se původní kámen). 3. V cenách nejsou započteny náklady na 
bourání porušeného zdivá; tyto práce se oceňují cenami souboru cen
960 .. -12 Bourání konstrukcí vodních staveb části B01 tohoto katalogu. 
4. Objem se stanoví v m3 doplňovaného zdivá; objem dutin do 0,20 m3 
jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.

w " tab.iC, sl. 4" (-6) -6,000

D 4 Vodorovné konstrukce -350 476,00

24 K 451317114 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s 
mrazovými cykly C 25/30 tl přes 200 do 250 mm m2 -88,000 650,00 -57 200,00

pp
Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly 
tř. C 25/30 tl, přes 200 do 250 mm

Online PSC httos://nodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/451317114

W " tab.1C, sl. 7, tl. 0,25m" (-22/0,25) -88,000

25 K 465513227 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 
vyspárováním tl 250 mm pro hráze m2 -88,000 1 700,00 -149 600,00

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou 
maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/465513227

VV " tab.1C, sl. 6, tl. 0,25m" (-22/0,25) -88,000

26 K R-210009
R-pol.: Část konstrukce rovnaniny z vytř. kamenů z pův. 
konstrukce a hrubozr. sedimentu dle hmotn. m3 -119,730 1 200,00 -143 676,00

PP
R-pol.: Část konstrukce rovnaniny z vytř. kamenů z pův. konstrukce a 
hrubozr. sedimentu dle hmotn.

Poznámka k položce:
Poznámka: (VPK 463211146)

P -výpňová část mezi kameny z LK
- prostorové ukládaní kamenů do konstrukce
- popis výkres objektu:č.6

W "zápis Stavební deník - kameny z puv. konstr: 30m3,)" (30- 
(213,9*0,7)) -119,730

D 998 Přesun hmot -16 893,60
33 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t -337,872 50,00 -16 893,60

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. 
dopravní vzdálenost do 500 m 
Poznámka k soubom cen:

PSC 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materíálovou
charakteristiku.

d N00 Nepojmenované práce 
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Kód: 03Y-23
Stavba: „Tvrdkovský p., ř.km 2,2-2,7 - Méněpráce RN 2

REKAPITULACE STAVBY

KSO: CC-CZ:
Místo: Tvrdkov Datum: 16.7. 2023

Zadavatel: IČ: 42196451
LČR.s.p., STOPM Vsetín DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 27558681
Maresa s.r.o. DIČ: CZ27558681

Zpracovatel: IČ:
DIČ;

Poznámka:

Cena bez DPH -54 501,15

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% -54 501,15 -11 445,24

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK -65 946,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis:Razítko

Objednavatel Zhotovitel

, 
/ 

Datum a podpis:___ ___Datum a podpis:______________
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 03Y-23

Stavba: „Tvrdkovský p., ř.km 2,2-2,7 - Méněpráce RN 2

Místo: Tvrdkov Datum: 16. 7. 2023

Zadavatel: LČR,s.p„ STOPM Vsetín Projektant: Maresa s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

03B_23 RN2 odpočty

-54 501,15 -65 946,39

-54 501,15 -65 946,39
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
„Tvrdkovský p., ř.km 2,2-2,7 - Méněpráce RN 2 

Objekt:
03B_23 - RN2 Méněpráce

KSO: CC-CZ:
Místo: TVrdkov Datum: 16. 7. 2023

Zadavatel: IČ: 42196451
LČR.s.p., STOPM Vsetín DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 27558681
MARESA s.r.o. DIČ: CZ27558681

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -54 501,15

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -54 501,15 21,00% -11 445,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -65 946,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Datu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
„Tvrdkovský p., r.km 2,2-2,7 - Méněpráce RN 2

Objekt:
03B_23 - RN2 Méněpráce

Místo: TVrdkov

Zadavatel: LČR.s.p., STOPM Vsetín
Zhotovitel:

Datum: 16.7.2023

Projektant: MARESA s.r.o.
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

“54 501,15

0,00

4 - Vodorovné konstrukce -51 255,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

998 - Přesun hmot -3 246,15

N00 - Nepojmenované práce 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
„Tvrdkovský p., r.km 2,2-2,7 - Méněpráce RN 2

Objekt:
03B_23 - RN2 Méněpráce

Místo: TVrdkov Datum: 16.7.2023

Zadavatel: LČR.s.p., STOPM Vsetín Projektant: MARESA s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -54 501,15

D 1 Zemní práce 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce -51 255,00

39 K R-210020
R.pol: Využití vytř. kamenů způvodních konstrukcí- 
kameny do konstrukce objektu dle předepsaných 
rozěrů a hmotnosti

m3 -34,170 1 500,00 -51 255,00

PP
R.pol: Využití vytř. kamenů způvodních konstrukcí-kameny do 
konstrukce objektu dle předepsaných rozěrů a hmotnosti

P

Poznámka k položce:
(VPK 114203301) - vytřídění kamene, vodorovný přesun, uložení
- vytříděný kamen z rozebrán, pův. konstrukce
- do prostorových dutin mezi kameny konstrukce
- do konstrukce objektu dle předepsaných rozěrů a hmotnosti

w " tab.1A1, ř. 4, 30%" (-113,9*0,3) -34,170

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 998 Přesun hmot -3 246,15
36 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t -64,923 50,00 -3 246,15

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. 
dopravní vzdálenost do 500 m 
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstmkčně-materiálovou
charakteristiku.

d N00 Nepojmenované práce 
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