
 

 

 

Projekt „Národní projekt SIS – Implementace SIS Recast do prostředí N.SIS“, reg. č. ISF/15/02 

Č. j.: PPR-1285-483/ČJ-2023-990573     JID: PCR99ETRpo43180067 

 

Dodatek č. 1 

 

k Prováděcí smlouvě č. j.: PPR-25241-8/ČJ-2021-990656 
k Rámcové dohodě č. j.: PPR-7453-22/ČJ-2020-990656 

 

Smluvní strany: 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 

Sídlo:   Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34,  Praha 

IČ:        00007064 

DIČ:    CZ00007064 

Zastoupená: plk. Mgr. Branislavem Samkem, ředitelem Národního centra 
informačních a komunikačních technologií Policejního prezidia 
České republiky 

Bankovní spojení:   Česká národní banka, Praha 1 

    č. ú.: 5504881/0710 

 
Korespondenční adresa: Policejní prezidium ČR, Národní centrum informačních a 

komunikačních technologií,  poštovní schránka 62/NCIKT, 170 89  

Praha 7 

 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a  

 
Be a Future s.r.o.                 

 

Sídlo:     Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1                       

IČO:    04876041 

DIČ:    CZ04876041 

Zastoupená:                      

 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.                        
    115-2165660217/0100      

                 

Korespondenční adresa: Karlovo náměstí 8/313, Nové Město, 120 00 Praha 2                       

 

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 285925 

 

(dále jen „Dodavatel“)  
 
(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 
 

 

http://aplistroj.pcr.cz/etr_pp/dotazy/get_xml.asp?id=40443743&rp=20230904113043


 

 

 

e SIS Recast do prostředí N.SIS“, reg. č. ISF/15/02 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě č. j.: PPR-

25241-8/ČJ-2021-990656 (dále jen „Dodatek“): 
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tento Dodatek se uzavírá k Prováděcí smlouvě č. j.: PPR-25241-8/ČJ-2021-990656 ze dne  

18. srpna 2021 (dále jen „Prováděcí smlouva“) uzavřené na základě Rámcové dohody č.j. 
PPR-7453-22/ČJ-2020-990656 ze dne 4. srpna 2020 (dále jen „Rámcová dohoda“) k veřejné 
zakázce s názvem „Realizace SW úprav a rozvoje aplikace NS-SIS II z RD.“ č.j. PPR-25241-

3/ČJ-2021-990656.   

1.2. Tímto Dodatkem dochází po vzájemné dohodě Smluvních stran k úpravě termínu plnění, a to 

z důvodu stanovení testovacího slotu pro CTE testy ze strany agentury eu-LISA na říjen 2023. 
Tyto technické testy jsou při aktualizaci národního prostředí pro členský stát povinné. 

1.3. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále též jen „ZZVZ“), kdy změna uvedená v čl. 2 tohoto Dodatku nenaplňuje znaky 
podstatné změny závazku dle § 222 odst. 3 ZZVZ. 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1. Tímto Dodatkem dochází ke změně bodu 1.5 Harmonogram Přílohy č. 1 k Prováděcí  
smlouvě, a to následovně: 

 Realizace SIS Recast - Fáze 1 - 3 měsíce od účinnosti prováděcí smlouvy, 

 Realizace SIS Recast - Fáze 2 - 5 měsíců od účinnosti prováděcí smlouvy, 

 Aktualizace národního prostředí - do 30. 11. 2023, 

 Aktualizace SIB – do 30. 11. 2023. 

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

3.1. Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy nedotčené tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze 

změny.  

3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv. 

3.3. Tento Dodatek je podepsán oběma Smluvními stranami elektronickým podpisem. 

 

V Praze dne (dle el. podpisu) V Praze dne (dle el. podpisu) 

Objednatel: 

                  

              

………………….. 
Ministerstvo vnitra   Be a Future s.r.o. 

Zástupce


