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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO – stavební práce 

" II/200 Bor – dálnice D5, oprava " 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001039 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:   

číslo smlouvy objednatele :              8500007867 

číslo smlouvy zhotovitele:    

realizace díla je spolufinancována ze SFDI 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 
§ 222 odst.6 ZZVZ.   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 
IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:  

kontaktní osoba ve věcech technických: 
 

dále jen „objednatel“ 

 

1.2. Zhotovitel: 

COLAS CZ, a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 6556 vedenou u Městského soudu v Praze 

sídlo:  Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany 

zastoupená: Predrag Mitrovič, ředitel oblasti Západ, na základě plné moci 
IČO: 261 77 005 DIČ: CZ26177005  
e-mail:    

telefon:   

datová schránka: 4indfqd 

kontaktní osoba ve věcech technických: ,  
e-mail

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn 

dále jen „zhotovitel“ 
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 14.06.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: „II/200 Bor – dálnice D5, oprava (dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. Z důvodu výstavby kanalizačního řádu na přelomu roku 2023-2024 (investor Město Bor), 
jehož část v délce 80 bm zasahuje do povrchu silnice II/200 v SO 110, dojde ke zkrácení 
délky opravovaného úseku SO 110 o 80 m a tím dojde ke vzniku méněprací. Dále 
po odfrézování starého povrchu silnice II/200 byl zjištěn větší rozsah neúnosných míst 
v SO 130, než bylo původně předpokládáno, z tohoto důvodu je navýšen rozsah sanací 
a tím dojde ke vzniku víceprací. Tyto okolnosti byly zjištěny při provádění stavebních prací 
a nebylo možné je předvídat. Uvedené změny jsou podrobně popsány ve změnovém listu. 

3.2. Vzhledem k okolnostem uvedeným v čl. 3.1. tohoto dodatku se mění rozsah díla a cena 
díla v souladu s písemným soupisem změn (změnovým listem) ke stavebním objektům 
SO 110 – KOMUNIKACE silnice II/200 (dálnice D5-Čečkovice) a SO 130 –KOMUNIKACE 

silnice II/200 (Čečkovice-Bor). Změnový list vč. rozpočtu ke změnovému listu tvoří přílohu 
tohoto dodatku. 

 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 499 041,03 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 319 669,30 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:  15 180 000,00  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 179 371,73 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  16 359 371,73 Kč 

 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 
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styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list včetně rozpočtu 

- plná moc 

 

 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  COLAS CZ, a.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Predrag Mitrovič 

generální ředitel      ředitel oblasti Západ 

        na základě plné moci 
podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 
 

 

 

Návrh dodatku vyhotovila:  dne 17.08.2023 



Změnový list č. 1



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           
Kč 

celk.cena po 

změně       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

2 113154433

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením
na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez
překážek v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 50
mm

m2 10 567,229 9933,195 -634,034 19,62 207 329,03 194 889,29 -12 439,75

20 569951133

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým
recyklátem tl. 150 mm

m2 1 360,240 1280,240 -80,000 57,66 78 431,44 73 818,64 -4 612,80

23 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze
silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 10 426,000 9791,966 -634,034 11,45 119 377,70 112 118,01 -7 259,69

24 573231107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze
silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 10 567,229 9933,195 -634,034 14,38 151 956,75 142 839,34 -9 117,41

25 576133221

Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s
rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m,
po zhutnění tl. 40 mm

m2 10 426,000 9791,966 -634,034 192,14 2 003 251,64 1 881 428,35 -121 823,29

26 577155142

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s
rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v
pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 10 567,229 9933,195 -634,034 231,18 2 442 932,00 2 296 356,02 -146 575,98

32 40445165 sloupek směrový silniční ocelový kus 88,000 84,000 -4,000 219,90 19 351,20 18 471,60 -879,60

33 915211111
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící
čára šířky 125 mm souvislá bílá základní m 2 719,000 2639,000 -80,000 25,99 70 666,81 68 587,61 -2 079,20

35 915611111

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou
nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry,
vodicí proužky

m 2 831,000 2751,000 -80,000 1,83 5 180,73 5 034,33 -146,40

46 938909331

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého
nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20
m nebo naložením na dopravní prostředek ručně
povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo
živičného

m2 10 567,229 9933,195 -634,034 7,33 77 457,79 72 810,32 -4 647,47

47 938909611

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř.
zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s
přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo
s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení
průměrné tloušťky do 100 mm

m2 1 360,240 1280,240 -80,000 47,65 64 815,44 61 003,44 -3 812,00

48 966006199R Odstranění směrových sloupků kus 108,000 104,000 -4,000 56,21 6 070,68 5 845,84 -224,84

Rozpočet ke změnovému listu č. 1
Název díla:  

II/200 Bor- dálnice D5, oprava

MÉNĚPRÁCE

objekt SO 110 - KOMUNIKACE silnice II/200 (dálnice D5-Čečkovice)



51 997221551

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na
vzdálenost do 1 km

t 1 504,420 1425,170 -79,250 45,81 68 917,48 65 287,04 -3 630,44

52 997221559

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další
i započatý 1 km přes 1 km

t 16 370,832 15508,592 -862,240 1,37 22 428,04 21 246,77 -1 181,27

57 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva,
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 2 816,263 2680,983 -135,280 9,16 25 796,97 24 557,80 -1 239,16

-319 669,30

-319 669,30

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           
Kč 

celk.cena po 

změně       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

1 113154334R

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením
na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000
m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m,
tloušťky vrstvy 60 mm

m2 3 027,048 5 892,048 2 865,000 25,94 78 521,63 152 839,73 74 318,10

4 565146111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované
kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění
tl. 60 mm

m2 3 027,048 5 892,048 2 865,000 448,13 1 356 511,02 2 640 403,47 1 283 892,45

7 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00
kg/m2

m2 3 027,048 5 892,048 2 865,000 15,76 47 706,28 92 858,68 45 152,40

22 919721221
Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze
skelných vláken m2 3 027,048 5 892,048 2 865,000 22,91 69 349,67 134 986,82 65 637,15

31 997221551

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na
vzdálenost do 1 km

t 1 407,997 1 837,917 429,920 45,81 64 500,34 84 194,98 19 694,64

32 997221559

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další
i započatý 1 km přes 1 km

t 15 366,175 20 043,705 4 677,530 1,37 21 051,66 27 459,88 6 408,22

36 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva,
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 3 940,036 4 369,956 429,920 9,16 36 090,73 40 028,80 3 938,07

1 499 041,03

1 499 041,03

1 179 371,73

Rozdíl oproti SoD - SO 110 - KOMUNIKACE silnice II/200 (dálnice D5-Čečkovice) celkem Kč:

Méněpráce celkem Kč

Rozdíl oproti SoD - SO 130 - KOMUNIKACE silnice II/200 (Čečkovice - Bor) celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

objekt SO 130 - KOMUNIKACE silnice II/200 (Čečkovice - Bor)

Vícepráce celkem Kč
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PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005

se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl B, vložka č. 6556 
(dále jen „Společnost"),

kterou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Krones a člen představenstva Arnaud Martin

tímto uděluje
plnou moc

Predragu Mitrovičovi
Zaměstnanci Společnosti - řediteli oblasti Západ 

Datum narození: iBBB
Bytem:

(dále jen „Zmocněnec“)

k řízení oblasti Západ. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže 
specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu 
podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu 
s touto plnou mocí;

b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, 
zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti 
uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a 
dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 25 mil. Kč bez DPH; limit se 
rozumí projeden obchodní případ;

c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 5 mil. Kč 
bez DPH; limit se rozumí projeden obchodní případ;

d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž 
smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 5 mil. Kč bez DPH; limit se 
rozumí pro jeden obchodní případ;

e) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační 
jednotky do výše 5 mil. Kč; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;

f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a 
předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;

g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti;

h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení 
(vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají

COLAS CZ, a.s.
Generální ředitelství Praha
Rubeška 215/1,190 00 Praha 9________________
Tel. www.colas.cz
Zaps, v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 655
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Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. oblasti Západ, a celková výše škody 
nepřesahuje částku 30 000,- Kč;

i) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 
2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti 
nim od orgánů státní správy;

j) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné 
moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2023

V Praze dne 8.12.2022

COLAS CZ, a.s.
Ing. Tomáš Krones 
předseda představenstva

COLASeZ,'a.s.
Arnaud Martin 
člen, představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne ..tť.Sí

Predrag Mitrovič

COLAS CZ, a.s.
Generální ředitelství Praha
Rubeška 215/1,190 00 Praha 9________________
Tel.: www.colas.cz
Zaps, v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 655
www.colas.cz



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby - na žádostDokument 153885693-439964-221216145715.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 153885693- 439964-221216145727. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p.Pracoviště: Karlovy Vary 6Datum vyhotovení: 16.12.2022Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla
Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu 
jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci dolože 
na adrese https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.
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