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Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2027H1190004/2019/130 ze dne 15. 3. 2019
NKP Zámek Kynžvart – expozice Kynžvartské daguerrotypie – památky UNESCO
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Mgr. et Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem územní památkové správy NPÚ v Praze
bankovní spojení: XXXX  

Adresa pro doručování:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Adresa: Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3 

Datová schránka: XXXX
(dále jen „objednatel“)
a
Ars Fabrica, s.r.o.

se sídlem: Na Dolinách 8/30, 147 00 Praha 4
zastoupený: Ing. Mgr. akad. arch. Ivo Kramlem, jednatelem společnosti

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85703

IČ: 26493225

DIČ: CZ26493225 

Bankovní spojení: XXXX
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je přepracování prováděcí projektové dokumentace (dále jen „PD“) o změny projektové dokumentace vyvolané požadavky investora (NPÚ ÚPS v Praze) v rámci akce financované z dotačního podprogramu SMVS č. 134V131000122 s názvem „NPÚ, SZ Kynžvart - Kynžvartská daguerrotypie, památka UNESCO“.
II. Specifikace předmětu dodatku č. 4
Objednatel uzavírá tento dodatek v souladu s ustanovením odst. 4.3. smlouvy a na základě zjištění nových skutečností po zahájení přípravných stavebních prací započatých po předání staveniště k 1. 12. 2022. 
Předmětem změn projektové dokumentace vyvolaných požadavky investora je:

· Navýšení kapacity tepelných čerpadel s ohledem na změnu vytápění v části expozice, úprava a doplnění technologického řešení – napojení teplovodního okruhu na půdě.

· Změna typu radiátorů z elektrických přímotopů na teplovodní v hlavní místnosti expozice (dimenzování, trasy kanálků rozvodů topného média v souvrství podlahy a ve stěnách)

· Úprava kontrolního rozpočtu a výkazu výměr pro části 1 a 2.

· Úprava kontrolního rozpočtu a výkazu výměr v souvislosti s úpravou části PBŘ.

III. Doba a místo plnění
V odst. č. III. „Doba a místo plnění“ se v čl. 3.1. mění text smlouvy takto:

· Lhůta protokolárního předání PD včetně rozšíření PD uvedené v odst. II. „Specifikace předmětu Dodatku č. 4“ se stanovuje po dohodě se zhotovitelem PD na 4 týdny po nabytí platnosti (podpisu tohoto Dodatku č. 4), nejpozději však do 25. 8. 2023.
· Lhůta protokolárního předání PD včetně rozšíření PD uvedené v odst. II. „Specifikace předmětu Dodatku č. 4“ část Výkaz výměr a srovnávací naceněný výkaz výměr se stanovuje po dohodě se zhotovitelem PD na 4 týdny po nabytí platnosti (podpisu tohoto Dodatku č. 4), nejpozději však do 25. 8. 2023.
IV. Cena a platební podmínky

Podkladem pro stanovení ceny je cenová nabídka č. 29.2023 ze dne 2. 6. 2023 „Expozice – zámek Kynžvart TZB/VZT/KLZ + elektro + stav. část“, která je přílohou tohoto dodatku.
V odst. č. IV. „Cena a platební podmínky“, se v čl. 4.1. mění text takto:
Cena bez DPH:
       
     
  
725 000,00 Kč

DPH (21 %):




152 250,00 Kč

Cena s DPH:
                 


              877 250,00 Kč

Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným vícepracím mění takto: 

Cena dle Smlouvy o dílo ve znění smlouvy 2027H11900004_3, kterým je stanovena poslední platná změna ceny díla ve výši: 

651 000 Kč Kč bez DPH

(slovy šest set padesát jedna tisíc korun českých)
Vícepráce dle nabídky zhotovitele:

+ 74.000,00 Kč bez DPH 

(slovy sedmdesát tisíc korun českých)
Konečná celková cena díla dle Smlouvy o dílo, ve znění tohoto dodatku č. 4 činí:

725 000,00 Kč bez DPH
(sedm set dvacet pět tisíc korun českých)
V. Závěrečná ustanovení
5.1.  Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento Dodatek v registru smluv zveřejní objednatel.
5.2. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek podepsala osoba, která jedná jeho jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
5.3.    Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni, a že vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

   5.4.     Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
   5.5.    Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti   dle zákona o registru smluv. Uveřejnění dodatku a dohody v registru smluv zajistí objednatel.  
   5.6.    Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách XXXX v sekci „Ochrana osobních údajů“

   5.7.     Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 je příloha:
            Cenová nabídka Ars Fabrica č. 29.2023 ze dne 2. 6. 2023 „Expozice – zámek Kynžvart TZB/VZT/KLZ + elektro + stav. část“

	objednatel
%PODPIS%
……………………………………………………
Národní památkový ústav
Mgr. et Mgr. Petr Spejchal,
ředitel územní památkové správy NPÚ v Praze
	zhotovitel
……………………………………………………
Ars Fabrica s.r.o.
Ing. Mgr. Akad arch. Ivo Kraml
jednatel
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