
ID Název úkolu Doba
trvání

Zahájení Dokončení

1 "Stavební úpravy pavilonu 8, ul. Vejprnická, č.p. 1027/40a Plzeň" 196 dny? 14.09. 23 13.06. 24

2 prostavěnost v objemu dle OPŽP 0 dny 30.11. 23 30.11. 23

3 Předání a převzetí a staveniště 0 dny 14.09. 23 14.09. 23

4 Zařízení staveniště vč. zdrojů energií 14 dny 14.09. 23 03.10. 23

5 Zaměření vnějších výplní otvorů 7 dny 14.09. 23 22.09. 23

6 Zateplení fasády - kompletní provedení KZS vč. lešení a klemp. prvků  -
1/2 půdorysného obvodu

90 dny 25.09. 23 26.01. 24

7 Zateplení fasády - kompletní provedení KZS vč. lešení a klemp. prvků  -
2/2 půdorysného obvodu

90 dny 29.01. 24 31.05. 24

8 VZT 55 dny 13.12. 23 27.02. 24

9 Výměna vnějších výplní otvorů 1/2 37 dny 23.10. 23 12.12. 23

10 Výměna vnějších výplní otvorů 2/2 1 den? 26.02. 24 26.02. 24

11 Vnitřní výplně otvorů 40 dny 13.12. 23 06.02. 24

12 Stavební úpravy uvnitř objektu 70 dny 27.12. 23 02.04. 24

13 Ostatní práce 66 dny 18.12. 23 18.03. 24

14 Komunikace a zpevněné plochy 70 dny 27.02. 24 03.06. 24

15 Koordinace a řízení prací 195 dny 14.09. 23 12.06. 24

16 Dokončovací práce 52 dny 03.04. 24 13.06. 24

17 Dokončení díla 0 dny 13.06. 24 13.06. 24

18 Předání a převzetí díla 0 dny 13.06. 24 13.06. 24
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