
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. SD/07/2023 ze dne 11.05. 
2023
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:
OBJEDNATEL

Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace          





Se sídlem: 
        


Tyršova 144/1, Nový Jičín, 741 01


Zastoupený:            
organizace 
IČO:
62330136
DIČ:
CZ62330136
Zástupce ve věcech smluvních: 

Zástupce ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL

TVARSTAV – REAL, s.r.o.

Se sídlem:         


Císařská 68, 741 01  Nový Jičín




Zastoupený:



 
IČO: 




26815648
DIČ:




CZ26815648

Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)
























Z důvodu potřeby změn při realizaci sjednaného díla „Stavební úpravy hygienických místností základní školy Tyršova 1, Nový Jičín“ se v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. SD/07/2023 ze dne 11. 05. 2023 tohoto znění:
I.
V článku V. Doba a místo plnění se mění znění odstavce 5.2.1., který nově zní takto: 
Z důvodu výměny oken v dotčených místnostech vznikl nedodělek  ze strany školy  obložení ostění a parapetů. Po dokončení výměny oken bude školou firma TVARSTAV-REAL s.r.o. vyzvána datovou schránkou k dokončení díla.

Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli nejpozději do jednoho měsíce od vyzvání k dokončení díla.
1. V článku VII. Platební podmínky se mění znění odstavce 7.4.4., který nově zní takto: 
Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 
Z důvodu výměny oken v dotčených místnostech vznikl nedodělek  ze strany školy  obložení ostění a parapetů. Z těchto důvodů bude z celkové ceny díla pozastavena platba ve výši 5%, z fakturované částky, tj. 39 978,12 Kč.Pozastavená platba bude uhrazena firmě TVARSTAV-REAL s.r.o.  po předání díla bez vad a nedodělků do 14-ti dnů.
           
	
	
	
	

	
	
	
	





II.
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Za objednatele dne: 7.8.2023
Za zhotovitele dne: 7.8.2023
_____________________



    ______________________                                                                                                
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