
Zápis ze změnového řízení č. 1/111118/2023

Dne 1.9. 2023 proběhlo vJablunkově jednání LS Jablunkov s dodavatelem prací Lesostavby 
FM, a.s. zastoupeným týkající se navýšení Projektu TČ na rok 2023 
na zakázce č. 111118 dle článku XIII. Odst. 5, písm. b) Smlouvy o provádění komplexních 
lesnických činností a o prodeji dříví od 1.1.2019 do 31.12.2023.

Smluvní strany se dohodly na navýšení Projektu TČ z původně předaných 28 000 m3 na 
48 000 m3.

Důvodem navýšení je rozsáhlá větrná kalamita ze dne 26.8.2023 v katastru obce Mosty u 
Jablunkova, jejíž území spadá do SUJ Polom.

Za LS Jablunkov: LS Jablunkovdne: 1.9.2023

Za dodavatele prací: Lesostavby Frýdek-Místek, a.s. dne: 1.9.2023




