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 Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY
Karlovarský kraj
sídlo:                        	Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 
právní forma:           	kraj
zastoupený:          	Ing. Petrem Kulhánkem, hejtmanem Karlovarského kraje
identifikační číslo:	70891168
daňové identifikační číslo:	CZ70891168
bankovní spojení: 	xxx
(dále jen „Objednatel“)

a

Pink Production, s.r.o.
Zapsaný v:		v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 160071
Se sídlem:		Veverkova 765/23, Holešovice, 170 00 Praha 7
Zastoupený:		Alžbětou Karáskovou, jednatelkou
IČO:			29015243
DIČ:			CZ29015243
[bookmark: _GoBack]Bankovní spojení:	xxx
(dále jen „Zhotovitel“)



PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:
a) smluvní strany uzavřely dne 17.02.2023 smlouvu o dílo spočívající v provedení díla „Dodávka AV obsahu a grafiky k části expozice v národní kulturní památce Císařské lázně Karlovy Vary“ číslo smlouvy Objednatele KK00247/2023 (dále jen „Smlouva“), 
b) smluvní strany vedeny snahou pokračovat ve zhotovení sjednaného díla se dohodly, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy, termínu plnění a ceny díla, a to na základě provedení změn, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, 
c) dodatek je uzavírán na základě dohody smluvních stran o změně závazku smlouvy dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),
d) změny zařazené do § 222 odst. 4 ZZVZ nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřesahují 
10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku k provedení díla. Hodnota provedených změn činí v tomto případě 225 000 Kč bez DPH,
e) k prodloužení termínu plnění o 56 kalendářních dnů dochází v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, a to v důsledku nemožnosti řádného plnění smlouvy ze strany Zhotovitele v důsledku neočekávaného prodloužení plnění ze smlouvy „Výroba, dodání, instalace mobiliáře, AV techniky a dalšího zařízení“ (pořízení a instalace reproduktorů pod vestavbu multifunkčního sálu s nimiž nebylo v rámci zpracované projektové dokumentace počítáno). Potřeba změny (prodloužení termínu plnění) vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitostí péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. V rámci předmětné změny nedochází ke změně ceny díla. 
dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto 

DODATKU č. 1
(dále jen „dodatek č. 1“)

A) Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly, že dochází k rozšíření předmětu díla a prodloužení doby plnění. 
2. Smluvní strany se dohodly na změně článku II. Smlouvy, který zní nově:
„1.	Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele zhotovit následující dílo:
-	A) Výroba a dodání AV obsahu:
a)	rozvedení AV obsahu podle zadání „Koncepce, libreto, technický scénář a vizuální styl“ (příloha č. 1) a „Zadání AV obsahu a grafiky – výkaz výměr“ (příloha č. 2), které tvoří přílohu této Smlouvy,
b)	zajištění výroby a dodávky AV obsahu podle „Koncepce, libreto, technický scénář a vizuální styl“ (příloha č. 1) a „Zadání AV obsahu a grafiky – výkaz výměr“ (příloha č. 2), které tvoří přílohu této Smlouvy.
-	B) Výroba a dodání expoziční grafiky a autorských ilustrací, která vychází z daného grafického stylu expozice, které tvoří přílohu této Smlouvy:
a)	rozvedení grafiky podle zadání „Koncepce, libreto, technický scénář a vizuální styl“ (příloha č. 1) a „Zadání AV obsahu a grafiky – výkaz výměr“ (příloha č. 2), které tvoří přílohu této Smlouvy,
b)	zajištění výroby a dodávky grafiky podle zadání „Koncepce, libreto, technický scénář a vizuální styl“ (příloha č. 1) a „Zadání AV obsahu a grafiky – výkaz výměr“ (příloha č. 2), které tvoří přílohu této Smlouvy.
-	C) Výroba a dodání hmotových modelů: 
a)	rozvedení modelů podle zadání „Koncepce, libreto, technický scénář a vizuální styl“ (příloha č. 1) a „Zadání AV obsahu a grafiky – výkaz výměr“ (příloha č. 2), které tvoří přílohu této Smlouvy,
b)	zajištění výroby a dodávky modelů podle zadání „Koncepce, libreto, technický scénář a vizuální styl“ (příloha č. 1) a „Zadání AV obsahu a grafiky – výkaz výměr“ (příloha č. 2), které tvoří přílohu této Smlouvy.
-	D) Součinnost při nastavení světelných hladin expozice
[bookmark: _Hlk143249486]- E) Zajištění AV produkce pro opening budovy Císařských lázní 
a) 	realizace traileru mappingu v atriu (blíže viz příloha č. 1 dodatku č. 1),
b)	produkce traileru videomappingu pro přímý přenos v TV (blíže viz příloha č. 1 dodatku č. 1)
(dále jednotlivě jako „části díla“ a společně jen „Dílo“). 
2. 	Části díla budou předány v digitální podobě (formát .mp4) na vhodném datovém nosiči (např. CD, DVD, flashdisk) a součinnost poskytována dle pokynů objednatele.
3. 	Technické parametry zadání finálních výstupů jednotlivých částí Díla dle bodů A) až D jsou uvedeny v příloze této Smlouvy.“

3. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. odst. 1 a 2 Smlouvy, který zní nově:
	„1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo nejpozději do 236 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy. 
 2. Harmonogram plnění Díla dle této Smlouvy je následující (dále jen „Harmonogram“):
	předpokládaný termín vypsání zadávacího řízení
	začíná dnem zveřejnění
zadávacího řízení v systému E-ZAK

	odevzdání nabídek
	31 dnů od vypsání zadávacího řízení

	účinnost smlouvy – zveřejnění v registru smluv
	

	dodání historických a ostatních potřebných podkladů od Zadavatele
	do 5 dnů od účinnosti
smlouvy

	Test mappingu v prostoru expozice. Nadále možnost testovat v prostoru průběžně v domluvených intervalech. Dodání pixelových rozměrů projekce a způsobu technologického řešení „Mapping Dvorana“ na vnitřní stěnu dvorany od dodavatele stavby / Zadavatele
	do 12 dnů od účinnosti
smlouvy dle možností
stavby

	Odevzdání první části díla – finalizace hrubé koncepce AV produkce. Zadavatel dílo schválí / představí komentáře do 3 dnů od odevzdání. Z prezentace vznikne zápis, který obě strany potvrdí.
	do 14 dnů od účinnosti
smlouvy

	Test obsahu na plně funkční vitríně-displeji v prostoru
	Do 30 dnů od účinnosti smlouvy

	dodavatele mobiliáře nebo CLKV. Nadále možnost testovat průběžně v domluvených intervalech (minimálně 4 x měsíčně).
	

	Odevzdání druhé části díla – průběžné zpracování. Zadavatel dílo schválí / představí komentáře do 3 dnů od odevzdání. Z prezentace vznikne zápis, který obě strany potvrdí.

Průběžné testování na technologiích v prostoru dodavatele či prostoru expozice
	do 60 dnů od účinnosti
smlouvy

	
	průběžně od 30 dnů od
účinnosti smlouvy až do 236 dnů od účinnosti smlouvy

	Hotová instalace veškerého mobiliáře a technologií – zkušební provoz, start finalizace díla a jeho instalace
	od 150 dnů od účinnosti smlouvy do 236 dnů od účinnosti smlouvy

	Odevzdání třetí části díla – prefinal zpracování připravené pro
postprodukci, instalaci v prostoru a zkušební provoz. Zadavatel dílo schválí / představí komentáře do 3 dnů od odevzdání. Z prezentace vznikne zápis, který obě strany potvrdí.
	do 150 dnů od účinnosti
smlouvy

	zkušební provoz - zajištění prostoru a součinnosti dodavatelů
	od 150 dnů do 236 dnů od účinnosti smlouvy

	Odevzdání čtvrté části díla – finální zpracování a instalace díla po zkušebním provozu. Zadavatel dílo schválí / představí komentáře do 3 dnů od odevzdání. Z prezentace vznikne zápis, který obě strany potvrdí.“
	do 236 dnů od účinnosti
smlouvy

	* slavnostního otevření budovy Císařských lázní
	15., 16. a 17. června 2023"



4.  Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. odst. 1 a 3 Smlouvy, které zní nově:
 „1. Za řádné splnění předmětu této smlouvy je mezi smluvními stranami ujednána odměna ve výši 15 042 200 Kč (patnáct milionů čtyřicet dva tisíc dvě stě korun českých) bez DPH, která obsahuje také poskytnutí licence k Dílu Objednateli.
 3.	Odměna za provedení Díla bude uhrazena následujícím způsobem:
a)	částka ve výši 2.222.580,- Kč bez DPH bude uhrazena do 30 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury za první část díla – finalizace hrubé koncepce AV produkce. Zadavatel dílo schválí / představí komentáře do 3 pracovních dnů od odevzdání. Z prezentace vznikne zápis, který obě strany potvrdí.
b)	částka ve výši 5.186.020,- Kč bez DPH bude uhrazena do 30 kalendářních ode dne vystavení faktury za druhou část díla – průběžné zpracování díla. Zadavatel dílo schválí / představí komentáře do 3 pracovních dnů od odevzdání. Z prezentace vznikne zápis, který obě strany potvrdí.
c)	částka ve výši 5.926.880,- Kč bez DPH bude uhrazena do 30 kalendářních ode dne vystavení faktury za třetí část díla – prefinal zpracování připravené pro postprodukci, instalaci v prostoru a zkušební provoz. Zadavatel dílo schválí / představí komentáře do 3 pracovních dnů od odevzdání. Z prezentace vznikne zápis, který obě strany potvrdí.
d)	částka ve výši 1.481.720,- Kč bez DPH bude uhrazena do 30 kalendářních ode dne vystavení faktury za čtvrtou část díla – řádné ukončení zkušebního provozu – instalace komplet funkční a bez závad. Zadavatel dílo schválí / představí komentáře do 3 pracovních dnů od odevzdání.
e)	částka ve výši 225.000,- Kč bez DPH bude vystavena nejdříve po nabytí účinnosti dodatku č. 1 a uhrazena do 30 kalendářních ode dne vystavení faktury za řádné zajištění AV produkce pro opening budovy Císařských lázní. Zadavatel stvrdí splnění dokončení produkce pro opening budovy.
dle Harmonogramu plnění Díla pro písm. a) až d) tohoto odstavce.“
[bookmark: _Toc327793138][bookmark: _Toc348521139][bookmark: _Toc374384634]B) Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě. 
3. Nedílnou součást dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Zajištění AV produkce pro opening budovy Císařských lázní.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v Registru smluv provede Objednatel.
6. Smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku č. 1 a prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, 
s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
7. Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 1054/08/23 ze dne 28. 8. 2023.



	Objednatel


	Zhotovitel





	...................................................................
Karlovarský kraj
Ing. Petr Kulhánek, hejtman
(Objednatel)
	..............................................................................
Pink Productions, s.r.o.
Alžběta Karásková, jednatelka
(Zhotovitel)





















Příloha č. 1 

Zajištění AV produkce pro opening budovy Císařských lázní



1) REALIZACE TRAILERU MAPPINGU V ATRIU 
Pro event tří večerů slavnostního otevření budovy Císařských lázní ve dnech 15., 16. a 17. června 2023 realizace speciální projekce ukázky videomappingu (připravené speciálně pro předmětný event) tak, aby ji bylo možné odbavit v provizorním technologickém řešení. 

Soupis prováděných činností: 
- příprava video podkladů (střih, compositing) = 20.000 Kč bez DPH
- příprava zvukových podkladů = 15.000 Kč bez DPH
- testování mappingu na místě = 25.000 Kč bez DPH
- exporty = 15.000 Kč bez DPH
- operátor mappingu za produkci (spolupráce s řízením mappingu) = 3 dny x 5.000 Kč bez DPH 
- produkce = 15.000 Kč bez DPH
- materiál, doprava a ubytování = 25.000 Kč bez DPH


2) PRODUKCE TRAILERU VIDEOMAPPINGU PRO PŘÍMÝ PŘENOS V ČT
Pro event televizního přenosu (ČT art) slavnostního otevření budovy Císařských lázní ve dne 16. června 2023 realizzace produkce prezentačního videa o videomappingu a expozice Tři světy (přehráno divákům přímého přenosu televizního přenosu. Video ve formátu HD bude sloužit jako jeden z propagačních materiálů expozice. 

Soupis prováděných činností: 
- technika = 30.000 Kč bez DPH
- kameraman = 15.000 Kč bez DPH
- střih = 10.000 Kč bez DPH
- produkce = 15.000 Kč bez DPH
- náklady (herečka, doprava, ubytování) = 25.000 Kč bez DPH
- režie = rozpočítáno ve výše uvedených položkách
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 Dodatek č. 1 

 

SMLOUVY O DÍLO 

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů („občanský zákoník“) 

 

SMLUVNÍ STRANY 

Karlovarský kraj 

sídlo:                         Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary  

právní forma:            kraj 

zastoupený:           Ing. Petrem Kulhánkem, hejtmanem Karlovarského kraje 

identifikační číslo: 70891168 

daňové identifikační číslo: CZ70891168 

bankovní spojení:  xxx 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Pink Production, s.r.o. 

Zapsaný v:  v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 160071 

Se sídlem:  Veverkova 765/23, Holešovice, 170 00 Praha 7 

Zastoupený:  Alžbětou Karáskovou, jednatelkou 

IČO:   29015243 

DIČ:   CZ29015243 

Bankovní spojení: xxx 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

 

PREAMBULE 

 

Vzhledem k tomu, že: 

a) smluvní strany uzavřely dne 17.02.2023 smlouvu o dílo spočívající v provedení díla „Dodávka 

AV obsahu a grafiky k části expozice v národní kulturní památce Císařské lázně Karlovy Vary“ 

číslo smlouvy Objednatele KK00247/2023 (dále jen „Smlouva“),  

b) smluvní strany vedeny snahou pokračovat ve zhotovení sjednaného díla se dohodly, že dojde k 

rozšíření předmětu smlouvy, termínu plnění a ceny díla, a to na základě provedení změn, které 

nemění celkovou povahu veřejné zakázky,  

