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Město Tábor 
Odbor správy majetku města  *S00FX01VL76U* 

 

 
Město Tábor 

 
Žižkovo nám. 2/2 

 
390 01 Tábor S00FX01VL76U 

 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o  dílo  č. 3  / 1200 / 2023 
Ev.č. :   SD/00350/2023/1 

 
 

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, nového občanského zákoníku 
( č. S18-015-0065 – zhotovitele ) 

 
 
 
Smluvní strany: 
 
 
Zadavatel:  Město Tábor,  odbor  správy majetku města 
Sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 01  Tábor 

Právní forma:              Město,    IČ: 00253014,  DIČ  -  CZ00253014 

Bankovní spojení 271993243/0300 ČSOB Tábor  
Zastoupen:  Mgr.Martin Mareda, místostarosta 
Kontaktní osoby: ing. Petr Říha – SMM -  xxx xxx xxx 
   xxxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxxx.xx  
   Ladislav Čížek – TDI x xxx xxx xxx 
   xxxxx x x.xxxxxxxxxxx.xx 
     
             
   
 
Zhotovitel  : ESavina SE  
1. Sídlo: Koněvova 31/27 130 00 Praha 3  
2. IČO:  29413788                          
3. DIČ: CZ29413788 
4. Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxxx 
5. Obchodní rejstřík :  H 988/MSPH Městský soud v Praze 
Zastoupen : Vasiliy Savin   
xxx x xxx xxx xxx   
xxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx 
xxxxxxxxx xxxxx x xxx. xxxxxxx xxxxx   
xxx x xxx xxx xxx  
xxxxx x xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx  
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I.  

 
Smluvní strany prohlašují, že dne 24.3.2023  uzavřely smlouvu o dílo č. 3/1200/2023 , týkající se 

realizace díla : 

 „ Areál Bytes  Tábor  

rekonstrukce areálového vodovodu   “ 
  
 

II. změna ceny díla  
 

1. Z důvodu  - viz změnový list  :  

 

            Cena díla :    
 
Změnový list č.1 –              vícepráce      +  311.918,55  Kč 

                               méněpráce     -   104.432,80 Kč 

------------------------------------------------------------------------ 

Celkem                                                     +  207.485,75  Kč 
Cena dle SoD                                               970.111,70 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Konečná Cena díla celkem                      1.177.597,45  Kč  bez DPH 
 

(jeden-milion-stosemdesátsedm-tisíc-pětset-devadesátsedm  -korun-českých 45 hal bez DPH ) 

 

DPH  21 %            247.295,46  Kč 

Konečná Cena díla celkem                      1.424.892,91  Kč  s  DPH 
 

 

 
III. Změna termínu provádění díla 

 
Z důvodů nepříznivých klimatických podmínek a nutných víceprací je termín dokočení stavby 

nejpozději do 15.9.2023  

 

 
 

IV. ostatní ustanovení smlouvy 
 
 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn. 

 
 
 
 

V. závěrečná ustanovení 
 

 
1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními 

stranami a jeho zveřejněním v registru smluv. 
 

2. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Tábora usnesením č. 853/17/2023  
 
ze dne 14.8. 2023 
 
 

3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 



 

3 

 
 

4. Na základě dohody obou stran není zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele přenést na třetí osobu úplně nebo zčásti práva a povinnosti, které pro 
zhotovitele vyplývají z této smlouvy. 
 
 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně 
vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední činnosti, 
ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.  Zhotovitel bere 
na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní poměry a 
poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem k veřejnosti.  
 

 
6. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách 

města (http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246) nebo v písemné podobě na podatelnách 
Městského úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938). 

 
 

7. Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve 
smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
správci registru smluv zašle k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu objednatel, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.  
 
 

8. Smluvní strany souhlasí s tím, že všechny ostatní skutečnosti v této smlouvě neupravené 
se řídí příslušnými ustanoveními nového občanského zákoníku a ostatních platných 
právních předpisů. Smluvní strany se výslovně dohodly, že obchodní zvyklosti nemají 
přednost před ustanoveními nového občanského zákoníku. 
 
 

9. Nastanou-li u některé ze smluvních stran okolnosti bránící řádnému plnění závazků 
zřízených touto smlouvou, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.  
 
 

10. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, 
nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany 
této smlouvy zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy 
dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné 
či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu 
takto nahrazovaného ustanovení. 
 
 

11. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze po vzájemné dohodě měnit pouze 
písemnými číslovanými dodatky. 
 
 

12. Odpověď strany této smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, 
která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy. 
 
 

13. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři 
vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. 
 
 
 
 
 
 



 

4 

14. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 
smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné 
vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

 

Za objednatele :      za zhotovitele : 
 
V Táboře dne                  V Táboře dne   
 
 
  
 
 
 
---------------------------------------------  ------------------------------------------------------  
   Mgr.Martin Mareda                      Vasiliy Savin                                  
       místostarosta       jednatel 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


