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DODATEK Č. 2  
 

ke Smlouvě o energetických službách určených veřejnému zadavateli – EPC 
VIII uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 30. 7. 2019 ve znění 

Dodatku č. 1 ze dne 15. 9. 2022 (dále jen „smlouva SES“) 

 
Pardubický kraj 

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice I – Pardubice Staré Město 

IČ: 70 89 28 22 

DIČ: CZ 70892822, není plátce DPH 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 78-902 564 0267/0100 

zastoupený: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman 

osoba oprávněná jednat ve věcech organizačních: Ing. Miroslav Vohlídal, vedoucí odboru 

majetkového, stavebního řádu a investic 

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Milan Vich, energetický manažer PK 

e-mail: milan.vich@pardubickykraj.cz 

(dále jen „Klient“) 

 

ENETIQA a.s. 

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 14942 

IČ: 496 85 490 

DIČ: CZ49685490 

e-mail: mvv@mvv.cz  

bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 2, č. ú. 16024453/0300 

zastoupená Jörgem Lüdorfem, předsedou představenstva a Ing. Janem Vencourem, členem 

představenstva 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických: Bc. Martin Hvozda, manažer 

divize energetických služeb. 

(dále jen „ESCO“) 

(ESCO a Klient dále společně označováni jen jako "smluvní strany" a jednotlivě jako 

"smluvní strana") 

 

Vzhledem k tomu, že 

(A) Smluvní strany, ESCO ještě jako akciová společnost s názvem MVV Energie CZ 

a.s., jejíž název byl s účinností od 1.1.2023 změněn na ENETIQA a.s., uzavřely 

dne 30. 7. 2019 Smlouvu o energetických službách určených veřejnému zadavateli 

– EPC VIII (dále jen „smlouva SES“) a následně dne 15. 9. 2022 Dodatek č.1 na 

realizaci doporučených dodatečných opatření; 

(B) V průběhu období realizace dodatečných opatření došlo k překážkám v realizaci, 

které nemají vliv na cenu dodatečných opatření, ale mají vliv na termín dokončení 

a předání dodatečných opatření 

uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 2 ke smlouvě SES (dále jen „Dodatek č. 2“): 
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I. 

Změna harmonogramu projektu 

 

1.1 Smluvní strany se dohodly na úpravě harmonogramu projektu, který je uveden 

v aktualizované Příloze č.4 „Harmonogram“, která je součástí tohoto Dodatku č. 2.  

 

II. 

Úprava splátkového kalendáře 

 

2.1 Vzhledem k posunu dokončení období realizace dodatečných opatření dochází 

k posunu splátkového kalendáře tak, jak je uvedeno v aktualizované Příloze č.3 „Cena 

a její úhrada“, která je součástí tohoto Dodatku č. 2. Cena za provedení dodatečných 

opatření se nemění. 

 

 

III. 

Změna popisu dodatečných opatření 

 

3.1 Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k nemožnosti realizace dodatečného opatření 

Rozšíření výměny vnitřního osvětlení  na Objektu A6 SZŠ, MŠ a PŠ Ústí nad Orlicí, 

bylo toto opatření ve stejném rozsahu, ceně i dosažené úspory, realizováno na objektu 

Objekt A10, SŠ technická a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebová.  

 

3.2 Vzhledem k této změně dochází ke změně popisu opatření tak, jak je uvedeno 

v aktualizované Příloze č.2 „Popis základních opatření“, která je součástí tohoto 

Dodatku č.2. 

 

IV. 

Úprava výše garantované úspory 

 

4.1 Vzhledem k posunu dokončení období realizace dodatečných opatření dochází 

k posunu plnění garance z těchto dodatečných opatření tak, jak je uvedeno v Příloze č.5 

„Garantovaná úspora“, která je součástí tohoto Dodatku č. 2. 

 

 

V. 

Změny příloh smlouvy SES 

5.1 Smluvní strany se dohodly, že mění, 2 „Popis základních opatření“, 3 „Cena a její 

úhrada“, 4 „Harmonogram“, 5 „Garantovaná úspora“ a 6 „Vyhodnocování dosažených 

úspor, úspory energie, úspora nákladů“ smlouvy SES tak, že nově zní, jak je uvedeno 

v přílohách k tomuto Dodatku č. 12 

5.2 Ostatní ustanovení smlouvy SES či Dodatku č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti 

a účinnosti beze změn.  
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5.3 Součástí tohoto Dodatku č. 2 je také kompletní soubor všech příloh. U příloh, u kterých 

ke změně nedošlo, je uvedena poznámka, že jsou v původním znění. 

3.4 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž ESCO obdrží po dvou 

(2) stejnopisech a Klient po jednom (1) stejnopise. 

3.5 Uzavření Dodatku č. 2 bylo schválenou Radou kraje usnesením R/1816/23 dne 7. 8. 

2023 

 

 

Přílohy Dodatku č. 2 jsou všechny přílohy smlouvy SES, aktualizované či doplněné i ty beze 

změn 

 

 

 

za Klienta:  Za ESCO: 

V Pardubicích, dne  V Praze, dne  

 
 
 
 
 
 
 

  

JUDr. Martin Netolický, Ph.D. 
Hejtman 
Pardubický kraj 
 

 Jörg Lüdorf 
Předseda představenstva 
ENETIQA a.s. 
 
 
 
 
 
 

Ing. Jan Vencour 
Člen představenstva 
ENETIQA a.s. 
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Příloha č. 1: Popis výchozího stavu včetně ref. spotřeby a referenčních nákladů 
 

1.1  Seznam všech objektů zahrnutých do projektu EPC 

1 A1 Dětský domov Pardubice Ke Tvrzi 235, Pardubice, 530 03 

2 A2 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 Pardubice, 530 02 

3 A3 Domov pod Kuňkou Ráby 162, Staré Hradiště, 53352 

4 A4 Krajský úřad Pardubického kraje 
Komenského nám. 125, Pardubice-Staré Město, 

530 02 

5 A5 Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví Činžovních domů 139-140, Rybitví, 533 54 

6 
A6 Speciální základní škola, mateřská škola a praktická 

škola Ústí nad Orlicí 
Lázeňská 206, Ústí nad Orlicí, 562 01 

7 A7 Sportovní gymnázium, Pardubice Dašická 268, Pardubice, 530 03 

8 A8 SOU zemědělské Chvaletice Žižkova 139, Chvaletice, 533 12 

9 A9 SPŠ chemická Pardubice Poděbradská 94, Pardubice, 530 09 

10 
A10 SŠ technická a dopravní Gustava Habrmana Česká 

Třebová 
Habrmanova 1540, Česká Třebová, 560 02 
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1. Popis objektů 

1.1 Objekt č. A1 – Dětský domov Pardubice  
 

Stručný popis objektu 

 

Objekt se nachází uprostřed zahrady v klidové části města Pardubice v ulici Ke Tvrzi 235. Jedná se o vilu postavenou 

v roce 1898. Objekt byl v roce 1915 zakoupen „Pardubickým okresem“ za účelem přestěhování do objektu 

sirotčince. V současné době objekt slouží jako dětský domov pro děti ve věku od tří do osmnácti let nebo nejdéle do 

šestadvaceti let. Zřizovatelem Dětského domova Pardubice je Pardubický kraj. 

Ke konci 20. století bylo přistaveno na severní straně pravé části objektu sociální zázemí (WC, koupelna) pro 

chlapce a dívky. V posledních letech (2014 – 2015) byla vyměněna okna za plastová, kromě oken v kancelářích. 

Objekt je připojen na inženýrské sítě: zemní plyn, elektrická energie, teplo, voda, kanalizace. 

Objekt má obdélníkový půdorys, celková energeticky vztažná plocha je 1 779 m2. V letech 2014 – 2015 byla 

vyměněna většina oken za okna plastová. Obvodové zdivo je nezatepleno (jak z venkovní, tak vnitřní strany). 

Podlahy v podzemních podlažích nejsou zatepleny. Střechy a stropy nejsou zatepleny.  

Podle poskytnutého průkazu energetické náročnosti je budova hodnocena jako velmi nehospodárná, s měrným 

ukazatelem pro celkovou dodanou energii 429 kWh/m2.rok, z toho pro vytápění 241 kWh/m2.rok. Podle skutečné 

spotřeby tepla pro rok 2016 je měrný ukazatel spotřeby tepla pro vytápění 128 kWh/m2.rok, což ukazuje na to, že 

výměna oken měla kladný vliv na spotřebu tepla. 

Tabulka 1: Základní údaje o objektu  

Účel objektu dětský domov 

Adresa objektu Ke Tvrzi 235, Pardubice, 530 03 

Vlastník objektu  Pardubický kraj 

Provozovatel/nájemce objektu Dětský domov Pardubice 

Provozní doba objektu nepřetržitý provoz 

Obsazenost 40 dětí, 27 zaměstnanců 

Podlahová plocha 1779 m2 

Obestavěný prostor 6736,2 m3 

Energetický audit (rok) - 

PENB (rok) 2013 

 
Stručný popis energetického systému 

 

Objekt dětského domova je napojen na výměníkovou stanici umístěnou mimo objekt. Přívod z výměníkové stanice 

je zaveden do místnosti v suterénu objektu. Množství tepla je měřeno na vstupu do objektu a jedná se zároveň i o 

fakturační údaj. V suterénní místnosti se nachází rozdělovač se 4 větvemi: suterén, jih, sever a přístavba. Každá 

větev je samostatně regulována pomocí trojcestného ventilu na základě venkovní teploty (ekvitermní regulace). 

Tepelná izolace je z mirelonu, místy poškozená. 

Otopná soustava se jmenovitým teplotním spádem 90/70°C je uzavřená, s nuceným oběhem topné vody. Soustava 

není hydraulicky vyvážena. Otopná tělesa (81 ks) jsou litinová článková bez TRV. 
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V prádelně a sušárně, umístěné v 1PP, je instalován plynový kotel, který je zapínán občas a slouží k vytápění pouze 

prostoru prádelny a sušárny prádla. 

K ohřevu nasávaného vzduchu VZT jednotkou slouží plynový kotel typ NZ 20-40C v.č. T30, 16168, r.v. 1996. Kotel je 

umístěn v prostorách kuchyně a je používán jen občas. 

Teplá voda (TV) je připravována v centrální výměníkové stanici mimo objekt. Na přívodu teplé vody je instalováno 

měření spotřeby vody. V objektu je instalován plynový zásobníkový ohřívač TV o objemu 188 l a příkonu 9 kW, který 

slouží k přípravě TV vody v době odstávky centrálního výměníku. Pro potřeby zaměstnanců jsou instalovány dva 

elektrické zásobníkové ohřívače o objemu 200 l. 

 
Zemní plyn je využíván pro kuchyňské plynové spotřebiče, plynové kotle a plynový ohřívač teplé vody. 

Vzduchotechnická jednotka s ohřevem vzduchu (plynový kotel) je instalovaná v prostorech kuchyně a slouží k 

nucené výměně vzduchu v kuchyni. 

Instalovaná osvětlovací tělesa jsou převážně žárovková (60W a 75W) a zářivková o výkonu 2x36W, 1x58W, 3x58W. 

Místy jsou instalována žárovková tělesa s úspornými žárovkami popř. LED žárovkami. 

Umyvadla jsou osazena pákovými bateriemi bez úsporných výtokových armatur. Záchody mají jednostustupňová 

splachování. Měrná roční spotřeba vody je 45 m3/osobu a rok. 

 

Zrealizovaná úsporná opatření: 

• 2014 – 2015 výměna oken 

1.2 Objekt č. A2 – Domov mládeže a školní jídelna Pardubice 
 
 

Stručný popis objektu 

Domov mládeže se skládá ze dvou objektů. První objekt se nachází v Rožkově ulici a tvoří jej dvě budovy – budova 

B1 (Rožkova ul. 331) a budova B2 (Rožkova ul. 2432), které jsou propojeny spojovacím krčkem. Druhý objekt je 

v Gorkého ulici 350 a tvoří jej objekt B3 a kuchyně s jídelnou. 

Budova B1 byla postavena v roce 1953. Objekt má 4 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží. Nosnou konstrukci 

tvoří zděný podélný trojtrakt se střední chodbou a oboustranně umístěnými místnostmi. Střecha je sedlová, 

zateplená, půdní prostor je využíván jako herna. V 1.PP jsou umístěny sklady, předávací stanice. V 1. až 4. NP jsou 

pokoje internátu, sociální zázemí, kanceláře, čajové kuchyňky, pokoje vychovatelů, společenské místnosti. 

Budova B2 byla postavena v roce 1956. Objekt má 4 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží. Nosnou konstrukci 

tvoří zděný podélný trojtrakt se střední chodbou a oboustranně umístěnými místnostmi. Střecha je sedlová, 

zateplená, půdní prostor je využíván jako herna. V 1.PP jsou umístěny sklady, místnosti pro volnočasové využití, 

předávací stanice. V 1. až 4. NP jsou pokoje internátu se zázemím jako v budově A. 

Budova B3 byla postavena v roce 1956. Objekt má 4 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží. Nosnou konstrukci 

tvoří zděný podélný trojtrakt se střední chodbou a oboustranně umístěnými místnostmi. V 1.PP jsou umístěny 

sklady, předávací stanice. V 1. až 4. NP jsou pokoje internátu, sociální zázemí, kanceláře, čajové kuchyňky, pokoje 

vychovatelů, společenské místnosti. Střecha valbová, zateplená, půdní prostor není využit. 

Budova kuchyně s jídelnou byla postavena současně s budovou B3. Objekt je částečně podsklepen a má 1 NP. 

Nosnou konstrukci tvoří zděné stěny a ŽB i zděné sloupy a pilíře. V budově je jídelna, kuchyň se zázemím. Střecha 

valbová, zateplená, v půdním prostoru je umístěny VZT jednotky. 

Objekty jsou připojeny na inženýrské sítě: zemní plyn (kuchyně), elektrická energie, teplo, voda, kanalizace. 
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Objekt B1 má obdélníkový půdorys, celková energeticky vztažná plocha je 3 912 m2. Okna plastová. Obvodové zdivo 

je zatepleno. Podlahy v podzemních podlažích nejsou zatepleny. Střecha je zateplena. Zateplení a výměna oken byla 

provedena před cca 20 lety. Podle poskytnutého průkazu energetické náročnosti je budova hodnocena jako 

hospodárná, s měrným ukazatelem pro celkovou dodanou energii 101,4 kWh/m2.rok, z toho pro vytápění 55,8 

kWh/m2.rok. 

Objekt B2 má obdélníkový půdorys, celková energeticky vztažná plocha je 3 339 m2. Okna plastová. Obvodové zdivo 

je zatepleno. Podlahy v podzemních podlažích nejsou zatepleny. Střecha je zateplena. Zateplení a výměna oken byla 

provedena před cca 20 lety. Podle poskytnutého průkazu energetické náročnosti je budova hodnocena jako 

úsporná, s měrným ukazatelem pro celkovou dodanou energii 120,8 kWh/m2.rok, z toho pro vytápění 35,5 

kWh/m2.rok. 

Objekt B3 má obdélníkový půdorys, celková energeticky vztažná plocha je 6 434 m2. Okna plastová. Obvodové zdivo 

je zatepleno. Podlahy v podzemních podlažích nejsou zatepleny. Střecha není zateplena, zateplen strop pod půdou. 

Podle poskytnutého průkazu energetické náročnosti je budova hodnocena jako hospodárná, s měrným ukazatelem 

pro celkovou dodanou energii 163,2 kWh/m2.rok, z toho pro vytápění 79 kWh/m2.rok. 

Tabulka 2: Základní údaje o objektu  

Účel objektu ubytování studentů a žáků 

Adresa objektu Rožkova 331 Pardubice, 530 02 

Vlastník objektu  Pardubický kraj 

Provozovatel/nájemce objektu Domov mládeže a školní jídelna 

Provozní doba objektu neděle 17 hodin – pátek 15 hodin 

Obsazenost  700 lůžek, 54 zaměstnanců 

energeticky vztažná plocha 13 685 m2 

Obestavěný prostor 34 748 m3 

Energetický audit (rok) 2005 

Průkaz energetické náročnosti budovy 

(rok) 
2014 

 
Stručný popis energetického systému 

 

Zdrojem tepla pro objekt B1 je objektová předávací stanice OPS Minitherm číslo 03 r.v. 2008 umístěná 

v samostatné místnosti v suterénu. OPS je v majetku dodavatele tepla společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. 

Množství tepla je měřeno na vstupu do objektu a jedná se zároveň i o fakturační údaj. Regulace OPS je na základě 

venkovní teploty (ekvitermní regulace). Tepelná izolace je z minerální vaty. 

Zdrojem tepla pro spojovací krček je objektová předávací stanice OPS Minitherm číslo 15 r.v. 2008 umístěná 

v suterénu spojovacího krčku. OPS je v majetku dodavatele tepla společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. Množství 

tepla je měřeno na vstupu do objektu a jedná se zároveň i o fakturační údaj. Regulace OPS je na základě venkovní 

teploty (ekvitermní regulace). Tepelná izolace je z minerální vaty. 

Otopná soustava se jmenovitým teplotním spádem 90/70°C je uzavřená, s nuceným oběhem otopné vody. Otopná 

tělesa (238 ks) jsou desková plechová a litinová článková s TRV. Otopná soustava je rozdělena do okruhů podle 

světových stran a je hydraulicky vyvážena. Teplota otopné vody v otopných větvích je regulována ekvitermně 

pouze základním způsobem, a to v OPS. 
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Zdrojem tepla pro objekt B2 je objektová předávací stanice OPS Minitherm číslo 12 r.v. 2008 umístěná 

v samostatné místnosti v suterénu. OPS je v majetku dodavatele tepla společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. 

Množství tepla je měřeno na vstupu do objektu a jedná se zároveň i o fakturační údaj. Regulace OPS je na základě 

venkovní teploty (ekvitermní regulace). Tepelná izolace je z minerální vaty. 

Otopná soustava se jmenovitým teplotním spádem 90/70°C je uzavřená, s nuceným oběhem topné vody. Otopná 

tělesa (161 ks) jsou litinová článková s TRV. Otopná soustava je rozdělena do okruhů podle světových stran a je 

hydraulicky vyvážena. Teplota topné vody v topných větvích je regulována ekvitermně pouze základním způsobem, 

a to v OPS. 

Zdrojem tepla pro objekt B3 je objektová předávací stanice OPS Minitherm číslo 4 r.v. 2008 umístěná v samostatné 

místnosti v suterénu. OPS je v majetku dodavatele tepla společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. Množství tepla je 

měřeno na vstupu do objektu a jedná se zároveň i o fakturační údaj. Regulace OPS je na základě venkovní teploty 

(ekvitermní regulace). Tepelná izolace je z minerální vaty. 

Otopná soustava se jmenovitým teplotním spádem 90/70°C je uzavřená, s nuceným oběhem topné vody. Otopná 

tělesa (326 ks) jsou litinová článková s TRV. Otopná soustava je rozdělena do okruhů podle světových stran – sever, 

jih a je hydraulicky vyvážena. Teplota otopné vody v otopných větvích je regulována ekvitermně pouze v základním 

způsobem, a to v OPS. 

Teplá voda (TV) pro objekt B1 je připravována centrálně pomocí OPS Minitherm. Jako zásobník teplé vody slouží 

akumulační nádoba Antikor AKU 250 S o objemu 250l r.v. 2008. Regulace teploty TV je na konstantní výstupní 

teplotu a dle časového programu. 

Teplá voda (TV) pro objekt B2 je připravována centrálně pomocí OPS Minitherm. Jako zásobník teplé vody slouží 

akumulační nádoba Antikor AKU 250 S o objemu 250l r.v. 2008. Regulace TV je na konstantní výstupní teplotu a dle 

časového programu. 

Teplá voda (TV) pro objekt B3 je připravována centrálně pomocí OPS Minitherm. Jako zásobník teplé vody slouží 

akumulační nádoba Antikor AKU 300 S o objemu 300l r.v. 2008. Regulace TV je na konstantní výstupní teplotu a dle 

časového programu. 

Zemní plyn je využíván pro kuchyňské plynové spotřebiče. 

Vzduchotechnické jednotky výrobní řady Aero Master XP výrobce REMAK r.v. 2016 umístěné v podkroví objektu 

kuchyně a jídelny (objekt B3) slouží k nucené výměně vzduchu v kuchyni a jídelně. 

Instalovaná osvětlovací tělesa jsou převážně zářivková o výkonu 2x36W, 1x36W, 2x18W a místy (sklady, technické 

místnosti) žárovková (60W, 100 W) a LED svítidla. 

Baterie u umyvadel jsou pákové a jsou osazeny úspornými výtokovými armaturami. Záchody mají dvoustupňová 

splachování. Měrná roční spotřeba vody je 13,3 m3/lůžko.rok. V příloze č. 12 vyhlášky č. 120/2011 Sb. je uvedeno 

směrné číslo roční spotřeby vody ve výši 15 m3/lůžko a rok. 

 

Zrealizovaná úsporná opatření: 

• 2008 regulace vytápění, nové OPS ve všech objektech 

• 2008 rekonstrukce přípravy teplé vody 

• 2006 rekonstrukce osvětlení v objektech B1, B2 a B3 – kuchyně 

• 1994 – 1998 výměna oken za plastová na objektu B1, B2 a částečně i B3 

• 1992 – 1994 zateplení vnějších stěn na objektu B1 a B2 

• 1992 až 1996 zateplení střech na objektu B1 a B2 

• 1994 zateplení stropu pod půdním prostorem na objektu B2 

• 1994 a 1998 zateplení stropu pod půdním prostorem na objektu C 

• 1996 zateplení podlahy spojovacího krčku objektu B1 a B2 
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1.3 Objekt č. A3 – Domov pod Kuňkou 
 
Stručný popis objektu 

 

Areál, postavený v letech 1997-1998, se skládá z několika propojených budov o 1NP až 3NP. Kapacita domova je 

100 klientů, aktuální stav je 67. 

Konstrukce obvodového pláště a střech jsou zatepleny, okna jsou s izolačním zasklením. Konstrukce odpovídají 

tepelně technickými vlastnostmi požadavkům v období výstavby. 

Tabulka 3: Základní údaje o objektu  

Účel objektu Domov pro osoby mentálně postižené 

Adresa objektu Ráby 162, Staré Hradiště, 53352 

Vlastník objektu  Pardubický kraj 

Provozovatel/nájemce objektu Domov pod Kuňkou 

Provozní doba objektu nepřetržitě 

Obsazenost kapacita 100, stav 67 

Podlahová plocha 2350 m2 

Obestavěný prostor 12245 m3 

Energetický audit (rok) 2005 

PENB (rok) 2013 

 

Stručný popis energetického systému 

 

Areál je zásobován teplem z vlastní plynové kotelny. V kotelně jsou instalovány stacionární plynové kotle 

Viessmann Paromat Triplex o instalovaném výkonu 2*285 kW. 

Kotle jsou z roku 1999. Od roku 2020 jsou na provozované zdroje tepla na zemní plyn s výkonem nad 300 kW 

kladeny přísnější požadavky, zejména v oblasti emisí NOx (100 mg.m-3) a CO. S ohledem na stáří instalovaných 

plynových kotlů a emisních ukazatelů v rámci periodicky prováděného měření (á 125 mg.m-3) bude nutné zaujmout 

stanovisko k řešení a to: 

• Akceptovat případnou sankci (pokuty ve výši 0 ÷ 10 mil. Kč) 

• Výměna hořáků ve stávajících kotlích 

• Instalace nových kotlů 

• Vzhledem ke stáří kotlů doporučujeme jejich výměnu za kotle kondenzační. 

 

Z rozdělovače jsou vyvedeny 3 větve pro UT (zázemí a rehabilitace, prostory pro ubytování a třetí větev do prostor 

hospodářského zázemí). Jedná se o teplovodní dvoutrubkový systém s teplotním spádem 90/70 °C. Prostory jsou 

osazeny litinovými otopnými tělesy, v sociálních zařízeních trubkovými ocelovými tělesy různých rozměrů. Asi 40% 

otopných těles má osazeny ventily s termostatickými hlavicemi. V suterénu (dřívější rehabilitace je podlahové 

vytápění, pouze pro temperaci. 

Z rozdělovače tepla jsou vyvedeny dvě větve pro ohřev VZT. Jedna pro 5 VZT jednotek pro ubytovací prostory, 

chodby a prostory rehabilitace. Druhá větev je pro VZT kotelny. VZT kuchyně má pouze odtah. 

Přehled VZT jednotek: 

VZT 1 - pro ubytovací prostory v 1PP v buňce B výkon ohřívače 45 kW 

VZT 2 - pro ubytovací prostory v 1PP v buňce C výkon ohřívače 33 kW 
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VZT 3 - pro  prostory rehabilitace v 1PP výkon ohřívače 39 kW 

VZT 4 - pro větrání chodeb výkon ohřívače 38 kW 

VZT 5 - pro větrání varny  výkon ohřívače 40 kW 

z topné větve VZT 3 je napojen ohřívák bazénové vody o výkonu 40 kW 

ohřev kotelny 2 teplovzdušné jednotky - 2x16,4 kW 

Ohřev VZT se využívá velmi omezeně. VZT jednotky nejsou vybaveny zařízením pro zpětné získávání tepla. 

V prostoru skladu potravin a v kancelářích jsou lokální klimatizační jednotky.  

Ohřev teplé vody je centrální z kotelny (dvě větve pro TV, a to pro varnu a pro sociální zařízení) v nepřímo 

ohřívaných zásobníkových ohřívačích Viessmann o objemu 3x500l.  

 

Pro předehřev TV je instalován solární systém (2011), 13 kolektorů 2,19 m2, dva deskové výměníky s dvěma 

akumulačními zásobníky o objemu 2x1000 l. Projekt byl podpořen z OPŽP, úspora vyčíslena v auditu činí 95 GJ/rok, 

náklady na projekt byly 500 tis. Kč. 

Teplá voda slouží k hygienickým a léčebným účelům a pro zajištění provozu kuchyně a prádelny. 

V 1.PP v prostorech vodoléčby je bazén. Ohřívák bazénové vody o výkonu 40 kW je napojený na větev VZT3.V létě 

je mimo provoz, používá se venkovní bazén.  

 

V prádelně jsou původní spotřebiče: 

• Žehlič rovného prádla IM3316/2 E, 1 ks o příkonu 19 kW 

• Vysokoobrátková pračka, odstředivka FLE 220 MPE, 1 ks o příkonu 17 kW 

• Bubnový sušič TT 300 E, 2 ks o příkonu 2x15 kW 

• Vysokoobrátková pračka-odstředivka WE 106 MPE, 3 ks o příkonu 3x10 kW 

• Napařovací žehlička o příkonu 3 kW. 

V prostoru kuchyně jsou instalovány elektrické a plynové spotřebiče. Fakturační měřidlo EE a ZP je společné pro 

domov včetně kuchyně a prádelny. 

Osvětlení v domově je původní a je převážně řešeno pomocí svítidel se zářivkovými 58 W trubicemi bez 

elektronického předřadníku. Pro noční osvětlení jsou instalovány svítidla s trubicemi 18 W. V kuchyni bylo 

v nedávné době osvětlení rekonstruováno, bez elektronických předřadníků. 

Osvětlení kuchyně je novými zářivkovými svítidly bez elektronických předřadníků. 

Jsou osazeny pákové baterie u umyvadel a jednostupňové splachování na WC. 

Zrealizovaná úsporná opatření:  

• 2011 instalace solárního předehřevu TV 

• 2015 rekonstrukce osvětlení kuchyně 

 

1.4 Objekt č. A4 – Krajský úřad Pardubického kraje 
 

Stručný popis objektu 

 

Areál KU se skládá z objektů: 

• Budova A – propojené budovy č.p. 124,125,127 4.NP, 1.PP ( 

• Budova B – č.p. 12 - 4.NP, 1.PP Budova kuchyně – 2. NP, 1. PP (nevytápěné); 

• Budova C  – č.p. 120 - 4. NP, 1. PP. 
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Budovy A a B byly postaveny v roce 1924.  

Budova A prošla rekonstrukcí v roce 2001, kdy byla provedena vestavba v půdním prostoru. 

Budova B byla rekonstruovaná naposled v 60. letech minulého století. V roce 2016 byla bývalá kuchyně 

rekonstruovaná na zasedací místnosti.  

Budova C byla rekonstruovaná a vybudovaná nástavba v roce 2011.  

V objektech jsou nová okna dvojitá, v budově A s jednoduchým zasklením. 

Objekt jsou předmětem památkové ochrany. 

Tabulka 4: Základní údaje o objektu  

Účel objektu administrativní budova 

Adresa objektu 
Komenského nám. 125, Pardubice – Staré 

Město, 530 02 

Vlastník objektu  Pardubický kraj 

Provozovatel/nájemce objektu Pardubický kraj 

Provozní doba objektu Po-Pá 6.00-18.00 

Obsazenost   

Podlahová plocha 24220 m2 

Obestavěný prostor 91274 m3 

Energetický audit (rok) 2005 

PENB (rok) 2013 

 

Stručný popis energetického systému 

 

Do objektů je dodáváno teplo pro vytápění a pro ohřev teplé vody z Elektrárny Opatovice. Cena tepla je 

dvojsložková, a to za rezervovanou kapacitu a za spotřebu. V nákladech na teplo činí 21% stálá složka (v roce 2016). 

VS objektu B (čp.12) 

Z VS jsou z rozdělovače vyvedeny následující topné větve: sever 1, sever 2, jih 1, jih 2, západ a prostory doktorů. 

Každá větev je samostatně ekvitermně regulovaná, s dvojicí oběhových čerpadel (jedno jako záloha). 

Ohřev TV je prováděn v zásobníkovém ohřívači o objemu 470 l, výkonu 64 kW. Druhý menší boiler o objemu 210 l je 

mimo provoz. Ohřívače byly instalovány v roce 2014. Měření spotřeby SV pro ohřev TV chybí. 

Otopná tělesa v budově B jsou osazena TRV. Nově rekonstruované zasedací místnosti jsou vytápěny teplovzdušně a 

podlahovým vytápěním. 

VS v objektu A čp. 127 

VS byla rekonstruovaná spolu s objektem v roce 2001.  

Z rozdělovače jsou vyvedeny topné větve: sever, 1 PP jih, VZT (pro sál zastupitelstva). Jednotlivé topné větve jsou 

vybavené trojcestným směšovacím ventilem s pohonem a oběhovým čerpadlem Wilo. 

Armatury ve VS nejsou izolované. 

Ohřev TV je prováděn v deskovém výměníku s vyrovnávací nádrží o objemu 250 l. 

SV pro ohřev TV je měřena. 

Otopná tělesa v budově jsou převážně litinová článková, osazena TRV, ve 4.NP ocelová desková s TRV. 

 

VS v objektu A čp. 125 

VS byla rekonstruovaná spolu s objektem v roce 2001.  
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Z rozdělovače jsou vyvedeny topné větve: jedna pro objekt čp. 124, a 5 větví pro čp. 125: 1 PP, sever-západ, jih, 

východ, a ohřev TV. Jednotlivé topné větve jsou vybavené trojcestným směšovacím ventilem s pohonem a 

oběhovým čerpadlem Grundfos s plynulou regulací otáček. 

Armatury ve VS nejsou izolované. 

Ohřev TV je prováděn v deskovém výměníku s vyrovnávací nádrží o objemu 250 l. 

SV pro ohřev TV je měřena. 

Otopná tělesa v budově jsou převážně litinová článková, osazena TRV ve 4.NP ocelová desková s TRV. 

 

VS v objektu A čp. 120 

VS byla rekonstruovaná spolu s objektem v roce 2011.  

Z rozdělovače jsou vyvedeny topné větve: 1NP sever, II,III,IV NP jih, II,III,IV NP sever. Jednotlivé topné větve jsou 

vybavené trojcestným směšovacím ventilem s pohonem a oběhovým čerpadlem Grundfos s plynulou regulací 

otáček. 

Armatury ve VS nejsou izolované. 

Ohřev TV je prováděn v ohřívači o objemu 200 l, výkonu 34 kW. SV pro ohřev TV je měřena. 

Otopná tělesa v budově jsou převážně ocelová desková s TRV. 

Ve výměníkových stanicích je zajištěna základní regulace soustavy ÚT (v závislosti na venkovní teplotě. Další 

regulace je umožněna termoregulačními ventily s termostatickými hlavicemi, v některých prostorech jsou ventily 

nastaveny a hlavice poté odstraněny kvůli ochraně před neoprávněným zásahem ze strany uživatelů. Topné větve z 

jednotlivých regulačních uzlů již rozvádí topnou vodu k jednotlivým otopným tělesům, systém je teplovodní 

dvoutrubkový s nuceným oběhem. Jako koncových otopných spotřebičů je použito celkem cca 747 otopných těles.  

Příprava TV je zajišťována centrálně s trvalou cirkulací. Měrný ukazatel 1,1, až 1,6 GJ/m3 je trojnásobně vyšší, než je 

hodnota obvyklá 0,3-0,35 GJ/m3 (vyhláška 194/2007 Sb.). 

Osvětlení prostor je zajištěno převážně pomocí zářivkových osvětlovacích těles. V místech s menším využitím jsou 

osazeny žárovky. V suterénu budovy A jsou stávající úsporné zářivky o příkonu 26 W postupně nahrazovány LED 

žárovkami s příkonem 8,5 W. 

V hygienických prostorách (po rekonstrukci v roce 2015) jsou většinou osazeny pákové baterie s fotobuňku nebo 

výtokové baterie s časovým spínačem. Splachování WC je většinou dvoustupňové. 

 

Zrealizovaná úsporná opatření 

• 2016 rekonstrukce prostor kuchyně na zasedací místnosti, nová VZT 

• 2015 rekonstrukce sociálek v objektu B 

• 2014 nový ohřívák TV v budově B 

• 2011 Kompletní rekonstrukce budovy C s osazením nových oken a s nástavbou budovy C 

• 2001 Kompletní rekonstrukce budovy A s osazením nových oken a s půdní vestavbou 

 

1.5 Objekt č. A5 – Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví 
 
Stručný popis objektu 

 

Bývalá škola postavena v 80. letech 20. století, v roce 2003 zřízena krajem LDN. 

Kapacita 105 lůžek LDN a 27 lůžek pro seniory. Pokoje jsou většinou 6 lůžkové, část 4 lůžkové. V přízemí jsou zatím 

pouze kanceláře a zázemí LDN, plánuje se zřídit i zde lůžkové pokoje. 
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Hlavní budova byla postavena v 60. letech 20. století. Budova má 3 nadzemní podlaží a je částečně podsklepena. 

Jedná se o podélný dvoutrakt, obvodové zdilo z plných cihel tl. 450 mm. Střecha je sedlová s nevyužívaným 

podkrovím. 

Druhá budova byla postavena v 80. letech 20. století. Budova má 3 nadzemní podlaží a je nepodsklepena. Zdivo 

cihelných bloků. Střecha je sedlová s nevyužívaným podkrovím. 

V polovině roku 2015 bylo dokončeno komplexní zateplení objektu. Zrealizována byla výměna oken, zateplení 

obvodového pláště a stropu nad posledním podlažím, bez rekonstrukce samotné střechy, do které místy zatéká. 

Zateplení mělo přinést úsporu 1500 GJ/rok, celkové uznatelné náklady byly cca 10 mil.Kč. 

Po zateplení splňují budovy požadavky na energetickou náročnost budovy. 

V lednu 2017 bylo rekonstruováno osvětlení včetně elektroinstalace (rozvodů) a instalace úsporných svítidel - 

zářivek s elektronickým předřadníkem a LED moduly. Nebyly instalovány ovládací prvky. Ovládání - tlumení 

osvětlení je ruční. 

V léčebně není kuchyň ani prádelna. 

Do objektu je přivedený plyn, ale není instalován žádný plynový spotřebič. Počítá se s tím, že v budoucnu bude 

přistavěn další objekt se samostatným plynovým zdrojem tepla. 

Tabulka 5: Základní údaje o objektu  

Účel objektu nemocnice 

Adresa objektu Činžovních domů 139-140, Rybitví, 533 54 

Vlastník objektu  Pardubický kraj 

Provozovatel/nájemce objektu LDN 

Provozní doba objektu nepřetržitě, kanceláře Po-Pá 7.00-15,30 

Obsazenost 122 lůžek (100% využití kapacity) 

Podlahová plocha 3 675,5 m2 

Obestavěný prostor 13 631 m3 

Energetický audit (rok) 2004, 2013 

PENB (rok) 2015 

 

Stručný popis energetického systému 

 

Objekt je zásobován teplem pro vytápění i ohřev TV ze soustavy CZT - Opatovické elektrárny. Teplo je dodáváno na 

sekundární straně. Teplo je přivedeno na opačném konci budovy, než je výměníková resp. předávací stanice a je 

vedeno potrubím průlezným kanálem v suterénu pod celou budovou do VS, kde je fakturační měřidlo. Rozvody od 

předávacího místa k VS jsou pravděpodobně v majetku dodavatele tepla a ztráty v potrubí přispívají k vytápění 

objektu. Rozvody a výměníková stanice je z roku 1995, s výjimkou ohřívače TV, který byl nově instalován v polovině 

roku 2017 o objemu 300 l. TV je ohřívaná na 55-60◦C  (kvůli Legionelle). Ve výměníkové stanici jsou poškozené 

izolace rozdělovače a sběrače, rozvodů a armatur. Oběhová čerpadla Grundfos s plynulou regulací otáček. Z 

rozdělovače jsou vyvedeny větve: pro ohřev TV, sekce I, ambulance, sekce II, sekce III a sekce V (oddělení C a D). 

Otopná tělesa převážně litinová typu Slavia osazena TRV (asi před 15 lety), v suterénu trubkové registry, na. Po 

zateplení nebylo provedeno vyregulování otopné soustavy. Ekvitermní regulace dle jednoho venkovního čidla.  

Rozvody SV a TV jsou plastové vyměněné asi před 10 lety. Problémy jsou s cirkulací TV. Problémy s nedotápěním 

nejsou. 

• Rozvody a výměníková stanice je z roku 1995; 

• Rozvody ve vnitřních prostorech jsou z ocelových trubek s tepelnou izolací ležatých rozvodů, místy chybí; 
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• Z rozdělovače jsou vyvedeny větve: pro ohřev TV, sekce I, ambulance, sekce II, sekce III a sekce V (oddělení 

C a D); 

• Oběhová čerpadla Grundfos s plynulou regulací otáček; 

• Vytápění teplovodním dvoutrubkovým systémem s teplotním spádem 90/70 °C; 

• Otopný rozvod i tělesa jsou původní – jako otopné plochy jsou instalována převážně litinová článková 

tělesa, v malé míře nová ocelová desková otopná tělesa různých rozměrů typu Radik, v suterénu trubkové 

registry; 

• Otopná tělesa jsou osazena ventily s termostatickými hlavicemi stáří asi 15 let, často jsou poškozována 

klienty; 

• Po zateplení nebylo provedeno vyregulování otopné soustavy; 

• Ohřev TV ve VS v zásobníku z roku 2017, množství není měřeno, TV slouží k hygienickým účelům; 

• Pro udržování teploty TV v místech odběru je rozvod vybaven standardním zařízením – cirkulačním 

potrubím; 

• Osvětlení bylo rekonstruováno v lednu 2017, včetně elektroinstalace (rozvodů) a instalace úsporných 

svítidel - zářivek s elektronickým předřadníkem a LED moduly. Nebyly instalovány ovládací prvky. Ovládání - 

tlumení osvětlení je ruční. 

 

Zrealizovaná úsporná opatření: 

• 2015 komplexní zateplení 

• 2017 instalace ohřívače TV 

• 2017 nové osvětlení 

• 2016 chemické vyčištění otopné soustavy 

 

1.6 Objekt č. A6 – Speciální základní škola, mateřská škola a praktická 
škola Ústí nad Orlicí 

 

Stručný popis objektu 

 

Areál se skládá ze dvou propojených budov.  

První z nich – budova A byla postavena v polovině 20. století, kolem roku 1940. Budova má 3NP. V průběhu 

devadesátých let prošla tato budova modernizací a v současné době je v 1. NP umístěna kuchyně jídelna a další 

provozní prostory. Druhé a třetí NP slouží jako internát školy. V roce 1996 byl obvodový plášť zateplen 50mm PPS. 

Druhá budova – škola (budova C) byla postavena v roce 1983 jako dvoupodlažní, bez podsklepení. Podélná osa 

budovy je orientována ve směru severovýchod – jihozápad. Středem obou podlaží, souběžně s podélnou osou 

budovy, jsou vedeny chodby, podél chodeb jsou umístěny třídy pro školní výuku. V této budově byla realizovaná 

nová šikmá střecha v roce 2000, zateplení stropu nad posledním podlažím 100mm.  

Současně s 2.hlavní budovou školy byly mezi touto budovou a budovou internátu s kuchyní a jídelnou vybudovány 

jednopodlažní šatny a hlavní vchod, jimiž prochází hlavní chodba spojující 1.NP budovy internátu s 1. NP druhé 

hlavní budovy (budova B). V roce 1992 byl zateplen strop nad posledním podlažím 100 mm izolací 

V objektu školy byla postupně vyměněna okna za plastová, v současné době (2017) probíhá výměna oken v budově 

internátu. 

Ve škole je kuchyň, elektrické spotřebiče v kuchyni, plyn není zavedený. 



Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku Pardubického kraje 

 

 

Stránka | 12 

 

Ve škole není tělocvična, pouze gymnastický sál. 

Školnický byt ve škole není, byl předělán na třídu. 

Tabulka 6: Základní údaje o objektu  

Účel objektu škola 

Adresa objektu Lázeňská 206, Ústí nad Orlicí, 562 01 

Vlastník objektu  Pardubický kraj 

Provozovatel/nájemce objektu Spec. ZŠ a MŠ 

Provozní doba objektu Po-Pá 7.00-17.00 

Obsazenost  125 dětí, 34 lůžek 

Podlahová plocha 4 500 m2 

Obestavěný prostor   

Energetický audit (rok) 2005 

PENB (rok) - 

 

Stručný popis energetického systému 

 

Budovy jsou vytápěny lokálními elektrickými akumulačními kamny (87 ks). 

Ohřev TV v el. boilerech (23 ks) a průtokovými ohřívači (4 ks). 

Škola má vlastní trafostanici, odběr EE v kategorii VO na primáru. V roce 2005 byla TS zrekonstruovaná. 

Plyn není do objektu zavedený, přípojka vzdálená cca 300 m. 

Osvětlení zářivkové, cca 450 - 500 trubic, bez předřadníku, klasické - startér, tlumivka, trubice. 

Umyvadlové baterie pákové, WC s 2 stupňovým splachováním. 

Osvětlení převážně zářivky bez elektronických předřadníků. 

Umyvadlové baterie převážně pákové, WC dvojstupňové splachování. 

 

Zrealizovaná úsporná opatření: 

• 2017 nová plastová okna – internát 

• 2015-2017 nová plastová okna - škola 

• 2005 nová trafostanice 

• 2000 zateplení střechy v budově školy 

 

1.7 Objekt č. A7 – Sportovní gymnázium, Pardubice 
 

Stručný popis objektu 

 

Objekt sportovního gymnázia je tvořen budovou školy s tělocvičnou postavenou před rokem 1945, objekt šaten, 

objekt kabinetů a sportovní hala postavená v roce 1987. 

V současné době navštěvuje školu 225 žáků, počet zaměstnanců je 40. 

Objekty jsou připojeny na inženýrské sítě: zemní plyn, elektrická energie, teplo, voda, kanalizace. 

Školní objekt s tělocvičnou a přístavbami je postaven z klasického cihelného zdiva, vodorovné konstrukce jsou 

záklopové, železobetonové a jednoduché dřevěné. Objekt školy má 1 podzemní podlaží a 3 nadzemní podlaží. Šatny 
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a kabinety jsou jednopodlažní. Okna plastová s izolačním sklem. Objekt je kompletně zateplený. Energeticky 

vztažná plocha je 4 445 m2 a obestavěný objem je 18 244 m3. 

V suterénu školního objektu je nově vybudovaná sauna včetně sociálního zázemí a odpočívárny. 

Sportovní hala je postavena z keramických bloků a plynosilikátových tvárnic, vodorovné konstrukce jsou 

železobetonové. Hala má jedno nadzemní podlaží o různých výškách. Otvorové výplně jsou ocelové dvojité, kopility, 

dřevěné zdvojené. Energeticky vztažná plocha je 1 076 m2 a obestavěný objem je 7 812 m3. 

Energetický průkaz je zpracován pro oba objekty, jak pro školu, tak i sportovní halu. Poskytnuté PENB byly 

vyhotoveny v roce 2013, před zateplením budovy školy. 

Tabulka 7: Základní údaje o objektu  

Účel objektu vzdělávací zařízení 

Adresa objektu Dašická 268, Pardubice, 530 03 

Vlastník objektu  Pardubický kraj 

Provozovatel/nájemce objektu Sportovní gymnázium 

Provozní doba objektu 
Po – Pá, škola 6:30 – 16 hodin, sportovní hala 8 

– 22 hodin 

Obsazenost 225 studentů, 40 zaměstnanců 

Podlahová plocha 5 521 m2 

Obestavěný prostor 26 056 m3 

Energetický audit (rok) 2014 

PENB (rok) 2013 

 

Stručný popis energetického systému 

 

Objekt školy je napojen horkovodní přípojkou na systém SZT. Objektová stanice č. 07 je v majetku dodavatele tepla 

Elektrárny Opatovice, a.s. Teplota otopné vody je nastavována podle ekvitermní regulace. 

Na rozdělovači/sběrači je 5 neregulovaných větví: 

• budova západ 

• budova východ 

• budova sever 

• sportovní hala 

• VZT 

Otopná soustava původní se jmenovitým teplotním spádem 90/70°C je uzavřená, s nuceným oběhem topné vody. 

Otopná tělesa jsou litinová článková, místy plechová desková s TRV. Teplota topné vody v topných větvích je 

regulována ekvitermně pouze základním způsobem, a to v objektové stanici. 

Z objektu školy je teplem zásobován soukromý objekt „DASTT“. Tento objekt je také zásobován elektrickou energií i 

studenou vodou z objektu školy. Náklady na energie a vodu jsou soukromému objektu přeúčtovány. Spotřeba 

elektrické energie soukromého subjektu v roce 2016 tvořila 25,6% z celkové spotřeby elektřiny, spotřeba tepla byla 

v roce 2016 1,5% z celkové spotřeby tepla a spotřeba vody byla 13,7% z celkové spotřeby vody. 

Teplá voda (TV) je připravována centrálně v objektové stanici pomocí tepelného výměníku. Je zde instalován 

akumulační zásobník ANTIKOR AKU 300 S o objemu 300l. Regulace teploty TV je na konstantní výstupní teplotu. 

Provoz cirkulace není řízený. 

Instalovaná osvětlovací tělesa jsou převážně zářivková o výkonu 2x36W, ve sportovní hale 400W výbojky. Osvětlení 

je provedeno různými typy zářivkových těles. Lokálně jsou svítidla žárovková, resp. s kompaktními zdroji. 
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V suterénu objektu školy jsou instalovány VZT jednotky DUPLEX 1400 Basic a DUPLEX 3400 Basic výrobce Atrea 

r.v. 2015 s rekuperací tepla. Jednotky slouží pro saunu a odpočívárnu. Ve sportovní hale je instalována VZT jednotka 

DUPLEX 2400 Basic výrobce Atrea r.v. 2014 s rekuperací tepla. VZT jednotka slouží k větrání sociálních zařízení. 

Zemní plyn je využíván při výuce. 

Sociální zázemí je po kompletní rekonstrukci. Baterie u umyvadel jsou s časovačem nebo pákové. Záchody mají 

dvojstupňové splachování. Měrná roční spotřeba vody je 4 m3/osobu.rok. V příloze č. 12 vyhlášky č. 120/2011 Sb. je 

uvedeno směrné číslo roční spotřeby vody ve výši 5 m3/osobu.rok. 

 

Zrealizovaná úsporná opatření: 

• Kompletní zateplení objektu školy - 2015 

• Rekonstrukce sociálních zařízení jak v objektu školy, tak i ve sportovní hale 

 

1.8 Objekt č. A8 – Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, 
Žižkova 139 

 

Stručný popis objektu 

 

Jedná se o dva areály, a to areál školy a areál odborného výcviku. 

Areál školy je složen ze 4 propojených budov. Budova školy (A), budova kanceláří školy (C), spojovací trakt s kuchyní 

a jídelnou (D) a budova domova mládeže (B). Jedná se o budovy se třemi nadzemními podlažími a jsou 

podsklepené, kromě budovy C. Obvodové zdivo je z plných cihel, střechy jsou sedlové. 

Celý areál školy byl v roce 2009 komplexně zateplený s výměnou oken. Zateplením bylo dosaženo úspory 939 

GJ/rok, uznatelné náklady na zateplení činily 13,2 mil. Kč. 

Centrem areálu dílen je montážní hala a svařovna, obklopena přístavky kovárny, zámečnické dílny, obrobny, 

klempírny, kovárny aj. Budovy jsou částečně podsklepené. Okna na severní fasádě jsou nová plastová (2007), na 

jižní fasádě původní dřevěná zdvojená, ve velmi špatném stavu. 

Kapacita školy je 180 žáků, aktuální stav je 140 žáků. 

Kapacita kuchyně je 1000 jídel, aktuálně vaří 400-500 jídel denně. 

Kuchyň je v provozu Po- Pá, připravuje 5 jídel denně pro ubytované studenty, obědů je 140 denně. 

Kapacita domova mládeže je 73 lůžek, z toho 43 žáci a 30 lůžek jako ubytovna. 

Ve škole je školnický byt, s vlastním plynovým zdrojem tepla a s vlastním odběrem elektrické energie. 

Škola nemá tělocvičnu. 

Tabulka 8: Základní údaje o objektu  

Účel objektu škola, dílny, domov mládeže 

Adresa objektu Žižkova 139, Chvaletice, 533 12 

Vlastník objektu  Pardubický kraj 

Provozovatel/nájemce objektu SOUZ 

Provozní doba objektu 

Po-Pá 7.00-16.00, DM Po-Pá 24 hodin, část 

2.patro nepřetržitě 

Obsazenost 140 žáků, DM 30 ubytovna, 43 žáci 

Podlahová plocha 6 659 m2 
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Obestavěný prostor 22 727 m3 

Energetický audit (rok) 2005, 2008 

PENB (rok) 2014 

 
Stručný popis energetického systému 

Škola je zásobovaná teplem pro vytápění a teplou vodou se soustavy SZT (Chvaletické elektrárny), přes 

výměníkovou stanci umístěnou v areálu dílen, odkud je dále vedeno do VS areálu školy. VS je v majetku školy, 

rovněž přívodní primární potrubí v délce asi 1 km. Fakturační měřidlo je na vstupu do VS odborného výcviku a měří 

teplo pro oba areály. 

Dodávka tepla v létě je pouze kvůli ohřevu teplé vody ve VS školy pro 10 pokojů ubytovny. Ostatní části obou areálu 

jsou o prázdninách nevyužívané. 

VS v objektu díle odborného výcviku je instalován deskový výměník o výkonu 550 kW pro vytápění areálu 

odborného výcviku. Ve VS  areálu dílen není prováděn ohřev teplé vody. Z rozdělovače jsou vyvedeny větve pro 

vytápění: hala-západ, hala-východ, garáže, dílny a suterén registry. Pro vytápění haly slouží teplovodní sahary, 

v přístavcích jsou převážně trubkové registry, zřídka otopná tělesa. 

Výměníková stanice v areálu dílen je z roku 1994. 

Izolace rozvodů a armatur ve VS areálu dílen odborného výcviku jsou ve špatném stavu. 

Otopná tělesa v areálu dílen odborného výcviku nejsou osazena TRV. 

Výměníková stanice školy je z roku 2006.  

Jedná se o kompaktní předávací stanici KPS z roku výroby 2006 umístěnou v 1. PP budovy C. Stanice je osazena 

dvěma moduly deskových výměníků, a to pro vytápění a přípravu teplé vody. Deskový výměník pro vytápění má 

jmenovitý výkon 400 kW. Deskový tepelný výměník pro přípravu teplé vody je o výkonu 101 kW.  

Ve VS chybí izolace armatur. 

Z rozdělovače jsou vyvedeny větve pro vytápění: objekt C, internát B – jih, internát B – sever, internát WC, budova 

A – jih třídy, budova A - sever WC, budova D – jídelna +kuchyň. 

Otopná soustava v objektu A a C je rekonstruovaná s otopnými tělesy typu Radik osazenými TRV Heimeier. Otopná 

soustava v objektu B je původní s otopnými tělesy litinovými článkovými osazeným TRV. 

Teplá voda je rozvedena na sociální zařízení, do jídelny, kuchyně a kanceláří a do domova mládeže (sociální 

zařízení). Množství SV pro ohřev TV není měřeno. 

VZT kuchyně s ohřevem a s rekuperací byla do kuchyně instalovaná v roce 2017. 

U tělocvičen je 8 sprch a 8 umyvadel. Na každém patře jsou dvě sociální zařízení. 

Ve škole je školnický byt, s vlastním plynovým zdrojem tepla a s vlastním odběrem elektrické energie. 

V létě je dodáváno teplo pouze pro ohřeb teplé vody v areálu školy, o prázdninách pouze pro 30 ubytovaných 

v ubytovně domova mládeže. 

 

Zrealizovaná úsporná opatření: 

• 2017 rekonstrukce VZT v kuchyni a jídelně 

• 2016 rekonstrukce sociálního zařízení v ubytovně (pouze jedno patro DM) 

• 2008 oprava sociálního zařízení 

• 2008 komplexní zateplení areálu školy 

• 2008 rekonstrukce výměníkové stanice a otopné soustavy v objektu školy a kanceláří 

• 2007 výměna oken na severní fasádě objektu dílen 

• 2007 výměna TRV 
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• 2006 rekonstrukce VS v areálu školy 

1.9 Objekt č. A9 – Střední průmyslová škola chemická, Pardubice 
 

Stručný popis areálu 

 

Areál SPŠCH je tvořen komunikačně propojenými nevytápěnými přízemními krčky. Jedná se o následující objekty: 

• objekt 1 (jídelna) 

• objekt 2 (učebny) 

• objekt 3 (dostavba) 

• objekt 4 (dílny) 

• objekt 5 (montážní hala) 

• objekt 7 (laboratoře) 

• objekt 8 (tělocvična) 

Areál byl postaven na přelomu 60. a 70. let dvacátého století. V roce 1988 byl vybudován objekt 3. V roce 2014 bylo 

provedeno kompletní zateplení.  

Objekty jsou připojeny na inženýrské sítě: zemní plyn, elektrická energie, teplo, voda, kanalizace. 

Objekt 1 (jídelna) je přízemní, se suterénem, obdélníkového půdorysu. Objekt je zateplen. V 1NP se nachází kuchyň 

s jídelnou, zázemí kuchyně, sociální zařízení. V 1PP sklady potravin, přípravny základních potravin, výměníková 

stanice. Vytápěná plocha 1 226 m2. 

Objekt 2, 3, 4 (učebny, dostavba, dílny) je třípodlažní obdélníkového půdorysu. Objekty jsou zatepleny. V objektech 

se nacházejí kanceláře, učebny, sociální zařízení, dílny, šatny. Vytápěná plocha 5 612 m2. 

Objekt 5 (montážní hala) je převážně jednopodlažní obdélníkového půdorysu. Objekt je zateplen. V objektu se 

nachází výuková montážní hala, dílny, kanceláře, skladové prostory, šatna, sociální zařízení. Vytápěná plocha 1 004 

m2. 

Objekt 7 (laboratoře) je třípodlažní obdélníkového půdorysu. Objekt je zateplen. V objektu se nachází kanceláře, 

laboratoře, sklady, sociální zařízení, učebny, šatny. Vytápěná plocha 1 821 m2. 

Objekt 8 (tělocvična) je jednopodlažní obdélníkového půdorysu, tvořený vlastní tělocvičnou a přístavbou se šatnami 

a sociálním zařízením. Objekt je zateplen. Vytápěná plocha 618 m2. 

Tabulka 9: Základní údaje o areálu 

Účel objektu vzdělávací zařízení 

Adresa objektu Poděbradská 94, Pardubice, 530 09 

Vlastník objektu  Pardubický kraj 

Provozovatel/nájemce objektu Střední průmyslová škola chemická Pardubice 

Provozní doba objektu Po – Pá: 7- 20 hodin 

Obsazenost 950 studentů, 140 zaměstnanců 

Podlahová plocha 10281 m2 

Obestavěný prostor 48045 m3 

Energetický audit (rok) 2012 

PENB (rok) 2014 

 

Stručný popis energetického systému 
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Areál je napojen na horkovodní přípojku systému SZT. Výměníková stanice voda/voda z roku 2004 je umístěna v 1 

PP objektu 1 a je v majetku školy. Výměníková stanice je osazena dvěma paralelně zapojenými výměníky Alfa-Laval 

H o jmenovitém výkonu 1 100 kW. Teplota topné vody je nastavována podle ekvitermní regulace. 

Oběh sekundární topné vody je nucený. Otopná soustava je na sekundární straně rozdělena na čtyři větve:  

• Laboratoře, dílny, montážní hala 

• Učebny A, B 

• jídelna 

• jídelna VZT – kalorifery (není využíváno) 

Jednotlivé hlavní větve, kromě větve jídelna VZT, jsou řízeny ekvitermně pomocí 3-cestného ventilu. Na hlavních 

větvích se nacházejí podružné rozdělovače pro jednotlivé objekty. Na těchto rozdělovačích již není další regulace 

topné vody. 

Otopná soustava dvoutrubková teplovodní, uzavřená, s nuceným oběhem topné vody. Otopná tělesa jsou různého 

typu (desková, článková, topné registry, teplovzdušné vytápění) většinou opatřena TRV. Otopná soustava je 

hydraulicky vyvážena. 

Teplá voda (TV) je připravována centrálně ve VS. Zdrojem tepla je výměník Alfa Laval o výkonu 400 kW. Způsob 

ohřevu teplé vody je koncipován jako rychloohřev ve výměníku s akumulací teplé vody ve dvou zásobnících 

ANTIKOR AKU 400 S o objemu 2x400l, r.v. 2006. Regulace teploty TV je na konstantní výstupní teplotu. Provoz 

cirkulace není řízený. 

Zemní plyn je odebírán ze STL přípojky. Odběr je realizován na několika odběrných místech – kuchyň, laboratoře. 

Zemní plyn je používán pro vaření a pro školní výuku v laboratořích. 

Osvětlení je tvořeno převážně zářivkovými svítidly různého typu a výkonu, žárovková svítidla jsou převážně na 

sociálním zařízení. V montážní hale a tělocvičně jsou použita výbojková svítidla. Je připravován projekt na výměnu 

osvětlení v tělocvičně. Stávající osvětlení bude nahrazeno moderními výbojkovými svítidly. 

Baterie u umyvadel jsou pákové, výtokové armatury osazeny perlátory. Záchody mají dvojstupňové splachování. 

Pisoáry mají aquaventily. 

 

Zrealizovaná úsporná opatření: 

• 2014 kompletní zateplení objektů  

• 2004 rekonstrukce výměníkové stanice 

 

1.10 Objekt č. A10 – Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká 
Třebová 

 

Stručný popis objektu 

 

Celý areál školy byl v roce 2014-2015 komplexně zateplený s výměnou oken. Zateplením bylo dosaženo úspory 1 

343 GJ/rok, uznatelné náklady na zateplení činily 19,2 mil. Kč. 

Budova je tvořena pěti objekty postavenými v různém časovém období. Nejstarší objekt C je z roku 1934. Panelové 

přístavby A, B a E jsou z roku 1991 – 1993. Jednotlivé objekty k sobě přiléhají a navzájem na sebe navazují. 

Označení objektu a specifikace využití objektu: 

Část A Učebny, hlavní vstup do školy, vrátnice, kabinety, sociální zařízení 

Část B Tělocvična, posilovna, gymnastický sál, malý sál, šatní, kabinety, sociální zařízení 
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Část C Učebny a kabinety, administrativní část školy, technické místnosti 

Část D Strojírenské dílny, učebny, kabinety, knihovna 

Část E Obchod, sklady, učebny, kabinety 

Část A – objekt se nachází na st. parcele č. 3037, číslo popisné 2096. Jedná se o čtyřpodlažní panelový montovaný 

objekt systému S 1.2 s dvouplášťovou plochou střechou. Objekt obdélníkového půdorysů 49, 6 x 18,8 m o výšce 14 

m.  

Část B - objekt se nachází na st. parcele č. 3412, 4105, číslo popisné 2096. Objekt se skládá z dvoupodlažní části 

(posilovna, gymnastický sál, malý sál, šatní, kabinety, sociální zařízení) a dále z jednopodlažní části (tělocvična). 

Jedná se o panelový montovaný objekt systému S 1.2 s dvouplášťovou plochou střechou. Objekt rozměry objektu 

11,6 x 19,4 m a 13,2 x 25,4 m o výšce 6,6 m, půdorys objektu viz situační plánek.  

Část C – objekt se nachází na parcele č. 1585, číslo popisné 1540. Objekt je částečně podsklepený v klasické zděné 

technologii s pěti nadzemními podlažími a členitějším půdorysem. Objekt o rozměrech 11,2 x 40 m a 9,2 x 13,5 m o 

výšce 19,2 m. Střecha je sedlová s polovalbami. Střecha nad schodištěm je plochá.  

Část D – objekt se nachází na parcele č. 1585, číslo popisné 1540. Jedná se o dvojpodlažní objekt v klasické zděné 

zástavbě. Objekt obdélníkového půdorysů 16,9 x 15,4 m o výšce 8,4 m a 6 x 13,5 m o výšce 7,2 m. Střecha dřevěná 

trámové stropy s rovným podhledem. Při rekonstrukci zde byl proveden podhled ze sádrokartonových desek a 

tepelná izolace.  

Část E – objekt se nachází na parcele č. 1584/1, číslo popisné 1503. Objekt je zděný podsklepený, který má tři 

nadzemní podlaží a plochou dvouplášťovou střechou. Objekt obdélníkového půdorysů 16,2 x 11 m o výšce 14 m a 

5,4 x 10 m o výšce 14 m. 

 

V objektech je 171 místností.  

Tabulka 10: Základní údaje o objektu  

Účel objektu škola 

Adresa objektu Habrmanova 1540, Česká Třebová, 560 02 

Vlastník objektu    

Provozovatel/nájemce objektu VOA a SST ČT 

Provozní doba objektu Po-Pá 6.00-15.30, tělocvična do 21.00 

Obsazenost 700 (včetně učitelů) 

Podlahová plocha 8870 m2 

Obestavěný prostor 21120 m3 

Energetický audit (rok) 2013 

PENB (rok) 2016 

 
Stručný popis energetického systému 

 

Objekt školy je zásobován teplem lokálního rozvodu tepla externího dodavatele TEZA, s.r.o. 

Přívod tepla pro objekty (kromě tělocvičny) je veden v zemi části D, kde je umístěno měření tepla a hlavní armatury. 

Teplovod dále pokračuje pod stropem 1.NP do prostoru bývalé kotelny, kde je napojovací uzel. Samostatná tepelná 

přípojka vede do objektu tělocvičny (místnosti nevyužívané vzduchotechniky), kde je napojovací uzel tohoto 

objektu. Předávací stanice tepla (PS) je v budově B, a to pouze pro tělocvičnu, posilovnu a zázemí. Z rozdělovače 

jsou vyvedeny 3 větve: VZT (nepoužívá se), UT tělocvična a UT sociálky. Druhá předávací stanice tepla je v budově 
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D, pro ostatní objekty. Z rozdělovače jsou vyvedeny větve dílny elektro (D), dílny levé (D), přístavba (E), stará 

budova levá (C), stará budova pravá (C) nová budova (A). 

Obě předávací stanice jsou v majetku školy. 

Ohřev TV v PS v budově C je zajištěn el. boilerem o objemu 500 l. Teplá voda s cirkulací je rozvedena do tělocvičny a 

do sociálních zařízení objektu A. 

Jinde je ohřev TV lokální v elektrických ohřívačích: 200 l v budově A, a 14 průtokových ohřívačů o příkonu 38,6 kW 

v budovách C, D a E. 

Otopná tělesa – jsou většinou litinová článková Kalor, z části topné registry. Většina otopných těles je opatřena 

dvojregulačními ventily, případně termostatickými ventily (TRV) avšak bez termostatických hlavic. V objektech 

(mimo tělocvičny) je aplikován systém regulace vytápění programovaným individuálním řízením teplot v 

jednotlivých místnostech Etatherm. Systém je aplikován v zjednodušené formě, tj. jsou samostatně regulovány 

skupiny radiátorů, případně celé stoupačky (regulace teploty ve více místnostech). Výkon stoupačky je regulován 

ventilem s elektrickým pohonem dle teploty místnosti ve druhém patře. 

Osvětlení je převážně zářivkové – trubice 36, W, bez elektronických předřadníků. Osvětlení tělocvičny výbojky 400 

W. 

Umyvadlové baterie jsou kohoutkové, bez spořičů - perlátorů. WC jednostupňové splachování. 

Armatury v PS jsou neizolované, izolace potrubí poškozené. 

 

Zrealizovaná úsporná opatření: 

• 2015 komplexní zateplení, včetně výměny oken 

• 2015 rekonstrukce přípravy a rozvodů TV 

• 2013-2015 částečná rekonstrukce osvětlení 
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Údaje o referenční spotřebě jednotlivých objektů v technických jednotkách a ve 

finančním vyjádření:  

Spotřeba
Náklady bez 

DPH

Náklady s 

DPH

Průměrná 

cena  s DPH

[GJ] [Kč] [Kč] [Kč/GJ]

A1 Dětský domov Pardubice 821,0 384 925 442 664 539,18

A2 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice 4 370,5 1 883 309 2 165 805 495,55

A3 Domov pod Kuňkou 0,0 0 0 0,00

A4 Krajský úřad Pardubického kraje 8 038,6 3 340 621 3 841 714 477,91

A5 Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví 1 561,0 662 122 761 440 487,79

A6 Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí 0,0 0 0 0,00

A7 Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 1 287,0 635 354 730 657 567,72

A8 Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139 1 903,9 456 413 524 876 420,90

A9 Střední průmyslová škola chemická Pardubice 1 922,0 842 619 969 012 504,16

A10 Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová (areál Habrmanova) 1 409,0 634 882 730 114 518,18

Celkem 21 313,0 8 840 245 10 166 282 492,85

Referenční spotřeby energií všech objektů

Teplo

 

 

Spotřeba
Náklady bez 

DPH

Náklady s 

DPH

Průměrná 

cena  s DPH

[GJ] [Kč] [Kč] [Kč/GJ]

A1 Dětský domov Pardubice 48,3 13 894 16 812 348,15

A2 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice 23,7 7 746 9 372 395,25

A3 Domov pod Kuňkou 2 806,6 733 474 887 503 316,22

A4 Krajský úřad Pardubického kraje 0,0 0 0 0,00

A5 Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví 0,0 0 0 0,00

A6 Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí 0,0 0 0 0,00

A7 Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 0,0 0 0 0,00

A8 Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139 0,0 0 0 0,00

A9 Střední průmyslová škola chemická Pardubice 0,0 0 0 0,00

A10 Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová (areál Habrmanova) 0,0 0 0 0,00

Celkem 2 878,6 755 113 913 687 317,41

Referenční spotřeby energií všech objektů

Plyn

 
 

Spotřeba
Náklady bez 

DPH

Náklady s 

DPH

Průměrná 

cena  s DPH

[kWh] [Kč] [Kč] [Kč/kWh]

A1 Dětský domov Pardubice 30 808,0 98 153 118 765 3,85

A2 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice 167 035,0 599 060 724 862 4,34

A3 Domov pod Kuňkou 218 837,0 722 090 873 729 3,99

A4 Krajský úřad Pardubického kraje 867 179,0 2 835 268 3 430 674 3,96

A5 Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví 140 622,0 350 607 424 235 3,02

A6 Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí 315 730,0 616 715 746 225 2,36

A7 Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 63 302,0 194 380 235 200 3,72

A8 Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139 131 417,0 393 756 476 445 3,63

A9 Střední průmyslová škola chemická Pardubice 207 867,0 561 036 678 854 3,27

A10 Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová (areál Habrmanova) 92 607,0 286 435 346 586 3,74

Celkem 2 235 404,0 6 657 500 8 055 575 3,60

Referenční spotřeby energií všech objektů

Elektrická energie
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Spotřeba
Náklady bez 

DPH

Náklady s 

DPH

Průměrná 

cena  s DPH

[m3] [Kč] [Kč] [Kč/m3]

A1 Dětský domov Pardubice 1 082,0 76 877 88 408 81,71

A2 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice 9 316,0 721 604 829 845 89,08

A3 Domov pod Kuňkou 5 881,0 316 569 364 054 61,90

A4 Krajský úřad Pardubického kraje 4 381,0 340 292 391 336 89,33

A5 Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví 2 322,0 180 908 208 044 89,60

A6 Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí 1 311,0 87 640 100 786 76,88

A7 Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 1 055,0 75 214 86 496 81,99

A8 Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139 2 748,0 195 245 224 532 81,71

A9 Střední průmyslová škola chemická Pardubice 3 850,0 273 543 314 574 81,71

A10 Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová (areál Habrmanova) 1 103,0 60 555 69 638 63,14

Celkem 33 049,0 2 328 446 2 677 713 80,00

Referenční spotřeby energií všech objektů

Voda

 
 

*veškeré referenční spotřeby byly ověřeny v rámci verifikačního procesu a jsou uvedeny v předběžné zprávě 

 

Referenční teploty 

Klimatické údaje

Pardubice

Výchozí období: 1.1.2016 - 31.12.2016

Referenční teploty

Měsíc

topné dny

průměrná 

teplota denostupně*

- °C oDN*

I 31 -0,9 616,9

II 29 4,5 420,5

III 31 4,4 452,6

IV 30 8,8 306,0

V 12 14,7 51,6

VI 0 18,6 0,0

VII 0 22,0 0,0

VIII 0 18,9 0,0

IX 6 17,7 7,8

X 28 9,3 271,6

XI 30 3,7 459,0

XII 31 0,2 582,8

celkem 228 5,1 3168,8

* denostupně počítány pro ti=19°C

Zadané období (2016)

 

Tabulka referenčních dob svícení 

Doby svícení jednotlivých objektů a místností jsou uvedeny v příloze č. 6 v tabulce Výpočet úspory rekonstrukcí 

osvětlení. 
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Tabulka provozních podmínek 

Tab. – Požadované teploty vnitřních prostor

Provozní 

hodiny

Mimoprovoz

ní hodiny

Svátky, 

prázdniny

učebny, herny, pokoje – dětský domov 22 18 15

komunikace – chodby, schodiště, WC, šatny pro svrchní oděv – dětský domov 20 18 15

učebny, laboratoře, družiny – školy 21 18 15

kabinety, kanceláře, sborovny, klubovny – školy 22 18 15

komunikace – chodby, schodiště, WC, šatny pro svrchní oděv – školy 18 15 15

tělocvičny 18 15 15

šatny u tělocvičen a sportovišť 21 18 15

sprchy 22 18 15

dílny pro hrubou práci 19 17 15

sklady, pomocné prostory 17 15 15

ordinace, vyšetřovny, přípravny - LDN 24 18 -

lůžkové pokoje  - LDN 24 - -

koupelny - LDN 24 18 -

kanceláře, čekárny, chodby, WC - LDN 20 18 -

provoz balneo – Domov pod Kuňkou 24 18 -

pokoje resp. byty – Domov pod Kuňkou 24 - -

kanceláře, prádelna, kuchyň - Domov pod Kuňkou 22 18 -

vytápěné vedlejší místnosti (chodby, hlavní schodiště, WC aj.) – Domov pod

Kuňkou
20 18 -

kanceláře, čekárny, zasedací síně, jídelny - administrativní budovy 21 18 -

vytápěné vedlejší místnosti (chodby, hlavní schodiště, WC aj.) - administrativní 

budovy
20 18 -

Byty a pokoje – domov mládeže, internát 21 18 -

garáže apod. 5 5 5

mimoprovozní hodiny v domovech pro seniory: večerní 22 - 06 hodin

mimoprovozní hodiny ubytovna, internát: denní 8 - 13 hodin, večerní 22 - 06 hodin

Využití, typ prostor

Pozn.: znak „-“ znamená, že uvedený režim se pro daný prostor nezohledňuje a je nutné dodržet teplotu požadovanou pro 

provozní hodiny, příp. pro mimoprovozní hodiny

Teplota °C
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Tabulka rozdělení referenční spotřeby tepla na závislou a nezávislou spotřebu 

Referenční 

spotřeba tepla

spotřeba tepla 

závislá na 

venkovní 

teplotě

spotřeba tepla 

nezávislá na 

venkovní 

teplotě

GJ GJ GJ

1 A1 Dětský domov Pardubice 821 642 179

2 A2 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice 4 172 3 415 757

3 A3 Domov pod Kuňkou 2 807 2 189 618

4 A4 Krajský úřad Pardubického kraje 7 054 6 213 841

5 A5 Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví 1 561 1 341 220

6 A6 Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí 0 0 0

7 A7 Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 1 287 1 172 115

8 A8 Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139 1 904 1 192 712

9 A9 Střední průmyslová škola chemická Pardubice 1 922 1 570 352

10 A10 Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová (areál Habrmanova) 1 409 1 409 0

objekt 

č.
název

 
 

 

Tabulka rozdělení referenční spotřeby elektrické energie na závislou a 

nezávislou spotřebu 

Referenční 

spotřeba EE 

na vytápění

spotřeba EE 

na vytápění 

(závislá na 

venkovní 

teplotě)

spotřeba EE 

na ohřev 

TUV 

(nezávislá 

na venkovní 

teplotě)

kWh kWh kWh

6 A6 Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí 255 936 230 678 25 258

10 A10 Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová (areál Habrmanova) 16 669 0 16 669

objekt 

č.
název
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Příloha č. 2: Přehled navrhovaných energeticky úsporných opatření 

Požadovaný rozsah činností  
Podstatou EPC projektu je poskytnutí prací a služeb vedoucích ke snížení nákladů na provoz příslušných objektů. 

Zadavatel předpokládá tento rozsah činností: 

a) návrh energeticky úsporných opatření 

b) ověření a analýza skutečného stavu objektů 

c) zpracování projektové dokumentace na realizaci úsporných opatření 

d) komplexní administrace náležitostí spojených se získáním stavebního povolení, ohlášení, apod. (bude-li pro 

realizaci předmětu plnění této veřejné zakázky aktuální) 

e) zajištění financování navržených opatření 

f) kompletní dodávka, montáž a uvedení do provozu navržených úsporných opatření  

g) provedení komplexních zkoušek veškerých dodávek a montáží základních opatření 

h) vypracování provozního řádu a zaškolení obsluhy, včetně předání provedených opatření zadavateli 

i) poskytnutí záruky za dosažení předpokládaných úspor, které slouží ke splácení celkových nákladů 

j) provádění servisní činnosti po dobu trvání smluvního vztahu, včetně pravidelných kontrol instalovaných 

zařízení 

k) sledování, vyhodnocování a analýza dosažených výsledků – úspor, a to po celou dobu trvání smluvního 

vztahu – energetický management 

 

Energeticky úsporná opatření vyžadovaná zadavatelem 

• Energetický management 

Energetický management (služby zahrnující mj. trvalé sledování a vyhodnocování dosahovaných úspor energie 

v souladu s požadavky IPMVP po dobu trvání smluvního vztahu, včetně kontroly instalovaného zařízení. Nabídka 

společnosti MVV Energie CZ a.s. počítá s prováděním aktivního energetického managementu na všech 10-ti 

objektech, které jsou součástí projektu EPC, a to v rozsahu popsaném v příloze č. 2 a č. 7 návrhu smlouvy. 

• Chemické čištění soustavy tepla 

Bude-li dodavatel v objektech navrhovat nové zdroje tepla, musí před uvedením každého nového zdroje povinně 

provést chemické vyčištění topného systému v objektu, k němuž budou nové zdroje připojeny. Vyčištění se bude 

týkat všech horizontálních a vertikálních rozvodů topné vody a všech otopných těles v objektu. 

V rámci nabídky MVV se toto provede u objektu A3 – Domov pod Kuňkou, kde dochází k modernizaci zdroje tepla. 

• Instalace šetřičů vody s atesty 

Bude-li dodavatel v objektech navrhovat úsporná opatření v oblasti hospodaření s vodou, musí použít takové 

úsporné prvky (zejm. perlátory apod.), které mají atest akreditovaného strojírenského zkušebního ústavu a státního 

zdravotního ústavu.  

Součástí nabídky MVV jsou úsporná opatření na vodě. Osvědčení o atestech jsou předloženy jako součást nabídky. 
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V objektu A5 Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví nelze instalovat úsporné perlátory bez ohledu na možné 

šíření Legionelly. Součástí nabídky bude – v případě instalace úsporných perlátorů – návrh řešení, jak zamezit šíření 

legionelly. 

 

Energeticky úsporná opatření navržená uchazečem 

A1 Dětský domov Pardubice 

• Opatření vedoucí k úspoře tepla 

o modernizace topného systému – R/S a MaR 

Navrhovaným energeticky úsporným opatřením je modernizace R/S. Na celkem čtyřech stávajících topných větvích 

(suterén, jih, sever a přístavba) budou instalovány nové 3cestné armatury, včetně servopohonů a oběhových 

čerpadel s proměnnými otáčkami. Směšované větve budou ekvitermně regulované dle venkovní teploty a současně 

plně regulovatelné dle nově instalovaných vnitřních teplotních čidel. 

 

o Systém individuálního řízení teplot místností (IRC), doplnění TRV a zaregulování systému 

Součástí technického řešení projektu EPC je také instalace systému IRC do 1PP a 1NP dětského domova, kde jsou 

situovány místnosti, jež nejsou využívány 24 hodin denně. Jedná se o místnosti kanceláří, ředitelny, prádelny, 

jídelny, atd. Tyto místnosti budou nově vytápěny jen v čase, kdy jsou opravdu využívány. Po zbylou dobu zajistí 

systém IRC útlum vytápění. Výběr konkrétních místností bude proveden následně po poradě s personálem objektu 

o vhodnosti použití, po detailní verifikaci místa šetření. IRC systém není v této fázi navržen do ubytovacích 

místností.  

Navržené provedení systému individuální regulace IRC umožňuje v daných prostorech řízení dodávky tepla s 

ohledem na lokální tepelné zisky v každé místnosti a s ohledem na okamžitou provozní potřebu. Regulační 

servopohon otopného tělesa měří prostorovou teplotu, přijímá bezdrátově od centrály nastavenou požadovanou 

teplotu pro konkrétní místnost a reguluje prostorovou teplotu změnou nastavení regulačního ventilu. Může ovládat 

skupinu dalších pohonů a tím regulovat vyrovnání tepla mezi otopnými tělesy. 

V každé sledované místnosti bude také instalován vnitřní teploměr, který bude měřit a předávat prostorovou 

teplotu centrále a zároveň kontinuálně vyhodnocovat teplotu dané místnosti. Hodnoty teplot cílových (tzn. 

nastavených) a skutečných (tzn. naměřených na teploměrech) budou ukládány do paměťového média, k dalšímu 

vyhodnocování v rámci energetického managementu.  Každá nastavovaná místnost objektu bude dálkově ovládána 

v čase s proměnnou hodnotou nastavené teploty, jejichž nastavení provozních teplot bude provedeno podle 

provozního určení jednotlivých místností v souladu s vyhláškou. Koordinace vlastního nastavení je součástí služby 

energetického managementu. 

 Systém řízení ÚT pro jednotlivé místnosti IRC plně respektuje základní tepelné charakteristiky stavby tak, aby v 

požadované provozní době místnosti byla dosažena potřebná tepelná pohoda a přitom byla zajištěna optimalizace 

procesu vytápění i z ekonomického hlediska. Na obrazovce řídícího PC se bude pomocí vizualizačního programu 

zobrazovat stav vytápění budovy včetně všech měřených a vyhodnocovaných veličin, tzn.: 

➢ programové stavy akčních členů 

➢ provozní režim zdroje tepla 

➢ poruchy snímačů, pokud to jejich konstrukce bude umožňovat 



Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku Pardubického kraje 

 

 

Stránka | 26 

 

➢ všechny stavy, záznamy monitoru, záznamy technické diagnostiky, nastavení a signalizace systému 

individuální regulace objektu  

 

o Dálkový dohled nad energetickým systémem – aktivní energetický management 

Navrhovaným energeticky úsporným opatřením je připojení energetického systému objektu na centrální dispečink 

společnosti MVV Energie. Dojde k realizaci vizualizace systému přípravy topné vody na vytápění. Vizualizace všech 

směšovaných uzlů na větvích vytápění z rozdělovače a sběrače ve strojovně vytápění. Směšované větve budou 

ekvitermně regulované dle venkovní teploty a současně plně regulovatelné dle požadavku vnitřních čidel.  

Celý energetický systém objektu bude řízen i z tzv. lokálního dispečinku, který bude zřízen u vybrané zodpovědné 

osoby daného objektu. Dálkový přístup do energetických systémů všech objektů může být zřízen i u vybrané 

zodpovědné osoby Pardubického kraje. Například se může jednat o energetika, případně zástupce odboru majetku. 

Dálkový přístup spočívá v kontrole a ovládání topného systému, který umožňuje pružně a efektivně reagovat na 

aktuální požadavky a potřeby uživatelů, na okamžitou vnitřní i venkovní teplotu i na krátkodobou předpověď 

počasí. 

Do systému měření a regulace bude integrováno zařízení pro automatické hlášení poruchových stavů a je tak 

zajištěn neustály přehled o bezvadné funkci zařízení. 

Dálkový dohled nad tepelným zařízením včetně možnosti dálkového ovládání bude realizován na řídícím počítači s 

připojením na řídicí systém tepelného zařízení přes internetovou linku. Dálkový dohled nad zařízením je 

monitorování provozu tohoto zařízení formou grafického znázornění (vizualizace) přenosem dat do počítače 

dispečinku z místa zařízení formou internetového propojení, v podstatě se jedná o okamžité zobrazení provozních a 

bezpečnostních parametrů daného zařízení na obrazovce PC (vizualizace), přičemž lze vybrané hodnoty dle 

požadavku provozu měnit. 

Dálkový dohled bude rozšířen o dálkový sběr informací o provozu topného systému (o spotřebách paliva a energií, 

provozních hodinách zařízení, skutečných a požadovaných teplotách a dalších provozních parametrech) které 

budou archivovány a předávány uživateli s vyhodnocením např. trendů spotřeb v jednotlivých budovách podle 

požadavků zákazníka. 

 

Centrální dispečink MVV je základním pilířem služby energetického managementu.  

Základní činností EM je: 

➢ Sledování hospodaření s energií 

➢ Provozování systému dálkového dispečinku, sledování provozních stavů objektu a spolupráce s 

uživatelem při nastavování regulačních parametrů vytápění (týdenní režimy, noční útlumy, 

topné křivky, IRC, atd.) 

➢ vyhodnocuje hospodaření s energií 

➢ počítá měsíčně úspory nákladů a vytvářet komplexní roční vyhodnocení úspor 

➢ doporučuje další možnosti, jak zlepšit hospodaření s energií, zejména prostřednictvím návrhů 

dalších opatření 

o Hlídání odběrových maxim 

V rámci rozšíření rozsahu projektu EPC, bude instalován regulátor odběrového maxima: zařízení, které snímá 

aktuální odběr a pokud hrozí překročení nasmlouvaného odběru, automaticky sníží výkon zdroje tepla.  
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• Opatření vedoucí k úspoře el. Energie 

o LED osvětlení 

Ve vybraných prostorech domova bude rekonstruována osvětlovací soustava. Dojde k výměně původních 

zářivkových svítidel za nová, s vysoce úspornou LED technologií. Dále dojde k výměně zdrojů v žárovkových 

svítidlech, za nové LED žárovky. 

Výběr konkrétních místností bude proveden následně po poradě s personálem objektu o vhodnosti použití, po 

detailní verifikaci místa šetření. Detailnější plán výměny osvětlení je v příloze č. 6. 

Moderní svítidla mají, v porovnání se stávajícími, menší příkon, čímž bude zaručena úspora elektrické energie při 

srovnatelné délce doby svícení. 

 

o Úspora čerpací práce využitím energeticky úspornějších oběhových čerpadel 

Stávající oběhová čerpadla vytápění (4 x čerpadlo oběhové Grundfos UMS 25-20 180) budou nahrazena novými 

čerpadly s proměnnými otáčkami. Nová čerpadla přinesou úsporu minimálně 35% elektrické energie na čerpací 

práci. Technický detail je uveden v Příloze č. 6 smlouvy SES v oblasti úspor spotřeby elektrické energie. 

 

• Opatření vedoucí k úspoře vody 

o Spořiče vody 

Jako úsporné opatření ve spotřebě vody navrhujeme na umyvadlových bateriích instalovat perlátory. Perlátor zajistí 

úsporu pitné vody a energie o 30 % prostřednictvím omezení průtoku z cca 10 litrů za minutu na 6 litrů za minutu 

(až 4 litrů / minuta), přičemž uživatel nemá pocit, že by teklo málo vody. Jeho instalace je jednoduchá, čistá a 

bezproblémová, našroubuje se na ramínko vodovodní baterie. Je lehce rozebíratelný s jednoduchou údržbou. 

Výrobek zajistí perlivý, měkký a tichý vodní proud. Ve všech sprchách budou stávající sprchové hadice nahrazeny 

vysokopevnostními hadicemi s integrovaným šetřičem vody. Průtok vody bude omezen na 10l/min. Dalším 

navrženým opatřením je doplnění WC stopů na všechny klasické WC. Veškerá instalovaná zařízení budou splňovat 

atest akreditovaného strojírenského zkušebního ústavu a státního zdravotního ústavu. 

 

• Opatření vedoucí k úspoře ostatních provozních nákladů 

o Rekonstrukcí osvětlovacího systému dojde k výrazné úspoře provozních nákladů na výměnu stávajících 

světelných zdrojů.  

A2 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice 

• Opatření vedoucí k úspoře tepla 

o modernizace topného systému – R/S a MaR 

Navrhovaným energeticky úsporným opatřením je modernizace patních R/S budov B1, B2 a B3 . Na topných větvích 

jednotlivých R/S budou instalovány nové 3cestné armatury, včetně servopohonů a oběhových čerpadel 

s proměnnými otáčkami. Směšované větve budou ekvitermně regulované dle venkovní teploty a současně plně 

regulovatelné dle požadavku IRC systému. 
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o Nová topná větev pro byty v budově B2 

Navrhovaným energeticky úsporným opatřením je instalace samostatné topné větve, která bude vytápět čtyři byty 

objektu B2. Nová topná větev bude osazena 3cestným ventilem, servopohonem a oběhových čerpadel 

s proměnnými otáčkami. Směšovaná větev bude ekvitermně regulovaná dle venkovní teploty. Oddělení bytů od 

ostatních prostor domova mládeže umožní realizovat časové útlumy v pokojích studentů o víkendech. 

 

o Dálkový dohled nad energetickým systémem – aktivní energetický management 

Navrhovaným energeticky úsporným opatřením je připojení energetického systému objektu na centrální dispečink 

společnosti MVV Energie. Dojde k realizaci vizualizace všech směšovaných uzlů na větvích vytápění z rozdělovače a 

sběrače ve strojovně vytápění. Směšované větve budou ekvitermně regulované dle venkovní teploty a současně 

plně regulovatelné dle nově instalovaných vnitřních teplotních čidel.  

Základní popis principu tohoto opatření je totožný s popisem u objektu A1 Dětský domov Pardubice 

 

o Vlastní zdroj TUV pro byty budovy B2 

Navrhovaným energeticky úsporným opatřením je instalace vlastních zdrojů teplé užitkové vody do čtyř bytů 

budovy B2, které jsou v současnosti napojeny na ohřev vody domova mládeže. Do bytů budou instalovány 

elektrické přímotopné ohřívače vody. Výkony instalovaných zařízení budou upřesněny v rámci projektové 

dokumentace. 

Díky odpojení bytů bude moci docházet k útlumům na cirkulaci TUV a v době víkendů, prázdnin a svátků. 

o Hlídání odběrových maxim 

V rámci rozšíření rozsahu projektu EPC, bude instalován regulátor odběrového maxima: zařízení, které snímá 

aktuální odběr a pokud hrozí překročení nasmlouvaného odběru, automaticky sníží výkon zdroje tepla. 

 

• Opatření vedoucí k úspoře el. Energie 

o Doplnění fotovoltaických panelů na budovu B3 

Navrhovaným opatřením je instalace dalších 24 kusů fotovoltaických panelů na střechu budovy B3. Každý o výkonu 

260 Wp. Součástí dodávky na klíč bude střídač o výkonu 6 kW včetně přepěťové ochrany a dalšího materiálu 

(kabeláže, atd.) Vyrobená elektřina bude spotřebovávána přímo v objektu B3. 

Stávajících 8 ks panelů o výkonu 1,8 kWp již nebude využíváno k ohřevu TUV zahradního domku. TUV pro zahradní 

domek bude nově napojeno na centrální přípravu TUV budovy B3.  

o LED osvětlení 

Ve vybraných prostorech domova mládeže bude rekonstruována osvětlovací soustava. Dojde k výměně původních 

zářivkových svítidel za nová, s vysoce úspornou LED technologií. Dále dojde k výměně zdrojů v žárovkových 

svítidlech, za nové LED žárovky. 

Výběr konkrétních místností bude proveden následně po poradě s personálem objektu o vhodnosti použití, po 

detailní verifikaci místa šetření. Celkový rozsah výměny osvětlení z pohledu investice a úspory bude v rámci všech 

objektů splněn. Plánovaný detail výměny osvětlení je uveden v příloze č. 6. 

Moderní svítidla mají, v porovnání se stávajícími, menší příkon, čímž bude zaručena úspora elektrické energie při 

srovnatelné délce doby svícení. 
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• Opatření vedoucí k úspoře vody 

o Spořiče vody 

Jako úsporné opatření ve spotřebě vody navrhujeme na umyvadlových bateriích instalovat perlátory. Perlátor zajistí 

úsporu pitné vody a energie o 25 % prostřednictvím omezení průtoku z cca 8 litrů za minutu na 6 litrů za minutu (až 

4 litrů / minuta), přičemž uživatel nemá pocit, že by teklo málo vody. Jeho instalace je jednoduchá, čistá a 

bezproblémová, našroubuje se na ramínko vodovodní baterie. Je lehce rozebíratelný s jednoduchou údržbou. 

Výrobek zajistí perlivý, měkký a tichý vodní proud. Ve všech sprchách budou stávající sprchové hadice nahrazeny 

vysokopevnostními hadicemi s integrovaným šetřičem vody. Průtok vody bude omezen na 10l/min. Veškerá 

instalovaná zařízení budou splňovat atest akreditovaného strojírenského zkušebního ústavu a státního zdravotního 

ústavu. 

• Opatření vedoucí k úspoře ostatních provozních nákladů 

o Rekonstrukcí osvětlovacího systému dojde k výrazné úspoře provozních nákladů na výměnu stávajících 

světelných zdrojů.  

A3 Domov pod Kuňkou 

• Opatření vedoucí k úspoře tepla 

o Rekonstrukce plynové kotelny – nové kotle 

Od roku 2020 budou pro provozované plynové zdroje tepla na s výkonem nad 300 kW kladeny přísnější požadavky, 

zejména v oblasti emisí NOx (100 mg.m-3) a CO. Dle revizí stávajících obou plynových kotlů Viessman 285 kW z roku 

1999, je zřejmé, že tyto kotle nový požadavek nesplní.  

Navrhovaným opatřením je demontáž obou stávajících kotlů a instalace dvou nových kondenzačních kotlů o výkonu 

2 x 280 kW.  

Kondenzační kotle budou zapojeny v kaskádě, pomocí moderní kaskádové automatiky a regulace, pracující 

s maximální účinností kotlů, a tím zabezpečující ekonomický provoz topného hospodářství. Součástí instalace 

nového kondenzačního kotle bude řídicí systém kotelny, rekonstrukce spalinových cest, revize a další armatury.  

o  Chemické čištění otopné soustavy 

Před uvedením nového zdroje tepla do provozu dojde k chemickému vyčištění topného systému objektu. Chemické 

čištění se bude týkat všech horizontálních a vertikálních rozvodů topné vody a všech otopných těles v objektu. 

 

o Systém individuálního řízení teplot místností (IRC), doplnění TRV 

Součástí technického řešení projektu EPC je také instalace systému IRC do vybraných prostor objektu. Jedná se o 

místnosti s jednosměnným provozem jako kanceláře, zasedací místnost, atd. Tyto místnosti budou nově vytápěny 

jen v čase, kdy jsou opravdu využívány. Po zbylou dobu zajistí systém IRC útlum vytápění. Výběr konkrétních 

místností bude proveden následně po poradě s personálem objektu o vhodnosti použití, po detailní verifikaci místa 

šetření. IRC systém není v této fázi navržen do ubytovacích místností. 

Navržené provedení systému individuální regulace IRC umožňuje v daných prostorech řízení dodávky tepla s 

ohledem na lokální tepelné zisky v každé místnosti a s ohledem na okamžitou provozní potřebu. Regulační 
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servopohon otopného tělesa měří prostorovou teplotu, přijímá bezdrátově od centrály nastavenou požadovanou 

teplotu pro konkrétní místnost a reguluje prostorovou teplotu změnou nastavení regulačního ventilu. Může ovládat 

skupinu dalších pohonů a tím regulovat vyrovnání tepla mezi otopnými tělesy. 

V každé sledované místnosti bude také instalován vnitřní teploměr, který bude měřit a předávat prostorovou 

teplotu centrále a zároveň kontinuálně vyhodnocovat teplotu dané místnosti. Hodnoty teplot cílových (tzn. 

nastavených) a skutečných (tzn. naměřených na teploměrech) budou ukládány do paměťového média, k dalšímu 

vyhodnocování v rámci energetického managementu.  Každá nastavovaná místnost objektu bude dálkově ovládána 

v čase s proměnnou hodnotou nastavené teploty, jejichž nastavení provozních teplot bude provedeno podle 

provozního určení jednotlivých místností v souladu s vyhláškou. Koordinace vlastního nastavení je součástí služby 

energetického managementu. 

 Systém řízení ÚT pro jednotlivé místnosti IRC plně respektuje základní tepelné charakteristiky stavby tak, aby v 

požadované provozní době místnosti byla dosažena potřebná tepelná pohoda a přitom byla zajištěna optimalizace 

procesu vytápění i z ekonomického hlediska. Na obrazovce řídícího PC se bude pomocí vizualizačního programu 

zobrazovat stav vytápění budovy včetně všech měřených a vyhodnocovaných veličin, tzn.: 

➢ programové stavy akčních členů 

➢ provozní režim zdroje tepla 

➢ poruchy snímačů, pokud to jejich konstrukce bude umožňovat 

➢ všechny stavy, záznamy monitoru, záznamy technické diagnostiky, nastavení a signalizace systému 

individuální regulace objektu 

 

o Dálkový dohled nad energetickým systémem – aktivní energetický management 

Navrhovaným energeticky úsporným opatřením je připojení energetického systému objektu na centrální dispečink 

společnosti MVV Energie. Dojde k realizaci vizualizace všech směšovaných uzlů na větvích vytápění z rozdělovače a 

sběrače ve strojovně vytápění. Směšované větve budou ekvitermně regulované dle venkovní teploty a současně 

plně regulovatelné dle nově instalovaných vnitřních teplotních čidel.  

Základní popis principu tohoto opatření je totožný s popisem u objektu A1 Dětský domov Pardubice 

 

 

• Opatření vedoucí k úspoře el. Energie 

o Stabilizátor napětí 

Navrženým opatřením je optimalizace kvality a úspory elektrické energie technologií Energy Saver. Nově 

instalovaný stabilizátor napětí bude umístěn mezi měření spotřeby budovy a hlavním jističem pro celou budovu. 

Základem technologie je ručně vinutý transformátor s několika odbočkami. Tyto odbočky jsou přepínány pomocí 
tyristorového řízení, čímž je na výstupu ze zařízení udržováno trvale stejné napětí v rozmezí +/- 1 % na každé fázi. 
Díky tomu dochází k vyrovnání fázové nesouměrnosti a na výstupu ze zařízení je napětí všech tří fází vyrovnané. 
Součástí technologie je také analyzátor sítě a přepěťová ochrana. Dále pak kompenzace jalové energie a filtr 
harmonického zkreslení, obojí v reálném čase v rozsahu 5-20 ms. Všechny jednotky obsahují automatický přepínač 
do bypass módu pro případ jakékoli poruchy. Zařízení je chráněno nejen na vstupu elektrické energie do zařízení, 
ale i na výstupu.  Nedílnou součástí každého Energy Saveru je řídící jednotka. 
 

o Modernizace prádelny 

V rámci energeticky úsporného opatření dojde ke kompletní rekonstrukci stávající prádelny, která se nachází na 

hranici své životnosti a je energeticky značně nehospodárná. Nová prádelna plně nahradí funkčnost té stávající, 

jelikož se jedná o obměnu zařízení kus za kus s obdobnými parametry. Celková modernizace prádelenského 
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provozu se bude skládat z níže zmíněných zařízení, přičemž teplá voda pro prací stroje, průmyslové sušiče a válcový 

žehlič bude ohřívána zemním plynem.  

 

• 1x automatická vysokoobrátková průmyslová pračka + odstředivka s kapacitou náplně 25 kg suchého prádla 

• 3x automatická vysokoobrátková průmyslová pračka + odstředivka s kapacitou náplně 10 kg suchého prádla 

• 2x průmyslový bubnový sušič prádla s kapacitou náplně 17 kg suchého prádla 

• 1x průmyslový válcový žehlič prádla s délkou válce 1600 mm 

• 1x vyhřívaný, propařovaný profesionální žehlící stůl s el. žehličkou, parním vyvíječem a odsáváním 

• 1x plynový bojler pro předehřev vody 

o LED osvětlení 

Ve vybraných prostorech domova mládeže bude rekonstruována osvětlovací soustava. Dojde k výměně původních 

zářivkových svítidel za nová, s vysoce úspornou LED technologií. Dále dojde k výměně zdrojů v žárovkových 

svítidlech, za nové LED žárovky. 

Výběr konkrétních místností bude proveden následně po poradě s personálem objektu o vhodnosti použití, po 

detailní verifikaci místa šetření. Plánovaný detail výměny osvětlení je uveden v příloze č. 6. 

Moderní svítidla mají, v porovnání se stávajícími, menší příkon, čímž bude zaručena úspora elektrické energie při 

srovnatelné délce doby svícení. 

 

• Opatření vedoucí k úspoře vody 

o Spořiče vody 

Jako úsporné opatření ve spotřebě vody navrhujeme na umyvadlových bateriích instalovat perlátory. Perlátor zajistí 

úsporu pitné vody a energie o 30 % prostřednictvím omezení průtoku z cca 10 litrů za minutu na 6 litrů za minutu 

(až 4 litrů / minuta), přičemž uživatel nemá pocit, že by teklo málo vody. Jeho instalace je jednoduchá, čistá a 

bezproblémová, našroubuje se na ramínko vodovodní baterie. Je lehce rozebíratelný s jednoduchou údržbou. 

Výrobek zajistí perlivý, měkký a tichý vodní proud. Ve všech sprchách budou stávající sprchové hadice nahrazeny 

vysokopevnostními hadicemi s integrovaným šetřičem vody. Průtok vody bude omezen na 10l/min. Dalším 

navrženým opatřením je doplnění WC stopů na všechny klasické WC. Veškerá instalovaná zařízení budou splňovat 

atest akreditovaného strojírenského zkušebního ústavu a státního zdravotního ústavu. 

• Opatření vedoucí k úspoře ostatních provozních nákladů 

o Výměnou stávajících kotlů za nové kondenzační dojde k úspoře provozních nákladů na údržbu a servis 

dosluhující kotelny. Veškeré náklady spojené se servisem a revizemi kotlů bude v souladu se zadávací dokumentací 

hradit MVV Energie CZ, čímž dojde k úplné eliminaci běžných provozních nákladů po dobu trvání projektu EPC. 

o Rekonstrukcí prádelny dojde k výrazné úspoře provozních nákladů na údržbu a opravu stávajících 

spotřebičů.  

o Rekonstrukcí osvětlovacího systému dojde k výrazné úspoře provozních nákladů na výměnu stávajících 

světelných zdrojů.  

o Instalací stabilizátoru napětí (tzv. energy saver) dojde ke kompenzaci elektrického jalového výkonu a tedy i 

k odstranění plateb za překročení účiníku.  
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A4 Krajský úřad Pardubického kraje 

• Opatření vedoucí k úspoře tepla 

o modernizace topného systému – R/S a MaR budovy B čp. 120 

Navrhovaným energeticky úsporným opatřením je modernizace R/S budovy B. Na celkem pěti topných větvích 

budou instalovány nové 3cestné armatury, včetně servopohonů a oběhových čerpadel s proměnnými otáčkami. 

Směšované větve budou ekvitermně regulované dle venkovní teploty. 

 

o Systém individuálního řízení teplot místností (IRC), doplnění TRV a zaregulování systému 

Součástí technického řešení projektu EPC je také instalace systému IRC do budovy č.p. 125 a 127 Krajského úřadu, 

kde jsou situovány místnosti, jež nejsou využívány 24 hodin denně. Jedná se převážně o místnosti kanceláří a 

jednacích sálů. Tyto místnosti budou nově vytápěny jen v čase, kdy jsou opravdu využívány. Po zbylou dobu zajistí 

systém IRC útlum vytápění. Výběr konkrétních místností bude proveden následně po poradě s personálem objektu 

o vhodnosti použití, po detailní verifikaci místa šetření.  

Navržené provedení systému individuální regulace IRC umožňuje v daných prostorech řízení dodávky tepla s 

ohledem na lokální tepelné zisky v každé místnosti a s ohledem na okamžitou provozní potřebu. Regulační 

servopohon otopného tělesa měří prostorovou teplotu, přijímá bezdrátově od centrály nastavenou požadovanou 

teplotu pro konkrétní místnost a reguluje prostorovou teplotu změnou nastavení regulačního ventilu. Může ovládat 

skupinu dalších pohonů a tím regulovat vyrovnání tepla mezi otopnými tělesy. 

V každé sledované místnosti bude také instalován vnitřní teploměr, který bude měřit a předávat prostorovou 

teplotu  centrále a zároveň kontinuálně vyhodnocovat teplotu dané místnosti. Hodnoty teplot cílových (tzn. 

nastavených) a skutečných (tzn. naměřených na teploměrech) budou ukládány do paměťového média, k dalšímu 

vyhodnocování v rámci energetického managementu.  Každá nastavovaná místnost objektu bude dálkově ovládána 

v čase s proměnnou hodnotou nastavené teploty, jejichž nastavení provozních teplot bude provedeno podle 

provozního určení jednotlivých místností v souladu s vyhláškou. Koordinace vlastního nastavení je součástí služby 

energetického managementu. 

 Systém řízení ÚT pro jednotlivé místnosti IRC plně respektuje základní tepelné charakteristiky stavby tak, aby v 

požadované provozní době místnosti byla dosažena potřebná tepelná pohoda a přitom byla zajištěna optimalizace 

procesu vytápění i z ekonomického hlediska. Na obrazovce řídícího PC se bude pomocí vizualizačního programu 

zobrazovat stav vytápění budovy včetně všech měřených a vyhodnocovaných veličin, tzn.: 

➢ programové stavy akčních členů 

➢ provozní režim zdroje tepla 

➢ poruchy snímačů, pokud to jejich konstrukce bude umožňovat 

➢ všechny stavy, záznamy monitoru, záznamy technické diagnostiky, nastavení a signalizace systému 

individuální regulace objektu  

 

o Doplnění systému IRC pro budovu 120 

Na základě verifikace skutečného stavu objektu doporučujeme doplnění systému IRC pro budovu 120. Obsahem 

tohoto doplnění je instalace bezdrátového (radiového) systému IRC do místností budovy 120 (C), kde jsou situovány 

místnosti, jež nejsou využívány 24 hodin denně. Jedná se o místnosti kanceláří, výstavních a jednacích sálů, atd., o 

celkovém realizovaném počtu 175 ks TRV a z toho 135 ks IRC. Tyto místnosti budou nově vytápěny jen v čase, kdy 
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jsou využívány. Po zbylou dobu zajistí systém IRC útlum vytápění. Na všech radiátorech bude provedena výměna 

TRV, na radiátorech bez řízených hlavic IRC budou doplněny pasivní TRH. 

 

Zajišťované funkce budou stejné jako u IRC systému v budovách 125 a 127. 

 

o Dálkový dohled nad energetickým systémem – aktivní energetický management 

Navrhovaným energeticky úsporným opatřením je připojení energetického systému objektu na centrální dispečink 

společnosti MVV Energie. Dojde k realizaci vizualizace všech směšovaných uzlů na větvích vytápění z rozdělovače a 

sběrače ve strojovně vytápění. Směšované větve budou ekvitermně regulované dle venkovní teploty a současně 

plně regulovatelné dle nově instalovaných vnitřních teplotních čidel.  

Základní popis principu tohoto opatření je totožný s popisem u objektu A1 Dětský domov Pardubice 

 

• Opatření vedoucí k úspoře el. Energie 

o Stabilizátor napětí 

Navrženým opatřením je optimalizace kvality a úspory elektrické energie technologií Energy Saver. Nově 

instalované stabilizátory napětí (3 kusy) budou umístěny mezi měření spotřeby budovy a hlavní jistič v objektech 

čp. 120, 125 a 127.  

Základem technologie je ručně vinutý transformátor s několika odbočkami. Tyto odbočky jsou přepínány pomocí 

tyristorového řízení, čímž je na výstupu ze zařízení udržováno trvale stejné napětí v rozmezí +/- 1 % na každé fázi. 

Díky tomu dochází k vyrovnání fázové nesouměrnosti a na výstupu ze zařízení je napětí všech tří fází vyrovnané. 

Součástí technologie je také analyzátor sítě a přepěťová ochrana. Dále pak kompenzace jalové energie a filtr 

harmonického zkreslení, obojí v reálném čase v rozsahu 5-20 ms. Všechny jednotky obsahují automatický přepínač 

do bypass módu pro případ jakékoli poruchy. Zařízení je chráněno nejen na vstupu elektrické energie do zařízení, 

ale i na výstupu.  Nedílnou součástí každého Energy Saveru je řídící jednotka. 

o LED osvětlení 

Ve vybraných prostorech domova mládeže bude rekonstruována osvětlovací soustava. Dojde k výměně původních 

zářivkových svítidel za nová, s vysoce úspornou LED technologií. Dále dojde k výměně zdrojů v žárovkových 

svítidlech, za nové LED žárovky. 

Výběr konkrétních místností bude proveden následně po poradě s personálem objektu o vhodnosti použití, po 

detailní verifikaci místa šetření. Celkový rozsah výměny osvětlení z pohledu investice a úspory bude v rámci všech 

objektů splněn. Plánovaný detail výměny osvětlení je uveden v příloze č. 6. 

Moderní svítidla mají, v porovnání se stávajícími, menší příkon, čímž bude zaručena úspora elektrické energie při 

srovnatelné délce doby svícení 

o Doplnění DALI do zasedací místnosti  

Předmětem dodatečného opatření je doplnění Dali do zasedací místnosti v prvním patře budovy č. p. 120.  

U stávajícího osvětlení dojde k výměně stávajících zdrojů za nové osvětlení s dali předřadníkem. Díky tomuto 

opatření bude možno regulovat intenzitu osvětlení v zasedací místnosti, tento požadavek vznikl na základě instalace 

prezentační tabule. Regulace a nastavení okruhu světel bude provedena dle požadavku pracovníků krajského úřadu 

Pardubice. 
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• Opatření vedoucí k úspoře vody 

o Spořiče vody 

Jako úsporné opatření ve spotřebě vody navrhujeme na umyvadlových bateriích instalovat perlátory. Perlátor zajistí 

úsporu pitné vody a energie o 30 % prostřednictvím omezení průtoku z cca 10 litrů za minutu na 6 litrů za minutu 

(až 4 litrů / minuta), přičemž uživatel nemá pocit, že by teklo málo vody. Jeho instalace je jednoduchá, čistá a 

bezproblémová, našroubuje se na ramínko vodovodní baterie. Je lehce rozebíratelný s jednoduchou údržbou. 

Výrobek zajistí perlivý, měkký a tichý vodní proud. Ve všech sprchách budou stávající sprchové hadice nahrazeny 

vysokopevnostními hadicemi s integrovaným šetřičem vody. Průtok vody bude omezen na 10l/min. Veškerá 

instalovaná zařízení budou splňovat atest akreditovaného strojírenského zkušebního ústavu a státního zdravotního 

ústavu. 

 

 

• Opatření vedoucí k úspoře ostatních provozních nákladů 

 

o Rekonstrukcí osvětlovacího systému dojde k výrazné úspoře provozních nákladů na výměnu stávajících 

světelných zdrojů.  

 

A5 Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví 

• Opatření vedoucí k úspoře tepla 

o modernizace topného systému – R/S a MaR 

Navrhovaným energeticky úsporným opatřením je modernizace šesti směšovaných větví R/S v suterénu budovy.  

Na topných větvích budou instalovány nové 3cestné armatury, včetně servopohonů. Stávající oběhová čerpadla 

zůstanou ponechána, jelikož se jedná o čerpadla s proměnnými otáčkami. Směšované větve budou ekvitermně 

regulované dle venkovní teploty.                                                                                                                                                                                                                                                     

 

o Dálkový dohled nad energetickým systémem – aktivní energetický management 

Navrhovaným energeticky úsporným opatřením je připojení energetického systému objektu na centrální dispečink 

společnosti MVV Energie. Dojde k realizaci vizualizace všech směšovaných uzlů na větvích vytápění z rozdělovače a 

sběrače ve strojovně vytápění. Směšované větve budou ekvitermně regulované dle venkovní teploty a současně 

plně regulovatelné dle nově instalovaných vnitřních teplotních čidel.  

Základní popis principu tohoto opatření je totožný s popisem u objektu A1 Dětský domov Pardubice 

 

o Hlídání odběrových maxim 

V rámci rozšíření rozsahu projektu EPC, bude instalován regulátor odběrového maxima: zařízení, které snímá 

aktuální odběr a pokud hrozí překročení nasmlouvaného odběru, automaticky sníží výkon zdroje tepla. 
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• Opatření vedoucí k úspoře el. Energie 

o Stabilizátor napětí 

Navrženým opatřením je optimalizace kvality a úspory elektrické energie technologií Energy Saver. Nově 

instalovaný stabilizátor napětí bude umístěn mezi měření spotřeby budovy a hlavním jističem pro celou budovu. 

Základem technologie je ručně vinutý transformátor s několika odbočkami. Tyto odbočky jsou přepínány pomocí 

tyristorového řízení, čímž je na výstupu ze zařízení udržováno trvale stejné napětí v rozmezí +/- 1 % na každé fázi. 

Díky tomu dochází k vyrovnání fázové nesouměrnosti a na výstupu ze zařízení je napětí všech tří fází vyrovnané. 

Součástí technologie je také analyzátor sítě a přepěťová ochrana. Dále pak kompenzace jalové energie a filtr 

harmonického zkreslení, obojí v reálném čase v rozsahu 5-20 ms. Všechny jednotky obsahují automatický přepínač 

do bypass módu pro případ jakékoli poruchy. Zařízení je chráněno nejen na vstupu elektrické energie do zařízení, 

ale i na výstupu.  Nedílnou součástí každého Energy Saveru je řídící jednotka. 

 

• Opatření vedoucí k úspoře vody 

o Spořiče vody 

Jako úsporné opatření ve spotřebě vody navrhujeme na umyvadlových bateriích instalovat perlátory. Perlátor zajistí 

úsporu pitné vody a energie o 30 % prostřednictvím omezení průtoku z cca 10 litrů za minutu na 6 litrů za minutu 

(až 4 litrů / minuta), přičemž uživatel nemá pocit, že by teklo málo vody. Jeho instalace je jednoduchá, čistá a 

bezproblémová, našroubuje se na ramínko vodovodní baterie. Je lehce rozebíratelný s jednoduchou údržbou. 

Výrobek zajistí perlivý, měkký a tichý vodní proud. Ve všech sprchách budou stávající sprchové hadice nahrazeny 

vysokopevnostními hadicemi s integrovaným šetřičem vody. Průtok vody bude omezen na 10l/min. Dalším 

navrženým opatřením je doplnění WC stopů na všechny klasické WC. Veškerá instalovaná zařízení budou splňovat 

atest akreditovaného strojírenského zkušebního ústavu a státního zdravotního ústavu. 

o Chemické čistění rozvodů TUV a cirkulačního potrubí – zabránění šíření legionelly 

Na základě požadavku zadavatele rozšířila společnost MVV realizaci základního úsporného opatření „instalace 
spořičů vody“ o chemické čištění rozvodů TUV, pro zabránění šíření legionelly. Při čištění rozvodů dojde 
k rozpuštění a odplavení vápencové inkrusty potrubí, která snižuje průtok trubky a je vhodným místem pro 
zachycení a množení bakterií legionelly. V potrubí se nechá kolovat chemická látka na kyselé bázi, která rozpouští 
vápenec. Po vyčištění potrubí bude jako prevence proti legionelle sloužit periodické přehřívání TUV na teplotu 70 – 
80 °C. 

• Opatření vedoucí k úspoře ostatních provozních nákladů 

Nejsou navrženy 
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A6 Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí 

• Opatření vedoucí k úspoře tepla 

Nejsou navržena 

 

• Opatření vedoucí k úspoře el. Energie 

o aktivní energetický management 

Navrhovaným energeticky úsporným opatřením je aktivní energetický management. V rámci této služby zajistí 

společnost MVV Energie CZ trvalé sledování a vyhodnocování dosahovaných úspor energie v souladu s požadavky 

IPMVP po dobu trvání smluvního vztahu, včetně kontroly instalovaného zařízení, v rozsahu popsaném v příloze č. 7 

návrhu smlouvy. 

o LED osvětlení 

Ve vybraných prostorech domova mládeže bude rekonstruována osvětlovací soustava. Dojde k výměně původních 

zářivkových svítidel za nová, s vysoce úspornou LED technologií. Dále dojde k výměně zdrojů v žárovkových 

svítidlech, za nové LED žárovky. 

Výběr konkrétních místností bude proveden následně po poradě s personálem objektu o vhodnosti použití, po 

detailní verifikaci místa šetření. Celkový rozsah výměny osvětlení z pohledu investice a úspory bude v rámci všech 

objektů splněn. Plánovaný detail výměny osvětlení je uveden v příloze č. 6. 

Moderní svítidla mají, v porovnání se stávajícími, menší příkon, čímž bude zaručena úspora elektrické energie při 

srovnatelné délce doby svícení 

• Opatření vedoucí k úspoře vody 

o Spořiče vody 

Jako úsporné opatření ve spotřebě vody navrhujeme na umyvadlových bateriích instalovat perlátory. Perlátor zajistí 

úsporu pitné vody a energie o 30 % prostřednictvím omezení průtoku z cca 10 litrů za minutu na 6 litrů za minutu 

(až 4 litrů / minuta), přičemž uživatel nemá pocit, že by teklo málo vody. Jeho instalace je jednoduchá, čistá a 

bezproblémová, našroubuje se na ramínko vodovodní baterie. Je lehce rozebíratelný s jednoduchou údržbou. 

Výrobek zajistí perlivý, měkký a tichý vodní proud. Ve všech sprchách budou stávající sprchové hadice nahrazeny 

vysokopevnostními hadicemi s integrovaným šetřičem vody. Průtok vody bude omezen na 10l/min. Veškerá 

instalovaná zařízení budou splňovat atest akreditovaného strojírenského zkušebního ústavu a státního zdravotního 

ústavu. 

• Opatření vedoucí k úspoře ostatních provozních nákladů 

o Rekonstrukcí osvětlovacího systému dojde k výrazné úspoře provozních nákladů na výměnu stávajících 

světelných zdrojů.  
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A7 Sportovní gymnázium, Pardubice 

• Opatření vedoucí k úspoře tepla 

o modernizace topného systému – R/S a MaR 

Navrhovaným energeticky úsporným opatřením je modernizace R/S. Na celkem čtyři stávající topné větve (budova 

západ, budova východ, budova sever, sportovní hala) budou instalovány nové 3cestné armatury, včetně 

servopohonů a oběhových čerpadel s proměnnými otáčkami. Směšované větve budou ekvitermně regulované dle 

venkovní teploty a současně plně regulovatelné dle požadavku IRC systému. 

o Systém individuálního řízení teplot místností (IRC), zaregulování systému 

Navržené provedení systému individuální regulace IRC umožňuje řízení dodávky tepla s ohledem na lokální tepelné 

zisky v každé místnosti a s ohledem na okamžitou provozní potřebu. Systém IRC jde ideálně kombinovat s již 

provedenou rekonstrukcí obálky budovy (zateplení objektu či výměna okenních výplní). 

Systém IRC bude instalován ve vybraných místnostech, jako jsou třídy, kabinety, kanceláře, tělocvična. Ostatní 

radiátory budou opatřeny termoregulační hlavicí. Celá otopná soustava bude po instalaci zaregulována. 

Navržené provedení systému individuální regulace IRC umožňuje v daných prostorech řízení dodávky tepla s 

ohledem na lokální tepelné zisky v každé místnosti a s ohledem na okamžitou provozní potřebu. Regulační 

servopohon otopného tělesa měří prostorovou teplotu, přijímá bezdrátově od centrály nastavenou požadovanou 

teplotu pro konkrétní místnost a reguluje prostorovou teplotu změnou nastavení regulačního ventilu. Může ovládat 

skupinu dalších pohonů a tím regulovat vyrovnání tepla mezi otopnými tělesy. 

V každé sledované místnosti bude také instalován vnitřní teploměr, který bude měřit a předávat prostorovou 

teplotu centrále a zároveň kontinuálně vyhodnocovat teplotu dané místnosti. Hodnoty teplot cílových (tzn. 

nastavených) a skutečných (tzn. naměřených na teploměrech) budou ukládány do paměťového média, k dalšímu 

vyhodnocování v rámci energetického managementu.  Každá nastavovaná místnost objektu bude dálkově ovládána 

v čase s proměnnou hodnotou nastavené teploty, jejichž nastavení provozních teplot bude provedeno podle 

provozního určení jednotlivých místností v souladu s vyhláškou. Koordinace vlastního nastavení je součástí služby 

energetického managementu. 

 Systém řízení ÚT pro jednotlivé místnosti IRC plně respektuje základní tepelné charakteristiky stavby tak, aby v 

požadované provozní době místnosti byla dosažena potřebná tepelná pohoda a přitom byla zajištěna optimalizace 

procesu vytápění i z ekonomického hlediska. Na obrazovce řídícího PC se bude pomocí vizualizačního programu 

zobrazovat stav vytápění budovy včetně všech měřených a vyhodnocovaných veličin, tzn.: 

➢ programové stavy akčních členů 

➢ provozní režim zdroje tepla 

➢ poruchy snímačů, pokud to jejich konstrukce bude umožňovat 

➢ všechny stavy, záznamy monitoru, záznamy technické diagnostiky, nastavení a signalizace systému 

individuální regulace objektu  

 

o Dálkový dohled nad energetickým systémem – aktivní energetický management 

Navrhovaným energeticky úsporným opatřením je připojení energetického systému objektu na centrální dispečink 

společnosti MVV Energie. Dojde k realizaci vizualizace všech směšovaných uzlů na větvích vytápění z rozdělovače a 

sběrače ve strojovně vytápění. Směšované větve budou ekvitermně regulované dle venkovní teploty a současně 

plně regulovatelné dle nově instalovaných vnitřních teplotních čidel.  

Základní popis principu tohoto opatření je totožný s popisem u objektu A1 Dětský domov Pardubice 



Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku Pardubického kraje 

 

 

Stránka | 38 

 

o Regulace cirkulace teplé vody 

Díky svedení přípravy TUV na centrální dálkový dispečink bude možné nastavovat útlumy na cirkulaci TUV během 

nočních hodin. 

o Hlídání odběrových maxim 

V rámci rozšíření rozsahu projektu EPC, bude instalován regulátor odběrového maxima: zařízení, které snímá 

aktuální odběr a pokud hrozí překročení nasmlouvaného odběru, automaticky sníží výkon zdroje tepla. 

 

• Opatření vedoucí k úspoře el. Energie 

o LED osvětlení 

Ve vybraných prostorech domova mládeže bude rekonstruována osvětlovací soustava. Dojde k výměně 

původních zářivkových svítidel za nová, s vysoce úspornou LED technologií. Dále dojde k výměně zdrojů 

v žárovkových svítidlech, za nové LED žárovky. 

Výběr konkrétních místností bude proveden následně po poradě s personálem objektu o vhodnosti použití, 

po detailní verifikaci místa šetření. Celkový rozsah výměny osvětlení z pohledu investice a úspory bude 

v rámci všech objektů splněn. Plánovaný detail výměny osvětlení je uveden v příloze č. 6. 

Moderní svítidla mají, v porovnání se stávajícími, menší příkon, čímž bude zaručena úspora elektrické energie při 

srovnatelné délce doby svícení. 

• Opatření vedoucí k úspoře ostatních provozních nákladů 

o Rekonstrukcí osvětlovacího systému dojde k výrazné úspoře provozních nákladů na výměnu stávajících 

světelných zdrojů.  

 

• Potenciální dodatečné opatření projektu EPC 

o Instalace akustického podhledu tělocvičny – Vzhledem k tomu, že navrhujeme rekonstrukci osvětlovací 

soustavy sportovní haly, doporučujeme zadavateli VZ zařadit do povinných opatření také rekonstrukci stropního 

podhledu přímo pro použití pro sportoviště (tzn. s mechanickými, i zvukovými vlastnostmi), který by nahradil 

současný, poměrně poškozený podhled. Toto opatření není samo o sobě nijak návratné z hlediska úspory energií, 

zadavatel by tedy musel počítat s tím, že na tuto část budou muset být alokovány samostatné prostředky, ale 

vzhledem k potenciální výměně svítidel by se nový stropní pohled hodil jako komplexní opatření ke zlepšení 

vlastností daného prostoru. 

 

A8 Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice 

• Opatření vedoucí k úspoře tepla 

o Dálkový dohled nad energetickým systémem – aktivní energetický management 
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Navrhovaným energeticky úsporným opatřením je připojení energetického systému objektu na centrální dispečink 

společnosti MVV Energie. Dojde k realizaci vizualizace všech směšovaných uzlů na větvích vytápění z rozdělovače a 

sběrače ve strojovně vytápění. Směšované větve budou ekvitermně regulované dle venkovní teploty a současně 

plně regulovatelné dle nově instalovaných vnitřních teplotních čidel.  

Základní popis principu tohoto opatření je totožný s popisem u objektu A1 Dětský domov Pardubice 

 

o Modernizace MaR hlavního objektu školy 

V rámci rozšíření rozsahu projektu EPC navrhujeme provést výměnu řídicího systému MaR. Stávající řídicí systém 

hlavní předávací stanice voda/voda se šesti topnými větvemi pro vytápění a samostatný výměník pro TV je již 

nefunkční. Současně s dodávkou a montáží nové sestavy řídicího systému tlakově nezávislé předávací a navazující 

směšovací stanice UT a řídících komponent sekce pro přípravu a cirkulaci TV bude provedena úprava související 

silnoproudé části rozvaděče stanice a doplnění nových komponent. 

Nový systém MaR stanice školy zajistí příslušnou regulaci, předepsané havarijní zabezpečení a napojení na dříve 

dodanou centrální řídící a správní jednotku v budově školy. Celá stanice bude vizualizována a napojena na dálkový 

monitoring a ovládání, podobně jako stanice dílen. 

o Hlídání odběrových maxim 

V rámci rozšíření rozsahu projektu EPC, bude instalován regulátor odběrového maxima: zařízení, které snímá 

aktuální odběr a pokud hrozí překročení nasmlouvaného odběru, automaticky sníží výkon zdroje tepla. 

 

 

• Opatření vedoucí k úspoře el. Energie 

o LED osvětlení 

Ve vybraných prostorech domova mládeže bude rekonstruována osvětlovací soustava. Dojde k výměně původních 

zářivkových svítidel za nová, s vysoce úspornou LED technologií. Dále dojde k výměně zdrojů v žárovkových 

svítidlech, za nové LED žárovky. 

Výběr konkrétních místností bude proveden následně po poradě s personálem objektu o vhodnosti použití, po 

detailní verifikaci místa šetření. Celkový rozsah výměny osvětlení z pohledu investice a úspory bude v rámci všech 

objektů splněn. Plánovaný detail výměny osvětlení je uveden v příloze č. 6. 

Moderní svítidla mají, v porovnání se stávajícími, menší příkon, čímž bude zaručena úspora elektrické energie při 

srovnatelné délce doby svícení.  V tělocvičně školy bude osvětlení doplněno o systém chytrého řízení. 

 

• Opatření vedoucí k úspoře vody 

o Spořiče vody 

Jako úsporné opatření ve spotřebě vody navrhujeme na umyvadlových bateriích instalovat perlátory. Perlátor zajistí 

úsporu pitné vody a energie o 25 % prostřednictvím omezení průtoku z cca 8 litrů za minutu na 6 litrů za minutu (až 

4 litrů / minuta), přičemž uživatel nemá pocit, že by teklo málo vody. Jeho instalace je jednoduchá, čistá a 

bezproblémová, našroubuje se na ramínko vodovodní baterie. Je lehce rozebíratelný s jednoduchou údržbou. 

Výrobek zajistí perlivý, měkký a tichý vodní proud. Ve všech sprchách budou stávající sprchové hadice nahrazeny 

vysokopevnostními hadicemi s integrovaným šetřičem vody. Průtok vody bude omezen na 10l/min. Dalším 
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navrženým opatřením je doplnění WC stopů na všechny klasické WC. Veškerá instalovaná zařízení budou splňovat 

atest akreditovaného strojírenského zkušebního ústavu a státního zdravotního ústavu. 

 

• Opatření vedoucí k úspoře ostatních provozních nákladů 

o Rekonstrukcí osvětlovacího systému dojde k výrazné úspoře provozních nákladů na výměnu stávajících 

světelných zdrojů.  

 

A9 Střední průmyslová škola chemická Pardubice 

• Opatření vedoucí k úspoře tepla 

 

o Dálkový dohled nad energetickým systémem – aktivní energetický management 

Navrhovaným energeticky úsporným opatřením je připojení energetického systému objektu na centrální dispečink 

společnosti MVV Energie. Dojde k realizaci vizualizace všech směšovaných uzlů na větvích vytápění z rozdělovače a 

sběrače ve strojovně vytápění. Směšované větve budou ekvitermně regulované dle venkovní teploty a současně 

plně regulovatelné dle nově instalovaných vnitřních teplotních čidel.  

Základní popis principu tohoto opatření je totožný s popisem u objektu A1 Dětský domov Pardubice 

 

 

o Regulace cirkulace teplé vody 

Díky svedení přípravy TUV na centrální dálkový dispečink bude možné nastavovat útlumy na cirkulaci TUV během 

nočních hodin. 

o Instalace čerpadel 

Doporučujeme provést instalaci nového čerpadlového dvojčete.  Nové čerpadlové dvojče bude plnit funkci zálohy 

pro případ, že by jedno z čerpadel bylo v poruše. V současném stavu není záloha nijak zajištěna. Bude instalováno 

nové zdvojené čerpadlo Grundfos MAGNA D80-120F. Tato instalace si zároveň vyžádá úpravu napájení a jištění 

v rozvaděči elektro + MaR. 

 

• Opatření vedoucí k úspoře el. Energie 

o LED osvětlení 

Ve vybraných prostorech domova mládeže bude rekonstruována osvětlovací soustava. Dojde k výměně původních 

zářivkových svítidel za nová, s vysoce úspornou LED technologií. Dále dojde k výměně zdrojů v žárovkových 

svítidlech, za nové LED žárovky. 

Výběr konkrétních místností bude proveden následně po poradě s personálem objektu o vhodnosti použití, po 

detailní verifikaci místa šetření. Celkový rozsah výměny osvětlení z pohledu investice a úspory bude v rámci všech 

objektů splněn. Plánovaný detail výměny osvětlení je uveden v příloze č. 6. 
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Moderní svítidla mají, v porovnání se stávajícími, menší příkon, čímž bude zaručena úspora elektrické energie při 

srovnatelné délce doby svícení. V tělocvičně školy bude osvětlení doplněno o systém chytrého řízení. 

 

• Opatření vedoucí k úspoře vody 

o Spořiče vody 

Jako úsporné opatření ve spotřebě vody navrhujeme na umyvadlových bateriích instalovat perlátory. Perlátor zajistí 

úsporu pitné vody a energie o 25 % prostřednictvím omezení průtoku z cca 8 litrů za minutu na 6 litrů za minutu (až 

4 litrů / minuta), přičemž uživatel nemá pocit, že by teklo málo vody. Jeho instalace je jednoduchá, čistá a 

bezproblémová, našroubuje se na ramínko vodovodní baterie. Je lehce rozebíratelný s jednoduchou údržbou. 

Výrobek zajistí perlivý, měkký a tichý vodní proud. Ve všech sprchách budou stávající sprchové hadice nahrazeny 

vysokopevnostními hadicemi s integrovaným šetřičem vody. Průtok vody bude omezen na 10l/min. Dalším 

navrženým opatřením je doplnění WC stopů na všechny klasické WC. Veškerá instalovaná zařízení budou splňovat 

atest akreditovaného strojírenského zkušebního ústavu a státního zdravotního ústavu. 

 

• Opatření vedoucí k úspoře ostatních provozních nákladů 

o Rekonstrukcí osvětlovacího systému dojde k výrazné úspoře provozních nákladů na výměnu stávajících 

světelných zdrojů.  

 

 

A10 Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová (areál 

Habrmanova) 

• Opatření vedoucí k úspoře tepla 

o Systém individuálního řízení teplot místností (IRC) 

Navržené provedení systému individuální regulace IRC umožňuje řízení dodávky tepla s ohledem na lokální tepelné 

zisky v každé místnosti a s ohledem na okamžitou provozní potřebu. Systém IRC bude instalován ve vybraných 

místnostech, jako jsou třídy, kabinety, kanceláře, tělocvična.  

Navržené provedení systému individuální regulace IRC umožňuje v daných prostorech řízení dodávky tepla s 

ohledem na lokální tepelné zisky v každé místnosti a s ohledem na okamžitou provozní potřebu. Regulační 

servopohon otopného tělesa měří prostorovou teplotu, přijímá bezdrátově od centrály nastavenou požadovanou 

teplotu pro konkrétní místnost a reguluje prostorovou teplotu změnou nastavení regulačního ventilu. Může ovládat 

skupinu dalších pohonů a tím regulovat vyrovnání tepla mezi otopnými tělesy. 

V každé sledované místnosti bude také instalován vnitřní teploměr, který bude měřit a předávat prostorovou 

teplotu centrále a zároveň kontinuálně vyhodnocovat teplotu dané místnosti. Hodnoty teplot cílových (tzn. 

nastavených) a skutečných (tzn. naměřených na teploměrech) budou ukládány do paměťového média, k dalšímu 

vyhodnocování v rámci energetického managementu.  Každá nastavovaná místnost objektu bude dálkově ovládána 

v čase s proměnnou hodnotou nastavené teploty, jejichž nastavení provozních teplot bude provedeno podle 
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provozního určení jednotlivých místností v souladu s vyhláškou. Koordinace vlastního nastavení je součástí služby 

energetického managementu. 

 Systém řízení ÚT pro jednotlivé místnosti IRC plně respektuje základní tepelné charakteristiky stavby tak, aby v 

požadované provozní době místnosti byla dosažena potřebná tepelná pohoda a přitom byla zajištěna optimalizace 

procesu vytápění i z ekonomického hlediska. Na obrazovce řídícího PC se bude pomocí vizualizačního programu 

zobrazovat stav vytápění budovy včetně všech měřených a vyhodnocovaných veličin, tzn.: 

➢ programové stavy akčních členů 

➢ provozní režim zdroje tepla 

➢ poruchy snímačů, pokud to jejich konstrukce bude umožňovat 

➢ všechny stavy, záznamy monitoru, záznamy technické diagnostiky, nastavení a signalizace systému 

individuální regulace objektu  

 

o Dálkový dohled nad energetickým systémem – aktivní energetický management 

Navrhovaným energeticky úsporným opatřením je připojení energetického systému objektu na centrální dispečink 

společnosti MVV Energie. Dojde k realizaci vizualizace všech směšovaných uzlů na větvích vytápění z rozdělovače a 

sběrače ve strojovně vytápění. Směšované větve budou ekvitermně regulované dle venkovní teploty a současně 

plně regulovatelné dle nově instalovaných vnitřních teplotních čidel.  

Základní popis principu tohoto opatření je totožný s popisem u objektu A1 Dětský domov Pardubice 

 

 

• Opatření vedoucí k úspoře el. Energie 

o Stabilizátor napětí 

Opatření bylo vyjmuto ze souboru základních úsporných opatření. 

o LED osvětlení 

Ve vybraných prostorech domova mládeže bude rekonstruována osvětlovací soustava. Dojde k výměně původních 

zářivkových svítidel za nová, s vysoce úspornou LED technologií. Dále dojde k výměně zdrojů v žárovkových 

svítidlech, za nové LED žárovky. 

Výběr konkrétních místností bude proveden následně po poradě s personálem objektu o vhodnosti použití, po 

detailní verifikaci místa šetření. Celkový rozsah výměny osvětlení z pohledu investice a úspory bude v rámci všech 

objektů splněn. Plánovaný detail výměny osvětlení je uveden v příloze č. 6. 

Moderní svítidla mají, v porovnání se stávajícími, menší příkon, čímž bude zaručena úspora elektrické energie při 

srovnatelné délce doby svícení. V tělocvičně školy bude osvětlení doplněno o systém chytrého řízení. 

 

o Rekonstrukce vnitřní osvětlení  

V rámci rozšíření rozsahu projektu EPC, dojde k dodatečné výměně dalších svítidel. Detail rozsahu je uveden 

v příloze č.6. 

Součástí dodatečného rozšíření bude také výměna 6 ks halogenových žárovek na budovách za nové LED osvětlení. 

Stávající neúsporné halogenové reflektory budou nahrazeny novými energeticky úspornými LED reflektory 

s pohybovým a soumrakovým čidlem. Tyto nové reflektory jsou o více jak 50% úspornější než stávající svítidla která 

jsou na hranici životnosti. 
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o Rekonstrukce venkovního osvětlení (VO) 

Jako dodatečné opatření navrhujeme provést rekonstrukci areálového osvětlení v objektu VOŠ a SŠ technická Česká 

Třebová. Část stávajícího VO je již po rekonstrukci. Předmětem rekonstrukce je tedy výměna 9 stávajících sloupů 

včetně kabelového vedení a ochranného uzemnění, které je v havarijním stavu. Návrhem na postupnou výměnu je 

již uveden v revizní zprávě. Nové VO bude možno nastavit dle astronomických hodin na různé stavy řízení osvětlení.  

 

 

• Opatření vedoucí k úspoře vody 

o Spořiče vody 

Jako úsporné opatření ve spotřebě vody navrhujeme na umyvadlových bateriích instalovat perlátory. Perlátor zajistí 

úsporu pitné vody a energie o 30 % prostřednictvím omezení průtoku z cca 10 litrů za minutu na 6 litrů za minutu 

(až 4 litrů / minuta), přičemž uživatel nemá pocit, že by teklo málo vody. Jeho instalace je jednoduchá, čistá a 

bezproblémová, našroubuje se na ramínko vodovodní baterie. Je lehce rozebíratelný s jednoduchou údržbou. 

Výrobek zajistí perlivý, měkký a tichý vodní proud. Ve všech sprchách budou stávající sprchové hadice nahrazeny 

vysokopevnostními hadicemi s integrovaným šetřičem vody. Průtok vody bude omezen na 10l/min. Dalším 

navrženým opatřením je doplnění WC stopů na všechny klasické WC. Veškerá instalovaná zařízení budou splňovat 

atest akreditovaného strojírenského zkušebního ústavu a státního zdravotního ústavu. 

 

 

• Opatření vedoucí k úspoře ostatních provozních nákladů 

o Rekonstrukcí osvětlovacího systému dojde k výrazné úspoře provozních nákladů na výměnu stávajících 

světelných zdrojů.  

Dodatečnou výměnou dalších svítidel dojde k navýšení úspory provozních nákladů na výměnu stávajících světelných 

zdrojů.  

Přehled výše OPN jednotlivých opatření je uveden v příloze č.6. 

 

o Úspora OPN za novou MaR – stanoveno dle DODATKU č. 2 k textové části ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. 
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Detaily navržených opatření 

 

Tab. 1: Počty nově instalovaných  TRV a IRC  

č. o. objekt

počet 

navržených 

TRV

počet 

navržených IRC

A1 A1 Dětský domov Pardubice 49 49

A2 A2 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice 0 0

A3 A3 Domov pod Kuňkou 197 66

A4 A4 Krajský úřad Pardubického kraje 377 276

A5 A5 Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví 0 0

A6 A6 Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí 0 0

A7 A7 Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 142 142

A8 A8 Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139 0 0

A9 A9 Střední průmyslová škola chemická Pardubice 0 0

A10 A10 Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová (areál Habrmanova) 210 210  

 

 

Tab. 2: Počty nově instalovaných WC spořičů, perlátorů a sprchových hadic s integrovaným šetřičem 

č. o. objekt
počet 

perlátorů 

počet 

navržených 

WC spořičů

vysokopevn

ostní hadice 

se šetřičem

A1 A1 Dětský domov Pardubice 24 14 9

A2 A2 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice 200 0 70

A3 A3 Domov pod Kuňkou 170 32 46

A4 A4 Krajský úřad Pardubického kraje 100 85 10

A5 A5 Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví 96 35 14

A6 A6 Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí 84 0 10

A7 A7 Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 0 0 0

A8 A8 Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139 73 32 12

A9 A9 Střední průmyslová škola chemická Pardubice 166 78 15

A10 A10 Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová (areál Habrmanova) 89 45 7  

 

 

 

Tab 3: Typ instalovaných zařízení 

navržené opatření výrobce nebo dodavatel

kotle De Dietrich

fotovoltaika CNE, Solaris, S-POWER Energies

MaR, řídící systém, dálkový dohled EXAKT, DOT Controls, Siemens, Johnson Controls

IRC EXAKT, Siemens, Johnson Controls

TRV Danfoss

oběhová čerpadla Wilo/ Grundfos

stabilizátor EE LBG Moravia, Eram

LED osvětlení PROLUMIA

perlátory a WC spořiče Watersavers

prádelna DOMUS

přesný typ bude upřesněn po výpočtu v PD

přesný typ bude upřesněn po výpočtu v PD

-

přesný typ bude upřesněn po výpočtu v PD

RA-N

-

C 330 Eco 280 kW

typ

-

V-Fine 

upřesněno v tabulce výpočtů v příloze č. 6
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Tab. 4: Provozní teplotní podmínky v místnostech 

Tab. – Požadované teploty vnitřních prostor

Provozní 

hodiny

Mimoprovoz

ní hodiny

Svátky, 

prázdniny

učebny, herny, pokoje – dětský domov 22 18 15

komunikace – chodby, schodiště, WC, šatny pro svrchní oděv – dětský domov 20 18 15

učebny, laboratoře, družiny – školy 21 18 15

kabinety, kanceláře, sborovny, klubovny – školy 22 18 15

komunikace – chodby, schodiště, WC, šatny pro svrchní oděv – školy 18 15 15

tělocvičny 18 15 15

šatny u tělocvičen a sportovišť 21 18 15

sprchy 22 18 15

dílny pro hrubou práci 19 17 15

sklady, pomocné prostory 17 15 15

ordinace, vyšetřovny, přípravny - LDN 24 18 -

lůžkové pokoje  - LDN 24 - -

koupelny - LDN 24 18 -

kanceláře, čekárny, chodby, WC - LDN 20 18 -

provoz balneo – Domov pod Kuňkou 24 18 -

pokoje resp. byty – Domov pod Kuňkou 24 - -

kanceláře, prádelna, kuchyň - Domov pod Kuňkou 22 18 -

vytápěné vedlejší místnosti (chodby, hlavní schodiště, WC aj.) – Domov pod

Kuňkou
20 18 -

kanceláře, čekárny, zasedací síně, jídelny - administrativní budovy 21 18 -

vytápěné vedlejší místnosti (chodby, hlavní schodiště, WC aj.) - administrativní 

budovy
20 18 -

Byty a pokoje – domov mládeže, internát 21 18 -

garáže apod. 5 5 5

mimoprovozní hodiny v domovech pro seniory: večerní 22 - 06 hodin

mimoprovozní hodiny ubytovna, internát: denní 8 - 13 hodin, večerní 22 - 06 hodin

Využití, typ prostor

Pozn.: znak „-“ znamená, že uvedený režim se pro daný prostor nezohledňuje a je nutné dodržet teplotu požadovanou pro 

provozní hodiny, příp. pro mimoprovozní hodiny

Teplota °C
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A. Technicko – ekonomické údaje  

Tab. 1: Cena za provedení základních opatření – rozpočet (v Kč bez DPH) 

Opatření 1 Opatření 2 Opatření 3 Opatření 4 Opatření 5 Opatření 6 Opatření 7 Opatření 8 Opatření 9 Opatření 10 Opatření 11 Opatření 12 Opatření 13 Opatření 14

výměna kotlů 

+ chemické 

čištění sst

Rekonstrukce 

R/S - 

směšovacích 

uzlů 

Modernizace 

ŘS, MaR + 

vzdálený 

dohled

VZT se ZZT IRC TRV
Regulace 

ohřevu TUV

Realizace 

nové topné 

větve

Stabilizátor 

napětí
FV

Rekonstrukce 

vnitřního 

osvětlení

Rekonstrukce 

sprch, WC 

spořiče, 

perlátory

Prádelna Snížení jističe

1 A1 Dětský domov Pardubice x 267 395 213 916 x x x x x 153 127 22 294 x x 890 596

2 A2 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice x 802 186 641 749 x 173 807 160 437 x 350 395 48 164 138 184 x x 2 314 922

3 A3 Domov pod Kuňkou 1 559 315 x 374 353 x x x 454 492 x 369 113 116 812 1 370 401 x 4 696 129

4 A4 Krajský úřad Pardubického kraje x 334 244 1 470 674 x x x 1 661 086 x 891 837 77 383 x 0 5 117 780

5 A5 Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví x 80 219 320 874 x x x 185 412 x x 273 052 x x 859 557

6 A6 Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí x x x x x x x x 120 187 40 166 x x 160 352

7 A7 Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 x 267 395 267 395 x 13 370 x x x 631 347 x x x 1 862 463

8 A8 Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139 x x 66 849 x x x x x 1 406 800 49 746 x x 1 523 395

9 A9 Střední průmyslová škola chemická Pardubice x x 267 395 0 13 370 x x x 930 632 112 908 x x 1 324 305

10 A10 Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová x 534 790 427 832 x x x 0 x 457 339 55 826 x 0 2 414 326

21 163 824

938 537

Investice celkem

233 863

x

451 643

682 556

x

x

682 956

x

0

Investice do jednotlivých opatření v Kč bez DPH

objekt 

č.
název

celkem Kč bez 

DPH

 

Jedná se o hrubý položkový rozpočet – při samotné realizaci může dojít k jeho dílčím změnám oproti této tabulce. Celková cena základních opatření však zůstává neměnná. 

Součástí ceny je: 

- Příprava realizace 

- Zpracování kompletní projektové dokumentace 

- Dodávka a montáž zařízení 

- Zprovoznění dodávaných technologií 

- Komplexní zkoušky, revize 

- Zaškolení obsluhy 
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Tab. 1.2: Cena za provedení dodatečných opatření dle Dodatku č. 2 – rozpočet (v Kč bez DPH) 

Dodatečné 

opatření 1

Dodatečné 

opatření 2

Dodatečné 

opatření 3

Dodatečné 

opatření 4

Dodatečné 

opatření 5

Modernizace 

ŘS, MaR + 

vzdálený 

dohled

IRC , TRV
Rekonstrukce 

osvětlení

instalace 

čerpadel

hlídání 

odběrových 

maxim

1 A1 Dětský domov Pardubice 0 0 0 0 34 805 34 805

2 A2 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice 0 0 0 0 83 421 83 421

3 A3 Domov pod Kuňkou 0 0 0 0 0 0

4 A4 Krajský úřad Pardubického kraje 0 1 298 901 69 687 0 0 1 368 588

5 A5 Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví 0 0 0 0 34 805 34 805

6 A6 Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí 0 0 0 0 0 0

7 A7 Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 0 0 0 0 34 805 34 805

8 A8 Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139 267 528 0 0 0 55 619 323 147

9 A9 Střední průmyslová škola chemická Pardubice 0 0 0 272 663 0 272 663

10 A10 Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová 0 0 2 253 740 0 0 2 253 740

4 405 975

objekt 

č.
název

celkem Kč 

bez DPH

Investice do jednotlivých opatření v Kč bez DPH

Investice celkem  
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Tab. 2: Cena za provedení základních opatření – rozpočet (v Kč s DPH) 

Opatření 1 Opatření 2 Opatření 3 Opatření 4 Opatření 5 Opatření 6 Opatření 7 Opatření 8 Opatření 9 Opatření 10 Opatření 11 Opatření 12 Opatření 13 Opatření 14

výměna kotlů 

+ chemické 

čištění sst

Rekonstrukce 

R/S - 

směšovacích 

uzlů 

Modernizace 

ŘS, MaR + 

vzdálený 

dohled

VZT se ZZT IRC TRV
Regulace 

ohřevu TUV

Realizace 

nové topné 

větve

Stabilizátor 

napětí
FV

Rekonstrukce 

vnitřního 

osvětlení

Rekonstrukce 

sprch, WC 

spořiče, 

perlátory

Prádelna Snížení jističe

1 A1 Dětský domov Pardubice x 323 548 258 839 x x x x x 185 284 26 975 x x 1 077 621

2 A2 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice x 970 645 776 516 x 210 306 194 129 x 423 978 58 279 167 203 x x 2 801 055

3 A3 Domov pod Kuňkou 1 886 772 x 452 968 x x x 549 935 x 446 627 141 342 1 658 185 x 5 682 316

4 A4 Krajský úřad Pardubického kraje x 404 435 1 779 515 x x x 2 009 914 x 1 079 123 93 634 x 0 6 192 514

5 A5 Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví x 97 064 388 258 x x x 224 348 x x 330 393 x x 1 040 064

6 A6 Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí x x x x x x x x 145 426 48 600 x x 194 026

7 A7 Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 x 323 548 323 548 x 16 177 x x x 763 930 x x x 2 253 580

8 A8 Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139 x x 80 887 x x x x x 1 702 228 60 193 x x 1 843 308

9 A9 Střední průmyslová škola chemická Pardubice x x 323 548 0 16 177 x x x 1 126 065 136 618 x x 1 602 409

10 A10 Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová x 647 096 517 677 x x x 0 x 553 381 67 550 x 0 2 921 334

25 608 227

825 893

x

x

826 376

x

0

1 135 630

Investice celkem

Investice do jednotlivých opatření v Kč s DPH

objekt 

č.
název

celkem Kč s 

DPH

282 975

x

546 489

 

Jedná se o hrubý položkový rozpočet – při samotné realizaci může dojít k jeho dílčím změnám oproti této tabulce. Celková cena základních opatření však zůstává neměnná. 

Součástí ceny je: 

- Příprava realizace 

- Zpracování kompletní projektové dokumentace 

- Dodávka a montáž zařízení 

- Zprovoznění dodávaných technologií 

- Komplexní zkoušky, revize 

- Zaškolení obsluhy 
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Tab. 2.2: Cena za provedení dodatečných opatření dle Dodatku č. 2 – rozpočet (v Kč s DPH) 

Dodatečné 

opatření 1

Dodatečné 

opatření 2

Dodatečné 

opatření 3

Dodatečné 

opatření 4

Dodatečné 

opatření 5

Modernizace 

ŘS, MaR + 

vzdálený 

dohled

IRC , TRV
Rekonstrukce 

osvětlení

instalace 

čerpadel

hlídání 

odběrových 

maxim

1 A1 Dětský domov Pardubice 0 0 0 0 42 114 42 114

2 A2 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice 0 0 0 0 100 940 100 940

3 A3 Domov pod Kuňkou 0 0 0 0 0 0

4 A4 Krajský úřad Pardubického kraje 0 1 571 670 84 321 0 0 1 655 992

5 A5 Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví 0 0 0 0 42 114 42 114

6 A6 Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí 0 0 0 0 0 0

7 A7 Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 0 0 0 0 42 114 42 115

8 A8 Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139 323 709 0 0 0 67 299 391 008

9 A9 Střední průmyslová škola chemická Pardubice 0 0 0 329 922 0 329 922

10 A10 Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová 0 0 2 727 025 0 0 2 727 025

5 331 230

objekt 

č.
název

Investice do jednotlivých opatření v Kč s DPH

Investice celkem

celkem Kč s 

DPH
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Tab. 3:  Úspora ze základních opatření v Kč bez DPH 

Opatření 1 Opatření 2 Opatření 3 Opatření 4 Opatření 5 Opatření 6 Opatření 7 Opatření 8 Opatření 9 Opatření 10 Opatření 11 Opatření 12 Opatření 13

výměna kotlů 

+ chemické 

čištění sst

Rekonstrukce 

R/S - 

směšovacích 

uzlů 

Modernizace 

ŘS, MaR + 

vzdálený 

dohled

VZT se ZZT IRC TRV
Regulace 

ohřevu TUV

Realizace 

nové topné 

větve

Stabilizátor 

napětí
FV

Rekonstrukce 

vnitřního 

osvětlení

Rekonstrukce 

sprch, WC 

spořiče, 

perlátory

Prádelna

1 A1 Dětský domov Pardubice x 7 506 11 892 x 0 x x x 31 314 17 519 x 3 304 102 466

2 A2 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice x 71 373 67 804 x 29 536 71 592 x 28 911 5 221 90 606 x 1 023 366 066

3 A3 Domov pod Kuňkou 103 724 x 12 201 x x x 20 631 x 66 821 56 432 141 862 146 295 566 164

4 A4 Krajský úřad Pardubického kraje x 19 648 126 132 x x x 188 028 x 149 149 62 324 x 23 392 749 520

5 A5 Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví x 10 794 22 487 x x x 22 553 x x 40 655 x x 96 489

6 A6 Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí x x x x x x x x 19 521 17 145 x 3 769 40 435

7 A7 Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 x 9 005 9 189 x 11 578 x x x 61 538 x x 10 514 176 618

8 A8 Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139 x x 8 570 x x x x x 193 608 31 358 x 25 108 258 644

9 A9 Střední průmyslová škola chemická Pardubice x x 24 435 0 32 734 x x x 101 393 48 566 x 17 422 224 550

10 A10 Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová x 12 571 24 638 x x x 0 x 52 137 19 267 x 34 175 237 350

2 818 301

x

74 794

x

0

94 561

Úspora celkem

objekt 

č.
název OPN

celkem Kč bez 

DPH

30 930

x

18 198

180 845

x

Úspora z jednotlivých opatření bez DPH
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Tab. 3.2:  Úspora z dodatečných opatření dle Dodatku č. 2 v Kč bez DPH 

Dodatečné 

opatření 1

Dodatečné 

opatření 2

Dodatečné 

opatření 3

Dodatečné 

opatření 4

Dodatečné 

opatření 5

Modernizace 

ŘS, MaR + 

vzdálený 

dohled

IRC , TRV
Rekonstrukce 

osvětlení

instalace 

čerpadel

hlídání 

odběrových 

maxim

1 A1 Dětský domov Pardubice 0 0 0 0 x 0 0

2 A2 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice 0 0 0 0 x 0 0

3 A3 Domov pod Kuňkou 0 0 0 0 0 0 0

4 A4 Krajský úřad Pardubického kraje 0 28 294 0 0 0 0 28 294

5 A5 Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví 0 0 0 0 x 0 0

6 A6 Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí 0 0 0 0 0 0 0

7 A7 Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 0 0 0 0 x 0 0

8 A8 Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139 0 0 0 0 x 0 0

9 A9 Střední průmyslová škola chemická Pardubice 0 0 0 12 991 0 0 12 991

10 A10 Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová 0 0 119 867 0 0 17 260 137 127

178 412

Úspora z jednotlivých opatření v Kč bez DPH

Úspora celkem

OPN
celkem Kč bez 

DPH

objekt 

č.
název

 
 
Tab. 4:  Úspora ze základních opatření v Kč s DPH 

Opatření 1 Opatření 2 Opatření 3 Opatření 4 Opatření 5 Opatření 6 Opatření 7 Opatření 8 Opatření 9 Opatření 10 Opatření 11 Opatření 12 Opatření 13

výměna kotlů 

+ chemické 

čištění sst

Rekonstrukce 

R/S - 

směšovacích 

uzlů 

Modernizace 

ŘS, MaR + 

vzdálený 

dohled

VZT se ZZT IRC TRV
Regulace 

ohřevu TUV

Realizace 

nové topné 

větve

Stabilizátor 

napětí
FV

Rekonstrukce 

vnitřního 

osvětlení

Rekonstrukce 

sprch, WC 

spořiče, 

perlátory

Prádelna

1 A1 Dětský domov Pardubice x 8 740 13 675 x 0 x x x 37 890 20 147 x 3 998 120 020

2 A2 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice x 82 079 77 975 x 33 128 82 331 x 34 983 6 318 104 197 x 1 238 422 247

3 A3 Domov pod Kuňkou 125 505 x 14 763 x x x 24 964 x 80 853 65 565 171 653 177 018 682 341

4 A4 Krajský úřad Pardubického kraje x 22 596 145 052 x x x 227 514 x 180 471 71 673 x 28 304 883 582

5 A5 Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví x 12 413 25 860 x x x 27 289 x x 46 753 x x 112 315

6 A6 Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí x x x x x x x x 23 621 20 075 x 4 560 48 256

7 A7 Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 x 10 356 10 567 x 13 396 x x x 74 461 x x 12 722 207 515

8 A8 Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139 x x 9 856 x x x x x 234 265 36 062 x 30 381 310 564

9 A9 Střední průmyslová škola chemická Pardubice x x 28 101 0 37 943 x x x 122 685 55 851 x 21 080 265 661

10 A10 Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová x 14 456 28 334 x x x 0 x 63 085 22 551 x 41 352 278 524

3 331 024

108 745

Úspora celkem

35 570

x

22 019

207 972

x

x

86 013

x

0

Úspora z jednotlivých opatření s DPH

objekt 

č.
název OPN

celkem Kč s 

DPH
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Tab. 4.2:  Úspora z dodatečných opatření dle Dodatku č. 2  v Kč s DPH 

 

Dodatečné 

opatření 1

Dodatečné 

opatření 2

Dodatečné 

opatření 3

Dodatečné 

opatření 4

Dodatečné 

opatření 5

Modernizace 

ŘS, MaR + 

vzdálený 

dohled

IRC , TRV
Rekonstrukce 

osvětlení

instalace 

čerpadel

hlídání 

odběrových 

maxim

1 A1 Dětský domov Pardubice 0 0 0 0 x 0 0

2 A2 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice 0 0 0 0 x 0 0

3 A3 Domov pod Kuňkou 0 0 0 0 0 0 0

4 A4 Krajský úřad Pardubického kraje 0 32 538 0 0 0 0 32 538

5 A5 Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví 0 0 0 0 x 0 0

6 A6 Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí 0 0 0 0 0 0 0

7 A7 Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 0 0 0 0 x 0 0

8 A8 Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139 0 0 0 0 x 0 0

9 A9 Střední průmyslová škola chemická Pardubice 0 0 0 15 367 0 0 15 367

10 A10 Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová 0 0 145 039 0 0 20 885 165 924

213 829

celkem Kč s 

DPH

Úspora z jednotlivých opatření v Kč s DPH

Úspora celkem

OPN
objekt 

č.
název
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B. Souhrn technicko – ekonomických výstupů projektu 

 

Tab. 5:  Tabulka úspora jednotlivých opatření v technických jednotkách 

Objekt:

Teplo ZP Eletřina Voda

GJ GJ kWh m3

1 Rekonstrukce R/S - směšovacích uzlů 12 564

2 Modernizace ŘS, MaR + vzdálený dohled 25

3 IRC + TRV 66

4 Rekonstrukce vnitřního osvětlení 9 829

5 Rekonstrukce sprch, WC spořiče, perlátory 9 187

6 Hlídání odběrových maxim *

113 0 10 393 187

Poř. č. 

opatření
Popis opatření

Celkem

A1 Dětský domov Pardubice

 

*Opatření č. 6  - Hlídání odběrových  maxim: Konkrétní úsporu v technických jednotkách nelze vyčíslit. Faktická úspora se projeví při změně 
výše rezervované kapacity na fakturách. 

 

Objekt:

Teplo ZP Eletřina Voda

GJ GJ kWh m3

1 Rekonstrukce R/S - směšovacích uzlů 166 691

2 Modernizace ŘS, MaR + vzdálený dohled 157

3 vlastní větev pro byty na B2 166

4 B2 - oddělení bytů od TUV - časové řízení cirkulace 101

5 elektrický ohřevu TUV -4 577

6 Instalace fotovoltaických panelů 8 040

7 Rekonstrukce vnitřního osvětlení 1 452

8 Rekonstrukce sprch, WC spořiče, perlátory 60 911

9 Hlídání odběrových maxim *

650 0 5 606 911

A2 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

Poř. č. 

opatření
Popis opatření

Celkem  

*Opatření č. 6  - Hlídání odběrových  maxim: Konkrétní úsporu v technických jednotkách nelze vyčíslit. Faktická úspora se projeví při změně 
výše rezervované kapacity na fakturách. 

 

Objekt:

Teplo ZP Eletřina Voda

GJ GJ kWh m3

1 výměna kotlů + chemické čištění sst 397

2 Modernizace ŘS, MaR + vzdálený dohled 47

3 IRC + TRV 70

4 Stabilizátor napětí 7 557

5 Rekonstrukce vnitřního osvětlení 24 477

6 Rekonstrukce sprch, WC spořiče, perlátory 43 842

7 Prádelna -272 78 041

0 283 110 075 842

A3 Domov pod Kuňkou

Poř. č. 

opatření
Popis opatření

Celkem  
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Objekt:

Teplo ZP Eletřina Voda

GJ GJ kWh m3

1 Rekonstrukce R/S - směšovacích uzlů 47

2 Modernizace ŘS, MaR + vzdálený dohled 304

3 IRC + TRV 503

4 Stabilizátor napětí 57 509

5 Rekonstrukce vnitřního osvětlení * 45 618

6 Rekonstrukce sprch, WC spořiče, perlátory 25 731

879 0 103 127 731

A4 Krajský úřad Pardubického kraje

Poř. č. 

opatření
Popis opatření

Celkem  

 

Objekt:

Teplo ZP Eletřina Voda

GJ GJ kWh m3

1 Rekonstrukce směšovacích uzlů 25

2 Modernizace ŘS, MaR + vzdálený dohled 53

3 Stabilizátor napětí 8 642

4 Rekonstrukce sprch, WC spořiče, perlátory 19 459

5 Hlídání odběrových maxim *

97 0 8 642 459

Poř. č. 

opatření
Popis opatření

Celkem

A5 Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví

 

*Opatření č. 6  - Hlídání odběrových  maxim: Konkrétní úsporu v technických jednotkách nelze vyčíslit. Faktická úspora se projeví při změně 
výše rezervované kapacity na fakturách. 

 

 

Objekt:

Teplo ZP Eletřina Voda

GJ GJ kWh m3

1 Rekonstrukce vnitřního osvětlení 9 994

2 Rekonstrukce sprch, WC spořiče, perlátory 3 057 167

0 0 13 051 167Celkem

A6 Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí

Poř. č. 

opatření
Popis opatření

 

 

Objekt:

Teplo ZP Eletřina Voda

GJ GJ kWh m3

1 Rekonstrukce R/S - směšovacích uzlů 18 444

2 Modernizace ŘS, MaR + vzdálený dohled 19

3 Regulace cirkulace TUV 21

4 IRC + TRV 152

5 Rekonstrukce vnitřního osvětlení 20 066

6 Hlídání odběrových maxim *

209 0 20 510 0

A7 Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268

Poř. č. 

opatření
Popis opatření

Celkem  

*Opatření č. 6  - Hlídání odběrových  maxim: Konkrétní úsporu v technických jednotkách nelze vyčíslit. Faktická úspora se projeví při změně 
výše rezervované kapacity na fakturách. 

 

Objekt:

Teplo ZP Eletřina Voda

GJ GJ kWh m3

1 Modernizace ŘS, MaR + vzdálený dohled 23

2 Rekonstrukce vnitřního osvětlení 64 617

3 Rekonstrukce MaR **

4 Rekonstrukce sprch, WC spořiče, perlátory 19 344

5 Hlídání odběrových maxim *

42 0 64 617 344Celkem

A8 Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139 

Poř. č. 

opatření
Popis opatření
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*Opatření č. 6  - Hlídání odběrových  maxim: Konkrétní úsporu v technických jednotkách nelze vyčíslit. Faktická úspora se projeví při změně 
výše rezervované kapacity na fakturách. 

**Opatření č. 3  - Rekonstrukce MaR: Konkrétní úsporu v technických jednotkách nelze vyčíslit. Úsporu lze dosáhnout po rekonstrukci MaR tím, 
že budou současné provozní stavy monitorovány a následně upraveny dle aktuálních požadavků. 

 

Objekt:

Teplo ZP Eletřina Voda

GJ GJ kWh m3

1 Modernizace ŘS, MaR + vzdálený dohled 56

2 VZT se ZZT 13 3

3 IRC + TRV 0

4 Regulace cirkulace TUV 63 1 848

5 Rekonstrukce vnitřního osvětlení 37 567

6 Rekonstrukce sprch, WC spořiče, perlátory 17 577

7 Instalace čerpadel 13 2 640

150 0 42 055 577

A9 Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Poř. č. 

opatření
Popis opatření

Celkem  

 

 

Objekt:

Teplo ZP Eletřina Voda

GJ GJ kWh m3

1 Rekonstrukce R/S - směšovacích uzlů (teplo) 28

2 Modernizace ŘS, MaR + vzdálený dohled 55

3 IRC + TRV 210

4 Stabilizátor napětí 0

5 Rekonstrukce vnitřního osvětlení  a venkovního osvětlení 55 610

6 Rekonstrukce sprch, WC spořiče, perlátory 2 118 232

292 0 57 728 232

Poř. č. 

opatření
Popis opatření

Celkem

A10 Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
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C. Komplexní zkoušky - podmínky úspěšnosti a ostatní podmínky provedení 

Všechny investiční dodávky a montáže úsporných opatření, které jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytování 

energetických služeb se zaručeným výsledkem, budou provedeny dle schválené a platné projektové dokumentace a 

také v souladu s legislativou a se všemi technickými normami platnými v době provedení projektové dokumentace 

a realizace projektu. Všichni pracovníci budou proškoleni o BOZP a seznámeni s provozním řádem pro provoz 

zařízení v objektu.   

Během realizace bude sestaven harmonogram Kontrolních dnů, na kterých bude Klient pravidelně informován o 

realizovaném opatření.   

Po dokončení realizace úsporných opatření ESCO provede kontrolu funkčnosti všech zařízení podle pokynů výrobce. 

Kontrolou funkčnosti podstatnou pro předání se rozumí: 

Předvedení funkčnosti instalovaných zařízení, pomocí ručního i automaticky řízeného ovládání 

Předání veškeré potřebné dokumentace (PD skutečného provedení, výstupní revize plynu, elektro, tlakové zkoušky 

atd.) 

Zaškolení obsluhy zařízení zaznamenané v protokolu o zaškolení 

O této kontrole bude zhotoven Zápis o provedení kontroly, který bude nedílnou součástí předávacího protokolu. 

U opatření vedoucích k úspoře elektrické energie bude provedena zkouška funkčnosti nových zařízení (čerpadla, 

lokální svítidla apod.) v souladu s normami a parametry projektu u ucelených opatření v oblasti osvětlení bude 

prokázáno vzorovým výpočtem světelně technických parametrů v typově vybraných místnostech. 

Předávaná opatření musí splňovat podmínku komplexnosti, spolehlivého chodu. Opatření nesmí vykazovat závažné 

vady či nedodělky, které brání řádnému, spolehlivému a bezpečnému provozu. 

Po ukončení realizace úsporných opatření provede ESCO také všechny úkony a činnosti stanovené ve smlouvě o 

poskytnutí energetických služeb se zaručeným výsledkem. 
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Příloha č. 3: Cena a její úhrada 

Celková cena základních opatření: 

 

 

21 163 824,- Kč bez DPH 

tj. 

25 608 227,- Kč s DPH (21%) 

tzn.  

DPH (21%) činí  4 444 403,- Kč 

 

 

Cena dodatečného opatření: 

4 405 975,- Kč bez DPH 

tj. 

5 331 230,- Kč s DPH (21%) 

tzn.  

 

Celková cena základních + dodatečných opatření: 

25 569 799,- Kč bez DPH 

tj. 

30 939 457,- Kč s DPH (21%) 

tzn.  

DPH (21%) činí 5 369 658,- Kč 

 

 

V případě, že klient bude ve smluvním vztahu vystupovat jako osoba povinná k dani, bude fakturováno v režimu 

přenesené daňové povinnosti, tedy bez DPH. V opačném případě bude fakturováno včetně DPH v základní sazbě 

daně.  

 

Celková cena základních opatření zahrnuje veškeré náklady spojené s výstavbou úsporných opatření. Jedná se 

zejména o: 

 

- Návrh realizovaných opatření 

- Vypracování projektové dokumentace 

- Vlastní komplexní realizaci díla 

- Provedení komplexních zkoušek 

- Zaškolení obsluhy 

- Vypracování projektové dokumentace skutečného stavu 

 

V ceně základních opatření je kalkulovaná i cena za poskytnutí garance.
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Finanční náklady – základní opatření / dodatečná opatření: 

 

 

Výše stanovených úroků:     

2,09 % p.a. 

5,59 % p.a. 

 

Doba splácení základních opatření: 

základní opatření  9,25 let, tj. 111 měsíčních splátek  

dodatečné opatření  6 let, tj. 24 čtvrtletních splátek  

 

Cena za finanční služby za základní opatření (tj. za investici vč. DPH): 

2 577 288,- Kč  

 

- tato částka obsahuje část za: 

  - investici bez DPH, tj.      2 129 990,- Kč 

- financování odloženého DPH ve výši      447 298,- Kč 

 

Cena za finanční služby za dodatečné opatření (tj. za investici vč. DPH): 

  980 753,- Kč  

- tato částka obsahuje část za: 

  - investici bez DPH, tj.     810 539,- Kč 

- financování odloženého DPH ve výši  170 214,- Kč 

 

- na splátky finanční služby se DPH nevztahuje 

 

 

 

Celková cena za energetický management: 

 

Roční – 230 000,- Kč bez DPH, tzn. 278 300,- Kč s DPH  

 

tj. 

 

celkově – 2 530 000,- Kč bez DPH (21%)* – za 11 let trvání garance projektu** 

 

* výše DPH závislá na aktuální daňové sazbě pro příslušný kalendářní rok 

** energetický management bude fakturován 1x ročně v souladu se smlouvou SES  
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Splátkové kalendáře 

Tyto splátkové kalendáře platí v případě, že doba splácení začne běžet v lednu 2020; v případě, že doba splácení 
začne běžet později, tzn. posune se termín dokončení realizace a předání díla, posunou se jednotlivé splátky o tolik 
měsíců, kolik kalendářních měsíců uplyne mezi lednem 2020 a začátkem doby splácení, tj. tak, aby první splátky 
byly splatné v prvním měsíci doby splácení a poslední splátky v posledním měsíci doby splácení. 

Splátkový kalendář č. 1 - základní opatření (úmor investice – s DPH): 

Splátkový kalendář za investici s DPH  

rok 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

měsíc Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 

1 209 323    213 740    218 250    222 855    227 558    232 359    237 263    242 269    247 381    252 601    0 0 

2 209 687    214 112    218 630    223 243    227 954    232 764    237 676    242 691    247 812    253 041    0 0 

3 210 052    214 485    219 011    223 632    228 351    233 170    238 090    243 114    248 244    253 482    0 0 

4 210 418    214 858    219 392    224 022    228 749    233 576    238 504    243 537    248 676    0 0 0 

5 210 785    215 233    219 774    224 412    229 147    233 982    238 920    243 961    249 109    0 0 0 

6 211 152    215 607    220 157    224 803    229 546    234 390    239 336    244 386    249 543    0 0 0 

7 211 520    215 983    220 540    225 194    229 946    234 798    239 753    244 812    249 978    0 0 0 

8 211 888    216 359    220 925    225 586    230 347    235 207    240 170    245 238    250 413    0 0 0 

9 212 257    216 736    221 309    225 979    230 748    235 617    240 589    245 665    250 849    0 0 0 

10 212 627    217 113    221 695    226 373    231 150    236 027    241 008    246 093    251 286    0 0 0 

11 212 997    217 492    222 081    226 767    231 552    236 438    241 427    246 522    251 724    0 0 0 

12 213 368    217 870    222 468    227 162    231 955    236 850    241 848    246 951    252 162    0 0 0 

celkem 2 536 074 2 589 588 2 644 232 2 700 028 2 757 003 2 815 178 2 874 584 2 935 239 2 997 177 759 124 0 0 

celkem 25 608 227 

 

Splátkový kalendář č. 2 - finanční služby (úrok): 

Splátkový kalendář ceny za financování investice (nevztahuje se DPH) - úrok 2,09% 

rok 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

měsíc Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 

1 44 601    40 184    35 674    31 068    26 366    21 564    16 661    11 654    6 542    1 323    0 0 

2 44 236    39 812    35 294    30 680    25 970    21 159    16 248    11 232    6 111    883    0 0 

3 43 871    39 439    34 913    30 291    25 573    20 754    15 834    10 810    5 680    442    0 0 

4 43 505    39 065    34 531    29 902    25 175    20 348    15 419    10 386    5 247    0 0 0 

5 43 139    38 691    34 149    29 512    24 776    19 941    15 004    9 962    4 814    0 0 0 

6 42 772    38 316    33 767    29 121    24 377    19 534    14 588    9 537    4 380    0 0 0 

7 42 404    37 941    33 383    28 729    23 978    19 125    14 171    9 112    3 946    0 0 0 

8 42 036    37 565    32 999    28 337    23 577    18 716    13 753    8 685    3 510    0 0 0 

9 41 667    37 188    32 614    27 944    23 176    18 307    13 335    8 258    3 074    0 0 0 

10 41 297    36 810    32 229    27 551    22 774    17 896    12 916    7 830    2 637    0 0 0 

11 40 927    36 432    31 843    27 156    22 371    17 485    12 496    7 402    2 200    0 0 0 

12 40 556    36 053    31 456    26 762    21 968    17 074    12 076    6 972    1 762    0 0 0 

celkem 511 011 457 496 402 852 347 053 290 081 231 903 172 501 111 840 49 903 2 648 0 0 

celkem 2 577 288 

* Na finanční službu se DPH nevztahuje. 
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Splátkový kalendář č. 3 - dodatečná opatření (úmor investice – s DPH): 

Splátkový kalendář za dodatečná opatření s DPH  

rok 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

měsíc Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 

1 0 191 130 202 040 213 573 225 764 238 652 252 274 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 193 801 204 863 216 557 228 919 241 986 255 800 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 196 509 207 726 219 584 232 118 245 368 259 375 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 188 495 199 255 210 629 222 653 235 362 248 797 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 

celkem 188 495 780 695 825 258 872 367 922 163 974 803 767 449 0 

celkem 5 331 230 

 

Splátkový kalendář č. 4 - finanční služby za dodatečná opatření (úrok): 

Splátkový kalendář ceny za financování (úroky) - úrok 5,59 % 

rok 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

měsíc Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 

1 0 71 870 60 960 49 427 37 235 24 348 10 724 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 69 199 58 136 46 442 34 080 21 013 7 200 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 66 490 55 273 43 415 30 881 17 631 3 625 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 74 504 63 744 52 370 40 347 27 637 14 202 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 

celkem 74 504 271 303 226 739 179 631 129 833 77 194 21 549 0 

celkem 980 753 
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Příloha č. 4: Harmonogram realizace projektu 
 

Předpokládaný podpis smlouvy SES: 

 

Do 28. 2. 2019 

 

Fáze I. – Předběžné činnosti 

 

Od 1. 3. 2019 do 31. 5. 2019 

 

Součástí fáze I je následující: 

➢ Kompletní verifikace (Ověření stavu využití objektů) 
➢ Vytvoření veškeré realizační projektové dokumentace  
➢ Zahájení proces schvalování projektové dokumentace Klientem 
➢ Zahájení procesu stavebního řízení a dalších legislativních kroků 

Fáze II. – Provedení základních opatření 

 

Od 1. 6. 2019 do 31. 12. 2019 

 

Součástí fáze II je následující: 

− Přípravné práce, logistické zajištění vlastní realizace  

− Realizace základních opatření v souladu se schválenou projektovou dokumentací a v souladu 
s požadavky Klienta na udržení provozuschopnosti objektů 

− Realizace opatření na zdroji tepla budou probíhat až po získání potřebného stavebního povolení. 
Zásahy do provozu objektu však bude zcela minimální a uživatelé v podstatě nezaregistrují. 

 
Po dokončení realizací na jednotlivých objektech vzniknou dílčí předávací protokoly, které potvrdí předání 

zařízení Klientovi do užívání, tzn. do zkušebního provozu. Tímto dílčím předávacím protokolem nebude ještě 

spuštěna garance úspor.  

Realizační část bude ukončena konečným předáním energeticky úsporných opatření klientovi a vystavením 

konečné faktury.  

 

 

Poznámka: 

Dle SES, článku 6 se může konečný termín realizace posunout o tolik dní, o kolik je Klient v prodlení 

s poskytnutím potřebné součinnosti ESCO, ale zejména o tolik dní, po kolik nemohla ESCO splnit svůj závazek 

provést opatření z důvodů nenacházející se na její straně či na straně třetích osob, s jejichž pomocí tento 

závazek plní. Jedná se zejména o prodlení získání Stavebního povolení a dalších dokumentů. Stejně tak může 

být termín dokončení realizace posunut v případě neschválení předané projektové dokumentace, také 

v případě, že bude na žádost Klienta provedena změna termínu realizace opatření například z důvodu 

nemožnosti přerušení provozu atd.. 
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Fáze III. – Poskytování garance 

 

od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2030, tj. 11 ročních období 

Součástí fáze III je následující: 

− Ukončení zkušebního provozu 

− Provádění energetického managementu 

− Vyhodnocování úspor 
 

Prvním dnem následujícího měsíce po předání díla začíná Vyhodnocovací část projektu prvním vyhodnocovacím 

obdobím, což je vždy 12 po sobě jdoucích měsíců. 

Na konci každého období bude provedeno vyhodnocení dosažené úspory (není-li v SES určeno jinak), včetně 

zpracování Souhrnné roční zprávy o stavu energeticky úsporných opatření.  

Součástí energetického managementu jsou také pravidelné roční porady, jenž jsou definovány v odstavci čl.15 

smlouvy SES. 

Součástí ukončení Vyhodnocovací části bude Závěrečná zpráva projektu, která bude rekapitulovat technické 

i ekonomické přínosy projektu EPC, včetně všech zásadních událostí, které ovlivnily projekt 

 

 

Provedení dodatečného opatření 

 

Podpis Dodatku č. 1 smlouvy SES: 

 

15. 9. 2022 

Provedení dodatečných opatření: 

 

Od 16. 9. 2022 do 31. 8. 2023 

 

Pro provádění dodatečného opatření platí stejná pravidla a principy jako u Fáze II – realizace základních opatření. 

Dodatečná opatření budou realizována tak, aby došlo jen k minimálním zásahům do provozu objektů. 
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Příloha č. 5: Výše garantované úspory 

Tabulka č. 1 - Garantovaná úspora v letech 2020 až 2030:  

2020* 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030**

2 572 669 3 331 024 3 331 024 3 437 938 3 544 853 3 544 853 3 544 853 3 544 853 3 544 853 3 544 853 4 303 208  

* Všechny částky jsou uvedeny s DPH 

*Rok 2020 je vyhodnocován od začátku března – od 1.3.2020 do 31.12.2020 

**období roku 2030 je prodlouženo do února 2031 – od 1.1.2030 do 18.2.2031 

Vzhledem k vyhodnocování úspor na základě referenčních cen energií nemá případná změna DPH na výši 
garantované úspory vliv.  

 

Při vyhodnocení posuzujeme úsporu v technických jednotkách, kterou násobíme referenční cenou roku 2016. 

 

Kumulovaná garantovaná úspora za 11 let trvání projektu je: 

 

38 244 978 ,- Kč s DPH 

 

Doba garance: 11 let  

 

Výše garantované úspory v jednotlivých letech se skládá z následujících plánovaných úspor energií: 

  

- Celková roční úspora tepla v objektech v Kč s DPH:  

2020* 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030**

790 102 1 174 661 1 174 661 1 194 302 1 213 943 1 213 943 1 213 943 1 213 943 1 213 943 1 213 943 1 598 502  
Skutečná úspora tepla bude vyhodnocována ze skutečných spotřeb, pomocí metodiky uvedené v příloze č. 6. 

 

- Celková roční úspora zemního plynu v objektech v Kč s DPH: 

2020 * 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 **

60 278 89 617 89 617 89 617 89 617 89 617 89 617 89 617 89 617 89 617 118 955  
Skutečná úspora ZP bude vyhodnocována ze skutečných spotřeb, pomocí metodiky uvedené v příloze č. 6. 

 

- Celková roční úspora elektrické energie v objektech v Kč s DPH:  

2020* 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030**

1 170 244 1 404 293 1 404 293 1 481 124 1 557 955 1 557 955 1 557 955 1 557 955 1 557 955 1 557 955 1 792 004  
Výše úspory je stanovena výpočtem a popsána v příloze č. 6.  

 

- Celková roční úspora pitné vody v objektech v Kč s DPH:  

2020 * 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 **

284 833 341 800 341 800 341 800 341 800 341 800 341 800 341 800 341 800 341 800 398 767  
Výše úspory je stanovena výpočtem a popsána v příloze č. 6 a je stanovena pro každý rok paušálně. 
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- Celková roční úspora ostatních provozních nákladů v objektech v Kč s DPH: 

2020* 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030**

267 211 320 653 320 653 331 095 341 538 341 538 341 538 341 538 341 538 341 538 394 980  
Výše úspory je stanovena výpočtem a popsána v příloze č. 6 a je stanovena pro každý rok paušálně. 

 

Rozhodující je garantovaná úspora uvedená v tabulce č. 1 této přílohy, nikoli úspora nákladů na jednotlivé 

provozní náklady (energie). 
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ZPŮSOB VÝPOČTU SANKCE  

 

Sankce je definovaná v čl. 20 smlouvy o energetických službách (SES). 

Základem pro její určení je výpočet, který je uveden v Příloze č. 6. 

 

Bilance za období vyrovnání 

 

BILANCE = CELK_ÚSP – GARANCE [Kč] 

Povinnost zaplatit sankci za nedodržení garance vzniká ESCO ve chvíli, kdy je skutečně dosažená úspora (v Kč) ve 

vyhodnocovacím období menší než garantovaná roční úspora (v Kč), která je uvedená v této příloze. 

Výše sankce je tak určena jako 100% rozdílu mezi garantovanou a skutečnou úsporou, je-li skutečná úspora menší 

než garantovaná. 

ESCO na základě ročního vyhodnocení vystaví Klientovi Dobropis na příslušnou částku a to nejpozději do 30 dnů ode 

dne oboustranného podpisu protokolu za příslušné zúčtovací období. 

 

 

ZPŮSOB VÝPOČTU PRÉMIE A VÝŠE PRÉMIE 

 

Prémie je definovaná v čl. 21 smlouvy o energetických službách (SES). 

Základem pro její určení je výpočet, který je uveden v Příloze č.6. 

 

Bilance za období vyrovnání 

BILANCE = CELK_ÚSP – GARANCE [Kč] 

 

ESCO má nárok na prémii ve chvíli, kdy je skutečně dosažená úspora (v Kč) ve vyhodnocovacím období vyšší než 

garantovaná roční úspora (v Kč), která je uvedená v této příloze. 

Nadúspora je mezi Klienta a ESCO dělena v poměru: 

 60 % - Klient 

 40%  - ESCO (výše prémie) 

 

ESCO na základě ročního vyhodnocení vystaví Klientovi Fakturu za příslušný podíl nadúspory (prémie) na příslušnou 

částku, a to nejpozději do 30 dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu za příslušné zúčtovací období.  

ESCO je povinno 50% z prémie za zúčtovací období reinvestovat v objektech v majetku Klienta za účelem dosažení 

dalšího zvýšení úspor a/nebo zkvalitnění prostředí v objektech. Bližší podmínky jsou uvedeny v článku č. 21.2 

smlouvy SES. 
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Příloha č. 6: Vyhodnocování dosažených úspor 
 

Metodika výpočtu zhodnocení výkonosti navržených energeticky úsporných opatření je stanovena dle 

Mezinárodního protokolu pro hodnocení a ověření hospodárnosti – IPMVP. 

 

Úspora tepla v technických jednotkách:   

 

Tento typ úspory je vyhodnocován jako nerealizovaná spotřeba energií, tj. podle rovnice 1 a) 

Nerealizovaná spotřeba energií = (Výchozí spotřeba energie ± standardní úpravy na podmínky vykazovaného 

období ± nestandardní úpravy na podmínky vykazovaného období) – spotřeba energie ve vykazovaném období  

 

MVV upravuje spotřebu v referenčním období, přepočtem denostupňovou metodou na podmínky vykazovaného 

období. 

 

Způsob vyhodnocování úspory na této energii je dle varianty IPMVP –  

C. Celý objekt – bude použita analýza využívající data z účtů za teplo (odečet kalorimetrů) po dobu 12 po sobě 

jdoucích měsíců výchozího období a po celé vykazované období. 

 

Úspora/Nová spotřeba zemního plynu v technických jednotkách:   

 

Tento typ úspory je vyhodnocován jako nerealizovaná spotřeba energií, tj. podle rovnice 1 a) 

Nerealizovaná spotřeba energií = (Výchozí spotřeba energie ± standardní úpravy na podmínky vykazovaného 

období ± nestandardní úpravy na podmínky vykazovaného období) – spotřeba energie ve vykazovaném období  

 

MVV upravuje spotřebu v referenčním období, přepočtem denostupňovou metodou na podmínky vykazovaného 

období. 

 

 

Způsob vyhodnocování úspory na této energii je dle varianty IPMVP –  

C. Celý objekt – bude použita analýza využívající data z účtů za teplo (odečet plynoměru) po dobu 12 po sobě 

jdoucích měsíců výchozího období a po celé vykazované období. 

 

 

 

Úspora el. Energie v technických jednotkách:   

 

a. Úspora rekonstrukcí osvětlení, výměnou oběhových čerpadel, vybavení prádelny 

 

Způsob vyhodnocování úspory na této energii je dle varianty IPMVP –   
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A. Oddělená rekonstrukce: měření klíčových parametrů – klíčovým parametrem je měření skutečného 

příkonu referenčního počtu svítidel a příkonů oběhových čerpadel, spotřebičů prádelny = příkon 

instalovaných zařízení a odhad provozních hodin dle obsazenosti budovy a chování uživatelů budovy. 

 

 

b. Úspora instalací stabilizátorů sítě a frekvenčních měničů 

 

Způsob vyhodnocování úspory ostatní elektrické energie je dle varianty IPMVP –  
 

A. Oddělená rekonstrukce: měření klíčových parametrů – klíčovým parametrem je měření spotřeby elektřiny při 

spuštění / vypnutí stabilizátoru a FM v definovaných časových intervalech, které budou svým charakterem 

srovnatelné. 

Vedle měření klíčového parametru (spotřeby elektřiny) budou při ověřování úspor sledovány i vybrané 

vedlejší parametry (intenzita osvětlení, doba provozu, otáčky či průtoky a podobně u vybraných spotřebičů. 

Cílem sledování podružných parametrů je ověření, zda-li spuštěním stabilizátoru sítě nedochází k zhoršení 

těchto parametrů. 

 

Úspora studené a teplé vody v technických jednotkách:   

 

Způsob vyhodnocování úspory na této energii je dle varianty IPMVP –  

A. Oddělená rekonstrukce: měření klíčových parametrů – klíčovým parametrem je měření skutečného průtoku 

referenčního počtu armatur = průtok instalovaných zařízení a odhad provozních hodin dle obsazenosti budovy a 

chování uživatelů budovy. 

 

Zúčtovací období 

 
1) Termín ukončení a zahájení zúčtovacího období: 

 

Vždy 1.1 do 31.12 daného roku. Jedná se celkem o 11 let, a sice roky 2020 až 2030 

 

2) Termíny podávání průběžných zpráv za jednotlivá zúčtovací období: 
 

Do 60-ti dnů od získání všech potřebných dokumentů pro dokončení ročního vyhodnocení 

 

3) Termíny konečného vyúčtování úspor pro jednotlivá období: 
 

Do 60-ti dnů od získání všech potřebných dokumentů pro dokončení ročního vyhodnocení. 
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Provádění analýzy 
 

Specifikace přesného způsobu provádění analýzy dat, algoritmů a předpokladů, které budou použity při každém 

vykazování úspor a definice všech podmínek a nezávislých proměnných použitého matematického modelu jsou 

popsány níže ve výpočtu úspory energií (denostupně, počet topných dnů, počet provozních hodin,…) 

 

Tab.1: Tabulka denostupňů 
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Tab. 2:  Provozní teplotní podmínky v místnostech 

 
 

Ceny energie 
Hodnocení úspor nákladů na energie bude prováděno na základě stálé ceny, z doby návrhu projektu, tzn. Z 

referenčního roku 2016. Jedná se o cenu energií bez DPH v sazbě platné v roce 2016. 

 

Očekávaná přesnost a zdroje dat 
Všechna data potřebná pro stanovení úspor jsou získány ze zaslaných faktur za teplo, elektřinu a vodu a z odečtů 

instalovaných měřidel. Spotřeby jsou odečítány na cejchovaných měřidlech energií. 

 

Data nezávislých proměnných – počty topných dnů a průměrné venkovní teploty jsou získány z meteorologických 

stanic v příslušných místech. 
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Výpočet úspory paliv, vody a energie, výpočet úspory nákladů – výše a 
způsob úpravy referenčních hodnot spotřeby energií 

 
I. Úspora tepla, v technických jednotkách:   
 
USP_T = KOR_ Ref_SP_T  -  SP_T_aktual        [GJ] 
 
Kde: 
 
KOR_Ref_SP_T referenční spotřeba tepla korigovaná ku hodnocenému roku 
SP_T_aktual  nová spotřeba tepla v aktuálně hodnoceném období 
 
Standartní úpravy na podmínky vykazovaného období 
 
A. Korekce referenční spotřeby denostupňovou metodou pro objekty s decentrálním ohřevem TUV (objekt: A10) 
 
KORa_ Ref_SP_T  = REF_SP_T * DST_aktual / DST_2016      [GJ] 
 
Kde:  
REF_SP_T  je referenční spotřeba tepla v roce 2016 
DST_2016  počet denostupňů v referenčním roce 2016 
DST_aktual  počet denostupňů v aktuálně hodnoceném roce 
 
 
B. Korekce referenční spotřeby denostupňovou metodou pro objekty s centrálním ohřevem TUV: 

(objekt A1, A2, A4, A5, A7, A8, A9) 
 
KORb_ Ref_SP_T  = (REF_SP_T – REF_SP_T_TUV) * DST_aktual / DST_2016 + REF_SP_T_TUV   [GJ] 
 
Kde:  
REF_SP_T je referenční spotřeba tepla v roce 2016 
DST_2016  počet denostupňů v referenčním roce 2016 
DST_aktual  počet denostupňů v aktuálně hodnoceném roce 
REF_SP_T_TUV je referenční spotřeba tepla spotřebovaného na přípravu teplé vody, podle odborného 

přepočtu 
 
POZN.: U vyhodnocovaných objektů nebyly zadané referenční spotřeby TUV dle odpočtů fakturačních měřidel TUV. 
Dojde tedy k odbornému odhadu spotřeby tepla na ohřev TUV vycházející ze spotřeb tepla, vody a z energetického 
auditu případně z měření objemu studené vody pro ohřev TUV. 
 
 

II. Úspora tepla, v Kč: 

USP_Nakl_T = (KOR_ Ref_SP_T  * REF_CENA_T ) – (SP_T_aktual * REF_CENA_T)  [Kč] 

Kde:   
REF_CENA_T stanovená referenční cena tepla z roku 2016 pro každý z hodnocených objektů 
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III. Úspora/ nová spotřeba zemního plynu v technických jednotkách:   
 

USP_ZP = KOR_ Ref_SP_ZP  -  SP_ZP_aktual                 [kWh] 
 
Kde: 
 
KOR_Ref_SP_ZP referenční spotřeba zemního plynu korigovaná ku hodnocenému roku 
SP_ZP_aktual  spotřeba zemního plynu v aktuálně hodnoceném období 
 
Pro objekty s centrálním ohřevem TUV (objekt A3) platí: 
 
KOR_Ref_SP_ZP = (REF_SP_ZP – REF_SP_ZP_TUV) * DST_aktual  /  DST_2016 + REF_SP_ZP_TUV [GJ] 
 
Kde:  
REF_SP_ZP je referenční spotřeba zemního plynu v roce 2016 
REF_SP_ZP_TUV je referenční spotřeba zemního plynu na výrobu TUV v roce 2016 
DST_2016  počet denostupňů v referenčním roce 2016 
DST_aktual  počet denostupňů v aktuálně hodnoceném roce 
 
 
POZN.: U vyhodnocovaných objektů nebyly zadané referenční spotřeby TUV dle odpočtů fakturačních měřidel TUV. 
Dojde tedy k odbornému odhadu spotřeby tepla na ohřev TUV vycházející ze spotřeb tepla, vody a z energetického 
auditu případně z měření objemu studené vody pro ohřev TUV. 
 
 

IV. Úspora/ nový náklad zemního plynu, v Kč: 

Nákl_ZP = USP_ZP * REF_CENA_ZP        [Kč] 

Kde:   
REF_CENA_ZP stanovená referenční cena zemního plynu z roku 2016 pro každý z hodnocených objektů 
 

 

V. Úspora el. energie ostatní, v technických jednotkách:   
 
Úspora elektrické energie na osvětlení bude vyhodnocována dle následujícího vzorce: 
 
USP_EL = PUV_SP_EL – N_SP_EL         [kWh] 

Kde: 
PUV_SP_EL (kWh) spotřeba el. energie původního osvětlení, čerpadel, ventilátorů bez FM, vybavení prádelny, 

které budou nahrazovány 
N_SP_EL (kWh) nová spotřeba el. energie nového osvětlení, čerpadel, ventilátorů, vybavení prádelny, el. 

bojlerů 
 
POZN.: Nová hodnota spotřeby elektřiny je stanovena podle vzorového výpočtu úspor elektřiny. Úspora elektřiny 
výměnou svítidel bude ověřena měřením klíčových parametrů stanoveného počtu vzorků spotřebičů před a po 
realizaci opatření. 
Verifikace úspor na stabilizátorech napětí bude probíhat měřením klíčového parametru (spotřeby elektřiny) ve 
srovnatelném časovém intervalu (např. jeden týden) před realizací a po realizaci. Součástí verifikace úspor bude i 
měření vedlejších parametrů a to měření proudu a napětí, popř. intenzity osvětlení ve vybraných prostorech. 
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Skutečné snížení spotřeby elektrické energie opatřením „energy saver“ bude dodavatel v období garance 
vyhodnocovat měřením v souladu s metodikou dle protokolu IPMVP. 
 
 

VI. Úspora el. energie ostatní, v Kč   
 
USP_N_EL = USP_EL * REF_CENA_EL        [Kč] 
 
Kde: 
REF_CENA_EL  referenční cena elektrické energie stanovená zadavatelem 

 

Tab. 2: Rozložení spotřeby elektrické energie na jednotlivé technologie – odhad 

A1 Dětský domov Pardubice

reference kuchyňské spotřebiče 5 237 kWh 17,0%

kancelářská technika 1 232 kWh 4,0%

ostatní spotřebiče, ventilátory, čerpadla 3 697 kWh 12,0%

TUV 5 237 kWh 17,0%

osvětlení 15 404 kWh 50,0%

referenční spotřeba 30 808 kWh 100,0%  

A2 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

reference kuchyňské spotřebiče 25 772 kWh 18,0%

kancelářská technika, domácí spotřebiče 28 635 kWh 20,0%

ostatní spotřebiče, ventilátory, čerpadla 24 340 kWh 17,0%

osvětlení 64 429 kWh 45,0%

referenční spotřeba 143 176 kWh 100,0%  

A3 Domov pod Kuňkou

reference kuchyňské spotřebiče 16 838 kWh 8,0%

kancelářská technika 8 419 kWh 4,0%

ostatní spotřebiče, ventilátory, výtah, čerpadla 17 891 kWh 8,5%

prádelna 95 767 kWh 45,5%

osvětlení 71 563 kWh 34,0%

referenční spotřeba 210 478 kWh 100,0%  

A4 Krajský úřad Pardubického kraje

reference kuchyňské spotřebiče 34 687 kWh 4,0%

kancelářská technika 156 092 kWh 18,0%

ostatní spotřebiče, ventilátory, výtah, čerpadla 329 528 kWh 38,0%

osvětlení 346 872 kWh 40,0%

referenční spotřeba 867 179 kWh 100,0%  

A5 Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví

reference kancelářská technika 12 346 kWh 10,0%

ostatní spotřebiče, ventilátory, výtah, čerpadla 49 383 kWh 40,0%

osvětlení 61 729 kWh 50,0%

referenční spotřeba 123 458 kWh 100,0%  
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A6 Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí

reference kuchyňské spotřebiče 15 787 kWh 5,0%

kancelářská technika 6 315 kWh 2,0%

ostatní spotřebiče, ventilátory, výtah, čerpadla 3 157 kWh 1,0%

ohřev TUV 25 258 kWh 8,0%

vytápění 167 532 kWh 53,1%

osvětlení 97 681 kWh 30,9%

referenční spotřeba 315 730 kWh 100,0%  

A7 Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268

reference kancelářská technika 4 940 kWh 10,0%

ostatní spotřebiče, ventilátory, čerpadla 15 808 kWh 32,0%

osvětlení 28 651 kWh 58,0%

referenční spotřeba 49 399 kWh 100,0%  

A8 Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139 

reference kuchyňské spotřebiče 19 713 kWh 15,0%

kancelářská technika 13 142 kWh 10,0%

ostatní spotřebiče, ventilátory, čerpadla 26 283 kWh 20,0%

osvětlení 72 279 kWh 55,0%

referenční spotřeba 131 417 kWh 100,0%  

A9 Střední průmyslová škola chemická Pardubice

reference kuchyňské spotřebiče 31 180 kWh 15,0%

kancelářská technika 23 489 kWh 11,3%

ostatní spotřebiče, ventilátory, čerpadla 41 573 kWh 20,0%

osvětlení 103 934 kWh 50,0%

nájemníci 7 691 kWh 3,7%

referenční spotřeba 207 867 kWh 100,0%  

A10 Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová (areál Habrmanova)

reference kancelářská technika 13 891 kWh 15,0%

ostatní spotřebiče, ventilátory, čerpadla 18 521 kWh 20,0%

ohřev TUV 16 669 kWh 18,0%

osvětlení 43 525 kWh 47,0%

referenční spotřeba 92 607 kWh 100,0%
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Tab. 3.1: Výpočet úspory rekonstrukcí osvětlení – objekt A1 

 

objekt NP Místnost typ svítidla
příkon 

svítidla

počet 

světel

celkový 

příkon

provozní 

hodiny

nový 

celkový 

příkon 

nový 

příkon

výměna 

zdroje 

světla

výměna 

celého 

svítidla

pohybové 

čidlo

A1 1NP herna č.1 zářivkové svítidlo 3x58 201 4 804 1 460 1 174 3 740 276 403 1 284 771 2 456 23 ✓ X X

A1 1NP herna č.2 zářivkové svítidlo 3x58 INGE 201 4 804 1 460 1 174 3 740 276 403 1 284 771 2 456 23 ✓ X X

A1 1NP herna č.3 zářivkové svítidlo 3x58 INGE 201 6 1 206 1 460 1 761 5 610 414 604 1 926 1 156 3 684 23 ✓ X X

A1 2NP herna č.4 žárovkové svítidlo 4x40 160 2 320 1 460 467 1 488 112 164 521 304 968 56 X ✓ X

A1 1NP herna č.5 zářivkové svítidlo 3x58 201 2 402 1 460 587 1 870 138 201 642 385 1 228 23 ✓ X X

A1 1NP hudební sál žárovkové svítidlo 1x60 60 8 480 730 350 1 116 88 64 205 286 912 11 ✓ X X

A1 1NP chodba šatna kuchařky žárovkové svítidlo 1x75 75 2 150 730 110 349 22 16 51 93 298 11 ✓ X X

A1 2NP chodba u půdy žárovkové svítidlo 1x75 LUNA 75 1 75 730 55 174 11 8 26 47 149 11 ✓ X X

A1 2NP izolace žárovkové svítidlo 1x75 75 1 75 400 30 96 11 4 14 26 82 11 ✓ X X

A1 1PP jídelna II úsporné žárovkové svítidlo 18 2 36 1 825 66 209 22 40 128 26 81 11 ✓ X X

A1 1PP jídelna u kuchyně úsporné žárovkové svítidlo 18 2 36 1 825 66 209 22 40 128 26 81 11 ✓ X X

A1 1NP kancelář zářivkové svítidlo 3x58 INGE 201 6 1 206 1 095 1 321 4 207 414 453 1 444 867 2 763 23 ✓ X X

A1 1PP kuchyň sklad škrabka žárovkové svítidlo 75 2 150 1 825 274 872 22 40 128 234 744 11 ✓ X X

A1 1NP ložnice č.1 zářivkové svítidlo 3x36 129 2 258 1 095 283 900 108 118 377 164 523 18 ✓ X X

A1 1NP ložnice č.2 zářivkové svítidlo 3x36 129 2 258 1 095 283 900 108 118 377 164 523 18 ✓ X X

A1 2NP ložnice č.2 žárovkové svítidlo 1x100 100 1 100 1 095 110 349 30 33 105 77 244 30 X ✓ X

A1 2NP ložnice č.3 žárovkové svítidlo 1x100 100 1 100 1 095 110 349 30 33 105 77 244 30 X ✓ X

A1 2NP ložnice č.4 žárovkové svítidlo 1x100 100 1 100 1 095 110 349 30 33 105 77 244 30 X ✓ X

A1 2NP ložnice č.5 žárovkové svítidlo 1x100 100 1 100 1 095 110 349 30 33 105 77 244 30 X ✓ X

A1 2NP ložnice č.6 žárovkové svítidlo 1x100 100 1 100 1 095 110 349 30 33 105 77 244 30 X ✓ X

A1 2NP ložnice č.7 žárovkové svítidlo 1x100 100 1 100 1 095 110 349 30 33 105 77 244 30 X ✓ X

A1 2NP ložnice č.8 žárovkové svítidlo 1x100 100 1 100 1 095 110 349 56 61 195 48 153 56 X ✓ X

A1 1PP posilovna žárovkové svítidlo 75 1 75 1 460 110 349 11 16 51 93 298 11 ✓ X X

A1 1NP ředitelna zářivkové svítidlo 4x36 172 2 344 1 095 377 1 200 112 123 391 254 809 56 X ✓ X

A1 2NP sklad žárovkové svítidlo 1x75 Penda 75 1 75 400 30 96 11 4 14 26 82 11 ✓ X X

A1 1PP sklad sportovního materiálu žárovkové svítidlo 75 3 225 400 90 287 33 13 42 77 245 11 ✓ X X

A1 1NP sklad textilu žárovkové svítidlo 1x75 Penda strop 75 3 225 400 90 287 33 13 42 77 245 11 ✓ X X

A1 2NP sociální pracovnice žárovkové svítidlo 1x100 100 2 200 1 095 219 698 60 66 209 153 488 30 X ✓ X

A1 2NP spisovna žárovkové svítidlo 1x75 75 2 150 400 60 191 22 9 28 51 163 11 ✓ X X

A1 1NP šatna kuchařky žárovkové svítidlo 1x100 Penda (vosí hnízdo) 100 1 100 730 73 233 11 8 26 65 207 11 ✓ X X

A1 2NP úklid žárovkové svítidlo 1x75 75 1 75 400 30 96 11 4 14 26 82 11 ✓ X X

A1 1NP WC kuchařky žárovkové svítidlo 1x75 75 2 150 400 60 191 22 9 28 51 163 11 ✓ X X

A1 1NP WC vychovatelky žárovkové svítidlo 1x75 75 2 150 400 60 191 22 9 28 51 163 11 ✓ X X

A1 1PP úsporné žárovkové svítidlo 18 1 18 1 825 33 105 11 20 64 13 41 11 ✓ X X

A1 1PP hlavní vchod vstup žárovkové svítidlo s čidlem 40 1 40 730 29 93 8 6 19 23 74 8 ✓ X X

A1 1PP chodba 1PP žárovkové svítidlo 40 5 200 730 146 465 40 29 93 117 372 8 ✓ X X

A1 2NP izolace chodba žárovkové svítidlo 1x60 60 1 60 400 24 76 8 3 10 21 66 8 ✓ X X

A1 2NP izolace WC žárovkové svítidlo 1x60 60 2 120 400 48 153 16 6 20 42 133 8 ✓ X X

A1 1NP koupelna dívky - chodba žárovkové svítidlo 1x40 40 1 40 400 16 51 8 3 10 13 41 8 ✓ X X

A1 1PP kucyň sklad potravin žárovkové svítidlo 60 1 60 1 825 110 349 8 15 47 95 302 8 ✓ X X

A1 1PP kuchyň sklad čisticích prostředků žárovkové svítidlo 100 2 200 1 825 365 1 163 26 47 151 318 1 012 13 ✓ X X

A1 1PP kuchyň sklad lednice žárovkové svítidlo 100 3 300 1 825 548 1 744 39 71 227 476 1 518 13 ✓ X X

A1 1NP místnost pro návštěvy žárovkové svítidlo 1x60 60 2 120 1 095 131 419 16 18 56 114 363 8 ✓ X X

A1 2NP půda žárovkové svítidlo 1x60 60 1 60 400 24 76 8 3 10 21 66 8 ✓ X X

A1 1PP sauna žárovkové svítidlo 60 1 60 400 24 76 8 3 10 21 66 8 ✓ X X

A1 2NP sklad prádla u ložnice č.8 žárovkové svítidlo 1x60 60 1 60 400 24 76 8 3 10 21 66 8 ✓ X X

A1 1NP WC dívky žárovkové svítidlo 1x60 60 2 120 400 48 153 16 6 20 42 133 8 ✓ X X

A1 1PP zadní vchod vstup žárovkové svítidlo s čidlem 40 1 40 730 29 93 8 6 19 23 74 8 ✓ X X

A1 1PP žárovkové svítidlo 100 1 100 1 825 183 581 13 24 76 159 506 13 ✓ X X

A1 1PP žárovkové svítidlo 60 4 240 400 96 306 32 13 41 83 265 8 ✓ X X

A1 1NP žárovkové svítidlo 1x40 40 4 160 730 117 372 32 23 74 93 298 8 ✓ X X

Celkem 41 907 3 031 3 670 11 694 9 483 30 214

spotřeba EE nová spotřeba EE Úspora
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objekt NP Místnost typ svítidla
příkon 

svítidla

počet 

světel

celkový 

příkon

provozní 

hodiny

nový 

celkový 

příkon 

nový 

příkon

výměna 

zdroje 

světla

výměna 

celého 

svítidla

pohybové 

čidlo

A1 1NP herna č.1 zářivkové svítidlo 3x58 201 4 804 1 460 1 174 3 740 276 403 1 284 771 2 456 23 ✓ X X

A1 1NP herna č.2 zářivkové svítidlo 3x58 INGE 201 4 804 1 460 1 174 3 740 276 403 1 284 771 2 456 23 ✓ X X

A1 1NP herna č.3 zářivkové svítidlo 3x58 INGE 201 6 1 206 1 460 1 761 5 610 414 604 1 926 1 156 3 684 23 ✓ X X

A1 2NP herna č.4 žárovkové svítidlo 4x40 160 2 320 1 460 467 1 488 112 164 521 304 968 56 X ✓ X

A1 1NP herna č.5 zářivkové svítidlo 3x58 201 2 402 1 460 587 1 870 138 201 642 385 1 228 23 ✓ X X

A1 1NP hudební sál žárovkové svítidlo 1x60 60 8 480 730 350 1 116 88 64 205 286 912 11 ✓ X X

A1 1NP chodba šatna kuchařky žárovkové svítidlo 1x75 75 2 150 730 110 349 22 16 51 93 298 11 ✓ X X

A1 2NP chodba u půdy žárovkové svítidlo 1x75 LUNA 75 1 75 730 55 174 11 8 26 47 149 11 ✓ X X

A1 2NP izolace žárovkové svítidlo 1x75 75 1 75 400 30 96 11 4 14 26 82 11 ✓ X X

A1 1PP jídelna II úsporné žárovkové svítidlo 18 2 36 1 825 66 209 22 40 128 26 81 11 ✓ X X

A1 1PP jídelna u kuchyně úsporné žárovkové svítidlo 18 2 36 1 825 66 209 22 40 128 26 81 11 ✓ X X

A1 1NP kancelář zářivkové svítidlo 3x58 INGE 201 6 1 206 1 095 1 321 4 207 414 453 1 444 867 2 763 23 ✓ X X

A1 1PP kuchyň sklad škrabka žárovkové svítidlo 75 2 150 1 825 274 872 22 40 128 234 744 11 ✓ X X

A1 1NP ložnice č.1 zářivkové svítidlo 3x36 129 2 258 1 095 283 900 108 118 377 164 523 18 ✓ X X

A1 1NP ložnice č.2 zářivkové svítidlo 3x36 129 2 258 1 095 283 900 108 118 377 164 523 18 ✓ X X

A1 2NP ložnice č.2 žárovkové svítidlo 1x100 100 1 100 1 095 110 349 30 33 105 77 244 30 X ✓ X

A1 2NP ložnice č.3 žárovkové svítidlo 1x100 100 1 100 1 095 110 349 30 33 105 77 244 30 X ✓ X

A1 2NP ložnice č.4 žárovkové svítidlo 1x100 100 1 100 1 095 110 349 30 33 105 77 244 30 X ✓ X

A1 2NP ložnice č.5 žárovkové svítidlo 1x100 100 1 100 1 095 110 349 30 33 105 77 244 30 X ✓ X

A1 2NP ložnice č.6 žárovkové svítidlo 1x100 100 1 100 1 095 110 349 30 33 105 77 244 30 X ✓ X

A1 2NP ložnice č.7 žárovkové svítidlo 1x100 100 1 100 1 095 110 349 30 33 105 77 244 30 X ✓ X

A1 2NP ložnice č.8 žárovkové svítidlo 1x100 100 1 100 1 095 110 349 56 61 195 48 153 56 X ✓ X

A1 1PP posilovna žárovkové svítidlo 75 1 75 1 460 110 349 11 16 51 93 298 11 ✓ X X

A1 1NP ředitelna zářivkové svítidlo 4x36 172 2 344 1 095 377 1 200 112 123 391 254 809 56 X ✓ X

A1 2NP sklad žárovkové svítidlo 1x75 Penda 75 1 75 400 30 96 11 4 14 26 82 11 ✓ X X

A1 1PP sklad sportovního materiálu žárovkové svítidlo 75 3 225 400 90 287 33 13 42 77 245 11 ✓ X X

A1 1NP sklad textilu žárovkové svítidlo 1x75 Penda strop 75 3 225 400 90 287 33 13 42 77 245 11 ✓ X X

A1 2NP sociální pracovnice žárovkové svítidlo 1x100 100 2 200 1 095 219 698 60 66 209 153 488 30 X ✓ X

A1 2NP spisovna žárovkové svítidlo 1x75 75 2 150 400 60 191 22 9 28 51 163 11 ✓ X X

A1 1NP šatna kuchařky žárovkové svítidlo 1x100 Penda (vosí hnízdo) 100 1 100 730 73 233 11 8 26 65 207 11 ✓ X X

A1 2NP úklid žárovkové svítidlo 1x75 75 1 75 400 30 96 11 4 14 26 82 11 ✓ X X

A1 1NP WC kuchařky žárovkové svítidlo 1x75 75 2 150 400 60 191 22 9 28 51 163 11 ✓ X X

A1 1NP WC vychovatelky žárovkové svítidlo 1x75 75 2 150 400 60 191 22 9 28 51 163 11 ✓ X X

A1 1PP úsporné žárovkové svítidlo 18 1 18 1 825 33 105 11 20 64 13 41 11 ✓ X X

A1 1PP hlavní vchod vstup žárovkové svítidlo s čidlem 40 1 40 730 29 93 8 6 19 23 74 8 ✓ X X

A1 1PP chodba 1PP žárovkové svítidlo 40 5 200 730 146 465 40 29 93 117 372 8 ✓ X X

A1 2NP izolace chodba žárovkové svítidlo 1x60 60 1 60 400 24 76 8 3 10 21 66 8 ✓ X X

A1 2NP izolace WC žárovkové svítidlo 1x60 60 2 120 400 48 153 16 6 20 42 133 8 ✓ X X

A1 1NP koupelna dívky - chodba žárovkové svítidlo 1x40 40 1 40 400 16 51 8 3 10 13 41 8 ✓ X X

A1 1PP kucyň sklad potravin žárovkové svítidlo 60 1 60 1 825 110 349 8 15 47 95 302 8 ✓ X X

A1 1PP kuchyň sklad čisticích prostředků žárovkové svítidlo 100 2 200 1 825 365 1 163 26 47 151 318 1 012 13 ✓ X X

A1 1PP kuchyň sklad lednice žárovkové svítidlo 100 3 300 1 825 548 1 744 39 71 227 476 1 518 13 ✓ X X

A1 1NP místnost pro návštěvy žárovkové svítidlo 1x60 60 2 120 1 095 131 419 16 18 56 114 363 8 ✓ X X

A1 2NP půda žárovkové svítidlo 1x60 60 1 60 400 24 76 8 3 10 21 66 8 ✓ X X

A1 1PP sauna žárovkové svítidlo 60 1 60 400 24 76 8 3 10 21 66 8 ✓ X X

A1 2NP sklad prádla u ložnice č.8 žárovkové svítidlo 1x60 60 1 60 400 24 76 8 3 10 21 66 8 ✓ X X

A1 1NP WC dívky žárovkové svítidlo 1x60 60 2 120 400 48 153 16 6 20 42 133 8 ✓ X X

A1 1PP zadní vchod vstup žárovkové svítidlo s čidlem 40 1 40 730 29 93 8 6 19 23 74 8 ✓ X X

A1 1PP žárovkové svítidlo 100 1 100 1 825 183 581 13 24 76 159 506 13 ✓ X X

A1 1PP žárovkové svítidlo 60 4 240 400 96 306 32 13 41 83 265 8 ✓ X X

A1 1NP žárovkové svítidlo 1x40 40 4 160 730 117 372 32 23 74 93 298 8 ✓ X X

Celkem 41 907 3 031 3 670 11 694 9 483 30 214

spotřeba EE nová spotřeba EE Úspora

 
 

Tab. 3.2: Výpočet úspory rekonstrukcí osvětlení – objekt A3 

 

NP Místnost typ svítidla
příkon 

svítidla

počet 

světel

celkový 

příkon

provozní 

hodiny

nový 

celkový 

příkon 

nový 

příkon

světelný 

tok
životnost

výměna 

zdroje 

světla

výměna 

celého 

svítidla

pohybové 

čidlo

1.NP místnos č.138 - Pokoj sv. zář. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

1.NP místnost č. 169 sv. zář2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

PP místnost č.051 - Chodba před strojovnou výtahusv. zář. podhled 3x18W 69 4 276 1 100 304 829 108 119 324 185 505 27 3 300 80 000 X ✓ X

1.NP místnost č.126 - Inspekční pokoj sv. zář. 1x58W 67 4 268 2 900 777 2 122 144 418 1 140 360 982 36 3 800 50 000 X ✓ X

1.NP místnost č.137 - Pokoj sv. zář. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

1.NP místnost č.139 - Pokoj sv. zář. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

1.NP místnost č.167 sv. zář. 2x58W 134 2 268 1 080 289 790 30 32 88 257 702 15 1 400 50 000 X ✓ X

1.NP místnost č.173 - Chodba sv. žár. 60W 2 tř. 60 1 60 1 100 66 180 9 10 27 56 153 9 840 50 000 X ✓ X

1.NP místnost č.B01 - společné prostory sv. zář. 2x58W 134 11 1 474 2 900 4 275 11 670 616 1 786 4 877 2 488 6 793 56 - 50 000 X ✓ X

PP místnost č.B010 - Pokoj sv. zář.2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

PP místnost č.B012 - Pokoj sv. zář.2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

PP místnost č.B013 - Pokoj sv. zář.2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

1.NP místnost č.140 - Hudební terapie sv. žár. reflektor 4x40W 160 1 160 1 080 173 472 5 5 15 167 457 5 470 15 000 ✓ X X

PP místnost č.B014 - Pokoj sv. zář.2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

PP místnost č.B06 - Pokoj sv. zář.2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

PP místnost č.B07 - Inspekční pokoj sv. zář.2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

PP místnost č.B08 - Pokoj sv. zář.2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

PP místnost č.B09 - Pokoj sv. zář.2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

PP místnost č.C03 - Pokoj sv. zář. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

PP místnost č.C04 - Pokoj sv. zář. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

PP místnost č.C05 - Pokoj sv. zář. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

PP místnost č.C06 - Pokoj sv. zář. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

PP místnost č.C07 - Inspekční pokoj sv. zář. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

PP místnost č.C08 - Pokoj sv. zář. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

PP místnost č.C09 - Pokoj sv. zář. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

1.NP místnost č.D03 - Obývací pokoj, kuchyňkasv. zář 2x58W 134 2 268 2 900 777 2 122 112 325 887 452 1 235 56 - 50 000 X ✓ X

1.NP místnost č.D04 - Ložnice sv. zář. 2x58W 134 2 268 2 900 777 2 122 112 325 887 452 1 235 56 - 50 000 X ✓ X

1.NP místnost č.E04 - Pokoj sv. zář. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

1.NP místnost č.E05 - Pokoj sv. zář. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

1.NP místnost č.E06 - Pokoj sv. zář. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

1.NP místnost č.F04 - Pokoj sv. zář. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

1.NP místnost č.F05 - Pokoj sv. zář. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

1.NP místnost č.F06 - Pokoj sv. zář. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

1.NP místnost č.G04 - Pokoj sv. zář. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

1.NP místnost č.G05- Pokoj sv. zář. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

1.NP místnost č.G06 - Pokoj sv. zář. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

2.NP místnost č.J04 - pokoj sv. žár. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

2.NP místnost č.J05 - pokoj sv. žár. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

2.NP místnost č.J06 - pokoj sv. žár. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

2.NP místnost č.K04 - pokoj sv. zář. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

2.NP místnost č.K05 - pokoj sv. zář. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

2.NP místnost č.K06 - pokoj sv. zář. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

2.NP místnost č.L04 - pokoj sv. zář. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

2.NP místnost č.L05 - pokoj sv. zář. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

2.NP místnost č.L06 - pokoj sv. zář. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

venk venkovní prostory sv. žár. 60W 2.tř. 60W IN52 60 14 840 4 400 3 696 10 090 126 554 1 514 3 142 8 577 9 840 50 000 X ✓ X

PP Vstupní chodba sv. zář. 2x58W 134 6 804 1 100 884 2 414 216 238 649 647 1 766 36 3 800 50 000 X ✓ X

1.NP zbytek 60 14 840 2 900 2 436 6 650 144 418 1 140 2 018 5 510 9 840 50 000 X ✓ X

1.NP zbytek 0 0 0 168 0 0 0 0 56 - 50 000 X ✓ X

1.NP zbytek 0 0 0 180 0 0 0 0 36 3 800 50 000 X ✓ X

venk venkovní prostory parková světla žár. E27-60W 60 17 1 020 4 400 4 488 12 252 221 972 2 655 3 516 9 598 13 1 521 15 000 ✓ X X

Celkem 102 096 4 855 12 928 35 292 24 470 66 804

spotřeba EE nová spotřeba EE Úspora
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NP Místnost typ svítidla
příkon 

svítidla

počet 

světel

celkový 

příkon

provozní 

hodiny

nový 

celkový 

příkon 

nový 

příkon

světelný 

tok
životnost

výměna 

zdroje 

světla

výměna 

celého 

svítidla

pohybové 

čidlo

1.NP místnos č.138 - Pokoj sv. zář. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

1.NP místnost č. 169 sv. zář2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

PP místnost č.051 - Chodba před strojovnou výtahusv. zář. podhled 3x18W 69 4 276 1 100 304 829 108 119 324 185 505 27 3 300 80 000 X ✓ X

1.NP místnost č.126 - Inspekční pokoj sv. zář. 1x58W 67 4 268 2 900 777 2 122 144 418 1 140 360 982 36 3 800 50 000 X ✓ X

1.NP místnost č.137 - Pokoj sv. zář. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

1.NP místnost č.139 - Pokoj sv. zář. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

1.NP místnost č.167 sv. zář. 2x58W 134 2 268 1 080 289 790 30 32 88 257 702 15 1 400 50 000 X ✓ X

1.NP místnost č.173 - Chodba sv. žár. 60W 2 tř. 60 1 60 1 100 66 180 9 10 27 56 153 9 840 50 000 X ✓ X

1.NP místnost č.B01 - společné prostory sv. zář. 2x58W 134 11 1 474 2 900 4 275 11 670 616 1 786 4 877 2 488 6 793 56 - 50 000 X ✓ X

PP místnost č.B010 - Pokoj sv. zář.2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

PP místnost č.B012 - Pokoj sv. zář.2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

PP místnost č.B013 - Pokoj sv. zář.2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

1.NP místnost č.140 - Hudební terapie sv. žár. reflektor 4x40W 160 1 160 1 080 173 472 5 5 15 167 457 5 470 15 000 ✓ X X

PP místnost č.B014 - Pokoj sv. zář.2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

PP místnost č.B06 - Pokoj sv. zář.2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

PP místnost č.B07 - Inspekční pokoj sv. zář.2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

PP místnost č.B08 - Pokoj sv. zář.2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

PP místnost č.B09 - Pokoj sv. zář.2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

PP místnost č.C03 - Pokoj sv. zář. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

PP místnost č.C04 - Pokoj sv. zář. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

PP místnost č.C05 - Pokoj sv. zář. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

PP místnost č.C06 - Pokoj sv. zář. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

PP místnost č.C07 - Inspekční pokoj sv. zář. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

PP místnost č.C08 - Pokoj sv. zář. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

PP místnost č.C09 - Pokoj sv. zář. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

1.NP místnost č.D03 - Obývací pokoj, kuchyňkasv. zář 2x58W 134 2 268 2 900 777 2 122 112 325 887 452 1 235 56 - 50 000 X ✓ X

1.NP místnost č.D04 - Ložnice sv. zář. 2x58W 134 2 268 2 900 777 2 122 112 325 887 452 1 235 56 - 50 000 X ✓ X

1.NP místnost č.E04 - Pokoj sv. zář. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

1.NP místnost č.E05 - Pokoj sv. zář. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

1.NP místnost č.E06 - Pokoj sv. zář. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

1.NP místnost č.F04 - Pokoj sv. zář. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

1.NP místnost č.F05 - Pokoj sv. zář. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

1.NP místnost č.F06 - Pokoj sv. zář. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

1.NP místnost č.G04 - Pokoj sv. zář. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

1.NP místnost č.G05- Pokoj sv. zář. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

1.NP místnost č.G06 - Pokoj sv. zář. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

2.NP místnost č.J04 - pokoj sv. žár. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

2.NP místnost č.J05 - pokoj sv. žár. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

2.NP místnost č.J06 - pokoj sv. žár. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

2.NP místnost č.K04 - pokoj sv. zář. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

2.NP místnost č.K05 - pokoj sv. zář. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

2.NP místnost č.K06 - pokoj sv. zář. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

2.NP místnost č.L04 - pokoj sv. zář. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

2.NP místnost č.L05 - pokoj sv. zář. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

2.NP místnost č.L06 - pokoj sv. zář. 2x36W 86 2 172 2 900 499 1 362 72 209 570 290 792 36 3 800 50 000 X ✓ X

venk venkovní prostory sv. žár. 60W 2.tř. 60W IN52 60 14 840 4 400 3 696 10 090 126 554 1 514 3 142 8 577 9 840 50 000 X ✓ X

PP Vstupní chodba sv. zář. 2x58W 134 6 804 1 100 884 2 414 216 238 649 647 1 766 36 3 800 50 000 X ✓ X

1.NP zbytek 60 14 840 2 900 2 436 6 650 144 418 1 140 2 018 5 510 9 840 50 000 X ✓ X

1.NP zbytek 0 0 0 168 0 0 0 0 56 - 50 000 X ✓ X

1.NP zbytek 0 0 0 180 0 0 0 0 36 3 800 50 000 X ✓ X

venk venkovní prostory parková světla žár. E27-60W 60 17 1 020 4 400 4 488 12 252 221 972 2 655 3 516 9 598 13 1 521 15 000 ✓ X X

Celkem 102 096 4 855 12 928 35 292 24 470 66 804

spotřeba EE nová spotřeba EE Úspora
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Tab. 3.3: Výpočet úspory rekonstrukcí osvětlení – Objekt A4, budova č. p. 120 

NP Místnost typ svítidla
příkon 

svítidla

počet 

světel

celkový 

příkon

provozní 

hodiny

nový 

celkový 

příkon 

nový 

příkon

světelný 

tok
životnost

výměna 

zdroje 

světla

výměna 

celého 

svítidla

pohybové 

čidlo

1.NP budova czechpointu Philips QWG620 1xHAL300 - TDS300W A WHL 300 25 7 500 924 6 930 22 658 300 277 906 6 653 21 752 12 1 300 50 000 X ✓ X

2.NP chodby Philips FBH 146 2xPL-C/4P26W HFP 52 20 1 040 3 360 3 494 11 425 440 1 478 4 834 2 016 6 591 22 - - X ✓ X

3.NP chodby Philips FBH 146 2xPL-C/4P26W HFP 52 20 1 040 3 360 3 494 11 425 440 1 478 4 834 2 016 6 591 22 - - X ✓ X

4.NP chodby Philips FCH146 2xPL-C/2P26W HFP 52 20 1 040 3 360 3 494 11 425 440 1 478 4 834 2 016 6 591 22 - - X ✓ X

3.NP místnost naproti schodišti Philips FBH 146 2xPL-C/4P26W HFP 52 20 1 040 3 360 3 494 11 425 440 1 478 4 834 2 016 6 591 22 - - X ✓ X

4.NP prostor před schodištěm a místnost před schodištěmPhilips QWG620 1xHAL300 - TDS300W A WHL 300 14 4 200 924 3 881 12 688 168 155 508 3 726 12 181 12 1 300 50 000 X ✓ X

3.NP prostor před schodištěm, kuchyňky, kancelář naproti schodištiPhilips FCH146 2xPL-C/2P26W HFP 52 16 832 3 360 2 796 9 140 352 1 183 3 867 1 613 5 273 22 - - X ✓ X

2.NP prostor před schodištěm, kuchyňky, místnost naproti schodištiPhilips FCH146 2xPL-C/2P26W HFP 52 41 2 132 3 360 7 164 23 421 902 3 031 9 909 4 133 13 512 22 - - X ✓ X

1.NP recepce Philips FCH146 2xPL-C/2P26W HFP 52 18 936 3 360 3 145 10 283 162 544 1 780 2 601 8 503 9 - - X ✓ X

1.NP schodiště Osmont E-26K7/072 EVG 52 3 156 3 360 524 1 714 45 151 494 373 1 219 15 1 400 50 000 X ✓ X

2.NP schodiště Osmont E-26K7/072 EVG 52 4 208 3 360 699 2 285 60 202 659 497 1 626 15 1 400 50 000 X ✓ X

3.NP schodiště Osmont E-26K7/072 EVG 52 4 208 3 360 699 2 285 60 202 659 497 1 626 15 1 400 50 000 X ✓ X

4.NP schodiště Osmont E-26K7/072 EVG 52 4 208 3 360 699 2 285 60 202 659 497 1 626 15 1 400 50 000 X ✓ X

1.NP schodiště do 1NP Philips QWG620 1xHAL300 - TDS300W A WHL 300 2 600 924 554 1 813 24 22 73 532 1 740 12 1 300 50 000 X ✓ X

1.NP směr sál Philips QWG620 1xHAL300 - TDS300W A WHL 300 16 4 800 924 4 435 14 501 192 177 580 4 258 13 921 12 1 300 50 000 X ✓ X

2.NP záchody Philips FBH 146 2xPL-C/4P26W HFP 52 9 468 3 360 1 572 5 141 198 665 2 175 907 2 966 22 - - X ✓ X

3.NP záchody Philips FBH 146 2xPL-C/4P26W HFP 52 9 468 3 360 1 572 5 141 198 665 2 175 907 2 966 22 - - X ✓ X

4.NP záchody Philips FCH146 2xPL-C/2P26W HFP 52 8 416 3 360 1 398 4 570 176 591 1 933 806 2 637 22 - - X ✓ X

Celkem 163 625 4 657 13 981 45 712 36 064 117 913

spotřeba EE nová spotřeba EE Úspora

 
 

Tab. 3.4: Výpočet úspory rekonstrukcí osvětlení – Objekt A4, budova č. p. 124 

příkon 

svítidla

počet 

světel

celkový 

příkon

provozní 

hodiny

nový 

celkový 

příkon 

nový 

příkon

světelný 

tok
životnost

W ks W hod/rok kWh Kč W kWh Kč kWh Kč W lm hodiny

schodiště, vstup do objektu DEOS IDV - IDV267 1x18W E27 18 13 234 660 154 505 104 69 224 86 281 8 806 15 000 ✓ X X

průjezd, schodiště LUCIS ZT 2x13W E27 26 4 104 660 69 224 32 21 69 48 155 8 806 15 000 ✓ X X

u vstupu do objektu SONLUX 1x60W E27 60 2 120 660 79 259 16 11 35 69 224 8 806 15 000 ✓ X X

chodba LUMEN ELO 2x15W E27 30 6 180 3 360 605 1 978 48 161 527 444 1 450 8 806 15 000 ✓ X X

Celkem 2 966 200 262 855 645 2 111

NP

výměna 

zdroje 

světla

výměna 

celého 

svítidla

pohybové 

čidlo
A4 KÚ Pardubice (č.p. 124) typ svítidla

spotřeba EE nová spotřeba EE Úspora
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Tab. 3.5: Výpočet úspory rekonstrukcí osvětlení - Objekt A4, budova č. p. 125 

NP Místnost typ svítidla
příkon 

svítidla

počet 

světel

celkový 

příkon

provozní 

hodiny

nový 

celkový 

příkon 

nový 

příkon

světelný 

tok
životnost

výměna 

zdroje 

světla

výměna 

celého 

svítidla

pohybové 

čidlo

1.PP chodba 33-014/226/ 52 26 1 352 3 360 4 543 14 853 572 1 922 6 284 2 621 8 569 22 - - X ✓ X

2.NP chodba 649027001 + 41798216 65 16 1 040 660 686 2 244 176 116 380 570 1 864 11 1 055 15 000 ✓ X X

3.NP chodba 649027001 + 41798216 65 18 1 170 660 772 2 525 198 131 427 642 2 097 11 1 055 15 000 ✓ X X

4.NP chodba 33-014/226/ 40 33 1 320 3 360 4 435 14 501 726 2 439 7 976 1 996 6 525 22 - - X ✓ X

1.NP recepce 3x26W downlight (původně 4x26) 78 14 1 092 924 1 009 3 299 420 388 1 269 621 2 030 30 - - X ✓ X

4.NP schodiště (půl světla) 197-4073 15 4 60 3 360 202 659 44 148 483 54 176 11 1 055 15 000 ✓ X X

Celkem 38 081 2 136 5 144 16 819 6 503 21 262

spotřeba EE nová spotřeba EE Úspora

 

 

Tab. 3.6: Výpočet úspory rekonstrukcí osvětlení – Objekt A4, budova č. p. 127 

NP Místnost typ svítidla
příkon 

svítidla

počet 

světel

celkový 

příkon

provozní 

hodiny

nový 

celkový 

příkon 

nový 

příkon

světelný 

tok
životnost

výměna 

zdroje 

světla

výměna 

celého 

svítidla

pohybové 

čidlo

1.PP chodba E27 2x26W 52 26 1 352 3 360 4 543 14 853 572 1 922 6 284 2 621 8 569 22 - - X ✓ X

3.NP chodba E27 1X65W (13W) 65 18 1 170 660 772 2 525 198 131 427 642 2 097 11 1 055 15 000 ✓ X X

4.NP chodba TL-E 1x40W 40 23 920 3 360 3 091 10 107 506 1 700 5 559 1 391 4 548 22 - - X ✓ X

2.NP chodba, skleníky E27 1X65W (13W) 65 18 1 170 660 772 2 525 198 131 427 642 2 097 11 1 055 15 000 ✓ X X

1.PP schodiště (půl světla) E27 1x15W 15 5 75 3 360 252 824 55 185 604 67 220 11 1 055 15 000 ✓ X X

4.NP schodiště (půl světla) E27 1x15W 15 5 75 3 360 252 824 55 185 604 67 220 11 1 055 15 000 ✓ X X

Celkem 31 657 1 584 4 253 13 905 5 429 17 751

spotřeba EE nová spotřeba EE Úspora

 
 

Tab. 3.7: Výpočet úspory rekonstrukcí osvětlení  – Objekt A4, budova č. p. 12 

příkon 

svítidla

počet 

světel

celkový 

příkon

provozní 

hodiny

nový 

celkový 

příkon 

nový 

příkon

světelný 

tok
životnost

W ks W hod/rok kWh Kč W kWh Kč kWh Kč W lm hodiny

1.NP podloubí E 27 100 2 200 660 132 432 26 17 56 115 376 13 1 521 15 000 ✓ X X

2.NP stropní - hlavní chodba E27 40 15 600 660 396 1 295 165 109 356 287 939 11 1 055 15 000 ✓ X X

3.NP stropní - hlavní chodba E27 40 12 480 660 317 1 036 132 87 285 230 751 11 1 055 15 000 ✓ X X

Celkem 5 023 323 388 1 267 632 2 065

výměna 

zdroje 

světla

výměna 

celého 

svítidla

pohybové 

čidlo
NP typ

spotřeba EE nová spotřeba EE Úspora

A4 KÚ Pardubice (č.p. 12)
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Tab. 3.8.1: Výpočet úspory rekonstrukcí osvětlení – Objekt A6 

příkon 

svítidla

počet 

světel

celkový 

příkon

provozní 

hodiny

nový 

celkový 

příkon 

nový 

příkon

světelný 

tok
životnost

W ks W hod/rok kWh Kč W kWh Kč kWh Kč W lm hodiny

Tělocvična 4x36W 172 20 3 440 2 000 6 880 13 416 1 040 2 080 4 056 4 800 9 360 52 5 200 40 000 X ✓ X

Žárovky 40W 40 106 4 240 1 400 5 936 11 575 530 742 1 447 5 194 10 128 5 470 15 000 ✓ X X

Celkem 24 991 1 570 2 822 5 503 9 994 19 488

výměna 

zdroje 

světla

výměna 

celého 

svítidla

pohybové 

čidlo
NP typ

spotřeba EE nová spotřeba EE ÚsporaA6 Speciální základní škola, 

mateřská škola a praktická škola 

Ústí nad Orlicí

 

 

Tab. 3.9: Výpočet úspory rekonstrukcí osvětlení – Objekt A7 

Místnost typ svítidla
příkon 

svítidla

počet 

světel

celkový 

příkon

provozní 

hodiny

nový 

celkový 

příkon 

nový 

příkon

světelný 

tok
životnost

výměna 

zdroje 

světla

výměna 

celého 

svítidla

pohybové 

čidlo

Tělocvična Výbojka 400W 480 29 13 920 1 260 17 539 53 788 4 350 2 192 6 723 15 347 47 064 150 19 500 100 000 X ✓ X

Tělocvična Výbojka 400W 480 4 1 920 1 260 2 419 7 419 600 302 927 2 117 6 492 150 19 500 100 000 X ✓ X

Tělocvična inteligentní řízení osvětlení 1 260 0 0 0 0 0 0 0 0 - - X ✓ X

Tělocvična inteligentní řízení osvětlení 1 260 0 0 0 0 0 0 0 0 - - X X X

Tělocvična inteligentní řízení osvětlení 1 260 0 0 0 0 0 0 0 0 - - X X X

žárovka WC atp. 60 60 60 3 600 600 2 160 6 624 480 288 883 1 872 5 741 8 806 15 000 ✓ X X

Celkem 67 831 5 430 2 783 8 534 19 336 59 297

spotřeba EE nová spotřeba EE Úspora
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Tab. 3.10: Výpočet úspory rekonstrukcí osvětlení – Objekt A8 

NP Místnost typ svítidla
příkon 

svítidla

počet 

světel

celkový 

příkon

provozní 

hodiny

nový 

celkový 

příkon 

nový 

příkon

světelný 

tok
životnost

výměna 

zdroje 

světla

výměna 

celého 

svítidla

pohybové 

čidlo

1.NP internát - B ostatní žárovka 60W 60 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

2.NP internát - B sprchy žárovka 60W 60 2 120 1 080 130 388 18 19 58 110 330 9 840 50 000 X ✓ X

3.NP internát - B sprchy žárovka 60W 60 2 120 1 080 130 388 18 19 58 110 330 9 840 50 000 X ✓ X

1.NP internát - B WC žárovka 60W 60 5 300 1 080 324 971 45 49 146 275 825 9 840 50 000 X ✓ X

1.NP odborný výcvik - VO před vjezdy Výbojka 150W 180 3 540 4 400 2 376 7 119 177 779 2 333 1 597 4 786 59 - - X ✓ X

1.NP odborný výcvik -E,F hala velká zářivka 2x58W 134 21 2 814 1 978 5 566 16 677 1 176 2 326 6 970 3 240 9 708 56 7 300 50 000 X ✓ X

1.NP odborný výcvik -E,F hala velká Výbojka 400W 480 19 9 120 1 978 18 039 54 050 1 900 3 758 11 260 14 281 42 790 100 12 000 100 000 X ✓ X

1.NP odborný výcvik -E,F kancelář hl zářivka 2x58W 134 6 804 1 978 1 590 4 765 336 665 1 991 926 2 774 56 7 300 50 000 X ✓ X

1.NP odborný výcvik -E,F klempírna zářivka 2x36W 86 12 1 032 1 978 2 041 6 116 420 831 2 489 1 211 3 627 35 4 600 50 000 X ✓ X

1.NP odborný výcvik -E,F kovárna zářivka 2x58W 134 6 804 1 978 1 590 4 765 336 665 1 991 926 2 774 56 7 300 50 000 X ✓ X

1.NP odborný výcvik -E,F mistrovna zářivka 2x36W 86 4 344 1 978 680 2 039 140 277 830 404 1 209 35 4 600 50 000 X ✓ X

1.NP odborný výcvik -E,F motorárna zářivka 2x58W 134 34 4 556 1 978 9 012 27 001 1 904 3 766 11 284 5 246 15 717 56 7 300 50 000 X ✓ X

1.NP odborný výcvik -E,F motorárna zářivka 2x36W 86 4 344 1 978 680 2 039 140 277 830 404 1 209 35 4 600 50 000 X ✓ X

1.NP odborný výcvik -E,F obrobna zářivka 2x58W el 134 15 2 010 1 978 3 976 11 912 840 1 662 4 978 2 314 6 934 56 7 300 50 000 X ✓ X

1.NP odborný výcvik -E,F serv.díla - garážzářivka 2x36W 86 6 516 1 978 1 021 3 058 210 415 1 245 605 1 814 35 4 600 50 000 X ✓ X

1.NP odborný výcvik -E,F servis zářivka 2x58W 134 27 3 618 1 978 7 156 21 442 1 512 2 991 8 961 4 166 12 481 56 7 300 50 000 X ✓ X

1.NP odborný výcvik -E,F servis zářivka 1x18W 22 2 44 1 978 87 261 18 36 107 51 154 9 - - X ✓ X

1.NP odborný výcvik -E,F svařovna zářivka 2x58W 134 33 4 422 1 978 8 747 26 207 1 848 3 655 10 952 5 091 15 255 56 7 300 50 000 X ✓ X

1.NP odborný výcvik -E,F svařovna zářivka 2x36W 86 12 1 032 1 978 2 041 6 116 420 831 2 489 1 211 3 627 35 4 600 50 000 X ✓ X

1.NP odborný výcvik -E,F svařovna zárivka 2x36W mřížka 86 2 172 1 978 340 1 019 72 142 427 198 593 36 3 800 50 000 X ✓ X

1.NP odborný výcvik -E,F zám.dílna zářivka 2x58W 134 10 1 340 1 978 2 651 7 942 560 1 108 3 319 1 543 4 623 56 7 300 50 000 X ✓ X

1.NP odborný výcvik -E,F zám.dílna zářivka 2x58W 134 26 3 484 1 978 6 891 20 648 1 456 2 880 8 629 4 011 12 019 56 7 300 50 000 X ✓ X

1.NP odborný výcvik -E,F zám.dílna 2 zářivka 2x58W 134 15 2 010 1 978 3 976 11 912 840 1 662 4 978 2 314 6 934 56 7 300 50 000 X ✓ X

1.NP škola - A kabinet zářivka 4x36W 172 2 344 1 080 372 1 113 72 78 233 294 880 36 3 800 50 000 X ✓ X

3.NP škola - A kabinet zářivka 4x36W 172 4 688 1 080 743 2 226 144 156 466 588 1 760 36 3 800 50 000 X ✓ X

2.NP škola - A kabinety (2 místnosti) zářivka 4x36W 172 4 688 1 080 743 2 226 144 156 466 588 1 760 36 3 800 50 000 X ✓ X

1.NP škola - A náv. mis.WC žárovka 40W 40 2 80 1 080 86 259 10 11 32 76 227 5 470 15 000 ✓ X X

1.NP škola - A učebna č.1 zářivka 4x36W 172 9 1 548 1 080 1 672 5 009 324 350 1 048 1 322 3 961 36 3 800 50 000 X ✓ X

1.NP škola - A učebna č.2 zářivka 4x36W 172 6 1 032 1 080 1 115 3 339 216 233 699 881 2 641 36 3 800 50 000 X ✓ X

2.NP škola - A učebna č.3 zářivka 4x36W 172 9 1 548 1 080 1 672 5 009 324 350 1 048 1 322 3 961 36 3 800 50 000 X ✓ X

2.NP škola - A učebna č.4 zářivka 4x36W 172 9 1 548 1 080 1 672 5 009 324 350 1 048 1 322 3 961 36 3 800 50 000 X ✓ X

2.NP škola - A učebna č.5 zářivka 4x36W 172 9 1 548 1 080 1 672 5 009 324 350 1 048 1 322 3 961 36 3 800 50 000 X ✓ X

3.NP škola - A učebna č.6 zářivka 4x36W 172 9 1 548 1 080 1 672 5 009 324 350 1 048 1 322 3 961 36 3 800 50 000 X ✓ X

3.NP škola - A učebna č.7 zářivka 4x36W 172 9 1 548 1 080 1 672 5 009 324 350 1 048 1 322 3 961 36 3 800 50 000 X ✓ X

3.NP škola - A učebna č.8 zářivka 4x36W 172 9 1 548 1 080 1 672 5 009 324 350 1 048 1 322 3 961 36 3 800 50 000 X ✓ X

3.NP škola - A WC žárovka 40W 40 3 120 1 080 130 388 15 16 49 113 340 5 470 15 000 ✓ X X

1.NP škola - chodba zářivka 2x36W 86 6 516 1 500 774 2 319 216 324 971 450 1 348 36 3 800 50 000 X ✓ X

1.NP škola - chodba zářivka 4x36W 172 3 516 1 500 774 2 319 108 162 485 612 1 834 36 3 800 50 000 X ✓ X

2.NP škola - chodba zářivka 2x36W 86 6 516 1 500 774 2 319 216 324 971 450 1 348 36 3 800 50 000 X ✓ X

3.NP škola - chodba zářivka 2x36W 86 6 516 1 500 774 2 319 216 324 971 450 1 348 36 3 800 50 000 X ✓ X

2.NP škola -C hala zářivka 4x36W 172 2 344 1 080 372 1 113 72 78 233 294 880 36 3 800 50 000 X ✓ X

2.NP škola -C hala zářivka 4x36W 172 1 172 1 080 186 557 36 39 116 147 440 36 3 800 50 000 X ✓ X

1.NP škola -C sklad žárovka 60W 60 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

1.NP škola -C sklad žárovka 60W 60 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

2.NP škola -C WC žárovka 60W 60 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

2.NP škola -C WC žárovka 60W 60 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

2.NP škola -C WC žárovka 60W 60 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

0 0 0 0 0 0 0 - - X ✓ X

1.NP odborný výcvik nouzové svítidlo - doplnění (náhrada 2x36W) 0 0 0 0 0 0 0 7 300 50 000 X ✓ X

1.NP odborný výcvik nouzové svítidlo - doplnění (náhrada 2x58W) 0 0 0 0 0 0 0 4 600 50 000 X ✓ X

1.NP odborný výcvik nouzové svítidlo - doplnění (náhrada 2x36W) 0 0 0 0 0 0 0 7 300 50 000 X ✓ X

1.NP odborný výcvik nouzové svítidlo - doplnění (náhrada 2x58W) 0 0 0 0 0 0 0 4 600 50 000 X ✓ X

Celkem 292 400 18 119 33 161 99 357 64 429 193 043

spotřeba EE nová spotřeba EE Úspora
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NP Místnost typ svítidla
příkon 

svítidla

počet 

světel

celkový 

příkon

provozní 

hodiny

nový 

celkový 

příkon 

nový 

příkon

světelný 

tok
životnost

výměna 

zdroje 

světla

výměna 

celého 

svítidla

pohybové 

čidlo

1.NP internát - B ostatní žárovka 60W 60 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

2.NP internát - B sprchy žárovka 60W 60 2 120 1 080 130 388 18 19 58 110 330 9 840 50 000 X ✓ X

3.NP internát - B sprchy žárovka 60W 60 2 120 1 080 130 388 18 19 58 110 330 9 840 50 000 X ✓ X

1.NP internát - B WC žárovka 60W 60 5 300 1 080 324 971 45 49 146 275 825 9 840 50 000 X ✓ X

1.NP odborný výcvik - VO před vjezdy Výbojka 150W 180 3 540 4 400 2 376 7 119 177 779 2 333 1 597 4 786 59 - - X ✓ X

1.NP odborný výcvik -E,F hala velká zářivka 2x58W 134 21 2 814 1 978 5 566 16 677 1 176 2 326 6 970 3 240 9 708 56 7 300 50 000 X ✓ X

1.NP odborný výcvik -E,F hala velká Výbojka 400W 480 19 9 120 1 978 18 039 54 050 1 900 3 758 11 260 14 281 42 790 100 12 000 100 000 X ✓ X

1.NP odborný výcvik -E,F kancelář hl zářivka 2x58W 134 6 804 1 978 1 590 4 765 336 665 1 991 926 2 774 56 7 300 50 000 X ✓ X

1.NP odborný výcvik -E,F klempírna zářivka 2x36W 86 12 1 032 1 978 2 041 6 116 420 831 2 489 1 211 3 627 35 4 600 50 000 X ✓ X

1.NP odborný výcvik -E,F kovárna zářivka 2x58W 134 6 804 1 978 1 590 4 765 336 665 1 991 926 2 774 56 7 300 50 000 X ✓ X

1.NP odborný výcvik -E,F mistrovna zářivka 2x36W 86 4 344 1 978 680 2 039 140 277 830 404 1 209 35 4 600 50 000 X ✓ X

1.NP odborný výcvik -E,F motorárna zářivka 2x58W 134 34 4 556 1 978 9 012 27 001 1 904 3 766 11 284 5 246 15 717 56 7 300 50 000 X ✓ X

1.NP odborný výcvik -E,F motorárna zářivka 2x36W 86 4 344 1 978 680 2 039 140 277 830 404 1 209 35 4 600 50 000 X ✓ X

1.NP odborný výcvik -E,F obrobna zářivka 2x58W el 134 15 2 010 1 978 3 976 11 912 840 1 662 4 978 2 314 6 934 56 7 300 50 000 X ✓ X

1.NP odborný výcvik -E,F serv.díla - garážzářivka 2x36W 86 6 516 1 978 1 021 3 058 210 415 1 245 605 1 814 35 4 600 50 000 X ✓ X

1.NP odborný výcvik -E,F servis zářivka 2x58W 134 27 3 618 1 978 7 156 21 442 1 512 2 991 8 961 4 166 12 481 56 7 300 50 000 X ✓ X

1.NP odborný výcvik -E,F servis zářivka 1x18W 22 2 44 1 978 87 261 18 36 107 51 154 9 - - X ✓ X

1.NP odborný výcvik -E,F svařovna zářivka 2x58W 134 33 4 422 1 978 8 747 26 207 1 848 3 655 10 952 5 091 15 255 56 7 300 50 000 X ✓ X

1.NP odborný výcvik -E,F svařovna zářivka 2x36W 86 12 1 032 1 978 2 041 6 116 420 831 2 489 1 211 3 627 35 4 600 50 000 X ✓ X

1.NP odborný výcvik -E,F svařovna zárivka 2x36W mřížka 86 2 172 1 978 340 1 019 72 142 427 198 593 36 3 800 50 000 X ✓ X

1.NP odborný výcvik -E,F zám.dílna zářivka 2x58W 134 10 1 340 1 978 2 651 7 942 560 1 108 3 319 1 543 4 623 56 7 300 50 000 X ✓ X

1.NP odborný výcvik -E,F zám.dílna zářivka 2x58W 134 26 3 484 1 978 6 891 20 648 1 456 2 880 8 629 4 011 12 019 56 7 300 50 000 X ✓ X

1.NP odborný výcvik -E,F zám.dílna 2 zářivka 2x58W 134 15 2 010 1 978 3 976 11 912 840 1 662 4 978 2 314 6 934 56 7 300 50 000 X ✓ X

1.NP škola - A kabinet zářivka 4x36W 172 2 344 1 080 372 1 113 72 78 233 294 880 36 3 800 50 000 X ✓ X

3.NP škola - A kabinet zářivka 4x36W 172 4 688 1 080 743 2 226 144 156 466 588 1 760 36 3 800 50 000 X ✓ X

2.NP škola - A kabinety (2 místnosti) zářivka 4x36W 172 4 688 1 080 743 2 226 144 156 466 588 1 760 36 3 800 50 000 X ✓ X

1.NP škola - A náv. mis.WC žárovka 40W 40 2 80 1 080 86 259 10 11 32 76 227 5 470 15 000 ✓ X X

1.NP škola - A učebna č.1 zářivka 4x36W 172 9 1 548 1 080 1 672 5 009 324 350 1 048 1 322 3 961 36 3 800 50 000 X ✓ X

1.NP škola - A učebna č.2 zářivka 4x36W 172 6 1 032 1 080 1 115 3 339 216 233 699 881 2 641 36 3 800 50 000 X ✓ X

2.NP škola - A učebna č.3 zářivka 4x36W 172 9 1 548 1 080 1 672 5 009 324 350 1 048 1 322 3 961 36 3 800 50 000 X ✓ X

2.NP škola - A učebna č.4 zářivka 4x36W 172 9 1 548 1 080 1 672 5 009 324 350 1 048 1 322 3 961 36 3 800 50 000 X ✓ X

2.NP škola - A učebna č.5 zářivka 4x36W 172 9 1 548 1 080 1 672 5 009 324 350 1 048 1 322 3 961 36 3 800 50 000 X ✓ X

3.NP škola - A učebna č.6 zářivka 4x36W 172 9 1 548 1 080 1 672 5 009 324 350 1 048 1 322 3 961 36 3 800 50 000 X ✓ X

3.NP škola - A učebna č.7 zářivka 4x36W 172 9 1 548 1 080 1 672 5 009 324 350 1 048 1 322 3 961 36 3 800 50 000 X ✓ X

3.NP škola - A učebna č.8 zářivka 4x36W 172 9 1 548 1 080 1 672 5 009 324 350 1 048 1 322 3 961 36 3 800 50 000 X ✓ X

3.NP škola - A WC žárovka 40W 40 3 120 1 080 130 388 15 16 49 113 340 5 470 15 000 ✓ X X

1.NP škola - chodba zářivka 2x36W 86 6 516 1 500 774 2 319 216 324 971 450 1 348 36 3 800 50 000 X ✓ X

1.NP škola - chodba zářivka 4x36W 172 3 516 1 500 774 2 319 108 162 485 612 1 834 36 3 800 50 000 X ✓ X

2.NP škola - chodba zářivka 2x36W 86 6 516 1 500 774 2 319 216 324 971 450 1 348 36 3 800 50 000 X ✓ X

3.NP škola - chodba zářivka 2x36W 86 6 516 1 500 774 2 319 216 324 971 450 1 348 36 3 800 50 000 X ✓ X

2.NP škola -C hala zářivka 4x36W 172 2 344 1 080 372 1 113 72 78 233 294 880 36 3 800 50 000 X ✓ X

2.NP škola -C hala zářivka 4x36W 172 1 172 1 080 186 557 36 39 116 147 440 36 3 800 50 000 X ✓ X

1.NP škola -C sklad žárovka 60W 60 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

1.NP škola -C sklad žárovka 60W 60 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

2.NP škola -C WC žárovka 60W 60 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

2.NP škola -C WC žárovka 60W 60 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

2.NP škola -C WC žárovka 60W 60 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

0 0 0 0 0 0 0 - - X ✓ X

1.NP odborný výcvik nouzové svítidlo - doplnění (náhrada 2x36W) 0 0 0 0 0 0 0 7 300 50 000 X ✓ X

1.NP odborný výcvik nouzové svítidlo - doplnění (náhrada 2x58W) 0 0 0 0 0 0 0 4 600 50 000 X ✓ X

1.NP odborný výcvik nouzové svítidlo - doplnění (náhrada 2x36W) 0 0 0 0 0 0 0 7 300 50 000 X ✓ X

1.NP odborný výcvik nouzové svítidlo - doplnění (náhrada 2x58W) 0 0 0 0 0 0 0 4 600 50 000 X ✓ X

Celkem 292 400 18 119 33 161 99 357 64 429 193 043

spotřeba EE nová spotřeba EE Úspora
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Tab. 3.11: Výpočet úspory rekonstrukcí osvětlení – Objekt A9 

NP Místnost typ svítidla
příkon 

svítidla

počet 

světel

celkový 

příkon

provozní 

hodiny

nový 

celkový 

příkon 

nový 

příkon

světelný 

tok
životnost

výměna 

zdroje 

světla

výměna 

celého 

svítidla

pohybové 

čidlo

1.NP dostavba - dílny K162 zářivka 4x18W 86 10 860 1 700 1 462 3 946 360 612 1 652 850 2 294 36 3 800 50 000 X ✓ X

1.NP dostavba - dílny K169 zářivka 4x18W 86 15 1 290 1 700 2 193 5 919 540 918 2 478 1 275 3 441 36 3 800 50 000 X ✓ X

1.NP dostavba - dílny K171 zářivka 4x18W 86 24 2 064 1 700 3 509 9 470 864 1 469 3 964 2 040 5 506 36 3 800 50 000 X ✓ X

1.NP dostavba - dílny K173 zářivka 4x18W 86 19 1 634 1 700 2 778 7 497 684 1 163 3 138 1 615 4 359 36 3 800 50 000 X ✓ X

1.NP dostavba - dílny K179 zářivka 4x18W 86 10 860 1 700 1 462 3 946 360 612 1 652 850 2 294 36 3 800 50 000 X ✓ X

2.NP dostavba - dílny K268 zářivka 4x18W 86 24 2 064 1 700 3 509 9 470 864 1 469 3 964 2 040 5 506 36 3 800 50 000 X ✓ X

montážní hala - malá Výbojka 400W 480 3 1 440 1 700 2 448 6 607 300 204 551 2 244 6 057 100 12 000 100 000 X ✓ X

montážní hala - velká Výbojka 400W 480 15 7 200 1 700 12 240 33 036 2 250 1 530 4 129 10 710 28 906 150 19 500 100 000 X ✓ X

tělocvična sál Výbojka 400W 480 18 8 640 2 160 18 662 50 370 1 800 1 555 4 198 17 107 46 173 100 12 000 100 000 X ✓ X

tělocvična šatny + sprcha žárovka 2x60W 120 13 1 560 1 080 1 685 4 547 195 211 568 1 474 3 979 15 1 400 50 000 X ✓ X

inteligentní řízení osvětlení HALA 0 0 0 0 0 0 0 0 - - X X X

inteligentní řízení osvětlení Telocvična 0 0 0 0 0 0 0 0 - - X X X

0 0 0 0 0 0 0 0 - - X X X

Celkem 134 809 8 217 9 742 26 294 40 205 108 515

spotřeba EE nová spotřeba EE Úspora
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Tab. 3.12: Výpočet úspory rekonstrukcí osvětlení – Objekt A10 

 

NP Místnost typ svítidla
příkon 

svítidla

počet 

světel

celkový 

příkon

provozní 

hodiny

nový 

celkový 

příkon 

nový 

příkon

světelný 

tok
životnost

výměna 

zdroje 

světla

výměna 

celého 

svítidla

pohybové 

čidlo

A 1NP A - 17 šatna žárovka 60W 60 1 60 720 43 134 8 6 18 37 116 8 806 15 000 ✓ X X

A 1NP A - 17 šatna žárovka 100W 100 2 200 720 144 445 26 19 58 125 387 13 1 521 15 000 ✓ X X

A 1NP A - 19 úklid žárovka 60W 60 1 60 720 43 134 8 6 18 37 116 8 806 15 000 ✓ X X

A 1NP B - 705 / 1 šatna žárovka 60W 60 2 120 720 86 267 16 12 36 75 232 8 806 15 000 ✓ X X

A 1NP B - 705 / 2 šatna žárovka 60W 60 1 60 720 43 134 8 6 18 37 116 8 806 15 000 ✓ X X

A 1NP B - 705 / 3 šatna žárovka 100W 100 1 100 720 72 223 13 9 29 63 194 13 1 521 15 000 ✓ X X

A 1NP B - 705 šatna žárovka 60W 60 1 60 720 43 134 8 6 18 37 116 8 806 15 000 ✓ X X

A 1NP B - 707 / 1 šatna žárovka 60W 60 2 120 720 86 267 16 12 36 75 232 8 806 15 000 ✓ X X

A 1NP B - 707 / 3 šatna žárovka 100W 100 1 100 720 72 223 13 9 29 63 194 13 1 521 15 000 ✓ X X

A 1NP B - 707 šatna žárovka 60W 60 1 60 720 43 134 8 6 18 37 116 8 806 15 000 ✓ X X

A 1NP B - 711 tělocvična inteligentní řízení osvětlení Telocvična 0 0 0 0 0 0 0 0 - - X X X

A 1NP B - 711 tělocvična inteligentní řízení osvětlení Telocvična 0 0 0 0 0 0 0 0 - - X X X

A 1NP B - 711 tělocvična inteligentní řízení osvětlení Telocvična 0 0 0 0 0 0 0 0 - - X X X

A 1NP C - 3 sklad žárovka 60W 60 1 60 720 43 134 8 6 18 37 116 8 806 15 000 ✓ X X

A 1NP C - 8 hl.uzávěr vody žárovka 60W 60 2 120 720 86 267 16 12 36 75 232 8 806 15 000 ✓ X X

A 1NP C - Plyn výměník žárovka 60W 60 4 240 720 173 534 32 23 71 150 463 8 806 15 000 ✓ X X

A 1NP D - 503 WC žárovka 40W 40 3 120 720 86 267 15 11 33 76 234 5 470 15 000 ✓ X X

A 1NP D - 6 sklad žárovka 100W 100 1 100 720 72 223 13 9 29 63 194 13 1 521 15 000 ✓ X X

A 1PP E - 103 / 4 sklad žárovka 60W 60 2 120 720 86 267 16 12 36 75 232 8 806 15 000 ✓ X X

A 2NP A - 111 WC žárovka 60W 60 2 120 720 86 267 16 12 36 75 232 8 806 15 000 ✓ X X

A 2NP A - 113 WC žárovka 60W 60 2 120 720 86 267 16 12 36 75 232 8 806 15 000 ✓ X X

A 2NP A - 113 WC žárovka 100W 100 4 400 720 288 891 52 37 116 251 775 13 1 521 15 000 ✓ X X

A 2NP A - 115 uklid žárovka 60W 60 1 60 720 43 134 8 6 18 37 116 8 806 15 000 ✓ X X

A 3NP A - 215 WC žárovka 60W 60 2 120 720 86 267 16 12 36 75 232 8 806 15 000 ✓ X X

A 3NP A - 217 WC žárovka 60W 60 6 360 720 259 802 48 35 107 225 695 8 806 15 000 ✓ X X

A 3NP A - 219 úklid žárovka 60W 60 1 60 720 43 134 8 6 18 37 116 8 806 15 000 ✓ X X

A 3NP A - 221 WC žárovka 60W 60 6 360 720 259 802 48 35 107 225 695 8 806 15 000 ✓ X X

A 3NP E - 307 WC žárovka 60W 60 2 120 720 86 267 16 12 36 75 232 8 806 15 000 ✓ X X

A 4NP A - 315 WC žárovka 60W 60 3 180 720 130 401 24 17 53 112 347 8 806 15 000 ✓ X X

A 4NP A - 317 WC žárovka 60W 60 4 240 720 173 534 32 23 71 150 463 8 806 15 000 ✓ X X

A 4NP A - 317 WC žárovka 100W 100 2 200 720 144 445 26 19 58 125 387 13 1 521 15 000 ✓ X X

A 4NP A - 319 úklid žárovka 60W 60 1 60 720 43 134 8 6 18 37 116 8 806 15 000 ✓ X X

A 4NP A - 321 WC žárovka 60W 60 3 180 720 130 401 24 17 53 112 347 8 806 15 000 ✓ X X

A 4NP A - 321 WC žárovka 100W 100 3 300 720 216 668 39 28 87 188 581 13 1 521 15 000 ✓ X X

A 5NP C - 402 půda žárovka 100W 100 3 300 720 216 668 39 28 87 188 581 13 1 521 15 000 ✓ X X

A 5NP C - 407 půda žárovka 100W 100 1 100 720 72 223 13 9 29 63 194 13 1 521 15 000 ✓ X X

A 2NP A - WC Dívky žárovka 60W 60 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

A 2NP A - WC Dívky žárovka 100W 100 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

A 2NP A - WC Chlapci žárovka 60W 60 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

A 2NP A - WC Chlapci žárovka 100W 100 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

A 2NP A - WC Učitelé žárovka 60W 60 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

A 2NP A - WC Učitelé žárovka 100W 100 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

A 3NP A - WC Dívky žárovka 60W 60 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

A 3NP A - WC Dívky žárovka 100W 100 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

A 3NP A - WC Chlapci žárovka 60W 60 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

A 3NP A - WC Chlapci žárovka 100W 100 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

A 3NP A - WC Učitelé žárovka 60W 60 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

A 3NP A - WC Učitelé žárovka 100W 100 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

B 1NP B - 703 wc žárovka 60W 60 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

B 1NP B - 708 wc žárovka 100W 100 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

B 1NP B - 711 tělocvična Výbojky 250W 300 16 4 800 1 800 8 640 26 724 960 691 2 138 7 949 24 586 120 13 200 60 000 X ✓ X

B 1NP B - Chodba zářivka 2x36W 86 3 258 1 080 279 862 105 113 351 165 511 35 4 600 50 000 X ✓ X

B 1NP B - Chodba + zadveri žárovka 60W 60 1 60 1 080 65 200 15 16 50 49 150 15 1 400 50 000 X ✓ X

B 1NP B - Schodiště žárovka 60W 60 1 60 1 080 65 200 15 16 50 49 150 15 1 400 50 000 X ✓ X

B 2NP B - 802 WC žárovka 60W 60 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

B 2NP B - chodba žárovka 100W 100 1 100 1 080 108 334 15 16 50 92 284 15 1 400 50 000 X ✓ X

B 2NP B - Chodba žárovka 60W 60 1 60 1 080 65 200 15 16 50 49 150 15 1 400 50 000 X ✓ X

C 1NP C - 11 zářivka 2x58W 134 2 268 1 080 289 895 112 121 374 168 521 56 7 300 50 000 X ✓ X

C 1NP C - 13 zářivka 2x58W 134 4 536 1 080 579 1 790 224 242 748 337 1 042 56 7 300 50 000 X ✓ X

C 1NP C - 13 žárovka 60W 60 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

C 1NP C - chodba žárovka 150W 150 5 750 1 080 810 2 505 75 81 251 729 2 255 15 1 400 50 000 X ✓ X

C 2NP C - 105 žárovka 100W 100 1 100 1 080 108 334 15 16 50 92 284 15 1 400 50 000 X ✓ X

C 2NP C - 107 WC žárovka 100W 100 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

C 2NP C - 107 WC žárovka 100W 100 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

C 2NP C - Chodba žárovka 60W 60 9 540 1 080 583 1 804 135 146 451 437 1 353 15 1 400 50 000 X ✓ X

C 2NP C - Schodiště žárovka 60W 60 2 120 1 080 130 401 30 32 100 97 301 15 1 400 50 000 X ✓ X

C 2NP C - Vchod žárovka 60W 60 4 240 1 080 259 802 60 65 200 194 601 15 1 400 50 000 X ✓ X

C 3NP C - 211 žárovka 100W 100 2 200 1 080 216 668 30 32 100 184 568 15 1 400 50 000 X ✓ X

C 3NP C - Chodba žárovka 100W 100 9 900 1 080 972 3 006 135 146 451 826 2 555 15 1 400 50 000 X ✓ X

C 3NP C - Schodiště žárovka 60W 60 2 120 1 080 130 401 30 32 100 97 301 15 1 400 50 000 X ✓ X

C 4NP C - 311 WC žárovka 100W 100 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

C 4NP C - Chodba žárovka 60W 60 7 420 1 080 454 1 403 105 113 351 340 1 052 15 1 400 50 000 X ✓ X

C 4NP C - Chodba žárovka 100W 100 2 200 1 080 216 668 30 32 100 184 568 15 1 400 50 000 X ✓ X

C 4NP C - Schodiště žárovka 60W 60 2 120 1 080 130 401 30 32 100 97 301 15 1 400 50 000 X ✓ X

C 5NP C - 403 WC žárovka 60W 60 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

C 5NP C - 403 WC žárovka 100W 100 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

C 5NP C - Chodba žárovka 100W 100 4 400 1 080 432 1 336 60 65 200 367 1 136 15 1 400 50 000 X ✓ X

D 2NP D - Chodba žárovka 60W 60 2 120 1 080 130 401 30 32 100 97 301 15 1 400 50 000 X ✓ X

E 3NP E - WC žárovka 60W 60 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

E 4NP E - WC žárovka 60W 60 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

Celkem 56 427 2 883 2 532 7 830 15 712 48 597

spotřeba EE nová spotřeba EE Úspora
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NP Místnost typ svítidla
příkon 

svítidla

počet 

světel

celkový 

příkon

provozní 

hodiny

nový 

celkový 

příkon 

nový 

příkon

světelný 

tok
životnost

výměna 

zdroje 

světla

výměna 

celého 

svítidla

pohybové 

čidlo

A 1NP A - 17 šatna žárovka 60W 60 1 60 720 43 134 8 6 18 37 116 8 806 15 000 ✓ X X

A 1NP A - 17 šatna žárovka 100W 100 2 200 720 144 445 26 19 58 125 387 13 1 521 15 000 ✓ X X

A 1NP A - 19 úklid žárovka 60W 60 1 60 720 43 134 8 6 18 37 116 8 806 15 000 ✓ X X

A 1NP B - 705 / 1 šatna žárovka 60W 60 2 120 720 86 267 16 12 36 75 232 8 806 15 000 ✓ X X

A 1NP B - 705 / 2 šatna žárovka 60W 60 1 60 720 43 134 8 6 18 37 116 8 806 15 000 ✓ X X

A 1NP B - 705 / 3 šatna žárovka 100W 100 1 100 720 72 223 13 9 29 63 194 13 1 521 15 000 ✓ X X

A 1NP B - 705 šatna žárovka 60W 60 1 60 720 43 134 8 6 18 37 116 8 806 15 000 ✓ X X

A 1NP B - 707 / 1 šatna žárovka 60W 60 2 120 720 86 267 16 12 36 75 232 8 806 15 000 ✓ X X

A 1NP B - 707 / 3 šatna žárovka 100W 100 1 100 720 72 223 13 9 29 63 194 13 1 521 15 000 ✓ X X

A 1NP B - 707 šatna žárovka 60W 60 1 60 720 43 134 8 6 18 37 116 8 806 15 000 ✓ X X

A 1NP B - 711 tělocvična inteligentní řízení osvětlení Telocvična 0 0 0 0 0 0 0 0 - - X X X

A 1NP B - 711 tělocvična inteligentní řízení osvětlení Telocvična 0 0 0 0 0 0 0 0 - - X X X

A 1NP B - 711 tělocvična inteligentní řízení osvětlení Telocvična 0 0 0 0 0 0 0 0 - - X X X

A 1NP C - 3 sklad žárovka 60W 60 1 60 720 43 134 8 6 18 37 116 8 806 15 000 ✓ X X

A 1NP C - 8 hl.uzávěr vody žárovka 60W 60 2 120 720 86 267 16 12 36 75 232 8 806 15 000 ✓ X X

A 1NP C - Plyn výměník žárovka 60W 60 4 240 720 173 534 32 23 71 150 463 8 806 15 000 ✓ X X

A 1NP D - 503 WC žárovka 40W 40 3 120 720 86 267 15 11 33 76 234 5 470 15 000 ✓ X X

A 1NP D - 6 sklad žárovka 100W 100 1 100 720 72 223 13 9 29 63 194 13 1 521 15 000 ✓ X X

A 1PP E - 103 / 4 sklad žárovka 60W 60 2 120 720 86 267 16 12 36 75 232 8 806 15 000 ✓ X X

A 2NP A - 111 WC žárovka 60W 60 2 120 720 86 267 16 12 36 75 232 8 806 15 000 ✓ X X

A 2NP A - 113 WC žárovka 60W 60 2 120 720 86 267 16 12 36 75 232 8 806 15 000 ✓ X X

A 2NP A - 113 WC žárovka 100W 100 4 400 720 288 891 52 37 116 251 775 13 1 521 15 000 ✓ X X

A 2NP A - 115 uklid žárovka 60W 60 1 60 720 43 134 8 6 18 37 116 8 806 15 000 ✓ X X

A 3NP A - 215 WC žárovka 60W 60 2 120 720 86 267 16 12 36 75 232 8 806 15 000 ✓ X X

A 3NP A - 217 WC žárovka 60W 60 6 360 720 259 802 48 35 107 225 695 8 806 15 000 ✓ X X

A 3NP A - 219 úklid žárovka 60W 60 1 60 720 43 134 8 6 18 37 116 8 806 15 000 ✓ X X

A 3NP A - 221 WC žárovka 60W 60 6 360 720 259 802 48 35 107 225 695 8 806 15 000 ✓ X X

A 3NP E - 307 WC žárovka 60W 60 2 120 720 86 267 16 12 36 75 232 8 806 15 000 ✓ X X

A 4NP A - 315 WC žárovka 60W 60 3 180 720 130 401 24 17 53 112 347 8 806 15 000 ✓ X X

A 4NP A - 317 WC žárovka 60W 60 4 240 720 173 534 32 23 71 150 463 8 806 15 000 ✓ X X

A 4NP A - 317 WC žárovka 100W 100 2 200 720 144 445 26 19 58 125 387 13 1 521 15 000 ✓ X X

A 4NP A - 319 úklid žárovka 60W 60 1 60 720 43 134 8 6 18 37 116 8 806 15 000 ✓ X X

A 4NP A - 321 WC žárovka 60W 60 3 180 720 130 401 24 17 53 112 347 8 806 15 000 ✓ X X

A 4NP A - 321 WC žárovka 100W 100 3 300 720 216 668 39 28 87 188 581 13 1 521 15 000 ✓ X X

A 5NP C - 402 půda žárovka 100W 100 3 300 720 216 668 39 28 87 188 581 13 1 521 15 000 ✓ X X

A 5NP C - 407 půda žárovka 100W 100 1 100 720 72 223 13 9 29 63 194 13 1 521 15 000 ✓ X X

A 2NP A - WC Dívky žárovka 60W 60 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

A 2NP A - WC Dívky žárovka 100W 100 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

A 2NP A - WC Chlapci žárovka 60W 60 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

A 2NP A - WC Chlapci žárovka 100W 100 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

A 2NP A - WC Učitelé žárovka 60W 60 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

A 2NP A - WC Učitelé žárovka 100W 100 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

A 3NP A - WC Dívky žárovka 60W 60 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

A 3NP A - WC Dívky žárovka 100W 100 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

A 3NP A - WC Chlapci žárovka 60W 60 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

A 3NP A - WC Chlapci žárovka 100W 100 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

A 3NP A - WC Učitelé žárovka 60W 60 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

A 3NP A - WC Učitelé žárovka 100W 100 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

B 1NP B - 703 wc žárovka 60W 60 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

B 1NP B - 708 wc žárovka 100W 100 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

B 1NP B - 711 tělocvična Výbojky 250W 300 16 4 800 1 800 8 640 26 724 960 691 2 138 7 949 24 586 120 13 200 60 000 X ✓ X

B 1NP B - Chodba zářivka 2x36W 86 3 258 1 080 279 862 105 113 351 165 511 35 4 600 50 000 X ✓ X

B 1NP B - Chodba + zadveri žárovka 60W 60 1 60 1 080 65 200 15 16 50 49 150 15 1 400 50 000 X ✓ X

B 1NP B - Schodiště žárovka 60W 60 1 60 1 080 65 200 15 16 50 49 150 15 1 400 50 000 X ✓ X

B 2NP B - 802 WC žárovka 60W 60 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

B 2NP B - chodba žárovka 100W 100 1 100 1 080 108 334 15 16 50 92 284 15 1 400 50 000 X ✓ X

B 2NP B - Chodba žárovka 60W 60 1 60 1 080 65 200 15 16 50 49 150 15 1 400 50 000 X ✓ X

C 1NP C - 11 zářivka 2x58W 134 2 268 1 080 289 895 112 121 374 168 521 56 7 300 50 000 X ✓ X

C 1NP C - 13 zářivka 2x58W 134 4 536 1 080 579 1 790 224 242 748 337 1 042 56 7 300 50 000 X ✓ X

C 1NP C - 13 žárovka 60W 60 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

C 1NP C - chodba žárovka 150W 150 5 750 1 080 810 2 505 75 81 251 729 2 255 15 1 400 50 000 X ✓ X

C 2NP C - 105 žárovka 100W 100 1 100 1 080 108 334 15 16 50 92 284 15 1 400 50 000 X ✓ X

C 2NP C - 107 WC žárovka 100W 100 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

C 2NP C - 107 WC žárovka 100W 100 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

C 2NP C - Chodba žárovka 60W 60 9 540 1 080 583 1 804 135 146 451 437 1 353 15 1 400 50 000 X ✓ X

C 2NP C - Schodiště žárovka 60W 60 2 120 1 080 130 401 30 32 100 97 301 15 1 400 50 000 X ✓ X

C 2NP C - Vchod žárovka 60W 60 4 240 1 080 259 802 60 65 200 194 601 15 1 400 50 000 X ✓ X

C 3NP C - 211 žárovka 100W 100 2 200 1 080 216 668 30 32 100 184 568 15 1 400 50 000 X ✓ X

C 3NP C - Chodba žárovka 100W 100 9 900 1 080 972 3 006 135 146 451 826 2 555 15 1 400 50 000 X ✓ X

C 3NP C - Schodiště žárovka 60W 60 2 120 1 080 130 401 30 32 100 97 301 15 1 400 50 000 X ✓ X

C 4NP C - 311 WC žárovka 100W 100 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

C 4NP C - Chodba žárovka 60W 60 7 420 1 080 454 1 403 105 113 351 340 1 052 15 1 400 50 000 X ✓ X

C 4NP C - Chodba žárovka 100W 100 2 200 1 080 216 668 30 32 100 184 568 15 1 400 50 000 X ✓ X

C 4NP C - Schodiště žárovka 60W 60 2 120 1 080 130 401 30 32 100 97 301 15 1 400 50 000 X ✓ X

C 5NP C - 403 WC žárovka 60W 60 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

C 5NP C - 403 WC žárovka 100W 100 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

C 5NP C - Chodba žárovka 100W 100 4 400 1 080 432 1 336 60 65 200 367 1 136 15 1 400 50 000 X ✓ X

D 2NP D - Chodba žárovka 60W 60 2 120 1 080 130 401 30 32 100 97 301 15 1 400 50 000 X ✓ X

E 3NP E - WC žárovka 60W 60 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

E 4NP E - WC žárovka 60W 60 0 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 9 840 50 000 X ✓ X

Celkem 56 427 2 883 2 532 7 830 15 712 48 597

spotřeba EE nová spotřeba EE Úspora
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Tab. 3.12.2: Výpočet úspory rekonstrukcí osvětlení – dodatečné opatření Objekt A10 
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Tab. 4: Výpočet úspory výměnou oběhových čerpadel 
A1 Dětský domov Pardubice

počet příkon stávající spotřeba úspora o

ks W měs hodin/den hod/rok kWhe % kWhe Kč bez DPH Kč s DPH

Grundfos UMS 25-20 180 4 70 8 24 5 760 1 613 35% 564 1 798 2 176

564 1 798 2 176úspora celkem

úspora
čerpadlo ÚT

stávající provozní hodiny

 

A9 Střední průmyslová škola chemická Pardubice

počet příkon stávající spotřeba úspora o

ks W měs hodin/den hod/rok kWhe % MWhe Kč bez DPH Kč s DPH

Grundfos UPE D80-120 1 1 528 8 24 5 760 8 801 30% 2,64 7 126 8 623

2,64 7 126 8 623

úspora
čerpadlo ÚT

stávající provozní hodiny

úspora celkem  

 

Tab. 5: Výpočet úspory regulací cirkulace TUV  
A2 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

počet příkon stávající spotřeba úspora o

ks W měs hodin/den hod/rok kWhe % kWhe Kč bez DPH Kč s DPH

Wilo Top Z 25/6 1 200 12 24 8 640 1 728 40% 691 2 486 3 007

691 2 486 3 007

A7 Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268

počet příkon
stávající 

spotřeba
nové provozní hodiny nová spotřeba

ks W měs hodin/den kWhe hodin/den kWhe kWhe Kč bez DPH Kč s DPH

Wilo Top Z 360/7 1 185 10 24 1 332 16 888 444 1 362 1 648

444 1 362 1 648

A9 Střední průmyslová škola chemická Pardubice

počet příkon
stávající 

spotřeba
nové provozní hodiny nová spotřeba

ks W měs hodin/den kWhe hodin/den kWhe kWhe Kč bez DPH Kč s DPH

UPS 40-180 F 1 770 10 24 5 544 16 3 696 1 848 4 988 6 035

1 848 4 988 6 035

úspora celkem

úspora celkem

úspora celkem

regulace cirkulačního čerpadla TUV
stávající provozní hodiny

regulace cirkulačního čerpadla TUV

úspora

úspora

úsporastávající provozní hodiny

stávající provozní hodiny

regulace cirkulačního čerpadla TUV

 
 

 Tab. 6: Výpočet úspory instalací stabilizátorů sítě 
A3 Domov pod Kuňkou

počet ks
referenční 

spotřeba kWhe
ponížená ref. Spotřeba úspora o

úspora 

kWhe

úspora Kč 

bez DPH

úspora Kč s 

DPH

1 210 478 107 960 7,0% 7 557 20 631 24 964

7 557 20 631 24 964

A4 Krajský úřad Pardubického kraje

počet ks
referenční 

spotřeba kWhe
ponížená ref. Spotřeba úspora o

úspora 

kWhe

úspora Kč 

bez DPH

úspora Kč s 

DPH

1

1

1

57 509 188 028 227 514

A5 Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví

počet ks
referenční 

spotřeba kWhe
ponížená ref. Spotřeba úspora o

úspora 

kWhe

úspora Kč 

bez DPH

úspora Kč s 

DPH

1 123 458 123 458 7,0% 8 642 22 553 27 289

8 642 22 553 27 289úspora celkem

stabilizátor napětí
snížení referenční 

spotřeby o úspory

úspora celkem

stabilizátor napětí

úspora celkem

867 179 821 561 7,0% 57 509 227 514

102 518

188 028

v hl. rozvaděči

v hl. rozvaděči

snížení referenční 

spotřeby o úspory

0

snížení referenční 

spotřeby o úspory

45 618

v hl. rozvaděči č. p. 127

v hl. rozvaděči č. p. 120

v hl. rozvaděči č. p. 125

stabilizátor napětí

 
 

Tab. 7: Výpočet úspory instalací fotovoltaických panelů 
A2 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

výkon 

panelu kWp
počet ks

nově instalovaný výkon 

kWp

ročně vyrobeno 

kWh/rok

úspora 

kWhe

úspora Kč 

bez DPH

úspora Kč s 

DPH

260 24 6,24 8040 8 040 28 911 34 983

8 040 28 911 34 983úspora celkem

Fotovoltaika

budova B3
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Tab. 8: Výpočet nové spotřeby elektřiny instalací el. ohřevu TUV pro byty 

A2 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

odpojení bytů od TUV - el. bojlery

počet bytů 4 ks

obsazenost průměr 1,5 os/byt

potřeba teplé vody 40 l/os*den

potřeba pro přípravu TUV 0,05 GJ/den

potřeba pro přípravu TUV 13 kWh/den

potřeba pro přípravu TUV 4 577 kWh/rok

cena 19 915 Kč s DPH/rok

16 459 Kč bez DPH/rok  
 

Tab.9: Výpočet úspory elektřiny pro ohřev TUV vlivem šetřičů vody 

A6 Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí

Výpočet úspory elektrické energie pro ohřev TUV vlivem šetřičů vody

úspora vody sprchy + umyvadla 167,2 m3

uspořená energie na ohřev 11,0 GJ

uspořená energie na ohřev 3 056,8 kWh

úspora 7 224,7 Kč s DPH  
 

A10 Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová (areál Habrmanova)

Výpočet úspory elektrické energie pro ohřev TUV vlivem šetřičů vody

úspora vody sprchy + umyvadla 115,8 m3

uspořená energie na ohřev 7,6 GJ

uspořená energie na ohřev 2 118,0 kWh

úspora 7 926,6 Kč s DPH  
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Tab. 10: Výpočet nové spotřeby elektřiny modernizací prádelny  
A3 Domov pod Kuňkou

prádelna typ počet ks příkon  
Příkon 

redukovaný 

Provozní 

hodiny
Spotřeba EE Nový příkon EE

Nový 

příkon 

plynu

Nová 

spotřeba EE 

kWh

Nová 

spotřeba 

plynu kWh

úspora EE 
úspora 

plynu 
úspora EE 

úspora Plynu 

Kč s DPH

úspora Kč s 

DPH

[-] [-] [-] [kW] [kW] [hod] [kWh] [kW] [kW] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [Kč s DPH] [Kč s DPH] [Kč s DPH]

Vysokoobrátková pračka, odstředivkaFLE 220 MPE 1 17 15,3 1 250 19 125

Vysokoobrátková pračka, odstředivkaWE 106 MPE 3 10 9 1 250 33 750

Bubnový sušič TT 300 E 2 15 13,5 1 250 33 750 0,550 20,510 1 375 51 275 32 375 -51 275 106 944 -52 534 54 410

Žehlič rovného prádla IM 3316/2 E 1 19 17,1 450 7 695 0,370 22,500 167 10 125 7 529 -10 125 24 869 -10 374 14 495

Napařovací žehlička - 1 3 2,7 500 1 350 2,800 0,000 1 400 0 -50 0 -165 0 -165

78 041 -84 074 257 792 -86 138 171 653

102 914

úspora celkem

11,750 18,139 14 688 22 674 -23 231-22 674 126 14438 188
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VII. Úspora studené a teplé vody, v technických jednotkách:   

 

USP_VOD = PUV_SP_VOD  – N_SP_VOD       [m3] 

 

kde: 

PUV_SP_VOD - původní spotřeba vody  

N_SP_VOD - nová spotřeba vody  

ÚSP_VOD - úspora ve spotřebě vody, hodnoty jsou uvedeny níže v tabulkové podobě 

 

Úspora pitné vody je stanovena paušálně výpočtem pro každý objekt samostatně. Úspory ve spotřebě vody bude 

ověřena měřením klíčových parametrů (průtoků) před a po realizaci. 

 

VIII. Úspora studené a teplé vody, v Kč   

 

USP_N_VOD  = USP_VOD * REF_CENA_VOD       [Kč] 

kde: 

REF_CENA_VOD referenční cena vody stanovená zadavatelem  

 

Úspory ve spotřebě vody bude dosaženo instalací WC spořičů, perlátorů a vysokopevnostních sprchových hadic se 

setřiči. 

 

Tab. 11:  Výpočet úspory vody včetně rozložení spotřeby vody na jednotlivé odběry 

 

A1 Dětský domov Pardubice

reference úklid + technologie 75,7 m3 7,0%

WC 324,6 m3 30,0%

umyvadla 216,4 m3 20,0%

sprchy 292,1 m3 27,0%

kuchyně 173,1 m3 16,0%

referenční spotřeba vody 1082 m3 100,0%

úspora

úspora WC 324,6 15% 48,7 m3

umyvadla 216,4 30% 64,9 m3

sprchy 292,1 25% 73,0 m3

186,6 m3celkem úspora  
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A2 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

reference úklid + technologie 613,4 m3 7,0%

WC 2628,9 m3 30,0%

umyvadla 1752,6 m3 20,0%

sprchy 2366,0 m3 27,0%

kuchyně 1402,1 m3 16,0%

referenční spotřeba vody 8763 m3 100,0%

úspora

úspora WC 2628,9 0% 0,0 m3

umyvadla 1752,6 25% 438,2 m3

sprchy 2366,0 20% 473,2 m3

911,4 m3celkem úspora  
 

A3 Domov pod Kuňkou

reference úklid + technologie 294,1 m3 5,0%

WC 1176,2 m3 20,0%

umyvadla 1176,2 m3 20,0%

sprchy 1176,2 m3 20,0%

kuchyně 882,2 m3 15,0%

bazény 294,1 m3 5,0%

prádelna 882,2 m3 15,0%

referenční spotřeba vody 5881 m3 100,0%

úspora

úspora WC 1176,2 17% 194,7 m3

umyvadla 1176,2 30% 352,9 m3

sprchy 1176,2 25% 294,1 m3

841,6 m3celkem úspora  
 

A4 Krajský úřad Pardubického kraje

reference úklid + technologie 630,6 m3 15,0%

WC 1471,4 m3 35,0%

umyvadla + sprchy 1261,2 m3 30,0%

kuchyňky 840,8 m3 20,0%

referenční spotřeba vody 4204 m3 100,0%

úspora

úspora WC 1471,4 24% 353,1 m3

umyvadla + sprchy 1261,2 30% 378,4 m3

731,5 m3celkem úspora  
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A5 Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví

reference úklid + technologie 287,1 m3 15,0%

WC 574,2 m3 30,0%

umyvadla 478,5 m3 25,0%

sprchy 574,2 m3 30,0%

referenční spotřeba vody 1914 m3 100,0%

úspora

úspora WC 574,2 30% 172,3 m3

umyvadla 478,5 30% 143,6 m3

sprchy 574,2 25% 143,6 m3

459,4 m3celkem úspora  
 

A6 Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí

reference úklid + technologie 91,8 m3 7,0%

WC 393,3 m3 30,0%

umyvadla 262,2 m3 20,0%

sprchy 354,0 m3 27,0%

kuchyně 209,8 m3 16,0%

referenční spotřeba vody 1311 m3 100,0%

úspora

úspora WC 393,3 0% 0,0 m3

umyvadla 262,2 30% 78,7 m3

sprchy 354,0 25% 88,5 m3

167,2 m3celkem úspora  
 

A8 Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139 

reference úklid 137,4 m3 5,0%

WC 549,6 m3 20,0%

umyvadla 549,6 m3 20,0%

sprchy 604,6 m3 22,0%

kuchyně 412,2 m3 15,0%

technologie 494,6 m3 18,0%

referenční spotřeba vody 2748 m3 100,0%

úspora

úspora WC 549,6 10% 55,0 m3

umyvadla 549,6 25% 137,4 m3

sprchy 604,6 25% 151,1 m3

343,5 m3celkem úspora  
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A9 Střední průmyslová škola chemická Pardubice

reference úklid 174,9 m3 5,0%

WC 1049,1 m3 30,0%

umyvadla + sprchy 1049,1 m3 30,0%

kuchyně 524,6 m3 15,0%

technologie 699,4 m3 20,0%

referenční spotřeba vody 3497 m3 100,0%

úspora úspora

WC 1049,1 30% 314,7 m3

umyvadla + sprchy 1049,1 25% 262,3 m3

577,0 m3celkem úspora  
 

A10 Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová (areál Habrmanova)

reference úklid 88,2 m3 8,0%

WC 386,1 m3 35,0%

umyvadla + sprchy 330,9 m3 30,0%

technologie 297,8 m3 27,0%

referenční spotřeba vody 1103 m3 100,0%

úspora úspora

WC 386,1 30% 115,8 m3

umyvadla + sprchy 330,9 35% 115,8 m3

231,6 m3celkem úspora  
 

 

IX. Úspora ostatních provozních nákladů, v Kč   

 

Vzhledem k výměně zařízení (výměna kotlů, vnitřní osvětlení) za nová, vzniknou i úspory ostatních provozních 
nákladů. Jedná se zejména o úsporu za nutné opravy, servis a údržbu těchto zařízení, nutný nákup nových zdrojů, o 
čištění svítidel a jejich opravy atd.   

 

 

Tab. 12:  Výše úspory OPN po objektech 
celkem

jistič světla kotelna VZT prádelna
nedodržení 

účiníku
Kč bez DPH

A1 Dětský domov Pardubice x 3 304 x x x x 3 304

A2 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice x 1 023 x x x x 1 023

A3 Domov pod Kuňkou x 10 804 66 116 x 43 802 25 575 146 295

A4 Krajský úřad Pardubického kraje 0 23 392 x x x x 23 392

A5 Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví x 0 x x x x 0

A6 Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí x 3 769 x x x x 3 769

A7 Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 x 10 514 x x x x 10 514

A8 Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139 x 25 108 x x x x 25 108

A9 Střední průmyslová škola chemická Pardubice x 17 422 x 0 x x 17 422

A10 Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová (areál Habrmanova) 0 21 683 29 752 x x x 51 435

282 263celkem

název

OPN v Kč bez DPH/rok

 
POZN.: Změna OPN byla provedena pouze u objektů A3 a A10  a to dle DODATKU č. 2 k textové části ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE 
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Tab. 13:  Stanovení OPN za osvětlení 

  

zářivka žárovka výbojka zářivka žárovka výbojka zářivka žárovka výbojka zářivka žárovka výbojka
celkem za 

projekt    
roční OPN

[ks] [ks] [ks]
[Kč bez 

DPH/ks]

[Kč bez 

DPH/ks]

[Kč bez 

DPH/ks]
[-] [-] [-] [Kč bez DPH] [Kč bez DPH] [Kč bez DPH] [Kč bez DPH] [Kč bez DPH]

A1 Dětský domov Pardubice 46 69 0 240 110 0 2 2 0 21 704 14 642 0 36 346 3 304

A2 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice 26 0 0 240 110 0 2 0 0 11 251 0 0 11 251 1 023

A3 Domov pod Kuňkou 144 18 0 240 110 0 3 6 0 107 677 11 161 0 118 839 10 804

A4 Krajský úřad Pardubického kraje 354 136 0 240 110 0 3 2 0 265 147 32 028 0 257 312 23 392

A5 Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví 0 0 0 240 110 0 1 0 0 0 0 0 0 0

A6 Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí 20 106 0 240 110 0 2 3 0 11 840 29 616 0 41 456 3 769

A7 Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 0 60 33 240 110 1700 1 2 2 0 10 956 104 697 115 653 10 514

A8 Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139 308 13 26 240 110 1700 2 2 3 154 669 3 129 118 392 276 190 25 108

A9 Střední průmyslová škola chemická Pardubice 106 0 34 240 110 1700 2 0 2 56 610 0 135 031 191 641 17 422

A10 Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová (areál Habrmanova) 438 100 8 240 110 1700 2 2 2 188 375 19 712 30 430 238 517 21 683

Celkem 1442 502 101 817 273   121 245   388 550   1 287 205   117 019   

náklad na opravu 1 ks zdroje

Stanovení OPN za osvětlení

Objekt

koeficient výměny (11 let) náklad celkem v Kčpočet měněných zdrojů

 
 

Úspora nákladů 

 
Snížení nákladů bude vyhodnocováno kumulativně za každý měsíc kalendářního roku, počínaje prvním měsícem po 

Dokončení výstavby, až do ukončení Garančního období. 

 

Snížení nákladů 

Snížení nákladů představuje celkovou úsporu při nákupu energií CELK_ÚSP [tis. Kč], která bude počítána z rozdílu 

nákladů na nákup tepla, el. energie před a nákladů na nákup tepla, el. energie a ostatních nákladů po realizaci 

Projektu pomocí níže uvedených vztahů. 

 

Celkové úspory Projektu: 

 

ÚSPORA = NÁKL_PŘED - NÁKL_PO        [Kč] 

 

NÁKL_PŘED jsou referenční náklady 

NÁKL_PO jsou náklady po realizaci opatření 

NÁKL_PŘED = ∑ (Ref_SPOT x Ref_CENA ) + OPN      [Kč] 

Ref_SPOT je referenční spotřeba energií (Teplo, ZP, Elektřina, Voda) v referenčním roce 2016 

Ref_CENA je referenční cena energií (Teplo, ZP, Elektřina, Voda) v referenčním roce 2016 

OPN  jsou referenční ostatní provozní náklady v referenčním roce 2016 

 

NÁKL_PO = ∑ (Kor_SPOT x Ref_CENA ) + OPN  [Kč] 

Kor_SPOT je korigovaná spotřeba energií (Teplo, ZP, Elektřina, Voda) v aktuálním hodnoceném roce 

Ref_CENA je referenční cena energií (Teplo, ZP, Elektřina, Voda) v referenčním roce 2016 

OPN  jsou referenční ostatní provozní náklady v referenčním roce 2016 snížené o náklady paušálně 

stanovené výpočtem, popsané výše v úspoře ostatních provozních nákladů 

 

Posouzení splnění garance bude prováděno vždy v ročních intervalech. Kdy bilancí se rozumí rozdíl mezi celkovou 

dosaženou úsporou a garantovanou úsporou. V případě kladné bilance vzniká nadúspora, která je dále dělena mezi 

Klienta a ESCO. V případě záporné bilance je vzniklý rozdíl vrácen Klientovi. 

 

Bilance za období vyrovnání 
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BILANCE = CELK_ÚSP – GARANCE [Kč] 

 

CELK_ÚSP = ∑ (ÚSP_N_T + ÚSP_N_ZP  + ÚSP_N_EE + ÚSP_N_V + OPN )          [Kč] 

ÚSP_N_T je celková úspora nákladů na teplo v Kč 

ÚSP_N_ZP je celková úspora nákladů na zemní plyn v Kč 

ÚSP_N_EE je celková úspora nákladů na elektrické energii v Kč 

ÚSP_N_V je celková úspora nákladů na vodě v Kč 

OPN  je celková úspora ostatních provozních nákladů v Kč 

 

Kalkulovány budou vždy úspory pro každý objekt zvlášť. Tak, aby byla patrná míra úspor v objektu. Při výpočtu 

bilance za období vyrovnání je kalkulováno s čísly za všechny objekty dohromady, tj. celková bilance.  

 

  Zajištění kvality 
 

MVV bude sledovat hospodaření s energií ve vybraných objektech v majetku Pardubického kraje. MVV nainstaluje 

do navržených objektů vzdálený dohled, čímž zajistí kvalitu při vykazování úspor. Pravidelně budou odečítány 

měřidla (faktury) – maximálně v měsíčních intervalech a bude aplikován komplexní matematický model na výpočet 

úspor. Průběžné neoficiální vyhodnocování výsledků bude prováděno s měsíční četností. 

Neustále bude analyzován vývoj spotřeb s ohledem na vnější vlivy, změny v režimech objektů, stavební zásahy 

apod. a následně zajišťuje úpravy topných režimů, nastavení útlumů, optimalizace regulačního systémů 

jednotlivých objektů a topných větví.  

Budou sledovány aktuální tarify a ceny vstupních energií v závislosti na měnících se vnějších a vnitřních podmínkách 

a dává podnět k eventuálnímu jednání o změně podmínek dodávek nebo ke změně dodavatele a jejich optimalizace 

s cílem dosáhnout dalšího snížení nákladů. 

 

 

Průběžná zpráva o vyhodnocení úspor energií a nákladů 
 

Průběžná zpráva o vyhodnocování úspor bude obsahovat vše, co je požadováno a definováno v plánu MVV. Zprávy 

budou pro všechny srozumitelné a logické.  

 

Detail průběžné zprávy je definován v Článku 15 smlouvy SES.  
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Příloha č. 7: Energetický management 
Energetický management je nedílnou součástí služeb poskytovaných ESCO v rámci této smlouvy, je nezbytný pro 

dosažení garantované úspory, pro její prokázání a pro její vyhodnocení. Zahrnuje i doporučování dalších možností, 

jak zlepšit hospodaření s energií. 

A) Energetický management –povinnosti Klienta 
Klient bude pravidelně měsíčně zasílat na e-mailovou adresu oprávněné osoby ESCO uvedenou v příloze č. 8 

následující údaje: 

• kopie veškerých faktur za dodávku tepelné energie či plynu pro jednotlivé objekty, ve kterých je 

vyhodnocována úspora tepelné energie, a to nejpozději do 7 dnů po vystavení této faktury dodavatelem 

tepla či plynu; 

• odečet stavu fakturačních i podružných měřičů tepla, plynu, EE, vody, a to nejpozději do 7 dne v měsíci; 

• klient bude na výše uvedenou e-mailovou adresu zasílat rovněž kopie faktur za dodávku elektrické energie a 

vody pro všechny objekty, a to nejpozději do 7 dnů po vystavení této faktury. 

 

Klient bude zasílat na e-mailovou adresu oprávněné osoby ESCO uvedenou v příloze č. 8 následující údaje: 

• informace o veškerých plánovaných změnách v objektech, které mohou mít za následek nárůst spotřeby 

elektrické energie a/ nebo energie na vytápění a ohřev TV, a to nejpozději 30 dnů před dlouhodobě 

plánovanými významnými změnami (např. přístavba nového objektu, instalace nové VZT jednotky nebo 

jiného významného spotřebiče energie, celkové změny ve využití areálu, významné rozšíření odběru teplé 

užitkové vody apod.) a nejpozději 7 dnů před plánovanými změnami malého rozsahu (např. posílení 

topných ploch, změna ve využití místností apod.); 

• informace o veškerých mimořádných stavech, které mohou mít za následek nárůst spotřeby elektrické 

energie a/ nebo energie na vytápění a ohřev TV, a to neprodleně po zjištění tohoto mimořádného stavu. 

 
Další úkoly a povinnosti pro Klienta/ provozovatele: 

• Klient se zavazuje na základě proškolení využívat energetická zařízení k účelnému provozu, na základě výzvy 

ctít základní pravidla pro optimální využití instalovaných zařízení a dlouhodobě společně s ESCO usilovat o 

maximalizaci energetických úspor v rámci podmínek kladených na užívání daných prostor a zařízení 

v souladu s platnou legislativou. ESCO poskytne veškerou potřebnou součinnost k zaškolení osob; 

• včas zaznamenávat změny, které by mohly vést k úniku či ztrátě energetických a jiných médií 

v provozovaném hospodářství, zajistit nápravná opatření; 

• nepřetápět prostory – udržovat teplotu v daných prostorech na přiměřené úrovni (zvýšení teploty 

v prostorech, znamená zvýšení nákladů na vytápění). U dlouhodobě nevyužívaných prostor nastavit 

tlumené vytápění, tzv. temperování prostor na minimální teplotu; 

• uváženě hospodařit s teplou vodou; 

• dodržovat základní pravidla úsporného provozu při osvětlení vnitřních prostor, klást důraz na úsporu v této 

oblasti elektrické spotřeby; 
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• vyvarovat se nadměrného a nekontrolovatelného větrání okny (trvale otevřená nebo nedovřená okna, jsou 

považována za nadměrné a nekontrolované větrání z důvodu velkého úniku tepla); v zimním období se 

doporučuje větrat krátce a intenzivně několikrát denně; zavírat dveře oddělující vytápěné místnosti od 

nevytápěných; 

• pravidelně působit na uživatele a snižovat energetickou náročnost organizačními opatřeními; 

• dbát na úsporné nakládání s prostředky svěřenými na provoz energetického hospodářství, provoz z hlediska 

těchto nákladů optimalizovat; 

• Klient bude nadále zajišťovat řádný servis a údržbu související s provozem nově vzniklého energetického 

systému a finančně plnit ostatní náklady související s provozem, mimo náklady samostatně specifikované 

v povinnostech poskytovatele, jež jsou součástí finančních nákladů poskytovatele služby a na nichž je klient 

povinen provozně spolupracovat; 

• mezi ostatní budoucí provozní náklady související s provozem patří zejména mzdové náklady na osoby 

zajišťující výhradně provoz energetického systému, správní a výrobní režie související s investičními 

opatřeními k zajištění běžného servisu, oprav, revizí, měření a pravidelné kontroly technologických zařízení 

zdrojů, rozvodů energetických médií, akčních členů systému měření a regulace (MaR), předávacích stanic a 

rozvoden, míst spotřeby a užití energie; 

• Klient je povinen dle možností minimalizovat náklady na údržbu zařízení včasným a pravidelným servisem a 

ctít metodických pokynů ESCO. 

• Informovat ESCO v přiměřeném předstihu o veškerých plánovaných změnách v objektech uvedených 
v Příloze č. 1, které mohou mít dopad na nárůst spotřeby elektrické energie nebo energie na vytápění a 
ohřev teplé vody.  

 

• Neprodleně informovat ESCO o zjištění mimořádného stavu, který může mít za následek navýšení spotřeby 
vody, elektrické energie nebo energie na vytápění a ohřev teplé vody. 
 

• Předem informovat ESCO o změnách v provozních harmonogramech či změnách provozní doby využívání 
objektu. 

 

Klient je povinen obsluhovat zařízení, prvky a systémy dodané a instalované v rámci opatření a řídit se provozními 

předpisy/postupy předanými ESCO při předání. 

 

Běžné podmínky provozování 
V tabulce níže jsou uvedeny hodnoty teplot vnitřních prostor dle typu využití daného prostoru, se kterými je 

uvažováno pro nastavení režimů vytápění prostor daného typu. 
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Tab. – Požadované teploty vnitřních prostor 
 

Pozn.: znak „-“ znamená, že uvedený režim se pro daný prostor nezohledňuje a je nutné dodržet teplotu požadovanou pro provozní hodiny, 

příp. pro mimoprovozní hodiny 

 
Nastavení útlumových režimů pro jednotlivé místnosti provede ESCO po konzultaci s provozním personálem 

jednotlivých objektů. Provozní hodiny jednotlivých objektů budou vycházet z údajů předložených Klientem, viz výše 

uvedené popisy objektů. 

 

 

B) Energetický management – činnosti a povinnosti ESCO 
ESCO bude uplatňovat principy energetického managementu ve všech objektech uvedených v příloze č. 1. Cílem 

energetického managementu je minimalizovat provozní náklady při zachování požadovaných parametrů vnitřního 

prostředí, zejména tepelné pohody v objektech. Energetický management zahrnuje následující činnosti ESCO: 

Využití, typ prostor 

Teplota °C 

Provozní hodiny Mimoprovozní 

hodiny 

Svátky, prázdniny 

učebny, herny, pokoje – dětský domov 22 18 15 

komunikace – chodby, schodiště, WC, šatny pro svrchní oděv – 

dětský domov 
20 18 15 

učebny, laboratoře, družiny – školy 21 18 15 

kabinety, kanceláře, sborovny, klubovny – školy 22 18 15 

komunikace – chodby, schodiště, WC, šatny pro svrchní oděv – 

školy 
18 15 15 

tělocvičny 18 15 15 

šatny u tělocvičen a sportovišť 21 18 15 

sprchy 22 18 15 

dílny pro hrubou práci  19 17 15 

sklady, pomocné prostory 17 15 15 

ordinace, vyšetřovny, přípravny - LDN 24 18 - 

lůžkové pokoje  - LDN 24 - - 

koupelny - LDN 24 18 - 

kanceláře, čekárny, chodby, WC - LDN 20 18 - 

provoz balneo – Domov pod Kuňkou 24 18 - 

pokoje resp. byty – Domov pod Kuňkou 24 - - 

kanceláře, prádelna, kuchyň - Domov pod Kuňkou 22 18 - 

vytápěné vedlejší místnosti (chodby, hlavní schodiště, WC aj.) 

– Domov pod Kuňkou 
20 18 - 

kanceláře, čekárny, zasedací síně, jídelny - administrativní 

budovy 
21 18 - 

vytápěné vedlejší místnosti (chodby, hlavní schodiště, WC aj.) - 

administrativní budovy 
20 18 - 

Byty a pokoje – domov mládeže, internát 21 18 - 

garáže apod. 5 5 5 
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• Monitoring nově instalované technologie, popřípadě technologie původní. Pomocí dálkového dohledu 
a vizualizace bude monitorován stav zařízení a případné poruchové stavy. Tato činnost bude vyžadovat 
vysokou míru kooperace mezi dispečinkem MVV a uživateli konkrétních objektů. 

Ilustrační obr.1 - Monitoring plynové kotelny 

 

Ilustrační obr.2 - Monitoring výměníkové stanice tepla 

 

• měsíční evidence spotřeby tepelné energie na fakturačním měřícím zařízení; 

• archivace dat o spotřebách (ve spolupráci s odpovědnými pracovníky Klienta); 

• měsíční kontrola a sledování spotřeby tepelné energie a plynu; 

• měsíční porovnávání naměřených údajů s historickými spotřebami tepelné energie a plynu; 
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• měsíční porovnávání naměřených údajů s historickými spotřebami tepelné energie a plynu se zohledněním 

rozdílných teplotních podmínek a změn ve využití objektů; 

• měsíční vyhodnocení vývoje spotřeby tepelné energie a porovnání s očekávanou spotřebou; 

• měsíční vyhodnocení odchylek od očekávaných spotřeb a s tím související identifikace nadměrných spotřeb 

vyvolaných nehospodárným využitím energie nebo poruchou systému regulace nebo jiného zařízení 

majícího vliv na spotřebu energie; 

Ilustrační obr.1 – srovnání spotřeb ZP 

• identifikace důvodů vedoucích ke spotřebám vyšším než očekávaná případně průměrná úroveň spotřeby; 

• spolupráce s oprávněnými osobami dle přílohy č. 8 na odstranění důvodů vedoucích ke spotřebám vyšším 

než očekávaná, případně průměrná úroveň spotřeby, tj. optimalizace hospodaření s tepelnou energií; 

• spolupráce s oprávněnými osobami dle přílohy č. 8 na optimalizaci nastavení systému s ohledem na 

aktuální potřeby jednotlivých objektů; 

• kontrola správné funkčnosti opatření v případě odchylek ve sledovaných spotřebách; 

• vyhledávání dalšího potenciálu pro snížení energetické náročnosti objektů; 

• průběžné energetické poradenství a činnosti související s úpravou technických zařízení budov ve smyslu 

koncepční práce za účelem dosažení budoucích úspor energie; 

• zpracování a odesílání výkazů o provozu energetických zařízení příslušným orgánům státní správy a 

operátorovi trhu, pokud je taková činnost zákonem vyžadována (např. u výroben elektřiny, kterými jsou 

fotovoltaické elektrárny, kogenerační jednotky apod.); 

• kontrola a optimalizace úrovně sjednávaných kapacit a příkonové charakteristiky odběru elektřiny s cílem 

dosažení úspory; 

• roční vizuální kontrola instalovaných zařízení, která tvoří součásti opatření; 

• provádění odborných prohlídek kotelen; 
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• provádění pravidelných servisních prohlídek zařízení dle požadavků výrobců (např. kotlů, hořáků atd.) 

instalovaných v rámci opatření; 

• provádění pravidelných provozních revizí a kontrol zařízení instalovaných v rámci opatření (všechna plynová 

zařízení, kouřovody, vzduchotechnická zařízení, klimatizace apod.) v souladu s platnou legislativou; 

• účast na jednání organizovaných Klientem za účelem řešení provozních a jiných nedostatků souvisejících 

s realizací úsporných opatření v objektech; 

• organizace čtvrtletních porad s Klientem, v jejichž rámci bude ESCO prezentovat úspory dosažené 

prostřednictvím základních opatření, prostých opatření a případných dodatečných opatření za uplynulé 

období a předkládat návrhy, které v dalším období zajistí spolehlivý provoz energetických zařízení objektů a 

maximalizaci dosahovaných úspor energií a provozních nákladů Klienta; výstupy čtvrtletních porad 

zaznamená ESCO v protokolu z porady a nechá schválit Klientem (po dohodě mezi Klientem a ESCO mohou 

být čtvrtletní porady zrušeny a nahrazeny roční poradou); 

• organizace ročních porad s Klientem, v jejichž rámci bude ESCO prezentovat úspory dosažené 

prostřednictvím základních opatření, prostých opatření a případných dodatečných opatření za uplynulých 

12 měsíců, vždy s ohledem na klimatické podmínky, způsob užití objektů a provoz zařízení, která tvoří 

součásti úsporných opatření; výstupy ročních porad zaznamená ESCO v protokolu z porady a nechá schválit 

Klientem; 

• zpracování a předání ročních zpráv Klientovi, přičemž v roční zprávě ESCO uvede alespoň: spotřeby paliv, 

energií a vody v objektech za uplynulých 12 měsíců, jejich porovnání s výchozím (referenčním) stavem, 

transparentní výpočet úspor jednotlivých paliv, energií a vody (v přehledné tabulkové podobě), včetně 

případných oprávněných korekcí (na klimatické podmínky, způsob využití objektů apod.), výsledek vizuální 

kontroly zařízení, informace o provedených prohlídkách kotelen, revizních a servisních prohlídkách zařízení 

a popis případných závad, které se vyskytly, nebo byly zjištěny během kontroly a prohlídek zařízení, způsob 

jejich odstranění (vč. lhůt a způsobu úhrady nákladů na jejich odstranění – zda v rámci záruky/ mimo 

záruku), dopad závad na výši úspor, vnitřní prostředí v objektech a spokojenost Klienta (uživatelů objektů), 

návrh případných dodatečných opatření, která v dalším období (minimálně 12 měsíců) zajistí spolehlivý 

provoz energetických zařízení a maximalizaci dosahovaných úspor energií a provozních nákladů v objektech 

Klienta, a návrh aktivit v rámci spolupráce mezi ESCO a Klientem v dalším období (minimálně 12-ti 

měsíčním). Roční zpráva musí být strukturována přehledně a napsána srozumitelným jazykem (případně 

s upřesňujícím výkladem), aby jejímu obsahu porozuměli i pracovníci Klienta bez technického, nebo 

ekonomického vzdělání. Zpracování ročního vyhodnocení projektu je pro jednotlivá vyhodnocovací období 

sestaveno vždy v termínech v souladu s přílohou č. 4 a 5 smlouvy SES.  
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Ilustrační obr.2 – Bilance projektu EPC 
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Příloha č. 8: Oprávněné osoby 
 

Za ESCO vystupují tyto oprávněné osoby ve věcech: 

Smluvních a obchodních: 

Jörg Lüdorf, předseda představenstva společnosti ENETIQA a.s. 

272 113 113, info@enetiqa.cz  

Bc. Martin Hvozda, manažer divize energetických služeb 

272 113 176, martin.hvozda@enetiqa.cz 

 

Technických a provozních (např. vedoucí projektu, stavbyvedoucí): 

Bc. Martin Hvozda, manažer divize energetických služeb 

272 113 176, martin.hvozda@enetiqa.cz 

Ing. Zbyšek Ryvola, specialista EPC 

272 113 178, zbysek.ryvola@enetiqa.cz 

Ing. Anna Kulhánková, specialista EPC 

272 113 171, anna.kulhankova@enetiqa.cz 

Bc. Martin Voráček, specialista EPC 

272 113 177, martin.voracek@enetiqa.cz  

Ing. Petra Krčálová, specialista EPC 

272 113 173, petra.krcalova@enetiqa.cz 

Ing. Valentýn Avramov, ředitel realizace 

272 113 113, valentyn.avramov@enetiqa.cz  

Ing. Michal Šváb, projektový manažer 

272 113 179, michal.svab@enetiqa.cz 

Jindřich Hála, projektový manažer 

272 113 113, jindrich.hala@enetiqa.cz 

Ing. Martin Řehoř, projektový manažer 

272 113 113, martin.rehor@enetiqa.cz 

Ondřej Skála, projektový manažer 

272 113 113, ondrej.skala@enetiqa.cz 

 

Fakturačních: 

Bc. Martin Voráček, specialista EPC 

Ing. Petra Krčálová, specialista EPC 

 

Hlavní kontaktní emailová adresa pro veškerou projektovou komunikaci: 

reklamace-es@enetiqa.cz 
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Za Klienta vystupují tyto oprávněné osoby ve věcech: 

 

Smluvních a obchodních: 

JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje 

 

Technických a provozních:  

Ing. Miroslav Vohlídal, vedoucí odboru majetkového, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Pardubického 

kraje (dále jen „OMSŘI) 

Ing. Milan Vich, energetický manažer OMSŘI, e-mail: milan.vich@pardubickykraj.cz, tel. 466 026 686 

 

Fakturačních: 

Ing. Petra Válková, vedoucí oddělení ekonomického OMSŘI, e-mail: petra.valkova@pardubickykraj.cz 

Ing. Radka Svačinová, ekonom OMSŘI, e-mail: radka.svacinova@pardubickykraj.cz, tel. 466 026 468 

 

Oprávněné osoby za jednotlivé PO Pk: 

[doplní Klient] 
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Příloha č. 9: Seznam subdodavatelů 
 

PODDODAVATELSKÝ SYSTÉM A PODÍL VÝKONŮ 
 

 podíl v %  podíl v tis. Kč vč. DPH 

PRÁCE REALIZOVANÉ VLASTNÍMI KAPACITAMI 100 %  30 939,457 

PRÁCE REALIZOVANÉ PODDODAVATELI CELKEM     0 %   

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH PODDODAVATELÍCH: 

Název společnosti, právní forma:  

Sídlo společnosti:  

IČ:  

Popis poddodávky:  

Podíl z celkového plnění:  %  tis. Kč vč. DPH 

 

Název společnosti, právní forma:  

Sídlo společnosti:  

IČ:  

Popis poddodávky:  

Podíl z celkového plnění:  %  tis. Kč vč. DPH 

 

Název společnosti, právní forma:  

Sídlo společnosti:  

IČ:  

Popis poddodávky:  

Podíl z celkového plnění:  %  tis. Kč vč. DPH 

 



Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku Pardubického kraje – balíček VIII 

 

 

Stránka | 106 

 

Příloha č. 10: Záruka a postup při reklamaci 
 

1. Záruční doba - odpovědnost za vady 

 

1.1. ESCO poskytuje na dodaná zařízení záruku za jakost (dále také jen „záruční doba“) v délce trvání: 

a) u strojního zařízení (vyjma osvětlení) po dobu min. 60 měsíců, 

b) u těsnění a dalších prvků, které mají charakter spotřebního materiálu, po dobu min. 24 měsíců, 

c) u osvětlení po celou dobu trvání smluvního vztahu, 

d) na montážní práce po celou dobu trvání smluvního vztahu, 

e) na stavební práce po celou dobu trvání smluvního vztahu. 

Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání oběma smluvními stranami. 

 

1.2. ESCO odpovídá za to, že základní i dodatečná opatření budou provedena podle podmínek této smlouvy, 

zejména její Přílohy č. 2 a v souladu s právními předpisy, technickými normami a že v záruční době budou bez vad a 

budou mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté. ESCO odpovídá za to, že budou instalovány výrobky s atestem 

nezávadnosti. 

 

1.3. ESCO musí použít jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu předpokládané životnosti 

základních a dodatečných opatření byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost, stabilita, 

požární bezpečnost, hygienické požadavky i bezpečnost užívání. 

 

1.4. ESCO odpovídá za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost ve výše uvedeném trvání, v rozsahu této záruky. 

 

1.5. ESCO neodpovídá za vady, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných jí Klientem v případě, 

že ESCO ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohla zjistit nebo na ně upozornila a Klient na 

jejich použití trval. ESCO rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných jí Klientem, 

jestliže ESCO na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornila a Klient na jejich dodržení písemně trval nebo jestli 

ESCO tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohla zjistit. 

 

1.6. ESCO neodpovídá za vady vzniklé neodborným užíváním, nesprávnou údržbou, běžným opotřebením, nebo 

případným poškozením, které nezpůsobila ESCO nebo její poddodavatelé a za vady na zařízení spotřebního 

charakteru (např. těsnění a jiný spojovací materiál), jehož opravy a výměna spadají do rozsahu řádné údržby 

prováděné vlastníkem zařízení. 
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2. Postup při reklamaci 

 

2.1. Klient je povinen vady nejdříve telefonicky (elektronickou poštou) a následně písemně (elektronickou 

poštou) reklamovat u ESCO a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle 

doporučenou zásilkou nebo elektronickou poštou na adresu ESCO energetickesluzby@mvv.cz  nebo případně 

doručí svým pověřeným zaměstnancem nebo jinou pověřenou osobou. ESCO je povinna zajistit příjem uvedených 

zásilek ve svém sídle v pracovních dnech od 8 do 16 hod. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se 

projevují. Dále v reklamaci Klient uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 

 

2.2. Klient je oprávněn především: 

• požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná a teprve není-li oprava možná, 

• požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, přístrojů, regulátorů, 

čidel, technologických celků apod.) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

 

2.3. Klient je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje, avšak s ohledem na předmět smlouvy, 

kterým je dosažení zaručených úspor. Zvolený způsob odstranění vady je oprávněn změnit jen s výslovným 

písemným souhlasem ESCO. 

 

2.4. Odstoupit od smlouvy z důvodu toho, že zařízení dodané v rámci plnění předmětu smlouvy vykazuje vady 

může Klient vzhledem k charakteru smlouvy v případě, že realizací základních a dodatečných opatření s vadami je 

smlouva porušena podstatným způsobem, zejména, jsou-li základní a dodatečná opatření jako celek nebo jejich 

podstatná část nefunkční, dále pak z toho důvodu, že ESCO řádně a včas neprovádí záruční opravy přesto, že byla 

na možnost odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu Klientem písemně upozorněna a byla jí poskytnuta 

odpovídající lhůta ke sjednání nápravy. 

 

2.5. ESCO je povinna neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit Klientovi, jestliže reklamaci 

neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. Uznání či neuznání reklamace ze strany ESCO nemá 

vliv na povinnost ESCO nastoupit k odstranění reklamované vady. Nenastoupí-li ESCO k odstranění reklamované 

vady neprodleně po obdržení reklamace Klienta nebo neprodleně nezajistí odstranění vady třetí osobou, je Klient 

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady 

uhradí Klientovi ESCO. 

 

2.6. V případech uvedených v předchozím odstavci je Klient povinen zajistit odstranění vad kvalifikovanou 

právnickou nebo fyzickou osobou takovým způsobem, aby opravené zařízení vykazovalo stejné technické a 

provozní parametry jako před poškozením, je-li to při vynaložení přiměřené odborné péče technicky možné. Slovem 

„neprodleně“ uvedeným v odstavci 2.5. se rozumí: 

2.6.1. v běžných případech nástup na místo a zahájení práce do 48 hod. po oznámení 

2.6.2. v případě havárie nástup na místo a zahájení práce do 12 hod. po oznámení, přičemž havárie 

znamená: 

• nutnost odstavení energetického systému nebo jeho části 

• ohrožení zdraví a životů lidí 

• ohrožení stability nebo existence budovy, v níž je zařízení instalováno 

 

2.7. V případě vzniku havárie je Klient povinen na tuto skutečnost výslovně upozornit. 

mailto:energetickesluzby@mvv.cz
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2.8. ESCO je povinna vadu odstranit nejdéle do 5 pracovních dnů, pokud se s Klientem výslovně nedohodne na 

lhůtě jiné. V případě havárií je ESCO povinna odstranit vadu v termínu technicky a organizačně co možná 

nejkratším, v případě nutnosti navrhnout a provést taková opatření (technická a/ nebo organizační), která umožní 

běžné využití objektu, nebo jeho části (např. zajistit náhradní zařízení). Způsob řešení havárií musí odsouhlasit 

Klient. 
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