
Městská část Praha 19

IČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 — Kbely, zastoupena Pavlem

Žďárským, starostou

dále také jako „objednatel“ na straně jedné

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ 48035599, DIČ CZ48035599, se s1dlem/m1stem_podn1kan1 Pražská tř. 495/58, 370 04,

České Budějovice, zapsaná u Krajského soudu v Ceských Budějovicích pod zn. C 8032,

zastoupena Robertem Běhalem, ředitelem závodu SPORTOVNÍ STAVBY a Jiřím

Berkou, MBA, ekonomem závodu SPORTOVNÍ STAVBY kontaktní osoba pro věci

technické: Pavel Vaňha, tel.

spojení, č. ú.

dále také jako „zhotovitel“ na straně druhé

    

e-mail: bankovní

vedený u MONETA Money Bank, a.s.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

1.

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 17. 7. 2023, č. zhotovitele: S24-063-0024

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany uzavřely dne 17. 7. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „pokládka

vrchních vrstev atletického oválu a hřiště na pozemku parc. č. 245/1 v k. ú. Kbely“.

Předmět plnění je blíže specifikován V projektové dokumentaci, vč. výkazu výměr,

vyhotovené lng. Arch. Leošem Pitterém, Schulhoffova 1632, Pardubice (dále také jen

„projektová dokumentace“), která tvoří nedílnou součást této smlouvy (příloha č. 1) a dále

V položkovém rozpočtu svýkazem výměr, který tvoří nedílnou součást této smlouvy

(příloha č. 2). K realizaci předmětu plnění bylo Úřadem Městské části Praha 19, Odborem

výstavby — Stavebním úřadem, vydáno rozhodnutí o umístění stavby č. j. P19 8892/2021-

OV/KR ze dne 30.12.2021, přičemž předmět plnění musí být realizován V souladu s tímto

rozhodnutím o umístění stavby. Stavba bude realizována dle nabídky, která byla

Zhotovitelem předložena vrámci výběrového řízení ohledně veřejné zakázky malého

rozsahu s názvem „Vrchní vrstvy — Dětské hřiště Albrechtická“ (dále i jako „veřejná

zakázka“).

Z důvodu zabezpečení větší bezpečnosti na atletickém oválu objednatel požaduje záměnu

betonových výrobků (obrubníků a dlažby) za bezpečnější pryžový povrch a dále na

fotbalovém hřišti požaduje objednatel změnit typ umělého trávníku, ato z důvodu lepších

vlastností nově požadovaného typu pro sportovce využívající toto fotbalové hřiště, když

tento nový typ (nově navržený trávník) umožňuje i větší zatížení a současně zabezpečuje

větší utlumení nárazů a má i delší životnost.

Vé vazbě na skutečnosti uvedené V předchozím odstavci došlo ze strany zhotovitele

k úpravě výkazů výměr s tím, Že předmětné změny jsou přesně uvedený V listině označené

jako Nabídkový rozpočet ze dne 4.8.2023, kde jsou uvedeny méněpráce a vícepráce a

jednotlivé částky s tím, Že tato listina tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o

dílo. Ztohoto nabídkového rozpočtu pak vyplývá, že dochází knavýšení ceny díla o

částku 378.789,14 Kč (částka bez DPH), tj. celkem na částku 458.334,86 Kč (částka

včetně 21% DPH).



4. Na základě 26. mimořádného zasedání Rady Městské části Praha 19 usnesením

č. 345/19/místostarosta — Víceúčelové atletické hřiště při ZŠ ze dne 10.8.2023 se smluvní

strany dohodly, ve vazbě na skutečnosti uvedené výše, na změně těchto článků předmětné

smlouvy o dílo:

a) čl. I. odst. 1 věta druhá se doplňuje takto:

„Předmět plnění je blíže specifikován v projektové dokumentaci, vč výkazu výměr,

vyhotovené Ing. Arch. Leošem Pitterem, SChulhOffOVól 1632, Pardubice (dále také jen

„projektová dokumentace “), která tvořípřílohu č. I smlouvy o dílo s úpravami uvedenými

v nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 4.8.2023 a dále v položkovém rozpočtu

s výkazem výměr ve znění nabídkového rozpočtu ze dne 4.8.2023 s výkazem výměr, který

tvořípřílohy této smlouvy. “

b) čl. II. odst. 1 se mění takto:

„Celková cena díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná,

platná po celou dobu realizace díla.

Cena díla celkem bez DPH 4,295. 756,26 Kč

DPH 21 % 902.108,8I K6

Cena díla celkem včetně DPH 5,197. 865,07 K6“.

5 . Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.

6. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze

smluvních stran obdrží 1 podepsané vyhotovení.

7. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavírají na základě své pravé a svobodné

vůle, nikoliv v omylu, tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že si jej řádně přečetly,

a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.

8. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti vložením do registru smluv dle zákona č. 340/2015

Sb., o registru smluv.

Příloha č. 1 — projektová dokumentace

Příloha č. 2 — nabídkový rozpočet ze dne 4.8.2023

  

V Praze dne 6. 9. 2023 V Českých Budějovicích dne 5. 9. 2023

Městská část Praha 19 SWIETELSKY stavební s.r.o.

Pavel Zďárský, starosta Robert Běhal, ředitel závodu

objednatel Jiří Berka, MBA, ekonom závodu

zhotovitel


