
 

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. MUHO-SML/231/2022-2 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen 

„občanský zákoník“) 

 

 

SMLUVNÍ STRANY 
 
OBJEDNATEL:  Město Holice 
Se sídlem:   53401 Holice, Holubova 1 
Zastoupený:   Mgr. Ondřejem Výborným, starostou města 
IČO:    00273571 
DIČ:    CZ00273571 
Bankovní spojení:   Komerční banka, a. s. 
č.ú.:    19-1628561/0100 
 
Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby: 
a) ve věcech smluvních:  Mgr. Ondřej Výborný, starosta 
b) ve věcech technických: Lenka Kovaříková, MBA, vedoucí odboru SMVM 

 Kateřina Havlíková, referent odboru SMVM  
  

   
(dále jen „objednatel“) 
 
 
ZHOTOVITEL:  ABM STAVBY s.r.o. 
Se sídlem:   Slunečná 237, 533 72 Moravany 
Zastoupený:               Aneta Bakešová, jednatel 
IČ:    05274371 
DIČ:    CZ05274371 
Bankovní spojení:  ČSOB Pardubice, a.s., 
Číslo účtu:   275892116/0300 
Zapsaný  v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 

oddíl C, vložka 37503 
 
 
Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby: 
a) ve věcech smluvních:  Aneta Bakešová, jednatel 
b) ve věcech technických: Mgr. Milan Bakeš, jednatel 
(dále jen „zhotovitel“)      
 
 
Preambule: 
Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předání díla a uzavírají v souladu s článkem II. bod 5. 
smlouvy tento Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 07.11.2022. 
 



1. PŘEDMĚT DODATKU 
 
Tímto Dodatkem se mění čl. IV. CENA DÍLA takto: 

Původní cena je zvýšena o rozšířený rozsah prací dle předloženého soupisu – víceprací a 

méněprací ze dne 31.07.2023. 
Cena bez DPH   255.687,36Kč 
Cena s 21% DPH 309.381,71Kč 

 
Původní cena díla 5.674 860,72 bude navýšena na částku 5.984 242,43 Kč vč. 21%DPH. 
 
Ostatní ustanovení článku IV. CENA DÍLA se nemění. 
 
 

2. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 
2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se uzavřením Dodatku nemění a zůstávají v platnosti. 

 
2.2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné, vážné a určité vůle, 

že jej uzavírají dobrovolně, nikoliv v tísni, nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz 

čehož připojují své podpisy. 
 

2.3. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž AMB obdrží jeden výtisk a 

objednatel obdrží tři vyhotovení. 
 

2.4. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podepsání smlouvy oběma smluvními stranami. 
  

2.5. Dodatek byl schválen Radou města Holic dne 22.08.2023 usnesením č. R/283/2023. 
 

2.6. Objednatel zajistí zveřejnění dodatku v Registru smluv. 
 

2.7. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra České republi-
ky. 

 
 
Přílohy: soupis méněprací a víceprací ze dne 31.07.2023 
 
 
 
V Holicích dne                            V Moravanech dne      
 
 
Za objednatele:                                                                             Za zhotovitele : 
 
 
 
 
_____________________                                                            ____________________  
  Mgr. Ondřej Výborný                                                                        Aneta Bakešová  
  starosta Města Holic                                                                       jednatel společnosti  
 
 
 



           
Vícepráce a méněpráce II         
           
ÚRS -20% přizdívky vybouránýc stěn a příček  m2 18,00 842,00 0,00 0,00 15 156,00 
Sub +3% obklad dodávka m2 12,00 476,00 0,00 0,00 5 712,00 
SOD montáž obkladu    m2 12,00 419,00 0,00 0,00 5 028,00 
ÚRS -20% Dodávka a montáž rohových lišt   bm 185,00 117,00 0,00 0,00 21 645,00 
SOD odvoz suti a vybouryných hmot na skládku do 1km  t 4,20 434,00 0,00 0,00 1 822,80 
SOD vnitrostaveništní doprava suti   t 4,20 150,00 0,00 0,00 630,00 
SOD svislá doprava suti a vybouryných hmot 2NP nošením t 3,00 754,00 0,00 0,00 2 262,00 
ÚRS -20% odbourání stavájících omítek ze 100%  m2 195,00 284,00 0,00 0,00 55 380,00 
SOD odsekání vnitřních stěn   m2 195,00 293,00 0,00 0,00 57 135,00 
ÚRS -20% jádrová omítka, příprava pod obklady  m2 195,00 294,00 0,00 0,00 57 330,00 
SOD poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 1701 t 4,20 1 375,00 0,00 0,00 5 775,00 
ÚRS -20% Dodávka a montáž ukončovacích plastových lišt  bm 192,50 147,00 0,00 0,00 28 297,50 
Sub +3% dodávka a montáž plastových dvířek 200x200mm  ks 6,00 435,00 0,00 0,00 2 610,00 
SOD hydroizolační povlak stěrka včetně izolace  m2 12,80 738,00 0,00 0,00 9 446,40 
SOD rozebrání dlažeb betonových dlaždic na sucho  m2 2,90 61,00 0,00 0,00 176,90 
SOD hloubení rýh š.do 200cm hor.3 do 50m3, strojně  m3 3,60 393,00 0,00 0,00 1 414,80 
SOD zásyp jam, rýh a šachte štěrkopískem  m3 3,60 1 050,00 0,00 0,00 3 780,00 
SOD obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0.5/0.5m bm 4,00 1 106,00 0,00 0,00 4 424,00 
SOD Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm bm 14,20 110,00 0,00 0,00 1 562,00 
SOD Řezání dlaždic keramických pro soklíky bm 14,20 40,00 0,00 0,00 568,00 
ÚRS -20% Nátěr trubek za radiátorem   bm 260,00 42,00 0,00 0,00 10 920,00 
Sub +3% ZTI    ks 28431    29283,93 

          320359,3 
 
           

Změny zjištěny ke dni 27. 7. 2023         
 
 
 
          
Přizdívky z desek pórobeton. tl. 200 mm m2 21,47 1 387,00 0,00 0,00 29 778,89 
Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30 m3 0,43 5 000,00 0,00 0,00 2 150,00 
Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 1,15 1 994,00 0,00 0,00 2 293,10 
Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 1,15 85,00 0,00 0,00 97,75 
Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 39,48 52,80 0,00 0,00 2 084,54 
Lepení povlakových podlah z pásů textilních m2 39,48 716,00 0,00 0,00 28 267,68 

         64671,964 
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