
Příloha č. 10

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

12=(37/1)*100

13=37

14=140448000-37

Sledování čerpání limitu 15 % 0.00 %

Sledování limitu 140 448 000 Kč    0.00 Kč

 140 448 000,00 Kč

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2Název a evidenční číslo stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  115 909 397,90 Kč

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby)  108 799 046,16 Kč

Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH  131 646 845,85 Kč

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 93,87 %

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00 %

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5)
písm. b)

20,15%

6=32+36 Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 - 7 110 351,74 Kč

7=(6/1)*100 Sledování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 -6.13%

9=(32A/1)*100 Sledování limitu 50% Skupina 3 31.70%

10=(36A/1)*100 Sledování limitu 50% Skupina 4 0.00%

10A=32A+36A
Suma absolutních hodnot Změn kladných a
Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4

 36 738 099,36 Kč

11=1*0.5
Zákonný limit 50% pro Skupinu 3 a Skupinu

4
 57 954 698,95 Kč

8=1*0,3 Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4  34 772 819,37 Kč

Skupiny Změn

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítání) Nepředvídanost Nezbytnost Změny de minimis

SO ZBV č. Název SO/PS / Předmět Změny
Změny záporné (zadávat se

znaménkem mínus)
Změny kladné Hodnota ZBV

Změny záporné (zadávat se
znaménkem mínus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

Změn kladných
Změny záporné (zadávat se

znaménkem minus)
Změny kladné

Suma Změn záporných a
Změn kladných

Změny záporné (zadávat se
znaménkem mínus)

Změny kladné
Procentní vyjádření Změny

kladné
Suma Změn záporných a

Změn kladných
Suma abs. hodnot Změn

záporných a Změn kladných
Změny záporné (zadávat se

znaménkem mínus)
Změny kladné

Procentní vyjádření Změny
kladné

Suma Změn záporných a
Změn kladných

Suma abs. hodnot Změn
záporných a Změn kladných

Změny de minimis (15%
nebo limit 140 448 000 Kč)

limit 15%

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24+27+30+34 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=|29|+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=|33|+34 37 38=(37/1)*100

………………………………………………………… - 21 924 225,55 Kč  14 813 873,81 Kč - 7 110 351,74 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč - 21 924 225,55 Kč  14 813 873,81 Kč 12,78% - 7 110 351,74 Kč  36 738 099,36 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč 0,00%    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč 0,00%

SO 201 01 Most ev.č. 608-011 přes strouhu v obci Nové Ouholice / Úprava  způsobu založení mostu -  486 899,68 Kč  1 373 330,40 Kč   886 430,72 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  486 899,68 Kč  1 373 330,40 Kč 1,18%   886 430,72 Kč  1 860 230,08 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč 0,00%    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč 0,00%

SO 101 02 Silnice II/608 / Úprava podkladních vrstev - 12 645 940,17 Kč  11 827 200,00 Kč -  818 740,17 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč - 12 645 940,17 Kč  11 827 200,00 Kč 10,20% -  818 740,17 Kč  24 473 140,17 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč 0,00%    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč 0,00%

SO 001 03 Příprava území - kraj / Úprava podkladních vrstev - 8 329 427,79 Kč   601 055,94 Kč - 7 728 371,85 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč - 8 329 427,79 Kč   601 055,94 Kč 0,52% - 7 728 371,85 Kč  8 930 483,73 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč 0,00%    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč 0,00%

SO 202 04 Most ev.č. 608-014 přes Bakovský potok v obci Nové Ouholice / Mostní závěr -  461 957,91 Kč  1 012 287,47 Kč   550 329,56 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  461 957,91 Kč  1 012 287,47 Kč 0,87%   550 329,56 Kč  1 474 245,38 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč 0,00%    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč 0,00%

Poznámka Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.


