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DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo 
 

č. objednatele ORM/2103/2/2022  

k projektu s názvem:  

„Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici 
v Ústí nad Orlicí“ 

Registrační číslo projektu: 5211200240 
 

Článek 1 - Smluvní strany 
 
Objednatel:            Město Ústí nad Orlicí    
Se sídlem:    Ústí nad Orlicí, 562 01, Ústí nad Orlicí, Sychrova 16 
Zastoupeno:      p. Petr Hájek - starosta     
IČ:    00279676    
DIČ:     CZ00279676  
Bankovní spojení:      Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:     9005-527611/0100  
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat: 
     p. Petr Hájek - starosta   
Telefon:         +420 465 514 235              
E-mail:        hajek@muuo.cz 
Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat: 

Ing. arch. Eva Holásková 
Telefon:         +420 777 736 334 
E-mail:        holaskova@muuo.cz 
(dále také „objednatel“) 
a 
Zhotovitel:    ISOTEP s.r.o.  
Se sídlem:    Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy        
Zapsán v obchodním rejstříku:          vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 11091 
Zastoupený:         Ing. Martin Záleský - jednatel 
IČ:      25263498       
DIČ:     CZ25263498   
Bankovní spojení:                        Československá obchodní banka  
Číslo účtu:                   201970337/0300 
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
     Ing. Martin Záleský - jednatel 
Telefon:          +420 777 278 271 
E-mail:        martin.zalesky@isotep.cz 
Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat:  
  Milan Záleský - jednatel   
Telefon:  +420 601 365 784  
E-mail:    mil.zalesky@isotep.cz 
(dále také „zhotovitel“) 
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Shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu 
se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také 
„občanský zákoník“) tento dodatek č. 3 (dále také „dodatek“). 
 

Článek 2 - Předmět dodatku, změna Smlouvy o dílo 
1. Na základě vyhrazené změny závazku uvedené ve smlouvě o dílo č. ORM/2103/2/2022 
v článku 5.4.4 se smluvní strany dohodly na lhůtě dokončení díla do 25.09.2023.  
 

Článek 3 - Závěrečná ustanovení 
1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo ORM/2103/2/2022 uzavřené dne 19.08.2022  
a dodatku č. 1 uzavřeného dne 02.03.2023 a dodatku č. 2 uzavřeného dne  29.08.2023 
zůstávají v platnosti beze změn. 

2.  Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je vypracován v jednom elektronickém originále. 

3. Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 04.09.2023 pod číslem usnesení 
732/28/RM/2023. 

4. Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá 
účinnosti dnem uveřejnění. 

5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

 
6. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, 
městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676.  
O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, 
nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro 
notifikaci o uveřejnění. 
 
7. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den 
od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 
 
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, že 
byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 

V Ústí nad Orlicí, dne …………  V Libchavách, dne …………   
 
Za objednatele:     Za zhotovitele:  
 
_________________                                      ___________________                   
p. Petr Hájek – starosta                                  Ing. Martin Záleský – jednatel                                                                             
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