
Stejnopis: 1

Dodatekvč. 1 ,
KE SMLOUVE O DILO

k provedení stavby: 0046775

„Rekonstrukce havarijního stavu chodeb v 2.  NP.“ v objektu
Střední školy obchodní, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 -

Vinohrady

číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení 5 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: Střední škola Obchodní
právní forma: příspěvková organizace Hlavního města Prahy, Praha ] ,
Mariánské náměstí 2.
Zřizovací listina: usnesení ZHMP č.4/8 z 17. 02. 2011 ve znění usnesení
ZHMP č. 40/37 z 19. 06. 2014. Organizace je zapsaná V Rejstříku škol RED-
IZO 600004864, zapsaná v RARIS IČO 00549185.
Organizace není plátcem DPH.
se sídlem: v Praze 2, Belgická 250/29
zastoupená ředitelem Ing. Ivo Kraj íčkem

(dále jen "objednate|")

a

2 .  zhotovitel: GENEL INVEST HOLDING s.r .o .

se sídlem: Toužimská 1051/24F, 197 00 Praha 9.

zapsán v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 244287,

zastoupený: Ing. Martinem Říhou, jednatelem

bankovní spojení: ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.
Číslo účtu: 3907605319/0800

IČ: _ 04217519

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:
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I.
IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE o STAVBĚ

Číslo stavby: 0046775
Název stavby: „Rekonstrukce havarijního stavu chodeb v 2 NP.“
Místo stavby: objekt SŠ obchodní, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Zadavatel a investor: Střední škola obchodní, Praha 2 — Belgická 29/250

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele
vynucené změny v rozšířeném rozsahu prací, které vyplynuly až v průběhu realizace u stavby:
č. 0046775 - „Rekonstrukce havarijního stavu chodeb v 2. NP.“ v objektu Střední
školy obchodní,  Belgická 250/29, 120  00 Praha 2 — Vinohrady. Jedná se o vynucené
úpravy realizace spočívající ve větším rozšíření rozsahu nivelační úpravy podlah chodeb,
které nebyly v původním rozpočtu Tímto došlo k mírnému navýšení nákladů, které nebyly
v původním rozpočtu a zhotovitel je nemohl předvídat a ovlivnit. Dílo bude dokončeno
V souladu s rozsahem zadávací dokumentace pro výběr dodavatele, výkazu výměr a za
podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané
V souladu s š 27 a 5 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném
znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 22. 03. 2023

Iv.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ  PODMÍNKY

Článek IV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku 11. této smlouvy takto:

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností
zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele
o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče na dílo ze dne 15. 03. 2023 jako cena nejvýše
přípustná a činí:

Základní cena bez DPH celkem 2 997 359,-  Kč

DPH 21 % 629 445,— Kč
Celková cena včetně DPH 3 626 804,- Kč

Cena rozšíření předmětu zakázky — dodatek č. 1

nabídková cena bez DPH 10 712,- Kč

DPH 21 % 2 249,- Kč

Cena celkem včetně DPH 12 961,- Kč

Celková konečná cena předmětu zakázky:

celková cena bez DPH 3 008 070,- Kč

DPH 21% 631 695,- Kč

Cena celkem včetně DPH 3 639 765,— Kč
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Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše
schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2023 . V případě nezajištění celkového
finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená
část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.
Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění
zdanitelného plnění

XIV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně
odsouhlasených dodatků.
Tento dodatek č .  1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 15. 06. 2023, jejíž ostatní
náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č .  1
smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, s platností originálu, z nichž tři
stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti
dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy: č .  1. Položkový rozpočet rozšířených prací

V Praze dne: 28. 08. 2023 V Praze dne: 28. 08.  2023

............&.bjednatel Zhomvjteě

Ing. Ivo Krajíček Ing. Martin Riha
ředitel SŠ obchodní, Praha 2, Belgická 250/2 9 jednatel společnosti

GENEL INVEST HOLDING s.r.o.


