
 

 

SMLOUVA NA ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE A KOMPLETNÍ PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE, VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A AUTORSKÉHO DOZORU 

 
 

NA PROJEKT 

„VSTUPNÍ BRÁNA UHŘÍNĚVSI“ 

- REVITALIZACE OKOLÍ NÁDRAŽÍ“ v rozsahu územní 
studie „Řešení území okolí nádraží“ a kompletní 
projektové dokumentace “Přednádražní prostor” 

 

uzavřená mezi 

Městskou častí Praha 22  

jako Objednatelem 

 

a 

 

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.  

jako Zhotovitelem 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

pokyny pro vyplnění smlouvy: 

1. text žlutě označený „[doplní zhotovitel]“ vyplní Zhotovitel, případná změna dalších ujednání 
smlouvy je možná a bude předmětem jednání JŘBU. 

2. text zeleně označený „[bude doplněno]“ vyplní Objednatel po společném projednání znění smlouvy. 

 

__________________________________________________________________________________ 
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 SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIE A KOMPLETNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÝKON 
INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A AUTORSKÉHO DOZORU 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“),  

(„Smlouva“) 

 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Městská část Praha 22 

se sídlem:  Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 

IČO:   00240915 

zastoupený: Tomáš Kaněra, starosta  

bankovní spojení:  účet č. 27-2000754389/0800, vedený u České spořitelny, a.s. 

(„Objednatel“) 

a 

(2) Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.  

se sídlem:  Cukrovarnická 46, 162 00, Praha 6 - Střešovice 

IČO:   28490771 

DIČ:   CZ28490771 

zastoupený:  Ing. arch. Pavlem Hniličkou, Dipl. NDS ETHZ in Architektur 

bankovní spojení:  účet č. 225343645/0300, vedený u ČSOB 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 145437 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“) 
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PREAMBULE 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE 

(A) Objednatel si přeje zajistit projektovou činnost, inženýrskou činnost a autorský dozor 
pro projekt „VSTUPNÍ BRÁNA UHŘÍNĚVSI - REVITALIZACE OKOLÍ NÁDRAŽÍ“ v rozsahu územní 
studie „Řešení území okolí nádraží“ a kompletní projektové dokumentace “Přednádražní 
prostor” („Stavba“ nebo „Projekt“), a proto zahájil v souladu s § 143 a násl. zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), soutěž o návrh;  

(B) Dne 25.11.2021 došlo k uveřejnění Oznámení o soutěži o návrh ve Věstníku veřejných zakázek, 
a to pod evidenčním číslem zakázky Z2021-043329. Tato soutěž byla uveřejněna pod názvem 
„vstupní brána Uhříněvsi - revitalizace okolí nádraží“. („Soutěž o návrh“); 

(C) V jednacím řízení bez uveřejnění realizovaném podle § 65 ZZVZ, které navazovalo na Soutěž 
o návrh („JŘBU“), Objednatel rozhodl, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka Zhotovitele; 
obsah této Smlouvy je výsledkem společného jednání Stran; 

(D) Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli plnění blíže specifikované v článku 
1.1 (Předmět Smlouvy) níže, a to v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele, a dále 
rovněž na základě soutěžních podmínek Soutěže o návrh a soutěžního návrhu Zhotovitele; 

(E) Strany se výslovně dohodly, že tato Smlouva nabyde účinnosti až písemnou výzvou 
Objednatele k plnění vůči Zhotoviteli, která bude schválena Radou Městské části Prahy 22 a 
podepsána starostou Městské části Prahy 22. Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele 
k plnění do 2 let ode dne podpisu této Smlouvy Stranami. Po vyzvání k plnění je Objednatel 
připraven poskytnout Zhotoviteli součinnost a zaplatit mu sjednanou Cenu či případně Cenu 
navýšenou v souladu s ustanoveními této Smlouvy. Nedojde-li v této lhůtě k výzvě k plnění ze 
strany Objednatele, pozbývá tato Smlouva účinnosti od počátku a ruší se. 

DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ:  
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1. OBECNÁ USTANOVENÍ 

1.1 Předmět Smlouvy 

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele vypracovat a/nebo poskytnout Objednateli: 

(a) projektovou dokumentaci všech požadovaných stupňů tak, jak je blíže specifikována 
v článku 2. této Smlouvy a v příloze č.2 této smlouvy; 

(b) inženýrskou (obstaravatelskou) činnost – služby pro získání všech nezbytných rozhodnutí, 
souhlasů a povolení tak, jak jsou blíže specifikovány v článku 3. této Smlouvy a v příloze č.2 
této smlouvy; 

(c) autorský dozor tak, jak je blíže specifikován v článku 4. této Smlouvy a v příloze č.2 této 
smlouvy; 

(d) spolupráci při výběru zhotovitele stavby jak je blíže specifikována v 2.1 a v příloze č.2 této 
smlouvy; 

(e) ostatní dílčí plnění; 

- zpracování zásad organizace výstavby („ZOV“); 

- případně poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při projednávání žádosti 
o dotaci s poskytovatelem dotace; 

(f) územní studii dle požadovaného průběhu, tak jak je blíže specifikována v článku 5. této 
Smlouvy a v příloze č.2 této smlouvy. 

Objednatel za řádně poskytnuté plnění uhradí Zhotoviteli odměnu (cenu) tak, jak je blíže 
specifikována v článku 8. této Smlouvy. 

Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že předmětem této Smlouvy není závazek Zhotovitele 
zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.  

Zhotovitel bere na vědomí, že realizace každé části plnění dle této Smlouvy závisí pouze na úvaze 
Objednatele, a tudíž nemusí být k jeho realizaci přistoupeno. Zhotovitel bere na vědomí, že 
každá část plnění bude ze strany Zhotovitele plněna nejdříve na základě písemného pokynu 
Objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud započne s plněním dílčí části (např. stupně 
projektové dokumentace) bez písemného pokynu Objednatele, nemá nárok na úhradu ceny 
(nákladů). 

1.2 Účel Smlouvy 

Účelem této Smlouvy je zajištění řádného vyhotovení územní studie, projektové dokumentace 
a poskytnutí všech souvisejících služeb, tak, aby výsledný Projekt byl navržen a následně 
zhotoven s důrazem na nejnovější poznatky výstavby a realizace obnovy veřejných prostranství, 
dopravních staveb a přestupních terminálů. Projekt bude Smluvními stranami veřejně 
prezentován a návrhy budou projednávány s odbornou i širokou veřejností. 

1.3 Komunikace 

Kdykoli Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí, 
oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně a doručena 
dle jejich charakteru osobně, zaslána e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím kurýrní 
služby nebo doporučenou poštou oproti doručence.  

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena, 
zaslána nebo přednesena zástupcům Stran (tj. zástupci Objednatele a zástupci Zhotovitele) 
uvedeným v této Smlouvě, ledaže (i) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu pěti 
(5) pracovních dnů; sdělení budou poté doručena podle zmíněných kontaktních údajů, nebo (ii) 
v případě, že příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být sdělení 
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zasláno na adresu, z níž byla žádost odeslána. Smluvní Strany se zavazují udržovat své kontaktní 
údaje vůči druhé Straně aktuální a zajistit na nich přebírání komunikace zasílané dle této Smlouvy. 

Má se za to, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této Smlouvy, jsou doručena: 

(a) v den, kdy došlo k písemnému potvrzení příjemcem, pokud jde o doručení osobní nebo 
kurýrem; nebo 

(b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštou; 
nebo 

(c) v den, který je jako den přenosu uveden na potvrzení o úplnosti přenosu, pokud bylo 
sdělení doručeno elektronickými prostředky. 

Nestanoví-li Objednatel jinak, veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat výlučně 
v českém jazyce. 

1.4 Oprávnění Zhotovitele 

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje všemi potřebnými 
oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.  

1.5 Zástupci Stran 

Pro účely této Smlouvy jmenují Strany následující fyzické osoby svými zástupci:  

(a) Zástupce Objednatele: 

  Jméno:     Tomáš Kaněra, starosta 
 Adresa pro doručování:  Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 
 Telefon:  271 071 801 

E-mail:    tomas.kanera@praha22.cz  
(dále jen „Zástupce objednatele“). 

 

(b) Zástupce Zhotovitele:  

 Jméno:     Ing. Pavel Hnilička, Dipl. NDS ETHZ in Architektur 
 Adresa pro doručování:  Cukrovarnická 46, 162 00, Praha 6 – Střešovice  
 Telefon:   +420 777 123 581 

E-mail:    pavel.hnilicka@phap.cz 
(dále jen „Zástupce zhotovitele“). 

Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Strany, 
s výjimkou změny Smlouvy, ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání Zástupce objednatele 
a Zástupce zhotovitele, bude za Objednatele oprávněn činit Zástupce objednatele a za 
Zhotovitele Zástupce zhotovitele s tím, že Zástupce objednatele i Zástupce zhotovitele může 
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k výkonu těchto činností písemně zmocnit jinou osobu, přičemž takové zmocnění je účinné vůči 
druhé Straně nejdříve okamžikem jeho doručení druhé Straně. 

Objednatel dále pro účely plnění této Smlouvy stanoví následující zástupce Objednatele ve 
věcech technických a ve věcech smluvních: 

(a) Ve věcech technických: 

  Jméno:     Ing. Petr Smolka, vedoucí ORS 
  Adresa pro doručování:  Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 
  Telefon:   271 071 830 
  E-mail:    petr.smolka@praha22.cz 
 
(b) Ve věcech smluvních: 

   Jméno:     Tomáš Kaněra, starosta 
 Adresa pro doručování:   Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 

Telefon:   271 071 801 
E-mail:    tomas.kanera@praha22.cz  

Další klíčové osoby na straně Zhotovitele 

Pro účely této Smlouvy jmenuje Zhotovitel následující fyzické osoby, které se 
musí osobně podílet na plnění předmětu Smlouvy:  

(a) Hlavní architekt:  

Jméno, č. autorizace:   Ing. arch. Jan Pačka, ČKA 04613 

Telefon:   +420 602 282 213 
E-mail:   jan.packa@phap.cz 

(b) Hlavní dopravní inženýr:  

Jméno, č. autorizace:   Ing. Josef Filip, Ph.D., ČKAIT 0401915 

Telefon:   +420 732 165 711 
E-mail:   josef.filip@pdprojekce.cz  

   
Osoby uvedené v tomto článku mohou být nahrazeny pouze ze závažného důvodu, a to pouze 
osobou se stejnou nebo vyšší kvalifikací a jedině po předchozím písemném souhlasu Objednatele, 
který však nemůže být bezdůvodně odepřen.  

2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A ÚZEMNÍ STUDIE 

2.1 Projektová dokumentace 

Nestanoví-li tato Smlouva jinak, projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu podle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění („Stavební zákon“), podle prováděcích vyhlášek ke Stavebnímu zákonu, zejména vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění („Vyhláška“), případně  146/2008 Sb.,  
o dokumentaci dopravních staveb, v platném znění, vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, v platném znění a v souladu s dalšími relevantními právními předpisy. 

Územní studie a projektová dokumentace budou vypracovány v rozsahu a standardu 
architektonického návrhu zpracovaného Zhotovitelem v rámci Soutěže o návrh a v souladu s 
požadavky definované touto smlouvou, podanou v JŘBU a s přihlédnutím k Připomínkám 
Objednatele k soutěžnímu návrhu. Zhotovitel se zavazuje projednat všechny části díla 
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s Objednatelem (resp. jím určenými zástupci) a připravit územní studii, projektovou 
dokumentaci pro Stavbu podle pokynů vydaných Objednatelem („Projektová dokumentace”). 
Objednatel však není oprávněn dát takový pokyn, který by podstatným způsobem měnil koncept 
soutěžního návrhu Zhotovitele, který byl vybrán jako nejvhodnější v rámci Soutěže o 
návrh; bude-li takový pokyn přesto dán, Zhotovitel nebude povinen se jím řídit.  

Územní studie a Stavba (Projektová dokumentace) bude plně respektovat danou lokalitu, tzn. 
musí plně respektovat místo realizace Stavby a konkrétní podmínky, s nimiž se Zhotovitel před 
započetím plnění předmětu díla dostatečným způsobem seznámí. Stavba bude respektovat 
návrh Zhotovitele vzešlý ze Soutěže o návrh a bude územně omezena rozsahem území 
zakresleným v Příloze č. 4 této Smlouvy (B- hranice území k projektové dokumentaci). Územní 
studie bude respektovat návrh Zhotovitele vzešlý ze Soutěže o návrh a bude územně omezena 
rozsahem území zakresleným v Příloze č. 4 této Smlouvy (A- hranice území k územní studii).  

Územní studie a Stavba (Projektová dokumentace) budou zpracovávány souběžně dle 
harmonogramu, který tvoří přílohu č.5 této smlouvy.  

Projektová dokumentace dle článku 1.1 písm. a) této Smlouvy bude vypracována v následujících 
stupních:  

(a) zajištění dopracování návrhu Stavby; 

(b) společná dokumentace pro vydání Společného rozhodnutí – Společná dokumentace pro 
vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro Stavbu nebo 
“DUR+DSP“, zpracovaná v souladu s příslušnými právními předpisy a s požadavky 
příslušného stavebního úřadu doplněná o položkový kontrolní propočet projektanta; 

(c) dokumentace pro provádění Stavby v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména 
§ 3 Vyhlášky) včetně výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu („Dokumentace 
pro provádění Stavby” nebo „DPS“); tento stupeň projektové dokumentace bude 
zpracován v podrobnostech stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, především bude obsahovat i 
soupis dodávek a stavebních prací, odhad provozních výdajů Stavby a slepý rozpočet pro 
zadávací řízení na výběr zhotovitele Stavby, který bude odpovídat platným právním 
předpisům. Projektová dokumentace bude vyjma .PDF, .DOCX a .XLSX odevzdána 
v otevřeném formátu .DWG nebo .DGN, přičemž dokumentace bude obsahovat 
koordinační výkresy všech profesí po jednotlivých vrstvách, orientovaných v S-JTSK; 
dokumentace bude rovněž obsahovat geodetické zaměření původního stavu, které bude 
sloužit jako podklad pro zhotovitele stavby. 

Obsahem jednotlivých stupňů Projektové dokumentace budou i projekty související technické a 
dopravní infrastruktury a provozních souborů včetně přeložek sítí. V rámci rozsahu díla není 
uvažováno s projektem navržené lávky.  

2.2 Dodržení maximální výše požadovaných investic 

Projektová dokumentace musí být zpracována tak, aby položkový kontrolní propočet a kontrolní 
rozpočet všech stupňů Projektové dokumentace dodržel požadovanou investici ve stanoveném 
rozsahu a Standardy architektonického a stavebně technického řešení. Pro vyloučení veškerých 
pochybností Strany shodně prohlašují, že kontrolní položkový rozpočet bude zpracován dle 
ceníku ÚRS při cenové hladině roku 2022/2023 dle aktuálního měsíce zpracování. 

Reálnost dodržení maximální výše požadovaných investic dle předchozího odstavce bude 
Stranami projednána na základě výsledků dopracování návrhu Stavby (viz článek 2.3 dále), kdy 
se smluvní Strany dohodnou na předpokládané výši budoucích investičních nákladů daných 
mimo jiné navrženými a společně odsouhlasenými Standardy architektonického a stavebně 
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technického řešení (např. technologických postupů, konstrukčních a povrchových materiálů, 
detailů apod.).  

Případné navýšení investice nad výše stanovenou maximální hodnotu je možné, musí však být 
předem navrženo a písemně schváleno Objednatelem. Důvody pro navýšení maximální výše 
investic mohou vedle důvodu uvedeného v čl. 8.5 této Smlouvy spočívat výhradně ve změnách 
navržených Objednatelem a/nebo objektivních změnách spočívajících v nárůstu cen materiálů a 
stavebních prací, avšak vždy musí být v souladu s podmínkami a ustanoveními z. č. 134/2016 Sb. 
Zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v ZZVZ stanovených limitech. 

Požadovanou investicí je Stavba, kterou se rozumí stavební dílo jako výsledek stavební činnosti, 
tvořící prostorově ucelenou nebo alespoň technicky samostatnou část stavby spolu s jejími 
součástmi. Patří sem zařízení a předměty pevně spojené se stavebním dílem. Stavba zahrnuje, 
v souladu se Stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, část stavební (stavební objekty – 
stavební díla) a část technologickou (provozní soubory).  

Zhotovitel bude povinen v rámci každého stupně projektové dokumentace provést kontrolní 
propočet nákladů a doložit, že byly dodrženy deklarované investiční náklady Stavby či případně 
doložit výhradně objektivní důvody, pro které jejich dodržení nebylo možné; v každém stupni 
projektové dokumentace tak bude Zhotovitel povinen provést kontrolní propočet nákladů 
příslušné Stavby. 

2.3 Dopracování návrhu Stavby 

Zhotovitel je zodpovědný za stanovení rozsahu veškerých nezbytných průzkumů (zejm. 
geodetické zaměření, geologický a hydrogeologický průzkum, odvrty a diagnostika vozovek, 
dendrologie, případně dalších – viz příloha č.6 této smlouvy); tyto průzkumy a obstarání veškeré 
další související dokumentace potřebné pro řádné plnění předmětu díla zajistí Objednatel 
(„Podklady“). Náklady za zpracování a vyhotovení Podkladů nese Objednatel. Strany se dohodly, 
že veškeré nezbytné průzkumy Objednatel zajistí ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy mu bude ze 
strany Zhotovitele sdělen písemně potřebný rozsah těchto průzkumů a měření.  

Zhotovitel poskytne ve věci Podkladů Objednateli veškerou potřebnou součinnost. 

Studie bude obsahovat návrh řešení v podrobnosti tak, aby bylo možné dále připravovat 
navazující dokumentaci včetně odhadu ceny za realizaci stavby. V průběhu prací na studii budou 
probíhat konzultace Zhotovitele s Objednatelem / kontrola rozpracovanosti, a to nejméně 
v počtu 2 setkání, konzultace bude probíhat v předem domluvených časech a intervalech. 

Zhotovitel se zavazuje k 1x představení Radě a 1x Zastupitelstvu městské části a 1x představení 
díla veřejnosti participační formou diskuzní přednášky (kulatých stolů). 

Zhotovitel zpracuje a poskytne Objednateli na základě jeho pokynů, v listinné podobě ve třech 
(3) originálních vyhotoveních a v digitální podobě ve formátu PDF a v otevřeném formátu 
(např. .DWG, .DGN, .DOCX, .XLSX) na CD/DVD ve dvou (2) vyhotoveních dopracovaný návrh 
Stavby, který byl Zhotovitelem předložen v Soutěži o návrh („Dopracovaný návrh“). 
Dopracovaný návrh bude Objednateli předložen ke kontrole a schválení do 90 dnů po podpisu 
Smlouvy. Objednatel je oprávněn požadovat dílčí (tzn. nikoli zásadní) úpravy Dopracovaného 
návrhu. Zhotovitel Dopracovaný návrh upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne 
Objednateli ke schválení upravený Dopracovaný návrh ve stejném, shora uvedeném počtu 
vyhotovení, a to do doby 30 dnů ode dne sdělení připomínek k Dopracovanému návrhu. 

2.4 Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 
pro Stavbu („Společné územní rozhodnutí a stavební povolení“ nebo “DUR+DSP“) 

Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě ve třech (3) originálních 
vyhotoveních a v digitální podobě na CD/DVD (ve formátu .PDF a otevřeném formátu např. 
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(.DWG, .DGN, .DOCX a .XLSX) DUR+DSP včetně kontrolního položkového rozpočtu (ve 
formátu .XLSX a .XML) ke kontrole a schválení do 150 dnů od doručení písemné výzvy 
Objednatele k započetí s prováděním činností dle tohoto článku. Objednatel je oprávněn schválit 
DUR+DSP nebo požadovat její dílčí úpravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané 
DUR+DSP, Zhotovitel příslušnou část DUR+DSP upraví v souladu s pokyny Objednatele (ve lhůtě 
do 15 dnů, případně jiné lhůtě sjednané Stranami) a poskytne Objednateli ke schválení 
upravenou DUR+DSP. Finální výstup (čistopis) bude Objednateli předán v listinné podobě v šesti 
(6) originálních vyhotoveních (při zachování požadovaného formátu) a v digitální podobě na 
CD/DVD ve dvou (2) vyhotoveních (kontrolní položkový rozpočet ve formátu .xlsx a .xml XC4).  

2.5 Dokumentace pro provádění Stavby (DPS) 

Zhotovitel předá Objednateli do 210 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí 
s prováděním prací dle tohoto článku čistopis DPS v listinné podobě v šesti (6) originálních 
vyhotoveních a v digitální podobě na CD (ve formátu .PDF, a v otevřeném 
formátu .DWG, .DGN,.DOCX a .XLSX) ve dvou (2) vyhotoveních DPS (včetně výkazu výměr, 
kontrolního položkového rozpočtu a slepého rozpočtu ve formátu .xlsx a .xml XC4).  

Objednatel je oprávněn schválit DPS nebo požadovat její dílčí úpravy. Pokud Objednatel 
požaduje úpravy předané DPS, Zhotovitel příslušnou část DPS upraví v souladu s pokyny 
Objednatele (ve lhůtě do 15 dnů případně jiné lhůtě sjednané Stranami) a poskytne Objednateli 
ke schválení upravenou DPS ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do doby 
nezbytně nutné pro zapracování Objednatelem požadovaných změn od obdržení takové žádosti.  

2.6 Schválení Projektové dokumentace Objednatelem 

Na schválení jednotlivých částí Projektové dokumentace má Objednatel maximálně dvacet (20) 
pracovních dnů ke každé části dokumentace dle předchozích článků ode dne předání zhotovené 
části dokumentace Zhotovitelem Objednateli. Každá část Projektové dokumentace musí být 
odsouhlasena formou písemného protokolu o předání a převzetí části díla (nebo díla celého), 
který podepíší osoby uvedené v článku 1.5 této Smlouvy. Schvalovací lhůta není počítána do 
termínů dle čl. 2.3 až 2.5 této Smlouvy. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 20 pracovních dnů, 
platí, že příslušnou část Projektové dokumentace schválil a převzal bez výhrad.  

2.7 Závaznost lhůt pro poskytnutí plnění 

Lhůty pro vyhotovení a předložení jednotlivých částí plnění dle Smlouvy uvedené v tomto článku 
2 a článku 5. Smlouvy lze měnit pouze v odůvodněných případech. Rozhodnutí o přiměřeném 
prodloužení jednotlivých lhůt náleží plně Objednateli a Zhotovitel na takový postup nemá žádný 
nárok. Takovéto prodloužení lhůt musí mít formu písemného dodatku k této Smlouvě. 

Zhotovitel zahájí práce na dalším stupni projektové dokumentace vždy po písemné výzvě 
Objednatele. Pokud Objednatel písemnou výzvu nevydá, Zhotovitel práce nezahájí.   

2.8 Kontrolní dny 

Zhotovitel vždy nejpozději do 10 dnů od zahájení každé dílčí fáze plnění uvedené v příloze č.2 
této Smlouvy předloží Objednateli k odsouhlasení návrh harmonogramu, který bude obsahovat 
veškeré podstatné milníky dílčího plnění a na ně navázané kontrolní dny. 

Zhotovitel bude svolávat kontrolní dny pro řízení územní studie, projektové dokumentace, 
Projektu podle Objednatelem odsouhlaseného harmonogramu kontrolních dnů, a to v sídle 
Objednatele, případně na jiném předem dohodnutém místě. Na kontrolních dnech bude 
zástupce Objednatele kontrolovat a revidovat zejm. postup prací na územní studii, Projektu. 
Odsouhlasení části územní studie, Projektové dokumentace Objednatelem nezbavuje 
Zhotovitele plné odpovědnosti za kvalitu díla s výjimkou případů, kdy Objednatel trval přes 
písemné upozornění Zhotovitele na pokynech, které by mohly mít negativní vliv na výslednou 
kvalitu díla. 
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Minimálně jeden z kontrolních dnů pro každou projekční fázi bude mít charakter prezentace, 
přičemž termín bude zvolen po předchozí dohodě s Objednatelem. 

Pořizování a distribuci zápisů z kontrolního dne zajistí Zhotovitel po předchozím odsouhlasení ze 
strany Objednatele. 

2.9 Vady územní studie, Projektové Dokumentace 

Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané územní studie, Projektové dokumentace 
(včetně správnosti a úplnosti výkazu výměr – položkového rozpočtu, specifikace materiálů) 
a proveditelnost Stavby dle této Projektové dokumentace, včetně garance výše investice  
v souladu s článkem 2.2 této Smlouvy po Dopracování návrhu Stavby. Zhotovitel odpovídá za 
činnost celého svého týmu pracovníků včetně přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou 
specializací. V případě, že Projektová dokumentace bude obsahovat vady, může Objednatel po 
Zhotoviteli požadovat náhradu skutečně způsobené prokazatelné škody. Pro případ vady 
Projektové dokumentace sjednávají Strany právo Objednatele požadovat odstranění vady 
v záruční době a povinnost Zhotovitele provést bezplatné odstranění těchto vad. Zhotovitel se 
zavazuje případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvaceti 
(20) pracovních dnů po uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem učiněné písemnou 
formou. Zhotovitel tímto poskytuje záruku na kvalitu projektového řešení Stavby postavené na 
základě odsouhlasené Projektové dokumentace po záruční dobu, jež odpovídá pěti (5) letům od 
protokolárního předání každé dílčí části Projektové dokumentace, s výjimkou Dokumentace pro 
provádění Stavby, kde je záruční doba stanovená na 5 let od okamžiku uvedení Stavby do 
provozu.  

2.10 Vlastnické právo, právo užívat územní studii, Projektovou dokumentaci a ostatní dokumenty 
(Licenční ujednání) 

Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů („Autorský zákon“), a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně 
práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu. 

Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, 
resp. autory děl vztahujících se k plnění této Smlouvy (zejm. územní studie, návrhu Stavby, 
DUR+DSP, DPS) oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková 
práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení 
výsledků činností Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo 
užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu 
tohoto práva v souladu s podmínkami této Smlouvy.  

Zhotovitel touto Smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti 
dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu 
této Smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat 
a vystavovat („Licence“) za podmínek dále sjednaných v této Smlouvě, a to vždy k okamžiku 
(i) převzetí každé části Územní studie a Projektové dokumentace a (ii) úhrady Ceny dílčího plnění . 
Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně 
hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu této Smlouvy rozumí nerušené 
využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení 
výsledků činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy 
a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě této 
Smlouvy přijímá vždy převzetím příslušné části plnění dle této Smlouvy. 

Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. Občanského zákoníku Objednateli 
výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít v rozsahu stanoveném touto Smlouvou („výhradní 
licenci“). Jedná se o nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření 
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kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám územní studie, Projektové dokumentace nebo 
jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn územní studie, 
Projektové dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem na 
základě Smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti 
ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem 
realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav a oprav Stavby nebo jejích jednotlivých částí. 
Zhotovitel tak nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá 
Objednateli dle této Smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své 
tvůrčí činnosti dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke 
splnění předmětu této Smlouvy ve výše uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl Licenci 
Objednateli. 

Zhotovitel je oprávněn územní studii, Projektovou dokumentaci nebo jakákoliv jiná autorská díla, 
k nimž se Licence uděluje, použít k marketingovým a propagačním účelům, jako referenční 
zakázky apod.  

Licence dle této Smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání 
majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného 
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této Smlouvy ve výše uvedené 
formě. 

Objednatel není povinen poskytnutou výhradní licenci využít. Výhradní licence je udělena 
pro účely vypracování dalších fází architektonického autorského díla (Stavby) a pro jeho 
provedení, pokud by z nějakého zásadního důvodu tyto další fáze nezpracovával Zhotovitel.  

V rámci poskytnuté licence je Objednatel zejména oprávněn užít shora popsané autorské dílo ke 
zpracování územní studie, Projektové dokumentace a provedení díla, a to ke společnému 
územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení a pro vydání společného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení, pro vypracování dokumentace pro provedení stavby, pro výběr dodavatele 
stavby, pro účely provedení stavby samé, a to v celku nebo v části, a pro výkon souvisejícího 
autorského dozoru, popřípadě též jiné dokumentace nezbytné pro provedení stavby jakožto 
rozmnoženiny autorského díla, pro uvedení stavby do provozu a užívání, vypracování 
dokumentace skutečného provedení stavby a pro kolaudaci stavby, dle uvážení Objednatele, 
pokud tím nebude porušen smysl a účel této Smlouvy, užít autorské dílo pro potřeby marketingu, 
pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv 
formě zachycené na jakémkoliv nosiči, k pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin díla nežli 
stavby samé, a to trvale nebo dočasně jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě s tím, že 
originál grafického zobrazení autorského díla je vlastnictvím Zhotovitele, a za podmínky, že 
nebude takové užití v rozporu se smyslem a účelem této Smlouvy a v rozporu s dobrými mravy. 
Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádí, že Zhotovitel je oprávněn užít autorské dílo pro 
potřeby vlastního marketingu (jako svůj referenční projekt), prezentace díla na veřejnosti, 
výstavách i jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči. 

Objednatel pro vyloučení pochybností uvádí, že Zhotovitel poskytne celé plnění dle této Smlouvy. 
Přesto se Smluvní strany pro případ, že by některou z navazujících fází architektonického 
autorského díla (územní studie, některý ze stupňů projektové dokumentace – DUR+DSP nebo 
DPS) neměl vypracovávat Zhotovitel, a to z důvodů na straně Objednatele (tj. zejm. z důvodu 
ukončení Smlouvy Objednatelem výpovědí dle čl. 11.5 této Smlouvy), nebo z důvodu ukončení 
smlouvy Zhotovitelem z důvodu porušení povinností Objednatele), strany sjednávají 
dodatečnou paušální odměnu za poskytnutí Licence ke všem již předaným a uhrazeným dílům. 
Paušální odměna za Licenci v takovém případě není zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle 
Smlouvy (v celkové nabídkové ceně) a činí 200 000 Kč. Zhotovitel nemá úhradou této odměny 
za Licenci nárok na jakoukoli další úhradu.  Nebude-li paušální odměna za Licenci uhrazena 
nejpozději se zánikem Smlouvy, Licence zaniká. 
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Zhotovitel uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je po převzetí Územní 
studie, Projektové dokumentace (resp. každé její části) a po úhradě Ceny dílčího plnění oprávněn 
s takovou dokumentací volně nakládat a v souladu s § 11 odst. 3 Autorského zákona Zhotovitel 
uděluje Objednateli svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu (provádět změny a úpravy) 
do Územní studie, Projektové dokumentace. Za změny a úpravy Projektové dokumentace, které 
namísto Zhotovitele provede Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba, včetně dopadu těchto 
změn na neupravené části územní studie, dokumentace, Zhotovitel nenese odpovědnost. 

Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem územní studie, Projektové 
dokumentace, jež nepožívá ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního 
vlastnictví, schválením těchto jednotlivých částí v souladu s výše uvedeným článkem 2.6 a 
uhrazením ceny dílčího plnění dle této Smlouvy. 

Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této Smlouvy poskytnout třetí osobě, a 
to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z Licence.  

Práva z Licence poskytnuté touto Smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho právního 
nástupce. 

2.11 Vlastnická práva třetích osob 

Zhotovitel je povinen vynaložit na svůj náklad veškerou potřebnou součinnost, zajistit veškeré 
potřebné podklady a provést veškeré úkony, které na něm lze spravedlivě požadovat, jestliže 
v souvislosti s hmotně zachycenými výsledky plnění Zhotovitele podle této Smlouvy uplatní 
na Objednateli třetí osoba práva z duševního vlastnictví. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele 
z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady prováděného a provedeného díla a nárok Objednatele 
na náhradu škody. Objednatel se zavazuje Zhotovitele bez odkladu písemně vyrozumět, že proti 
němu třetí osoba taková práva z duševního vlastnictví uplatnila. 

V případě, že vyjde najevo, že prohlášení Zhotovitele uvedené v tomto článku či článku 2.10 této 
Smlouvy je nepravdivé, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit anebo odstoupit od 
Smlouvy ohledně kteréhokoli (tedy i již převzatého) dílčího plnění, anebo požadovat, aby 
Zhotovitel na svůj náklad pro Objednatele taková práva obstaral; v tom případě může Objednatel 
odstoupit od této Smlouvy anebo odstoupit od Smlouvy ohledně kteréhokoli (tedy i již 
převzatého) dílčího plnění, pakliže taková práva nezíská v Objednatelem stanovené lhůtě, ne 
kratší dvaceti (20) dnů. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody. 

3. SLUŽBY PRO ZÍSKÁNÍ POVOLENÍ (INŽENÝRSKÁ ČINNOST) 

3.1 Součástí činností dle bodů 2.3, 2.4 shora (zpracování DUR+DSP a DPS) je i provádění 
tzv. inženýrských činností souvisejících s příslušnými stupni Projektové dokumentace. 
Tyto činnosti jsou zahrnuty v nabídkové Ceně dle článku 8. dále.   

3.2 Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 
pro Stavbu 

Zhotovitel bude vykonávat veškerá právní a jiná jednání za Objednatele, aby zajistil (obstaral) 
vydání pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení („Služby pro 
získání povolení”). Zhotovitel zejména, nikoli však výlučně:  

(a) připraví, zkompletuje a podá příslušný návrh na vydání společného územního rozhodnutí 
a stavebního povolení; 

(b) obstará potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy, 
získá a zajistí veškerá nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné dokumenty nutné pro 
vydání společného pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení; tato 
závazná stanoviska Zhotovitel doloží Objednateli do tří (3) pracovních dnů od jejich obdržení. 
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(c) bude zastupovat Objednatele ve správním řízení ohledně vydání společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení, neurčí-li Objednatel jinak; 

(d) upraví DUR+DSP podle podmínek a požadavků příslušného stavebního úřadu a dalších 
dotčených orgánů státní správy a samosprávy a v souladu s dílčími pokyny Objednatele; 

(e) poskytne Objednateli veškerou nezbytnou součinnost v případném odvolacím řízení 
ohledně vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Součinností je 
myšleno zejména reakce na připomínky a důvody vedoucí k odvolacímu řízení, pokud se 
připomínky či důvody budou týkat projektové dokumentace či jakékoli činnosti Zhotovitele 
na základě této Smlouvy. Součinností bude zejména vysvětlení případných sporných bodů 
a příprava s tím souvisejících podkladů, návrh vypořádání připomínek a účast na případných 
jednáních, pokud bude Objednatelem požadována, přičemž veškeré případné náklady 
vynaložené Zhotovitelem na tuto součinnost pro Objednatele jsou součástí Ceny dle čl. 8 
této Smlouvy. Cena za právní zastupování Zhotovitele v odvolacím řízení však není součástí 
Ceny dle čl. 8 této Smlouvy a bude v případné objednávce sjednána na základě hodinových 
sazeb Zhotovitele;  

(f) převezme originál pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 
a předá jej Objednateli do tří (3) pracovních dnů od jeho obdržení. 

Pro účely výše uvedené se Objednatel zavazuje poskytnout veškerou nutnou součinnost, 
zejména pak v případě potřeby uzavřít příslušné smlouvy se správci inženýrských sítí. 

 

3.3 Lhůta pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 

Zhotovitel je povinen podat návrh na vydání příslušného společného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení (resp. její části) bez zbytečného odkladu a činit veškeré vhodné kroky, aby 
povolení bylo vydáno nejpozději do 180 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí 
s prováděním činností dle tohoto článku („Lhůta pro vydání společného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení“). Do této lhůty se nezapočítává doba schvalování předané DUR+DSP u 
Objednatele a doba provedení úprav dle předchozího odstavce Zhotovitelem. 

Komunikace s vedením městské části: Zhotovitel se zavazuje k 1x představení Radě a 1x 
Zastupitelstvu městské části. 

Zhotovitel nenese odpovědnost za případné nedodržení lhůt objektivně způsobené prodlením 
Objednatele nebo nečinností či prodlením na straně orgánů státní správy. V takovém případě 
musí Zhotovitel prokázat vynaložení prokazatelného úsilí ze strany Zhotovitele o získání 
závazných stanovisek ve lhůtách daných procesním řízením dotčených orgánů státní správy. 

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli podmínky a připomínky příslušného stavebního 
úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a DUR+DSP upravenou ve smyslu 
těchto podmínek a připomínek v počtu a formátu dle článku 2. této Smlouvy. Pokud Objednatel 
o úpravy DUR+DSP požádá, Zhotovitel upraví příslušnou dokumentaci dle pokynů Objednatele a 
za podmínek této Smlouvy. Úpravy požadované Objednatelem však musí být pouze dílčího 
charakteru a zároveň proveditelné v souladu s podmínkami a připomínkami příslušného 
stavebního úřadu, dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení. Pokud budou mít 
tyto úpravy dopad na termíny plnění dle Smlouvy, případně na lhůty stavebního úřadu, budou 
termíny Zhotovitele v souladu s článkem 2.7 shora o dobu nezbytně nutnou prodlouženy. 
Nezbytně nutná doba bude stanovena pro každou úpravu samostatně dohodou Objednatele 
a Zhotovitele. 

Zhotovitel není v prodlení se zajištěním vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení, pokud prokáže, že společné územní rozhodnutí a stavební povolení nebylo vydáno ve 
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Lhůtě pro vydání z důvodu prodlení na straně stavebního úřadu nebo dotčených správních 
orgánů v rámci územního či stavebního řízení, které Zhotovitel přímo ani nepřímo nezavinil, 
nebo v případě, že se některý z účastníků řízení proti rozhodnutí o tom, že se požadované 
společné územní rozhodnutí a stavební povolení vydává, odvolal, ve všech uvedených případech 
však za podmínky, že Zhotovitel řádně postupoval v řízení v souladu s touto Smlouvou a zejména 
dle pokynů Objednatele. 

3.4 Konzultace s účastníky řízení 

V průběhu poskytování plnění na základě této Smlouvy je Zhotovitel povinen jednotlivé části 
Projektové dokumentace a vhodnost jednotlivých kroků v rámci inženýrské činnosti konzultovat 
s orgány státní správy a dalšími institucemi, které budou dotčeny v územním a stavebním řízení 
(příp. dalších speciálních řízeních), a které budou podmínkou pro řádné a včasné vydání 
územního rozhodnutí, stavebního povolení a dalších rozhodnutí nezbytných pro splnění 
předmětu této Smlouvy. 

4. AUTORSKÝ DOZOR 

4.1 Vymezení Autorského dozoru 

Zhotovitel bude pro Objednatele v souladu s jeho pokyny provádět služby autorského dozoru 
(„Autorský dozor“), které zahrnují:  

(i) kontrolu vypracování a odsouhlasení dílenské a montážní dokumentace pro Stavbu 
zhotovitelem Stavby v rozsahu zejména jejího souladu s Projektovou dokumentací a 
společným územním rozhodnutím a stavebním povolením, smlouvou o dílo uzavřenou se 
zhotovitelem Stavby a právními předpisy, včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady 
v dílenské a montážní dokumentaci; 

(ii) kontrolu realizace Stavby v souladu s Projektovou dokumentací, stavebním povolením, 
včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady při realizaci Stavby; 

(iii) schvalování změn a odchylek od Projektové dokumentace a jejich případné zapracování 
do Projektové dokumentace;  

(iv) přiměřenou součinnost Zhotovitele při vypracování dokumentace skutečného provedení 
zhotovitelem Stavby, včetně upozornění na nesoulad odsouhlasených změn v průběhu 
realizace Stavby zanesených v dokumentaci jejího skutečného provedení; 

(v) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli za účelem vydání kolaudačního 
souhlasu; 

(vi) účast na kontrolních dnech se zhotovitelem Stavby min. 1x za měsíc, nebude-li ujednáno 
jinak;  

(vii) účast na kontrolních prohlídkách Stavby stanovených příslušným stavebním úřadem; 

(viii) nezbytná součinnost při kontrole jednotkových cen rozpočtových nákladů u případných 
dodatečných prací a služeb (víceprací nebo méněprací), předkládaných zhotovitelem 
Stavby; 

(ix) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti prováděcí 
dokumentaci; 

(x) součinnost při zadávacím řízení na zhotovitele Stavby dle článku 4.4 níže; 

(xi) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce a TDS; 

(xii) spolupráce s odpovědným geodetem Projektu. 
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4.2 Zahájení Autorského dozoru 

Provádění Autorského dozoru bude zahájeno na základě písemného pokynu Objednatele. 

4.3 Ukončení Autorského dozoru 

Poskytování Autorského dozoru bude dokončeno vydáním kolaudačního souhlasu, resp. až po 
odstranění všech případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v příslušném kolaudačním 
rozhodnutí. 

4.4 Úkony při výběru zhotovitele Stavby 

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem při výběru zhotovitele Stavby v době 
od předání DPS do výběru konkrétního zhotovitele (dodavatele) Stavby. Zhotovitel Objednateli 
zejm. poskytne maximální možnou součinnost při vysvětlování zadávací dokumentace 
dle § 98 ZZVZ (zejm. zodpovídání dodatečných dotazů dodavatelů k dokumentaci pro provedení 
stavby a souvisejícím dokumentům), a to vždy do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze 
strany Objednatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace postoupena. Zhotovitel dále 
Objednateli poskytne odborné vyjádření k jednotlivým nabídkám, především v otázkách výkazů 
výměr a jednotkovým cenám. 

5. ÚZEMNÍ STUDIE 
5.1 Územní studie (dále jen “ÚS”) 

ÚS je podkladem pro rozhodování v území. Zadání ÚS viz. příloha č. 4 této Smlouvy.  

ÚS dle článku 1.1 písm. f) této Smlouvy bude vypracována v následujících stupních: 

(a) Návrh ÚS, projednání ÚS, účast na společném jednání, viz Bod 5.2 

- (b) Projednání s dotčenými orgány, orgány samosprávy a se správci a vlastníky 
inženýrských sítí a s dotčenými vlastníky pozemků, odborem územního plánování, 
vyhodnocení výsledků projednání, viz bod 5.3 

- Úprava návrhu ÚS po projednání, vydání ÚS, viz bod 5.4.  
5.2 Návrh ÚS 

(a) Bude zpracována analytická část a návrh územní studie vycházející z návrhu soutěže. Do této 
fáze budou zapracovány pokyny pro dopracování, které vzešly z jednání poroty a potřeb 
Objednatele.  

(b) Požadována je účast a představení návrhu ÚS na společném jednání.  
(c) Následně úprava návrhu ÚS po společném jednání do finální podoby. 

5.3 Projednání ÚS 
(a) Územní studie bude v rozpracovanosti, za spolupráce Objednatele a Zhotovitele, projednána s 

dotčenými orgány, orgány samosprávy, odborem územního plánování, a se správci a vlastníky 
inženýrských sítí a s dotčenými vlastníky pozemků.  

(b) Územní studie bude rovněž projednána s veřejností formou participačního jednání při kterém 
bude veřejnost aktivně zapojena (např.: formou kulatých stolů). Součástí projednání s 
veřejností. 

(c) Vyhodnocení výsledků projednání proběhne ve spolupráci Zhotovitele a Objednatele. Výsledky 
projednání a konzultací budou uvedeny v dokladové části. 

5.4 Úprava návrhu ÚS po projednání, vydání ÚS. 
Na základě pokynů pořizovatele ohledně vypořádání připomínek bude územní studie dopracována. 

5.5 Zhotovitel připraví návrh ÚS a poskytne jej Objednateli v listinné podobě ve čtyřech (4) 
originálních vyhotoveních a v digitální podobě na CD/DVD (ve formátu .PDF a otevřeném 
formátu např. (.DWG, .DGN, .DOCX a .XLSX) ke kontrole a schválení do 180 dnů od doručení 
písemné výzvy Objednatele k započetí s prováděním činností dle tohoto článku. Objednatel je 
oprávněn schválit návrh ÚS nebo požadovat dílčí úpravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy 
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předané ÚS, Zhotovitel příslušnou část ÚS upraví v souladu s pokyny Objednatele (ve lhůtě do 
10 dnů, případně jiné lhůtě sjednané Stranami) a poskytne Objednateli ke schválení upravenou 
ÚS. Finální výstup (čistopis) bude Objednateli předán v listinné podobě ve dvou (2) originálních 
vyhotoveních (při zachování požadovaného formátu) a v digitální podobě na CD/DVD ve dvou (2) 
vyhotoveních.  

5.6 Zhotovitel připraví vyhodnocení výsledků projednání a konzultací v dokladové části v počtu 4x 
tištěné paré a 1x na na CD/DVD/datovém disku ve formátech, umožňujících digitální prezentaci 
(formáty: textová část ve formátu *.pdf a některém z formátů *.doc, *.xls apod., výkresová část 
ve formátu *.pdf) ke kontrole a schválení do 60 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k 
započetí s prováděním činností dle tohoto článku. Objednatel je oprávněn schválit výsledky 
projednání ÚS nebo požadovat dílčí úpravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané ÚS, 
Zhotovitel příslušnou část ÚS upraví v souladu s pokyny Objednatele (ve lhůtě do 10 dnů, 
případně jiné lhůtě sjednané Stranami) a poskytne Objednateli ke schválení upravenou ÚS. 
Finální výstup (čistopis) bude Objednateli předán v listinné podobě ve dvou (2) originálních 
vyhotoveních (při zachování požadovaného formátu) a v digitální podobě na CD/DVD ve dvou (2) 
vyhotoveních.  

5.7 Zhotovitel připraví finální podobu ÚS a poskytne Objednateli v listinné podobě ve čtyřech (4) 
originálních vyhotoveních a v digitální podobě na CD/DVD (ve formátu .PDF a otevřeném 
formátu např. (.DWG, .DGN, .DOCX a .XLSX) ke kontrole a schválení do 150 dnů od doručení 
písemné výzvy Objednatele k započetí s prováděním činností dle tohoto článku. Objednatel je 
oprávněn schválit ÚS nebo požadovat její dílčí úpravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy 
předané ÚS, Zhotovitel příslušnou část ÚS upraví v souladu s pokyny Objednatele (ve lhůtě do 
10 dnů, případně jiné lhůtě sjednané Stranami) a poskytne Objednateli ke schválení upravenou 
ÚS. Finální výstup (čistopis) bude Objednateli předán v listinné podobě ve dvou (2) originálních 
vyhotoveních (při zachování požadovaného formátu) a v digitální podobě na CD/DVD ve dvou (2) 
vyhotoveních.  

6. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY OBJEDNATELE 

6.1 Poskytnutí výchozích podkladů  

Objednatel předá na základě písemného protokolu podepsaného oběma Stranami Zhotoviteli 
do pěti (5) dnů od účinnosti Smlouvy relevantní dokumenty ohledně Stavby a pozemků, 
na kterých má být Stavba zhotovena. Objednatel současně Zhotoviteli zajistí přístup na pozemky 
nezbytné pro provedení Stavby („Staveniště”), které má Objednatel k dispozici v době nabytí 
účinnosti této Smlouvy. V případě relevantních dokumentů získaných kdykoli později po tomto 
předání je Objednatel povinen předat Zhotoviteli tyto dokumenty, a to do deseti (10) dnů od 
získání takových dokumentů Objednatelem. 

V případě, že dodatečně předané relevantní dokumenty budou mít podstatný vliv na dosud 
provedené práce nebo způsobí jakékoliv zdržení, budou automaticky prodlouženy příslušné 
lhůty, a to vždy o přiměřenou a odpovídající dobu.   

Všechny dokumenty předané Zhotoviteli Objednatelem a veškeré dokumenty vypracované 
Zhotovitelem pro Objednatele budou uschovány a opatrovány Zhotovitelem na bezpečném 
místě, dokud nebudou převzaty Objednatelem na základě písemného protokolu.  

Pokud kterákoliv Strana zjistí chybu nebo vadu technické povahy v kterémkoliv dokumentu 
předaném Objednatelem Zhotoviteli, je povinna bez zbytečného odkladu o takové chybě nebo 
vadě vyrozumět druhou Stranu a společně se dohodnout na nejvhodnějším řešení. 
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6.2 Podklady 

Objednatel předává Zhotoviteli mapový podklad (ve formátu .dwg) a případné další soutěžní 
podklady tak, jak jsou stanoveny v příloze č. 6 této Smlouvy. Za správnost těchto podkladů 
odpovídá Objednatel. 

Zpracování dalších Podkladů dle čl. 2.3 této Smlouvy je povinností Objednatele. 

6.3 Archeologický průzkum  

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Strany uvádějí, že Zhotovitel nebude odpovědný 
za provedení archeologického průzkumu a ani neponese jakékoli přímé náklady (ani poplatky) 
s archeologickým průzkumem související. Bude-li nutné provedení archeologického průzkumu, 
zavazuje se tento průzkum zajistit na své náklady Objednatel. Archeologický průzkum bude 
v takovém případě tvořit další součást Podkladů ke zpracování Projektové dokumentace. 

6.4 Užívání dokumentů Objednatele Zhotovitelem 

Objednateli náleží majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům, 
které Objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn využít pro účely Smlouvy na základě dohod 
s osobami, kterým taková práva náleží. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto dokumenty 
Zhotovitelem kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to 
nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy. 

6.5 Poskytnutí plných mocí 

Na základě písemné žádosti Zhotovitele poskytne Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu veškeré potřebné plné moci pro Služby pro získání povolení a pro provádění Autorského 
dozoru, které Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy. Zhotovitel požádá Objednatele písemně, 
aby mu udělil takové plné moci, a to nejpozději do deseti (10) pracovních dní přede dnem, kdy 
budou plné moci pro Zhotovitele potřebné.  

6.6 Poskytnutí součinnosti 

Na písemnou žádost Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotoviteli bez zbytečného odkladu 
veškerou rozumně vyžadovanou součinnost nezbytnou pro řádnou a včasnou přípravu 
Projektové dokumentace a řádné a včasné poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského 
dozoru. 

7. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE 

7.1 Odborná péče 

Zhotovitel se zavazuje připravit územní studii, Projektovou dokumentaci a poskytovat Služby pro 
získání povolení a Autorský dozor svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou 
odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, platnými právními předpisy, 
hygienickými a požárními normami a pravidly. Zhotovitel bude vždy jednat v souladu s 
profesními a etickými pravidly České komory architektů a příp. České komory autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit poplatky a obstarat veškerá povolení, 
licence a souhlasy vyžadované právními předpisy ve vztahu k provedení a dokončení předmětu 
Smlouvy a odstranění vad, a Zhotovitel odškodní Objednatele v případě, že tak Zhotovitel 
opomněl učinit. Výjimkou jsou úhrady za Podklady, náklady na archeologický průzkum, poplatky 
správcům technických sítí za připojení objektu.   

Zhotovitel je povinen při výkonu Autorského dozoru dodržovat bezpečnostní a ekologické 
předpisy a postupy obecně závazných právních předpisů a, pokud byl s jejich obsahem seznámen, 
i požadavky vnitřních předpisů zhotovitele stavby, případně Objednatele. 
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7.2 Pokyny Objednatele 

Zhotovitel připraví územní studii, Projektovou dokumentaci, ostatní plnění dle této Smlouvy a 
bude poskytovat Služby pro získání povolení a Autorský dozor na základě souladu s pokyny 
Objednatele. Zhotovitel je vždy povinen jednat v souladu s pokyny Objednatele a nemá právo se 
od těchto pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas Objednatele, kterým 
Objednatel schválí, že Zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení, anebo budou-li pokyny 
Objednatele v rozporu s právním řádem, technickými normami apod. Pokud je takové odchýlení 
nutné a jedná se o případ nouze, kdy obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele 
není možné, může Zhotovitel jednat podle vlastního uvážení, avšak pouze v rozsahu, jež je nutný 
pro bezprostřední ochranu zájmů Objednatele a zabránění škodám. 

Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného 
provedení a dokončení předmětu Smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy 
nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je 
Zhotovitel po obdržení takového pokynu povinen do pěti (5) pracovních dnů na to písemně 
upozornit Objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody způsobené provedením 
takového pokynu.  

Zjistí-li Objednatel v průběhu plnění předmětu této Smlouvy nedostatky na straně Zhotovitele, 
je Zhotovitel povinen na pokyn Objednatele tyto nedostatky bezodkladně (do deseti (10) 
pracovních dnů, neurčí-li Objednatel v konkrétním případě výslovně jinak) odstranit bez nároku 
na navýšení ceny za poskytované služby. 

7.3 Spolupráce 

Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci 
a průběžné komunikaci s Objednatelem a jeho poradci, a to v maximálním možném rozsahu, 
zejména spolupracovat s Objednatelem při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavebních 
prací a uzavření příslušné smlouvy o dílo na realizaci Stavby s vybraným zhotovitelem Stavby 
provedením Objednatelem požadovaných doplnění a vysvětlení ve vztahu k Projektové 
dokumentaci. Zhotovitel bude průběžně Objednateli předávat dokumenty, které při plnění 
Smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně souvisí s předmětem plnění, na výzvu Objednatele mu 
poskytne také veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při plnění 
Smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že nebude uzavírat jakékoli smlouvy ani dohody se zhotovitelem Stavby 
nebo jeho poddodavateli, aby nedošlo ke střetu zájmů či jinému narušení řádné spolupráce 
Stran. 

7.4 Předání podkladů a vrácení souvisejících dokumentů 

Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů po předání fází územní studie a 
každého stupně Projektové dokumentace a dokončení poskytování Služeb pro získání povolení 
a ukončení Autorského dozoru Zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém 
archivace, který umožní Objednateli rychlou orientaci, a předá Objednateli veškeré dokumenty, 
listiny, korespondenci, výkresy, změny Projektové dokumentace, programy a údaje (v tištěné 
a elektronické formě) týkající se přípravy a zpracování Projektové dokumentace a poskytování 
Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru podle Smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další 
činnost Zhotovitele dle Smlouvy a Objednatel jejich ponechání v rukou Zhotovitele odsouhlasí.  

Zároveň je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, které 
od Objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě. 

7.5 Poddodavatelé 

Zhotovitel je oprávněn si sjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění Smlouvy 
za níže uvedených podmínek a předpokladu, že v takovém případě bude Zhotovitel odpovědný 
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Objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako 
kdyby je plnil Zhotovitel sám.  

Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu Smlouvy, 
ale je oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy poddodavateli 
(poddodavatelům), který však musí být předem písemně odsouhlasen Objednatelem, 
nedohodnou-li se Strany jinak. 

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli do čtrnácti (14) dnů ode dne podpisu Smlouvy 
seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat provedení jakékoli části předmětu plnění Smlouvy, 
včetně uvedení předmětu a rozsahu činností, které bude každý poddodavatel vykonávat. 
V průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen získat souhlas Objednatele s novým 
poddodavatelem alespoň pět (5) pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části 
předmětu plnění Smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy název/ jméno poddodavatele(ů) 
pro jednotlivé části předmětu plnění Smlouvy a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, 
atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části předmětu 
Smlouvy poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do tří (3) pracovních dnů od přijetí 
příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění předmětu 
Smlouvy poté, co v dobré víře posoudil navrženého poddodavatele. Případné zamítnutí účasti 
konkrétního poddovatele ze strany Objednatele (dle předchozí věty) bude odůvodněno.  

Zhotovitel se zavazuje, že pro výkon inženýrských činností nebude využívat coby poddodavatele 
technický dozor stavebníka nebo osobu s ním spolupracující (včetně zaměstnanců technického 
dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

7.6 Povinnost mlčenlivosti 

Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění této Smlouvy získá on a jeho případní smluvní 
partneři přístup k informacím Objednatele (např. k osobním údajům, informacím 
o bezpečnostních opatřeních a technickém vybavení Objednatele). Zhotovitel se tímto zavazuje 
nakládat se všemi informacemi Objednatele jako s důvěrnými a jako s obchodním tajemstvím, 
zejména zachovávat mlčenlivost a učinit veškerá smluvní, administrativní a technická opatření 
zabraňující zneužití či úniku těchto informací. Zhotovitel může sdělit tyto informace pouze svým 
zaměstnancům nebo smluvním partnerům v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu této 
Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že osoby výše uvedené dostatečně poučí o důvěrnosti těchto 
informací, zaváže je k mlčenlivosti a dostatečně smluvně, administrativně a technicky zajistí 
ochranu těchto informací. Povinnost dodržovat mlčenlivost trvá bez ohledu na účinnost nebo 
platnost této Smlouvy. Ujednáním tohoto článku nejsou dotčena práva Zhotovitele a jeho 
poddodavatelů na prezentaci svého autorského díla. Povinnosti dle tohoto ustanovení Smlouvy 
se nevztahují na informace, které jsou veřejně dostupné. 

7.7 Povinnost profesního jednání 

Zhotovitel je povinen hájit zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností. 
Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu zpracování územní studie, Projektové dokumentace a v 
průběhu provádění Stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských 
aktivit ve vztahu k předmětu plnění, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit 
zájmy Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo 
třetí osoby, vyjma vypracování výrobní dokumentace a vypracování dokumentace skutečného 
provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje, že nepřijme ve věci předmětné Stavby žádné osobní 
provize nebo platby od třetích osob, zejména od výrobců, dodavatelů nebo zhotovitele stavby. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby osobní provize nebo platby od třetích osob nepřijali ani jeho 
zaměstnanci, a ani jiné osoby jím pověřené prováděním díla, resp. jeho části. Porušení kterékoli 
ze shora uvedených povinností se považuje za podstatné porušení smluvních závazků a je 
důvodem k odstoupení od této Smlouvy za podmínek stanovených v této Smlouvě. 
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Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele o všech skutečnostech, 
které by mohly Objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly 
ohrozit termíny stanovené touto Smlouvou nebo výstavbu Stavby a o eventuálních vadách 
a nekompletnosti podkladů předaných mu Objednatelem. 

Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledky svých 
plnění (předmět díla nebo jeho část), jiné osobě než Objednateli nebo jím k tomu pověřené 
osobě. Zhotovitel je oprávněn zpřístupnit výsledky svých plnění (předmět díla nebo jeho část), 
osobám, které jsou účastny při projednávání a obstarání Územního rozhodnutí a Stavebního 
povolení, pouze způsobem a v rozsahu podle právních předpisů, jinak pouze způsobem 
a v rozsahu, jak určí Objednatel.  

7.8 Bude-li předmět Smlouvy financován z dotačních prostředků, Zhotovitel je povinen ve všech 
svých textových a obrazových výstupech uvádět závazné údaje o akci a investičním záměru, 
jehož je tato zakázka součástí, a to v souladu s aktuálně platnou Registrací akce a následně 
v souladu s Rozhodnutím o vydání dotace. Objednatel je povinen tyto údaje Zhotoviteli 
poskytnout bezprostředně po podpisu této Smlouvy a následně při každé aktualizaci těchto 
údajů. 

7.9 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu 
doklady o dodávkách služeb hrazených z veřejných prostředků nebo z veřejné finanční podpory 
v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je Zhotovitel povinen 
vyžadovat i po všech svých poddodavatelích.  

8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

8.1 Cena 

Za zhotovení územní studie, Projektové dokumentace, poskytování souvisejících inženýrských 
činností, poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru a za všechny ostatní 
závazky Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy a za služby poskytnuté v souvislosti s touto 
Smlouvu, uhradí Objednatel Zhotoviteli celkovou maximální cenu ve výši 16 470 000 Kč bez DPH 
(„Cena”), a to v následujícím členění: 

Celková maximální Cena bez DPH:     16 470 000 Kč 

Sazba DPH:       3 458 700 Kč 

Celková maximální Cena včetně DPH:    19 928 700 Kč 

(Dále uváděné ceny jsou vždy bez DPH.) 

Cena se skládá z pevných částek, jejichž přesný rozpis je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.  

Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s touto 
Smlouvou, zejm. pak vypracováním územní studie, Projektové dokumentace (včetně úprav 
vyžadovaných Objednatelem, které jsou nezbytné pro řádné splnění této Smlouvy) 
a poskytnutím Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru nebo jakékoli jejich části. Za 
účelem vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu výdajů, 
úhrad nebo nákladů vzniklých v souvislosti s vypracováním územní studie, Projektové 
dokumentace, poskytnutím Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru nebo při plnění 
kterýchkoli svých jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy, ledaže je v této Smlouvě sjednáno 
jinak. Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně zaměstnaneckých výhod, cestovních nákladů a 
jakýchkoli jiných druhů a kategorií nákladů, jsou zahrnuty v Ceně. V Ceně však nejsou zahrnuty 
připojovací poplatky správcům sítí, které Objednatel uhradí přímo správcům sítí. 
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K Ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušnými právními předpisy. 

Pro vyloučení pochybností smluvní Strany uvádí, že Zhotovitel nese veškeré náklady 
i s provedením veškerých změn díla (územní studie, jednotlivých částí Projektové dokumentace) 
vyvolaných správním orgánem (úpravy dokumentace tak, aby vyhovovala požadavkům 
správních orgánů) nebo Objednatelem dle podmínek stanovených v této Smlouvě. 

8.2 Smluvní strany výslovně prohlašují, že sjednaná cena je konečná. Případné navýšení sjednané 
ceny nad výše stanovenou maximální hodnotu je možné v případech výslovně stanovených 
v této Smlouvě, musí však být předem projednáno a písemně schváleno Objednatelem. Důvody 
pro navýšení maximální výše investic mohou vedle důvodu uvedeného v čl. 8.5 této Smlouvy 
spočívat výhradně ve změnách navržených Objednatelem a/nebo objektivních změnách 
spočívajících v nárůstu cen materiálů a stavebních prací, avšak vždy musí být v souladu 
s podmínkami a ustanoveními z. č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„ZZVZ“). 

8.3 Další platby zahrnuté do Ceny 

Celková Cena zahrnuje i veškeré poplatky dotčeným orgánům státní správy, které je nutno 
uhradit v souvislosti s projednáním územní studie, Projektové dokumentace v příslušných 
správních řízeních a při přípravě těchto řízení. Tyto poplatky se zavazuje u hradit Zhotovitel.  

8.4 Platební podmínky 

Objednatel se zavazuje uhradit Cenu dílčího plnění dle článku 1.1 písm. a) shora po řádném 
předání dílčího výstupu dle přílohy č.2 této smlouvy (a1, a2, a3, a4, f) na základě dílčí faktury 
vystavené Zhotovitelem (tj. po schválení příslušného výstupu, resp. části/stupně územní studie, 
Projektové dokumentace, Objednatelem). 

Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Ceny dílčích plnění dle článku 1.1 písm. b), e) shora, 
dle přílohy č.2 této smlouvy po řádném vykonání předmětných činností a předání jednotlivých 
výstupů a stupňů Projektové dokumentace na základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem 
(tj. zejména po nabytí právních mocí správních rozhodnutí, jsou-li taková rozhodnutí 
vyžadována).  

Objednatel se zavazuje uhradit Cenu dílčího plnění dle článku 1.1 písm. d) shora, dle přílohy 
č.2 této smlouvy na základě jedné dílčí faktury vystavené Zhotovitelem; Zhotovitel je oprávněn 
vystavit tuto fakturu po výběru nejvhodnějšího dodavatele na generálního zhotovitele Stavby. 

Cenu dílčího plnění za provádění Autorského dozoru dle článku 1.1 písm. c) shora, dle přílohy 
č.2 této smlouvy bude Objednatel hradit Zhotoviteli po zahájení Autorského dozoru dle článku 
4.2 této Smlouvy průběžně čtvrtletně v poměrné výši Ceny Autorského dozoru uvedené 
v platebním kalendáři (viz dále) podle doby výstavby Stavby, a to na základě faktur vystavených 
Zhotovitelem. Čtvrtletní faktury za provádění Autorského dozoru je Zhotovitel oprávněn vystavit 
vždy teprve po skončení třetího měsíce, ve kterém byly služby Autorského dozoru, které jsou 
předmětem fakturace, poskytovány. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Předpokládaná 
délka výstavby Stavby je 36 měsíců; bude tedy fakturováno v poměrné výši Ceny Autorského 
dozoru (tzn. 1/12) až do výše maximálně stanovené Ceny Autorského dozoru dle Přílohy č. 2 této 
Smlouvy. Pokud budou okolnosti výstavby Stavby nasvědčovat tomu, že délka výstavby Stavby 
bude delší než předpoklad 36 měsíců, zavazují se Strany dohodnout jiný adekvátní poměr výše 
Ceny Autorského dozoru s tím, že maximálně stanovená Cena Autorského dozoru dle Přílohy č. 2 
nebude překročena 

Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat údaje požadované právními předpisy pro účetní 
a daňový doklad, údaje o investiční akci dle článku 7.9 shora, samostatně určenou částku DPH a 
označení. Investiční a neinvestiční prostředky budou fakturovány zvlášť. 
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Daňový doklad musí dále obsahovat následující náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („ZoDPH“), a zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména: 

- označení příslušného odboru Objednatele; 
- číslo Smlouvy, celý název akce; 
- obchodní firmu nebo jméno a příjmení, případně název, dodatek ke jménu a příjmení 

nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění; 
- údaj o zápisu Zhotovitele v obchodním nebo jiném rejstříku, včetně spisové značky; 
- IČ a DIČ Objednatele a Zhotovitele; 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být úhrada provedena; 
- označení dílčího a konečného daňového dokladu a jeho pořadové číslo;  
- datum vystavení daňového dokladu; 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění; 
- rozsah a předmět plnění; 
- konstantní a variabilní symbol; 
- účtovanou částku rozdělenou na vlastní cenu prací a příslušnou DPH v sazbách dle ZoDPH 

(tj. výši ceny bez daně celkem, výše daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů); 
- splatnost v souladu s touto Smlouvou; 
- razítko, podpis a identifikace osoby oprávněné k vystavení dílčího a konečného dokladu  

(jméno, příjmení, email, telefon);   
- soupis příloh;  
- popřípadě další požadavky na obsah a podobu faktur, které objednatel předem sdělí 

Zhotoviteli. 

Zhotovitel doručí Objednateli fakturu včetně příloh v elektronické podobě ve formátu *pdf/A 
prostřednictvím e-mailu na adresu podatelna@praha22.cz . 

Faktura bude splatná ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů od doručení faktury Objednateli. 
Platby budou probíhat výhradně v českých korunách. V případě, že datum splatnosti připadne 
na sobotu, neděli nebo den pracovního klidu, posouvá se datum splatnosti na nejbližší další 
pracovní den. V případě, že faktura vystavená Zhotovitelem nebude obsahovat údaje 
požadované právními předpisy pro účetní a daňový doklad, bude obsahovat chybné částky nebo 
bude trpět jinými vadami, je Objednatel oprávněn ve lhůtě deseti (10) kalendářních dnů od 
doručení faktury vrátit fakturu Zhotoviteli k opravě chyb a doplnění údajů. V takovém případě 
se přerušuje doba splatnosti faktury a nová doba splatnosti, co do počtu dnů nikoli kratší než 
doba původní, počíná běžet znovu doručením opravené či nově vystavené bezvadné faktury.  

Faktury budou zpravidla vystavovány tak, aby byly Objednateli doručeny nejpozději desátý (10.) 
kalendářní den v měsíci následujícím po měsíci, kdy došlo k uskutečnění plnění. 

Za okamžik úhrady plateb Objednatelem se považuje okamžik odepsání příslušné částky 
z bankovního účtu Objednatele, za předpokladu, že částka byla odeslaná na správný účet se 
správnými údaji. Podrobný platební kalendář upravující shora uvedené platby je uveden v Příloze 
č. 2 této Smlouvy. 

Pro případ, že Zhotovitel je, nebo se od data uzavření Smlouvy do dne uskutečnění zdanitelného 
(i jen dílčího) plnění stane na základě rozhodnutí správce daně „nespolehlivým plátcem“ ve 
smyslu ustanovení § 106a ZoDPH souhlasí Zhotovitel s tím, že mu Objednatel uhradí cenu plnění 
bez DPH a DPH v příslušné výši odvede za nespolehlivého plátce přímo příslušnému správci daně. 
V souvislosti s tímto ujednáním nebude Zhotovitel vymáhat od Objednatele část z ceny plnění 
rovnající se výši odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, 
kterou má vůči Objednateli, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH. 

Zhotovitel rovněž souhlasí s tím, že v případě, že bude požadovat úhradu (zcela nebo zčásti) 
bezhotovostním převodem na jiný účet, než je účet, který je zveřejněn správcem daně způsobem 
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umožňujícím dálkový přístup (§ 109 ZoDPH), uhradí mu Objednatel cenu plnění bez DPH a DPH 
v příslušné výši odvede přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto ujednáním nebude 
Zhotovitel vymáhat od Objednatele část z ceny plnění rovnající se výši odvedeného DPH a 
souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči Objednateli, a to 
ve výši rovnající se výši odvedené DPH.  

8.5 Cena sjednaná v tomto článku bude automaticky navyšována o míru inflace procentuálně 
vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (tj. o procentní změnu 
průměrné cenové hladiny) za poslední kalendářní rok před každým dnem, který se bude dnem 
a měsícem shodovat s dnem a měsícem podpisu této smlouvy (dále jen „Den indexace“), 
vyhlašovanou Českým statistickým úřadem / Eurostatem, bude-li tato míra inflace přesahovat 3 %, 
avšak navyšování sjednané ceny o míru inflace musí být v vždy souladu s podmínkami a 
ustanoveními ZZVZ a maximálně do výše, která je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ o 
změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, zejména do maximální výše stanovené v § 222 
odst. 4 ZZVZ. Automatické navýšení se v takovém případě bude týkat pouze části smluvní ceny dle 
čl. 8.1 a přílohy č.2 této Smlouvy neuhrazené ke Dni indexace. Smluvní strany pro odstranění 
pochybností uvádí, že k úpravě ceny dle tohoto ustanovení smlouvy je vždy nezbytné uzavírat 
dodatek ke smlouvě.  

 

9. SMLUVNÍ POKUTY 

9.1 V případě, že Zhotovitel nesplní termíny stanovené v této Smlouvě a jejích přílohách pro 
vyhotovení a předání příslušné části/stupně územní studie či Projektové dokumentace, je 
Objednatel oprávněn po Zhotoviteli vyžadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z Ceny za 
příslušnou část/stupeň územní studie či Projektové dokumentace za každý den prodlení.  

9.2 V případě, že z důvodu porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, nebude 
společné územní rozhodnutí a stavební povolení vydáno ve Lhůtě pro vydání společného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % z Ceny za příslušnou část inženýrské činnosti za každý den prodlení.  

9.3 Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 7.4 této Smlouvy a za každý den 
prodlení s předáním jakéhokoli podkladu či vrácení jakéhokoli souvisejícího dokumentu je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to i opakovaně. 
Objednatel však musí Zhotovitele předem písemně upozornit na skutečnost, že Zhotovitel 
porušil stanovené povinnosti a vyzvat ho k nápravě této skutečnosti. Teprve v případě nečinnosti 
Zhotovitele může být Objednatelem udělena pokuta.    

9.4 Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 4.1 odst. vi), vii) a viii) této 
Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to 
i opakovaně.    

9.5 Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 7.5 této Smlouvy (Poddodavatelé) 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to i opakovaně. 

9.6 V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle této Smlouvy o dobu delší než 30 dnů se 
Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý 
den prodlení počínaje 31. dnem prodlení. Zhotovitel však musí Objednatele předem písemně 
upozornit na skutečnost, že je Objednatel s platnou konkrétní fakturou v prodlení.  

9.7 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý 
jednotlivý prokazatelný případ porušení povinnosti dodržovat mlčenlivost stanovené v článku 
7.6 této Smlouvy. Tímto není dotčen nárok poškozené Strany na náhradu škody. 

9.8 Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300 000 Kč v případě, 
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že zneužije část díla (územní studie, Projektové dokumentace), aniž by měl k této části Licenci či 
aniž by uhradil odměnu za Licenci ve smyslu článku 2.10 této Smlouvy. 

9.9 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a 
účinnou pojistnou smlouvu dle odst. 10.3 této smlouvy a za každý jednotlivý případ nesplnění 
povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 10 pracovních dnů od 
vyzvání dle odst. 10.3 této smlouvy. 

9.10 Smluvní pokuty v souladu s tímto článkem 9. jsou splatné do třiceti (30) dnů od data obdržení 
písemné výzvy k platbě zaslanou oprávněnou Stranou. Úhradou smluvní pokuty není dotčena 
povinnost uhradit škodu v plné výši vzniklou v důsledku neplnění povinnosti podle této Smlouvy. 
Platby smluvní pokuty nezbavují Zhotovitele povinnosti provést a dokončit předmět Smlouvy ani 
jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Strany se dohodly, že 
Objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody za porušení jakékoliv povinnosti, na kterou 
se vztahuje jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy, ve výši přesahující částku zaplacených 
smluvních pokut za toto porušení.  

10. ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ  

10.1 Obecná odpovědnost Zhotovitele za škodu  

Zhotovitel odpovídá za jakoukoli škodu způsobenou Objednateli v důsledku porušení svých 
povinností vypracovat Projektovou dokumentaci a poskytovat Služby pro získání povolení 
a Autorský dozor v souladu s podmínkami Smlouvy, včetně škody vzniklé na věcech převzatých 
od Objednatele nebo věcí převzatých od třetích stran v průběhu přípravy územní studie, 
Projektové dokumentace, poskytování Služeb pro získání povolení nebo Autorského dozoru a 
zavazuje se odškodnit Objednatele za jakoukoli škodu, ke které by mohlo v důsledku toho dojít. 
Tímto ujednáním není dotčena platnost článku 7.2 této Smlouvy. 

Schválení územní studie, Projektové dokumentace včetně úprav požadovaných Objednatelem 
a/nebo vydání pokynů Zhotoviteli ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho 
odpovědnosti a ani nezakládá jakoukoliv odpovědnost Objednatele v souvislosti s takovými 
pokyny nebo Projektovou dokumentací. Tímto ujednáním není dotčena platnost článku 7.2 této 
Smlouvy. 

Pro vyloučení pochybností však Strany uvádějí, že Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené 
nesprávností Podkladů. 

10.2 Vyloučení odpovědnosti 

Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při vypracování územní studie, Projektové dokumentace, 
Služeb pro získání povolení nebo Autorského dozoru, pokud budou splněny následující 
podmínky: 

(a) prodlení bylo způsobeno vyšší mocí (což znamená výjimečnou událost nebo okolnosti, které 
nemohly být předvídány žádnou ze Stran před podpisem Smlouvy, ani nebylo možné jim 
předejít přijetím preventivních opatření, a které jsou mimo kontrolu kterékoli ze Stran 
a nebyly způsobeny úmyslně nebo z nedbalosti nebo opominutím kterékoli Strany); 

(b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyšší moci; a 

(c) bez zbytečného odkladu poté, kdy se případ vyšší moci stal zřejmým, Zhotovitel informoval 
Objednatele písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu vyšší 
moci. Pokud to bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, shora uvedené 
oznámení musí obsahovat návrh opatření, která by měla být přijata za účelem zmírnění 
nebo předcházení dopadů zásahu vyšší moci. Náklady spojené s přijetím těchto opatření a 
odstranění následků působení vyšší moci nese Zhotovitel.  
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10.3 Pojištění 

Zhotovitel uzavře a bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy pojistnou smlouvu 
na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám s limitem pojistného 
plnění nejméně 3 000 000 Kč na jednu pojistnou událost za účelem pokrytí celkových případných 
škod způsobených Objednateli v souvislosti se Smlouvou. Pojistná smlouva (případně pojistný 
certifikát) byla Zhotovitelem předložena Objednateli před podpisem této Smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje plnit své povinnosti vyplývající pro něj z pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit 
oznamovací povinnosti. Kdykoli na požádání Objednatele Zhotovitel poskytne Objednateli, bez 
zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od doručení výzvy 
k jejich předložení Zhotoviteli, ke kontrole platnou pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení 
pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku a potvrzení o řádné platbě 
pojistného.  

Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistná smlouva dle této Smlouvy byla platná a účinná po 
celou dobu běhu záruční doby, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla po tuto dobu řádně a včas 
prodlužována nebo obnovována.  

11. UKONČENÍ SMLOUVY 

11.1 Důvody ukončení  

Tato Smlouva může být ukončena pouze (i) splněním povinností Stran vyplývajících z této 
Smlouvy, (ii) dohodou Stran, (iii) odstoupením od této Smlouvy kteroukoli ze Stran z důvodů 
uvedených v článcích 11.2 a 11.3 této Smlouvy, nebo (iv) výpovědí této Smlouvy Objednatelem. 

11.2 Právo Objednatele odstoupit od Smlouvy 

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:  

(a) Zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy 
a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Objednatelem v písemné výzvě 
k nápravě, doručené Zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné porušení; lhůta k nápravě 
nesmí být kratší než dvacet (20) pracovních dnů;   

(b) Zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen splnit své závazky vyplývající z této Smlouvy;  

(c) Stavba byla zastavena před splněním předmětu této Smlouvy a další pokračování Stavby 
nelze rozumně předpokládat (např. v důsledku zamítnutí, ukončení nebo omezení rozsahu 
financování Stavby); a/nebo  

(d) nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo (ii) soud 
rozhodne o úpadku Zhotovitele; nebo (iii) Zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu; 
(iv) insolvenční návrh na Zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu 
ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění; nebo (v) Objednatel 
neobdrží předpokládané finanční prostředky na financování předmětu Smlouvy. 

11.3 Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:  

(a) Objednatel nezaplatil Zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli její část v souladu s článkem 8. této 
Smlouvy a nenapravil takové porušení své povinnosti v dodatečné přiměřené lhůtě, která 
nesmí být kratší než dvacet (20) pracovních dnů, jak bude uvedena v písemné výzvě 
k nápravě doručené Zhotovitelem Objednateli; a/nebo 

(b) Objednatel porušil nebo nesplnil jinou povinnost vyplývající z této Smlouvy, než která je 
uvedena výše, přičemž Objednatel nenapravil takové porušení ani v dodatečné přiměřené 
lhůtě, která nesmí být kratší než dvacet (20) pracovních dnů, jež bude uvedena v písemné 
výzvě k nápravě, která musí obsahovat uvedení příslušného porušení a bude doručena 
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Zhotovitelem Objednateli.  

11.4 Způsob odstoupení 

Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Strany řádně 
doručeným druhé Straně s uvedením důvodu, ze kterého se od Smlouvy odstupuje. Odstoupení 
nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné Straně řádně doručeno. 

11.5 Výpověď Smlouvy Objednatelem 

Objednatel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. V takovém 
případě bude platnost Smlouvy ukončena a závazky ze Smlouvy zaniknou okamžikem dokončení 
a řádného předání a uhrazení příslušné části díla (např. aktuálně zpracovávaného stupně územní 
studie, Projektové dokumentace). 

11.6 Cena při ukončení Smlouvy 

Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Objednatele z důvodu na straně Zhotovitele nebo 
výpovědí Smlouvy ze strany Objednatele, poměrná část Ceny odpovídající dokončeným částem 
územní studie, Projektové dokumentace, Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru před 
datem účinnosti odstoupení od Smlouvy nebo výpovědi Smlouvy se stane konečnou cenou 
za předmět Smlouvy a kromě takové části Ceny nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné 
nároky na další platby (kromě odměny za Licenci dle článku 2.10 této Smlouvy). Pro vyloučení 
pochybností platí, že Zhotovitel nebude mít právo na zaplacení těch částí územní studie, 
Projektové dokumentace a Služeb pro získání povolení, které nebyly dokončeny do pro 
Objednatele využitelného stavu a ve vztahu k Autorskému dozoru pouze část Ceny dílčího plnění 
za poskytnutí Autorského dozoru za měsíce od zahájení poskytování Autorského dozoru dle 
článku 4.2, v nichž byl Autorský dozor skutečně prováděn. 

Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Zhotovitele z důvodu na straně Objednatele, 
poměrná část Ceny odpovídající provedeným pracím na územní studii, Projektové dokumentaci 
a Službách pro získání povolení před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy, a poměrné části 
Ceny za ty práce, které byly započaty, ale nebyly Zhotovitelem dokončeny, se stanou konečnou 
cenou za předmět Smlouvy.  

11.7 Součinnost Zhotovitele 

V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu Zhotovitel do deseti (10) pracovních dnů předá 
Objednateli veškeré dosavadní výsledky své práce dle Smlouvy včetně dokumentů, informací 
atd., které by měl jinak Objednateli předat po řádném splnění celého předmětu Smlouvy, a dále 
se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele spolupracovat i s dalším subjektem určeným 
Objednatelem v míře nezbytné pro realizaci Stavby, aby bylo další osobě, určené Objednatelem, 
umožněno převzít závazky Zhotovitele, aniž by došlo k negativním dopadům na realizaci, postup 
či dokončení Stavby, to vše do okamžiku, kdy další osoba určená Objednatelem bude schopna 
zcela nahradit Zhotovitele. Je dohodnuto, že tato doba nebude delší než sto padesát (150) dnů 
od data ukončení Smlouvy. Pokud k ukončení Smlouvy dojde z důvodu na straně Zhotovitele 
Zhotovitel splní shora uvedené závazky bez úhrady. Pokud dojde k ukončení Smlouvy z důvodů 
na straně Objednatele (nebo výpovědí dle článku 11.5 této Smlouvy), Objednatel nahradí 
Zhotoviteli náklady, které mu v souvislosti se shora uvedenými závazky vzniknou, a to ve výši 
obvyklých sazeb za poskytnutí obdobných služeb platných v daném místě a čase. 

11.8 Porušení závazku Zhotovitele 

Aniž by byla dotčena jakákoli práva Objednatele uvedená výše, Strany se dohodly, že pokud by 
Zhotovitel nesplnil některou ze svých povinností podle Smlouvy do dvaceti (20) pracovních dnů 
od doručení písemné upomínky Objednatele, je Objednatel oprávněn splnit takové povinnosti 
prostřednictvím jiného odborníka na náklady Zhotovitele. Objednatel má v takovém případě 
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právo snížit o tyto náklady příslušnou část Ceny. 

11.9 Přetrvávající ustanovení Smlouvy 

Strany se dohodly, že relevantní ustanovení Smlouvy týkající se práv a povinností, která ze své 
podstavy vyžadují, aby přetrvávala i po ukončení Smlouvy podle této Smlouvy, zůstávají po 
ukončení Smlouvy nadále platná a účinná. Uvedené dopadá mimo jiné na ustanovení Smlouvy 
týkající se odpovědnosti za vady, odpovědnosti za škodu, smluvní pokuty, součinnost Zhotovitele 
po ukončení Smlouvy, licenční ujednání apod. 

11.10 Využití dosavadních výstupů v případě ukončení Smlouvy 

Ve všech případech ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn zadat jakékoliv třetí osobě další 
práce na územní studii, Projektové dokumentaci, poskytování Služeb pro získání povolení a 
Autorského dozoru bez jakéhokoliv omezení možnosti využití územní studie, Projektové 
dokumentace a/nebo výsledků Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru připravených či 
poskytnutých Zhotovitelem do data účinnosti ukončení této Smlouvy, pokud mu svědčí 
oprávnění z Licence.  

Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je v případě úhrady odměny 
za Licenci dle článku 2.10 této Smlouvy ve všech případech ukončení Smlouvy oprávněn využít 
dosavadní výstupy Zhotovitele pro řádné dokončení Stavby, a to včetně výstupů původní 
Soutěže o návrh (vybraného soutěžního návrhu) nebo JŘBU. Užije-li dílo v rozporu s Licencí nebo 
neoprávněně, uhradí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300 000 Kč; toto ujednání je 
oddělitelné od zbytku Smlouvy a přetrvá i v platnosti i po jejím ukončení. 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1 Účinnost Smlouvy  

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Stran a účinnosti splněním podmínky uvedené v 
PREAMBULI písm. E) této Smlouvy a uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

12.2 Postoupení 

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky Smlouvy třetí osobě nebo jiným 
osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

12.3 Rozhodné právo 

Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Záležitosti, které 
nejsou v této Smlouvě dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplývají, se budou řídit příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku a ZZVZ. 

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při plnění povinností 
Objednatele dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, a dle ZZVZ. 

12.4 Úplná dohoda Stran 

Strany tímto prohlašují, že tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran o svém předmětu 
a nahrazuje v souvislosti s tímto předmětem veškeré předchozí písemné či ústní dohody 
a ujednání Stran. Dále prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena v tísni a za jednostranně 
nevýhodných podmínek. 

12.5 Obchodní tajemství 

Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není předmětem 
obchodního tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. 
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12.6 Uveřejnění smlouvy 

Zhotovitel bere na vědomí, že Smlouva včetně jejich příloh a případných dodatků může být 
uveřejněna na internetových stránkách Objednatele a na jeho profilu Objednatele/zadavatele a 
bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. 

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen uveřejnit na svém profilu zadavatele výši 
skutečně uhrazené ceny za plnění Smlouvy. 

12.7 Změny a dodatky 

Jakákoli změna Smlouvy musí být učiněna formou dodatku k této Smlouvě a takový dodatek 
musí být učiněn písemně a řádně podepsán Stranami a v souladu s předpisy upravujícími veřejné 
zadávání (ZZVZ). 

12.8 Oddělitelnost 

Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře 
přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této Smlouvy. 
V takovém případě se Strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo 
nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální 
možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován 
nahrazovaným ustanovením.  

12.9 Řešení sporů 

Jakýkoli spor mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou platností vyřešen 
příslušnými soudy České republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak. Strany se výslovně 
dohodly v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, že v takovém případě je dána místní příslušnost obecného soudu Objednatele.  

12.10 Přetrvávající ustanovení Smlouvy 

Strany se dohodly, že relevantní ustanovení Smlouvy týkající se práv a povinností, která ze své 
podstavy vyžadují, aby přetrvávala i po ukončení Smlouvy podle čl. 10 této Smlouvy, zůstávají po 
ukončení Smlouvy nadále platná a účinná. Uvedené dopadá mimo jiné na ustanovení Smlouvy 
týkající se odpovědnosti za vady, odpovědnosti za škodu, smluvní pokuty, součinnost Zhotovitele 
po ukončení Smlouvy, licenční ujednání apod. 

12.11 Změna okolností 

Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 Občanského zákoníku na sebe bere nebezpečí 
změny okolností a Zhotovitel tedy není oprávněn domáhat se po Objednateli a/nebo soudně 
obnovení jednání o této Smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý 
nepoměr v právech a povinnostech Stran.  

12.12 Převzetí nebezpečí změny okolností 

Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. 

12.13 Vyloučení aplikace některých ustanovení Občanského zákoníku 

Strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení § 1740 odst. 
3 Občanského zákoníku (Přijetí nabídky). Strany vylučují pro tuto Smlouvu použití ustanovení 
§ 2609 Občanského zákoníku o svépomocném prodeji a ustanovení § 2595 Občanského 
zákoníku. Strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto Smlouvou se rovněž vylučuje 
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aplikace § 2611 Občanského zákoníku (poskytnutí přiměřené části odměny).

12.14 Neposkytnutí součinnosti

Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti
Objednatelem (aplikace ustanovení § 2591 Občanského zákoníku se vylučuje). V případě
neposkytnutí součinnosti je Zhotovitel oprávněn po uplynutí přiměřené lhůty poskytnuté
Objednateli k poskytnutí součinnosti zajistit potřebné plnění na náklady Objednatele.

12.15 Obchodní zvyklosti

Strany tímto dále prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve smyslu § 558
odst. 2 Občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem; obchodní zvyklosti tak nemají
přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

Seznam příloh

1) Minimální rozsah a podrobnost všech stupňů zpracovávané Projektové dokumentace;
2) Nabídková cena dle jednotlivých činností;
3) Řešené území,
4) Zadání územní studie.

12.16 Vyhotovení

Tato Smlouva byla v souladu se ZZVZ vyhotovena a podepsána elektronicky.

12.17 Uzavření této smlouvy schválila Rada MČ dne 26. 7. 2023 usnesením č. UR-378-20/23.

STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO SMLOUVA VYJADŘUJE JEJICH PRAVOU
A SVOBODNOU VŮLI, NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ NÍŽE SVÉ PODPISY.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Praze dne [bude V Praze dne [bude do

______________ _________________

Tomáš Kaněra

starosta

Ing. arch. Pavel Hnilička, Dipl. NDS ETHZ in
Architektur

jednatel, Pavel Hnilička Architects+Planners
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Příloha č. 1 – Minimální rozsah a podrobnost všech stupňů zpracovávané Projektové dokumentace a 
Architektonické studie 

 

Rozsah- vymezení řešeného území 

viz příloha č. 3, území B 

 

Obsah 

● Dopracování architektonické studie. Dle rozsahu soutěže o návrh. 
● Společná projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 

povolení bude zpracována v rozsahu stanoveném přílohou č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
o dokumentaci staveb, v platném znění nebo vyhlášky 146/2008 Sb., o dokumentaci 
dopravních staveb, v platném znění.  

Přesná skladba dokumentace bude určena po konzultaci se stavebním úřadem a 
Objednatelem.   
Architektonicko- stavební řešení 
Řešení modrozelené infrastruktury 
Přípojky sítí technické infrastruktury 
Dopravní řešení 
Propočet stavby  
Krajinářské řešení 
Statické řešení  
Řešení veřejného osvětlení 
Plán ZOV 
Požární řešení 
 

● Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu s pravomocným 
stavebním povolením a v rozsahu dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, v platném znění, vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
v platném znění, a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

Architektonicko- stavební řešení 
Řešení modrozelené infrastruktury 
Přípojky sítí technické infrastruktury 
Dopravní řešení 
Položkový rozpočet stavby včetně výkazu výměr 
Krajinářské řešení 
Statické řešení  
Řešení veřejného osvětlení 
Plán ZOV 
Požární řešení 
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Příloha č. 2 – Nabídková cena dle jednotlivých činností 

Bod  Rozdělení ceny 

Okamžik a 
případná výše 

fakturace (není-
li v těle Smlouvy 
uvedeno jinak) 

předpokládané 
procentuální 

rozdělení 

celková 
cena dílčího 
plnění bez 

DPH  

Termín  plnění 
– od podpisu 

smlouvy 

2.1 a 
2.3 

dodání dopracovaného 
návrhu Stavby  

po dodání, resp. 
odsouhlasení 

výstupu 
Objednatelem 

12 % 1 681 632 Kč 
Částka 
rozdělena viz 
níže: 

 

40% koncept dokumentace 
dané části 

672 653 Kč do 30 dnů od 
doručení 
písemné výzvy k 
započetí prací 
na dané fázi 

40% hrubopis dokumentace 
dané části 

 672 653 Kč do 60 dnů od 
doručení 
písemné výzvy k 
započetí prací 
na dané fázi 

20% čistopis dokumentace 
dané části 

336 326 Kč do 30 dnů od 
doručení 
písemné výzvy k 
započetí prací 
na dané fázi 

2.1 a 
2.4 

dodání společné 
Dokumentace pro společné 

územní rozhodnutí a stavební 
povolení 

po předání 
Objednateli  

40 % 5 605 440 Kč 
Částka 
rozdělena viz 
níže: 

 

40% koncept dokumentace 
dané části pro DOSS 

 2 242 176 Kč do 60 dnů od 
doručení 
písemné výzvy k 
započetí prací 
na dané fázi 

50% hrubopis dokumentace 
dané části pro DOSS 

2 802 720 Kč do 150 dnů od 
doručení 
písemné výzvy k 
započetí prací 
na dané fázi 

10% čistopis dokumentace 
dané části pro DOSS 

560 544 Kč do 15 dnů od 
sdělení 
připomínek 
Objednatelem 

3 

inženýrská činnost pro 
zajištění společného 

pravomocného územního 
rozhodnutí a stavebního 

povolení 

po nabytí právní 
moci rozhodnutí 

5 %  700 680 Kč Do 180 dnů od 
výzvy k započetí 
prací. 
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2.1 a 
2.5 

dodání Dokumentace pro 
provádění Staveb (včetně 

výkazu výměr a kontrolního 
položkového rozpočtu) 

po předání 
Objednateli 

 30 % 4 204 080 Kč 
Částka 
rozdělena viz 
níže: 

 

40% koncept dokumentace 
dané části 

 1 681 632 Kč do 90 dnů od 
doručení 
písemné výzvy k 
započetí prací 
na dané fázi 

50% hrubopis dokumentace 
dané části  

2 102 040 Kč do 210 dnů od 
doručení 
písemné výzvy k 
započetí prací 
na dané fázi 

10% čistopis dokumentace 
dané části 

420 408 Kč do 15 dnů od 
sdělení 
připomínek 
Objednatelem 

4 autorský dozor měsíčně  
6 % 840 816 Kč Dle požadavků 

stavby 

4.4 
spolupráce při výběru 

zhotovitele Stavby  

 po podpisu SoD 
se zhotovitelem 

Stavby 

5 % 700 680 Kč Do 30 dnů od 
výzvy k započetí 
prací.  
Případně dle 
domluvy. 

e zpracování plánu ZOV po dodání 
2 % 280 272 Kč Do 60 dnů od 

výzvy k započetí 
prací. 

5.2 a 
5.5 

návrh ÚS 

po dodání, resp. 
odsouhlasení 

výstupu 
Objednatelem 

60 % 1 473 840 Kč 
Částka 
rozdělena viz 
níže: 

 

40% koncept dokumentace 
dané části 

 589 536 Kč do 60 dnů od 
doručení 
písemné výzvy k 
započetí prací 
na dané fázi 

50% hrubopis dokumentace 
dané části 

736 920 Kč do 180 dnů od 
doručení 
písemné výzvy k 
započetí prací 
na dané fázi 

10% čistopis dokumentace 
dané části 

147 384 Kč do 10 dní od 
sdělení 
připomínek 
Objednatelem 

5.3 a 
5.6 

projednání ÚS 

po dodání, resp. 
odsouhlasení 

výstupu 
Objednatelem 

25 % 614 100 Kč Do 60 dnů od 
výzvy k započetí 
prací. 

5.4 a 
5.7 

úprava návrhu ÚS po 
projednání, vydání ÚS. 

po dodání, resp. 
odsouhlasení 

výstupu 
Objednatelem 

15 % 368 460 Kč Do 90 dnů od 
výzvy k započetí 
prací. 
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Příloha č. 3 – Řešené území 
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Příloha č. 4 – Zadaní územní studie 

 

Zadání 

Cílem územní studie (dále “ÚS”) je v řešeném území (A) zpracovat urbanistické řešení vzešlé ze soutěže, 
vymezit pozemky, funkce a vlastnosti pro nová veřejná prostranství a stanovit řešení stávajících veřejných 
prostor, stanovit pravidla a regulativy pro dopravní obslužnost území ve všech typech dopravy, stanovit 
regulativy stávající a budoucí zástavby jako podmínky prostorového a funkčního uspořádání staveb, řešit 
napojení na technickou a dopravní infrastrukturu a přístupy na jednotlivé pozemky. 

 

Cíl, účel pořízení 

Územní studie bude následně sloužit jako podklad pro rozhodování v území (např. pro dělení pozemků) a 
jako komplexní podklad pro stavební rozvoj území. 

 

Rozsah- vymezení řešeného území 

viz příloha č. 3, území A 

 

Obsah 

Studie bude zpracována v následujícím členění: 
A) Textová část bude minimálně obsahovat: 

1. analytickou část: 
- analýza současného stavu a úprava soutěžního návrhu dle požadavků 
vyhlašovatele; 

2. návrhovou část: 
- urbanistická a architektonická koncepce; 
- prostorové regulativy zástavby; 
- kapacity území; 
- návrh dopravního řešení včetně dopravy v klidu; 
- řešení veřejných prostranství v detailu; 
- koncepce zeleně; 
- koncepce modrozelené infrastruktury; 
- koncepce veřejného osvětlení; 
- koncepce materiálového řešení včetně mobiliáře; 
- řešení technické infrastruktury; 
- etapizace; 
- tabulka bilancí a odhad investičních nákladů jednotlivých etap; 
- dokladová část (stanoviska dotčených orgánů, orgánů samosprávy, správců a 
vlastníků veřejné infrastruktury k návrhu řešení). 

B) Grafická část bude minimálně obsahovat: 
1. analytickou část: 
- situace širších vztahů;  
- koordinační situace (zejména zeleň, doprava, sítě tech. infrastruktury); 
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- fotodokumentace; 
- další libovolná doprovodná schémata a výkresy; 
- situaci se znázorněním analýzy vztahů, hodnot a limitů v území a okolí; 
2. návrhovou část: 
- výkres širších vztahů se znázorněním vazeb veřejného prostoru a zeleně v měřítku 1:2000; 
- urbanistický návrh zobrazující funkční a prostorové využití území v měřítku 1 : 1000; 
- výkres veřejných prostranství 1 : 1000; 
- výkres dopravního řešení v měřítku 1 : 1000; 
- výkres technické infrastruktury v měřítku 1 : 1000; 
- výkres vlastnických vztahů a navrhované parcelace v měřítku 1: 1000; 
- výkres etapizace území v měřítku 1: 1000; 
- podélné a příčné řezy ulic a veřejných prostranství, zejména řešení hlavních uličních profilů; 
- tématická schémata; 
- 3x nadhledovou 3D hmotovou vizualizaci zachycující řešení v návaznosti na stávající 
zástavbu (zejm. s ohledem na výšky, strukturu a hustotu zástavby), minimálně na formát A3; 
- zákresové fotografie s vizualizacemi úprav z úrovně chodce charakteristických míst v území; 
- referenční vizualizace pro jednotlivé úpravy (mobiliář, materiálové řešení zpevněných ploch, 
zeleň). 
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Příloha č. 5 – Harmonogram dle jednotlivých činností 

Bod  
2 Jednotlivé činnosti 

Měsíce pro zpracování včetně předložení ke kontrole a schválení 

Jedna kolonka představuje jednotlivý měsíc (30 dní), harmonogram zobrazuje lhůty, které začínají běžet po  
doručení písemné výzvě Objednatele. 

a2 dopracovaný návrh 
Stavby  

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

a3 

společná Dokumentace 
pro společné územní 
rozhodnutí a stavební 
povolení 

 
                         

b 

inženýrská činnost pro 
zajištění společného 
pravomocného 
územního rozhodnutí a 
stavebního povolení 

 

                         

a4 

Dokumentace pro 
provádění Staveb (včetně 
výkazu výměr a 
kontrolního položkového 
rozpočtu) 

 

                         

c autorský dozor                       dle termínů 
stavby 

d spolupráce při výběru 
zhotovitele Stavby                            

e zpracování plánu ZOV                           

f 1 návrh ÚS                           

f 2 projednání ÚS                           

f 3 

ú
p
r
a
v
a 
n
á
v 
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Příloha č. 6 - PŘEDPOKLÁDANÉ PRŮZKUMY A MĚŘENÍ 

 Geodetické zaměření 

Doměření prostoru nástupiště před stávající nádražní budovou, kde zaměření chybí. Případná aktuali-
zace podkladu, pokud by před začátkem prací došlo ke změnám v území. (Např. již realizovaná lávka u 
železničního mostu, která v zaměření není). 

 Geologický průzkum 

Průzkum by měl dát dostatečné informace a podklady pro zakládání navržených staveb a komunikací. 
Průzkum by měl obsahovat zjištění stávajících vrstev pod rostlým terénem, včetně jejich zařazení. 

 Hydrologický průzkum  

V rámci průzkumu by měly být pro zjištěny hydrologické poměry v území. Měly by proběhnout vsako-
vací zkoušky pro vsak povrchových a dešťových vod a měly by být definovány podmínky a možnosti 
vsakování.  

 Odvrty vozovek a jejich diagnostika 

Pro zjištění konstrukcí vozovek, jejich souvrství a v případě asfaltových krytů i PAU (zbytkového dehtu 
v AB směsi) 

 Dendrologie 

Vyhodnocení dřevin ve stávající zahradě u nádražní budovy, kde v podkladech zhodnocení chybí.  Pří-
padná aktualizace podkladu, pokud by před začátkem prací došlo ke změnám v území. 

 Stavebně technické průzkumy stávajících (ponechávaných) budov  

č. parc. 2188 (budovy bývalé vodárny) navržena k ponechání a adaptaci 

 Měření hluku z dopravy 

Je možné, že např. hygienická stanice si vyžádá měření hluku z dopravy.  

 Dopravní průzkumy lokality jsou-li k dispozici. 

 


