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Smlouva o dílo 
na realizaci stavby  

s názvem 
„Kanalizace Velenická ulice“ 

22TUOIN09 
 

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

 
I. 

Smluvní strany 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu:        xxx 
(dále samostatně také jako „objednatel“) 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
xxx 
tel. +xxx, e-mail: xxx 
 
a 
 
ROBSTAV k.s. 
se sídlem Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany 
zastoupená Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře 
IČO: 27430774 
DIČ: CZ27430774 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 
oddíl A, vložka 76014 
 
bankovní spojení:  xxxx 
číslo účtu:    xxxx 
(dále také jako „zhotovitel“) 
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
xxx 
tel. +xxxx, e-mail: xxxx 
 
(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 
 
tuto  
 

 
smlouvu o dílo (dále jen “smlouva“). 
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II.  

Předmět smlouvy 

 
2.1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou o dílo k řádnému zhotovení díla a jeho předání 

objednateli v dohodnutém termínu. 
 

2.2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou 
cenu. 
 

III.  
Předmět díla 

 
3.1. Dílem dle této smlouvy se rozumí realizace předmětu veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném 

podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, v rozsahu, kvalitě, lhůtách a za dohodnutou cenu ve výši dle nabídky zhotovitele a dle 
vymezení a za splnění všech podmínek stanovených v zadávacích podmínkách této veřejné 
zakázky označené: 

 
„Kanalizace Velenická ulice“  
(dále jen „veřejná zakázka“). 

 
3.2. Dílo bude realizováno v rozsahu vymezeném: 
 

a) projektovou dokumentací pro provádění stavby, zpracovanou JS PROJEKT s.r.o., IČO: 263 
78 817, se sídlem Ruská 16, 326 00 Plzeň, vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 
včetně výkazu výměr; 

b) podmínkami stavebního povolení ze dne 6.3.2023 č.j.: MMP/074152/23 vydané STAV MMP, 
s nabytím právní moci dne 7.4.2023; 

c) veškerými podmínkami objednatele jako zadavatele veřejné zakázky, obsaženými 
v zadávacích podmínkách na zadání veřejné zakázky; 

d) nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky, jejíž součástí je 
i oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „soupis“); 

e) v souladu s technickými podmínkami uvedenými v Metodickém pokynu k zajištění 
požadovaných zkoušek při výstavbě a opravách pozemních komunikací na území města Plzně 
– Plzeňský standard komunikací, který je dostupný na adrese www.svsmp.cz,  a Plzeňský 
standard vodovod – kanalizace, který je dostupný na adrese www.vodarna.cz/plzenske-
standardy/; 

f) pokyny objednatele při provádění stavby udělenými ve smyslu ustanovení § 2592 občanského 
zákoníku, budou-li uděleny a 

g) časovým harmonogramem. 
 
3.3. Součástí díla je dále: 

 
a) Realizace stavby v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací pro provádění stavby, 

zpracovanou JS PROJEKT s.r.o., IČO: 263 78 817, se sídlem Ruská 16, 326 00 Plzeň, 
v souladu s podmínkami stavebního povolení ze dne 6.3.2023 č.j.: MMP/074152/23 vydané 
STAV MMP, s nabytím právní moci dne 7.4.2023 a dále dle veškerých podmínek zadavatele 
uvedených ve všech částech zadávací dokumentace. 
 

b) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby – jedno (1) vyhotovení Objednateli 
a další vyhotovení dle počtu kolaudujících stavebních úřadů a také dle požadavků jednotlivých 
správců a provozovatelů stavebních objektů) v listinné podobě a dvou (2) vyhotovení 
v elektronické podobě, která bude předána zadavateli jako Objednateli stavby před předáním 
a převzetím díla. Výkresová dokumentace (situace stavby budou vyhotoveny polohově 
v souřadnicovém systému JTSK i výškově v systému Bpv – Balt po vyrovnání) ve formátu *.dwg 
a *.pdf, texty ve formátu *.pdf.;  
 

http://www.svsmp.cz/
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c) geodetické zaměření skutečného stavu po ukončení díla, je nutné předat správci datového 
skladu digitální technické mapy Plzeňského kraje dle směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje 
a jejích příloh 
 

d) Zpracování geometrického plánu po dokončení stavby v členění dle jednotlivých správců, 
potvrzeného Katastrálním úřadem, v počtu 4 vyhotovení pro každého správce. 
 

e) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen, min. v pěti (5) 
vyhotoveních v listinné i v elektronické podobě plus dvě (2) vyhotovení v případě každého 
dalšího vlastníka. 
 

3.4. Součástí díla je rovněž zařízení záležitosti, kterou je obstarání – vydání kolaudačního souhlasu 
s užíváním stavby zhotovované jako součástí díla dle této smlouvy (dále jen „kolaudační souhlas“), 
přičemž obstarání záležitosti spočívá v zastupování objednatele při podání žádosti o vydání - 
kolaudačního souhlasu a jednání o této žádosti, tj. především:  
 

a) příprava a zpracování veškerých podkladů potřebných pro podání žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu s užíváním každé stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy 
a vydání kolaudačního souhlasu; 

b) obstarání veškerých veřejnoprávních povolení a jiných povolení, vyjádření, souhlasů či 
schválení vyžadovaných právními předpisy, která budou nutná - k užívání dokončené stavby; 
pro úkony a činnosti prováděné jménem objednatele (stavebníka) bude zhotoviteli na vyžádání 
udělena plná moc; 

c) vyžádání a převzetí písemných kladných závazných stanovisek dotčených orgánu státní 
správy a dalších stavbou dotčených subjektů; 

d) zpracování a podání věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy; 

e) jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem; 
f) případné doplnění podkladů k vydání kolaudačního souhlasu dle potřeby či pokynů a výzev 

příslušného stavebního úřadu; 
g) přebírání dokumentů adresovaných objednateli v rámci projednání žádosti o vydání 

kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako součást díla dle této smlouvy; 
h) oznamování věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu dalších skutečností podstatné 

k projednání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako 
součást díla dle této smlouvy a jeho vydání; 

i) uplatňování řádných a mimořádných opravných prostředků. 
 
 

IV.  
Místo a doba plnění 

 
4.1. Zhotovitel na vědomí, že termíny realizace díla dle této smlouvy jsou termíny konečnými. Zhotovitel 

je povinen provádět všechny práce dle této smlouvy tak, aby neohrozil termíny dokončení stanovené 
objednatelem. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena za dílo je stanovená a aktualizovaná ke konci 
lhůty pro podání nabídek ve veřejné zakázce tak, že zohledňuje termíny realizace dle této smlouvy. 
 
 

4.2. Místo plnění dle této smlouvy je Plzeň, Velenická ulice. 
 

4.3. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v níže uvedených termínech: 
 

a)  Předání a převzetí staveniště:   na základě výzvy objednatele 
 

b) Zahájení stavebních prací:   dnem předání a převzetí 
staveniště zhotovitelem 

 c)  Dokončení stavebních prací, předání  
             a převzetí díla, odstranění zařízení staveniště, 
             vyklizení staveniště po předání a převzetí díla 



statutární město Plzeň 
Odbor investic 
2023/005271 

Stránka 4 z 24 
 

 objednatelem:    nejpozději do 4 měsíců od zahájení  
      stavebních prací 

 
d) zajištění vydání kolaudačního  

souhlasu:     do 30 dnů od převzetí díla  
      objednatelem 

 
 

4.4. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu určeném v písemné výzvě objednatele k předání 
a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací (dále jen „Výzva“). Datum uzavření smlouvy nemá 
vliv na objednatelem stanovené dílčí milníky plnění a termín dokončení díla dle čl. IV této smlouvy. 
Ve výzvě bude Objednatelem pevně stanovený termín předání a převzetí staveniště a zahájení 
prací.  
 

4.5. Smluvní strany se dohodly, že případné změny závazku ze smlouvy, které nejsou změnami 
podstatnými, jejichž finanční objem nepřekročí 30% ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, 
nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaných termínech 
dle smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně, a to formou dodatku ke smlouvě, 
nedohodnou jinak. 
  

4.6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 7 kalendářních dnů od dne předání staveniště časový 
harmonogram provádění prací (dále jako „časový harmonogram“ nebo „harmonogram“). Součástí 
časového harmonogramu bude i finanční harmonogram. Finanční harmonogram bude zpracován 
v návaznosti na Časový harmonogram – členění po částech. Budou vyčísleny měsíční předpoklady 
finančního objemu provedených prací s tím, že bude provedena sumarizace po kalendářních 
měsících. Ceny budou uvedeny bez DPH. Zhotovitel je povinen dodržet při tvorbě finančního 
harmonogramu rozdělení jednotlivých SO. 
 

V případě nesplnění této povinnosti má objednatel právo uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti dle tohoto článku smlouvy. 

4.7. Harmonogram bude minimálně obsahovat datum zahájení s tím, že za zahájení se stanovuje 
datum předání a převzetí staveniště, termín zahájení stavebních prací, termín dokončení 
stavebních prací, termín předání a převzetí díla, vč. vyklizení staveniště (tj. termín, ke kterému 
bude stavba připravena k předání a zhotovitel bude mít k dispozici všechny doklady k předání 
objednatelem požadované), termín závěrečné kontrolní prohlídky stavby a termín podání žádosti o 
kolaudační souhlas. Harmonogram bude obsahovat lhůty realizace potřebné pro řádné zhotovení 
každého objektu stavby. V Harmonogramu budou uvedeny termíny provedení přepojování 
inženýrských sítí v rámci překládek inženýrských sítí. V Harmonogramu budou uvedeny případné 
technologické přestávky. 
 

4.8. Všechny termíny musí vycházet z odborných znalostí zhotovitele, ve vazbě na technologické 
a pracovní postupy stavby s ohledem na projektem stanovenou konstrukci a potřebnou technologii 
stavby. Termíny musí být stanoveny i s ohledem na navržené a potřebné pracovní kapacity stavby.  

 
4.9. Zhotovitel se zavazuje pravidelně, minimálně jednou (1x) měsíčně kontrolovat soulad mezi 

skutečným postupem provádění díla a Harmonogramem. V případě jakéhokoliv prodlení nebo 
vzniku jiných okolností, které budou mít za následek nemožnost dodržení jednotlivých časových 
úseků, je zhotovitel povinen ve lhůtě pěti (5) dnů aktualizovat harmonogram tak, aby pro všechny 
plánované činnosti poskytoval dostatek času a odpovídal skutečnosti. Lhůta pro aktualizaci 
Harmonogramu běží ode dne zjištění nesouladu mezi skutečným postupem provádění díla 
a Harmonogramem, nebo ode dne doručení písemné výzvy zástupce objednatele k aktualizaci 
Harmonogramu podle toho, která z událostí nastane dříve. Aktualizace Harmonogramu se stane 
závaznou jejím odsouhlasením ze strany objednatele.  

V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 4.9. této smlouvy, má objednatel právo mu 
uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně. 
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4.10. Odsouhlasením aktualizovaného Harmonogramu zástupcem objednatele není jakkoliv dotčena 
odpovědnost zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem aktualizace Harmonogramu, 
a které zhotovitel způsobil nesplněním svých povinností dle původního Harmonogramu.  

 
V.  

Cena díla 
 

5.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za dílo v celkové výši dle cenové nabídky zhotovitele, 
kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky ve výši: 
 
 Celková cena bez DPH 3.677.454,55 Kč. 
 

 Cena díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), přičemž 
DPH bude Zhotovitelem účtováno v souladu s platnými právními předpisy. 

  
5.2. Cena Díla vztahující se k předmětu Díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v 

době uzavření této Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která může být upravena 
pouze za podmínek stanovených touto Smlouvou. Cena za provedení Díla je dána cenou uvedenou 
v nabídce Zhotovitele na zadání veřejné zakázky, která předcházela uzavření této Smlouvy. 
Zhotovitel prohlašuje, že v ceně díla jsou zahrnuty veškeré jeho náklady, které při plnění svých 
závazků dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, vč. nákladů výslovně neuvedených, 
jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností 
s realizací obdobných děl. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty i režijní náklady, doprava, cestovné, 
ubytování, licence a další náklady, které patří k úplnému a bezvadnému provedení díla dle této 
smlouvy. Celková cena zohledňuje i požadavky objednatele na termín dokončení díla stanovený 
objednatelem v této smlouvě. 
 

5.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, tzn. jak náklady na vlastní dílo, 
tak i náklady zejména na: 

• zařízení staveniště a jeho provoz,  

• na vytýčení sítí,  

• na zhotovení staveništních přípojek,  

• na poplatky za energie a vodu po dobu výstavby,  

• na odvoz a likvidaci odpadů,  

• na poplatky za skládky,  

• na střežení staveniště a díla po dobu, po kterou nese zhotovitel nebezpečí škody na 
zhotovovaném díle, tj. do doby provedení díla, vydání pravomocného kolaudačního 
souhlasu a vyklizení staveniště,  

• na úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí pro případ jeho znečištění realizací díla,  

• informováním vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí a provozoven, 
 

a další náklady, které jsou nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III. této Smlouvy a jejích 
příloh. Dále zhotovitel potvrzuje, že součástí sjednané ceny je pojištění dle čl. XII. této Smlouvy, 
zisk zhotovitele a současně, že cena v plné míře zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání 
díla.  
 

5.4. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv dalších nákladů. Objednatel nebude poskytovat žádné 
zálohy. 
 

5.5. V případě pochybností ohledně rozsahu provedených prací platí, že cena zahrnuje veškeré nutné 
práce k dosažení výsledku dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve 
spojení s výkresovou částí projektové dokumentace, tj. soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace je při výkladu této smlouvy 
nadřazený ostatním přílohám. 
 

5.6. Pro ocenění případných víceprací se použijí jednotkové ceny ve výši dle oceněného soupisu. 
Nebudou-li práce či dodávky použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny 
(oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se 
sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době ocenění, s přihlédnutím k cenám v místě a 
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čase obvyklým. Objednatel je oprávněn požadovat doložení změny ceny kalkulací ceny rozkladem 
ceny, případně doložením faktury jak za dodávky, tak i za poddodávky (subdodávky) dle 
skutečnosti. 

5.7. Cenová nabídka za poddodávku musí obsahovat tyto náležitosti: uvedení názvu poddodavatele 
včetně IČO a sídla, jméno kalkulanta včetně kontaktu, uvedení společnosti, pro kterou je cenová 
nabídka zpracována. V cenové nabídce musí být dále uvedena cenová kalkulace bez DPH, cena 
za dodávku, montáž, dopravu, případná obchodní sleva. Musí být uvedeno datum tvorby cenové 
nabídky a délka platnosti cenové nabídky. 
 

5.8. Objednatel si vyhrazuje právo si skutečnosti uvedené v cenové nabídce za poddodávku ověřit 
u příslušného poddodavatele. 
 

5.9. Zhotovitel je oprávněn v rámci oceňování víceprací u položek, které nebyly součástí soupisu prací 
a nebudou oceňovány dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s., a pro které bude zhotovitel dokládat 
cenovou nabídku poddodavatele, zvýšit nabídkovou cenu poddodavatele pouze o náklady na 
koordinační a kompletační činnosti u stavební části ve výši 0,6 – 2,2 % (podle rozsahu této činnosti) 
z příslušné cenové nabídky analogicky dle Podmínek použití cenové soustavy ÚRS, katalog 800-0 
Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 Inženýrská činnost, písm. e) kompletační a koordinační 
činnost, bod 0453 část Oceňování písm. a), u technologické části ve výši 3 – 5,5 % z příslušné 
cenové nabídky (podle rozsahu této činnosti) analogicky dle Podmínek použití cenové soustavy 
ÚRS, katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 Inženýrská činnost, písm. e) 
kompletační a koordinační činnost, bod 0453 část Oceňování písm. b). 
 

5.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla 
a zhotovitel je povinen takovou změnu akceptovat. V tomto případě bude cena díla úměrně snížena 
s použitím cen z oceněného soupisu, který je přílohou této smlouvy. Nedojde-li mezi smluvními 
stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna rozsahu 
předmětu díla bude sjednána v písemném dodatku k této smlouvě. 

 

VI. 
Platební podmínky 

 
6.1. Cena skutečně provedených prací, dodávek a služeb, až do výše 90% ceny díla, bude hrazena na 

základě faktur vystavovaných zhotovitelem v měsíčních intervalech k vyúčtování ceny skutečně 
provedené části díla. Zhotovitel vždy 1x měsíčně vyhotoví a objednateli předloží k odsouhlasení 
soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb (dále také jako „Soupis“).  

6.2. Zhotovitel má povinnost předkládat pravidelné soupisy skutečně provedených prací 
v elektronickém formátu prostřednictvím aplikace „Průběh výstavby“, která je dostupná na 
internetové stránce www.bimplatforma.cz. Přístup do aplikace a potřebné seznámení provede 
objednatel na své náklady pro všechny potřebné osoby zhotovitele, a to nejpozději před první 
fakturací. 

6.3. Soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb vyhotoví zhotovitel a jednotlivé položky 
soupisu řadí v návaznosti na Soupis a je povinen používat stejného označení položek. Pro 
ocenění se použije pevných jednotkových cen, uvedených v nabídce. 

6.4. Platby budou poskytovány ve vazbě na věcné plnění s tím, že pokud se zhotovitel dostane do 
prodlení oproti plnění předpokládanému časovým harmonogramem, má objednatel právo, pokud 
zhotovitel toto prodlení nevyrovná do dalšího sjednaného dílčího plnění, pozastavit veškeré 
platby, nebo využít svého práva odstoupení od smlouvy. 

6.5. Datem zdanitelného plnění faktury vystavené zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu skutečně 
provedených prací, dodávek a služeb bude 10. kalendářní den měsíce, ve kterém je faktura 
vystavena. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 
objednateli. 

6.6. Konečnou fakturu ve výši 10 % ceny díla je zhotovitel oprávněn a povinen předložit objednateli k 
úhradě do 7 dnů po dokončení a protokolárním předání stavby jakožto součásti díla. 

http://www.bimplatforma.cz/
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6.7. Faktury musí mít tyto náležitosti: 

• vystavena na statutární město Plzeň, nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň, a zaslána 
na doručovací adresu konečného příjemce: Odbor investic MMP, Škroupova 5, 306 32 
Plzeň, a to vždy ve dvou vyhotoveních pro objednatele; 

• název a sídlo organizace oprávněné a povinné (obch. název a adresa) dle smlouvy o dílo; 

• důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla, daňový údaj, č. zakázky objednatele 
22TUOIN09; 

• označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno;  

• den odeslání faktury a lhůta splatnosti 30 dnů, přičemž stejnou splatnost je zhotovitel 
povinen použít i na vztahy se svými poddodavateli; 

• datum uskutečněného zdanitelného plnění, za které je stanoven vždy 10. den kalendářního 
měsíce; 

• částka k úhradě odpovídající ceně provedených prací odsouhlasených zástupcem 
objednatele; 

• další náležitosti podle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů; 

• přílohy – odsouhlasený soupis skutečně provedených prací, nebo protokolární zápis 
o předání a převzetí díla u konečné faktury; 

• uznatelné a neuznatelné náklady stavby musí být fakturovány odděleně. 
 

6.8. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad 
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel 
vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

 
6.9. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 

smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny 
platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní 
strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám 
objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.  

 
6.10. Nesplněním sjednaného postupu ze strany zhotovitele vzniká objednateli právo fakturu vrátit 

bez proplacení zpět. Vrácením přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná nebo 
nová faktura bude opatřena novou splatností. 
 

6.11. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu 
s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a Pokynem D 
22 Ministerstva financí k ustanovení § 26 a k příloze č. 1 citovaného zákona. 
 

6.12. Faktura se pro účely smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky 
z účtu objednatele. Úhrada bude prováděna převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této 
smlouvy.  

 
6.13. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vzniklé na základě smlouvy o dílo nebo 

v souvislosti s ní třetí straně bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
 

6.14. Dodavatel je povinen schválení soupisů provedených prací za dané fakturační období 
poskytnout tyto objednateli v elektronickém formátu, přičemž doporučenými formáty jsou .kz, .kza, 
.unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým 
výstupem softwaru pro rozpočtování, a to ve struktuře shodné s položkovým rozpočtem stavby. 
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VII. 
Podmínky provedení díla 

 
7.1. Provádění díla zhotovitel zahájí po předání staveniště. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtách 

dle časového harmonogramu na své nebezpečí a ve sjednané době. 
 

7.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel vyjma stavebního povolení 
a dokumentace pro provedení stavby, které předá zhotoviteli objednatel. Objednatel předá 
zhotoviteli plnou moc pro zajištění vydání kolaudačního souhlasu. 
 

7.3. Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na stavbách, na kterých dílo provádí a na 
stavbách, jejichž zbudování je předmětem díla. Doba, po kterou zhotovitel nese nebezpečí škody, 
se stanovuje od předání staveniště až do provedení díla ve smyslu ust. § 2604 zákona č. 89/2012 
Sb., Občanský zákoník, tj. do doby dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků 
včetně vyklizení staveniště a do vydání kolaudačního souhlasu s právními účinky.  
 

7.4. Zhotovitel je povinen plně respektovat podmínky dotčených orgánů, správců a případně 
poskytovatele dotace vydané k této stavbě, které mu budou objednatelem předloženy či které budou 
prokazatelně ve zhotovitelovi dispozici. 
 

7.5. Řádně dokončené dílo může být zhotovitelem objednateli předáno i před termínem dokončení 
sjednaným smlouvou. 
 

7.6. Dílo musí být provedeno dle zadávacích podmínek a shora citovaného společného povolení a na 
něj navazujících rozhodnutí. Veškeré podmínky pro provedení stavby uvedené ve stavebním 
povolení budou zhotovitelem při realizaci v plné míře respektovány. 
 

7.7. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí platnými ČSN, EN, TKP a TP a technickými 
předpisy MD. Materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením dle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Stavební zákon“) § 156 Stavebního zákona a splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. V průběhu plnění závazku je zhotovitel kdykoliv povinen na požádání 
objednatele prokázat a doložit, že plní stanovené kvalitativní podmínky. 
V případě nedoložení plnění kvalitativních podmínek ve stanovené lhůtě je objednatel oprávněn 
udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za porušení stanovené povinnosti, a to i 
opakovaně. 
 

7.8. Odkazy v zadávacích podmínkách na jednotlivá obchodní jména a zvláštní označení výrobků 
a obchodní názvy materiálů popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že 
objednatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke 
zhoršení parametrů daných v projektovém řešení. Pokud se zhotovitel odchýlí použitím jiných 
výrobků nebo materiálů od projektu, musí být v cenové nabídce výslovně uvedeno a doloženo, že 
jsou dodrženy parametry stanovené v zadávací dokumentaci (prohlášením o shodě, prohlášení 
o vlastnostech, stavebně technické osvědčení). 
 

7.9. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v pro objednatele čitelné podobě, v souladu 
s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Tento stavební deník musí být 
kdykoliv dostupný pro záznamy oprávněných osob, tj. technického dozoru stavebníka (objednatele), 
stavebního úřadu.  
 

7.10. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací nepřekračovat hodnoty hluku a prachu dané 
hygienickými předpisy.  
 

7.11. Zhotovitel odpovídá vůči Objednateli za dodržování zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 

7.12. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování 
i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i dodržování pokynů 
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koordinátora BOZP, dodržování požárních předpisů zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. 
 

7.13. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zajištění 
dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády 
č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za 
řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob poskytujících služby. 
 

7.14. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 
práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 
 

7.15. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek 
se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné 
zakázky, a to v rozsahu ve smlouvě uvedených smluvních pokut. Uvedené smluvní podmínky se 
považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut shodná s touto smlouvou, zajistí řádné 
a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se 
považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění zakázky, 
a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 
 

7.16. Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. 
 

7.17. Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy v zastoupení objednatele 
zajistit splnění veškerých podmínek pro vydání příslušných rozhodnutí správních orgánů, zejména 
rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, částečných či úplných uzavírek apod., jsou-li třeba 
k řádnému provádění díla, včetně obstarání těchto dokumentů. K tomu bude zhotoviteli na jeho 
výzvu vystavena objednatelem samostatná plná moc. V případě, že zhotovitel tyto své povinnosti 
nesplní, je odpovědný vůči objednateli ve stejném rozsahu, jako je objednatel sám vůči správním 
orgánům, popř. jiným osobám. Tato zodpovědnost se vztahuje i na případné uložení sankcí vůči 
objednateli, kdy zhotovitel je povinen uhradit způsobenou škodu, která se rovná uloženým sankcím 
vůči objednateli.  
 

7.18. Před zahájením správního řízení o případné uzavírce dotčených komunikací a před podáním 
žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích je zhotovitel 
povinen zajistit aktualizaci DIO v návaznosti na případné změny v organizaci dopravy v předmětné 
lokalitě. Objednatel upozorňuje zhotovitele na lhůtu pro vyřízení, která trvá cca 30 dnů. 
 

7.19. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy pro zabezpečení pěšího provozu a přístupu 
do stávajících objektů.  
 

7.20. Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo navrženo 
projektem nebo jiným závazným předpisem s dosažením hodnot daných projektem, či závazným 
předpisem. 
 

7.21. U 1/3 kontrolních zkoušek si objednatel vyhrazuje právo určit laboratoř, kde se budou zkoušky 
provádět. Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, dle znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým 
se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro 
uvádění stavebních výrobků na trh, předá zhotovitel investorovi kopii prohlášení o shodě, stavebně 
technické osvědčení a prohlášení o vlastnostech u použitých stanovených výrobků, a to před jejich 
zabudováním. 
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7.22. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálů a stavebních dílců a zkušebních postupů, 
použitých při zkouškách, může si každý účastník smlouvy nechat po předběžném upozornění 
druhého provést zkoušky akreditovanou zkušebnou. Pokud bude zkouška objednaná objednatelem 
negativní, uhradí zhotovitel náklady na tuto zkoušku. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele 
k zastavení prací. 
 

7.23. Zhotovitel je povinen písemně informovat vlastníky sousedních nemovitostí o případném 
omezení přístupu vyplývající z realizace stavebních prací (zejména vlastníky bytových domů, 
obchodů, provozoven). 
 

7.24. Objednatel má právo vyžadovat po zhotoviteli kdykoliv v průběhu plnění prokázání způsobu 
likvidace odpadu (včetně vážních lístků z každé jednotlivé skládky) k doložení nárokované úhrady 
nákladů za skládkování a zhotovitel je povinen jej objednateli na požádání předložit. Pokud 
zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění změní místo jakékoliv skládky oproti seznamu skládek, které 
uvedl ve své nabídce podané do veřejné zakázky a odvozová vzdálenost či poplatek za uložení 
samostatně či v kombinaci bude nižší, než bylo zhotovitelem uvažováno v cenové kalkulaci v 
nabídce, má objednatel nárok na přiměřené snížení ceny za odvoz odpadu na skládku. Pokud touto 
změnou nedojde ke snížení nabídkových cen, platí cenová nabídka zhotovitele podaná v zadávacím 
řízení na zadání veřejné zakázky. Veškeré vybourané materiály a odpady budou ukládány na 
skládky k těmto účelům zřízeným. V případě nedodržení jakékoliv povinnosti dle tohoto článku má 
objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé porušení, a to i opakovaně. 
 

7.25. Pokud zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění změní místo jakékoliv skládky oproti seznamu 
skládek, které uvedl ve své nabídce podané do veřejné zakázky a odvozová vzdálenost či poplatek 
za uložení samostatně či v kombinaci bude nižší, než bylo zhotovitelem uvažováno v celkové 
kalkulaci v nabídce, má objednatel nárok na přiměřené snížení ceny za odvoz odpadu na skládku. 
Pokud touto změnou nedojde ke snížení nabídkových cen, platí cenová nabídka zhotovitele podaná 
v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky. 
 

7.26. Zhotovitel je povinen nakládat s vybouraným materiálem dle aktuálního Plzeňského standardu 
komunikací zveřejněného na webových stránkách SVSmP. 
 

7.27. Vybouraný dlažební materiál (dlažební kostky, zámková dlažba, žulové obrubníky), který 
zhotovitel nevyužije pro stavbu, je zhotovitel povinen uložit na skládku SVSmP v Doubravecké ulici. 
Vybourané betony je zhotovitel povinen zlikvidovat na skládce zhotovitelem uvedené v cenové 
nabídce. Přebytečné zeminy a stavební suť je zhotovitel povinen uložit na příslušné skládce dle 
nabídky zhotovitele. 
 

7.28. Zhotovitel poskytne technickému dozoru objednatele na staveništi samostatnou kancelář 
s vybavením – pracovní stůl, uzamykatelná skříň a sociální zařízení. 
 

7.29. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonávající autorský dozor, s osobou 
koordinátora BOZP vykonávající činnost v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb., a dále s osobou vykonávající TDS. 
 

7.30. V případě potřeby je zhotovitel oprávněn svolat se zúčastněnými subjekty schůzku. Doklad 
o doručení oznámení o schůzce je povinen obstarat zhotovitel. 
 

7.31. Zhotovitel je povinen zpracovat a objednateli předat kontrolní a zkušební plán nejpozději 
k termínu zahájení prací na stavbě. 
 

7.32. Stavba musí být označena informační tabulí stavby (3 m x 1,5 m) v grafickém provedení 
a velikosti dle požadavků zadavatele, které budou zhotoviteli předány objednatelem nejpozději při 
předání staveniště.  
 

7.33. V případě, že dílo bude předmětem dotačního titulu, je zhotovitel je povinen zajistit na staveništi 
informační tabuli o rozměrech š. 5100 mm x v. 2400 mm pro účely zajištění publicity projektu od 
okamžiku pokynu objednatele. Vzor této informační tabule bude zhotoviteli předán nejpozději ve 
chvíli udělení pokynu, a to buď písemně či zápisem do stavebního deníku. Tento pokyn bude vydán 
až v souvislosti s rozhodnutím o přidělení dotace. 
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7.34. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu 
orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo 
z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je 
zhotovitel povinen požadovat po svých poddodavatelích. 
 

7.35. V případě, že tato investiční akce bude hrazena z dotačního programu Evropské unie, musí být 
dokončená stavba označena pamětní deskou (rozměry š 400 x v 300 mm), z odolného a trvanlivého 
materiálu dle vzoru, který bude zhotoviteli předán ve chvíli, kdy objednateli bude známo, zda mu 
byly dotační prostředky přiděleny. 
 

7.36. Zhotovitel po dobu výstavby umožní, v případě potřeby, přístup na přilehlé zemědělsky 
využívané pozemky. 
 

7.37. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně po dobu 10 let, pokud není v českých právních předpisech stanovena 
lhůta delší. 
 

7.38. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) 
a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
 

7.39. Zhotovitel oznámí spol. Čistá Plzeň, s.r.o. informaci o termínu zahájení stavebních prací tak, 
aby tato společnost mohla zajistit přístup k odpadním nádobám po celou dobu výstavby, např. 
přestěhovat na jiné místo, které nebude zasaženo stavbou, popř. odvézt a umístit je zpět po 
ukončení výstavby, neboť po dobu výstavby není možné vždy zajistit vyvážení těchto odpadních 
nádob. 
 

7.40. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či poddodavatelé, kteří se podílejí na 
realizaci díla a kteří mají přístup na místo plnění, dodržovali veškerá opatření k zajištění BOZP, 
protipožární ochrany a ochrany životního prostředí, vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 
práce, ve znění pozdějších předpisů, z příslušných obecně závazných právních předpisů 
a podmínek stanovených Objednatelem. 
 
 

7.41. Zhotovitel je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem 
odpadů, a je povinen postupovat v souladu s platnou legislativou a dodržovat veškeré náležitosti. 
Zhotovitel se současně zavazuje, že bude minimalizovat odpad vznikající v souvislosti s realizací 
díla (zejména jednorázový plast) a že upřednostní odběr zboží ve vratných obalech a velkých 
baleních. 
 

7.42. Zhotovitel je v rámci provádění díla v postavení původce odpadů ve smyslu ust. § 5 zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech. Nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního 
a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 
04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na 
staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového 
využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem. 
 

Splnění této povinnosti zhotovitel doloží při předání a převzetí díla dle čl. 14.7. smlouvy na 
formuláři, který bude zhotoviteli předán objednatelem při předání staveniště. 
 
Zhotovitel bude povinen splnění povinnosti dle čl. 7.47. smlouvy včetně relevantních dokladů 
archivovat po dobu udržitelnosti projektu pro případ kontroly. 

 
7.43. Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se 

při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu 
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a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a 
při zkouškách podle normy CEN/EN 16516  a ISO 16000-3:2011  nebo jiných srovnatelných 
standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení  méně než 0,001 mg jiných 
karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku. 

 
 

VIII.  
Staveniště 

 
8.1. Předání staveniště proběhne v termínu uvedeném ve Výzvě.  

 
8.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, mimo tyto věci:  

• Objednatel předá zhotoviteli po uzavření smlouvy 2x tištěný stejnopis projektové 
dokumentace pro provedení stavby a 1x v digitální podobě; 

• Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště vzory změnových listů, 
jejichž prostřednictvím budou dokladovány případné změny stavby.  Jako součást 
změnových listů je v případě návrhu na změnu povinen zhotovitel předložit i další 
doklady dokládající oprávněnost změny stavby; 

• Objednatel předá zhotoviteli pravomocné společné povolení, vč. štítků STAVBA 
POVOLENA 

• Vzor informační tabule  stavby (3 m x 1,5 m) 

• Formulář o splnění povinnosti dle čl. 7.47 smlouvy 
 

Objednatel přenechá zhotoviteli staveniště v rozsahu zásad organizace výstavby (dále jen ZOV) 
bezplatně po dobu realizace sjednané smlouvou o dílo do doby sjednané pro vyklizení staveniště. 
Staveniště bude prosté věcných a právních vad a práv třetích osob. Objednatel odevzdá zhotoviteli 
staveniště tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce podle schválené PD. Zeleň, včetně 
travního porostu a dřevin, která nebude dotčena stavbou, bude ochráněna před poškozením dle 
příslušných norem. 

8.3. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. Pokud se zhotovitel ve 
stanoveném termínu k převzetí staveniště nedostaví, má se za to, že staveniště bez výhrad převzal. 
Ode dne předání Staveniště nese za ně plnou odpovědnost zhotovitel. O předání staveniště bude 
mezi smluvními stranami sepsán písemný protokol, který musí být podepsán oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.  
 

8.4. Objednatel předá situaci hranic obvodu staveniště. Potřebné pevné výškové a směrové body při 
předání staveniště předá zhotoviteli zpracovatel projektové dokumentace. Tyto údaje jsou pro 
zhotovitele závazné. Přesto zjistí-li nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto 
skutečnost objednatele neprodleně upozornit. Podrobné vytýčení zajišťuje zhotovitel. Pokud 
zhotovitel bude požadovat jiný rozsah staveniště, než stanovuje PD, je povinen na toto upozornit již 
v době podání nabídky. Objednatel však není tímto požadavkem vázán. Je pak povinností 
zhotovitele si zvětšení záboru zajistit a uhradit. Veškerá potřebná povolení k užívání a záborům 
veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel 
a nese s tím veškeré případné poplatky. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo 
prováděním Díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních 
komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umístění, přemístění a 
udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoli pokuty či náhrady 
škody ze strany správních orgánů či jiných subjektů vzniklých v této souvislosti, hradí zhotovitel. 
 

8.5. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly 
žádné škody na sousedních objektech a pozemcích. Po ukončení realizace díla je zhotovitel 
povinen uvést staveniště do původního stavu. Po dobu provádění díla odpovídá zhotovitel za své 
věci uložené na staveništi.  
 

8.6. Zhotovitel je povinen zřídit na staveništi vlastní hygienické zázemí. Náklady na zřízení hygienického 
zázemí je zhotovitel povinen zahrnout do nabídkové ceny. 
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8.7. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla jdou poplatky za další užívání nebo nevyklizení 
staveniště k tíži zhotovitele. 
 

8.8. Je-li staveniště přístupné z veřejné komunikace dle vyznačení na situaci ZOV, zhotovitel je povinen 
využít veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním 
škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. 
 

8.9. Vyklizení staveniště je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném termínu. 
 

8.10. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby udržovat pořádek na staveništi a po ukončení stavby 
uvést staveniště do stavu, který je vymezen podmínkami vydanými správcem pozemku popř. jiným 
správcem nebo objednatelem.  
 

8.11. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 
odpovědnost za: 

- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v 
uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; 

- zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 
a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na 
staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního 
provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného 
dopravního značení; a 

- provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo 
ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a 
způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, 
vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

 
8.12. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, učinit taková opatření, aby 

nedošlo ke znečištění přilehlých komunikací. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své 
náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, 
technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. V případě 
nebezpečí šíření prachu do okolních objektů zajistí kropení zdroje prachu. V rozsahu tohoto 
závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, a 
to i vytěženého materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 

 
 

IX. 
Změna rozsahu díla, přerušení provádění díla 

 
9.1. Objednatel si vyhrazuje právo omezit písemným pokynem doručeným zhotoviteli rozsah díla dle 

této smlouvy či provádění díla nebo jeho části přerušit. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli pokyn, 
aby zhotovitel vynechal některé práce, přerušil na dobu stanovenou objednatelem provádění díla 
nebo jeho části, či provádění díla ukončil.  Zhotovitel se zavazuje takovýto pokyn uposlechnout. 
 

9.2. V případě omezení rozsahu realizace díla, přerušení provádění díla či ukončení provádění má 
zhotovitel nárok pouze na úhradu dosud provedených prací v cenách dle v zadávacím řízení podané 
části nabídky zhotovitele – vyplněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
která je součástí nabídky zhotovitele. Zhotovitel nemá nárok v souvislosti s omezením rozsahu díla či 
s přerušením provádění díla či jeho části na náhradu škody, či jakékoliv jiné plnění nebo platbu.  

 
9.3. V případě přerušení provádění díla nebo jeho části dle pokynu objednatele se termín dokončení 

díla prodlužuje o dobu, po kterou bylo provádění díla pokynem objednatele přerušeno. 
 

X. 
Zástupci smluvních stran 

 
10.1. Objednatel jmenuje před zahájením prací jednoho nebo i několik zástupců, kteří jsou oprávněni 

jej při realizaci díla jako občasný technický dozor zastupovat, kontrolovat rozsah, kvalitu 
prováděných prací, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací, přebírat zakrývané 
konstrukce i vlastní dílo. 
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10.2. Zhotovitele bude při provádění prací na stavbě zastupovat osoba, pro kterou v nabídce 

doloží autorizační osvědčení pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, 
a která bude trvale přítomna na stavbě a svoji přítomnost bude uvádět zápisem do stavebního 
deníku. Před zahájením prací vymezí statutární orgán zhotovitele pravomoc i rozsah, v jakém je 
tato osoba, i zástupce této osoby, oprávněna jej zastupovat.  

 
 Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat plnění této povinnosti. V případě jejího porušení je 

objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, 
a to i opakovaně. 

  
10.3. Zhotovitel je povinen písemně předem odsouhlasit s objednatelem změnu osoby pověřené 

k vedení stavby, včetně doložení dokladů k prokázání splnění kvalifikace. Nová osoba musí 
splňovat vždy požadavky na kvalifikaci stavbyvedoucího dle zadávacích podmínek pro zadání 
veřejné zakázky. V případě, že zhotovitel poruší tuto povinnost, má objednatel právo uložit mu 
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové porušení. 

 
10.4. Technický dozor objednatele má oprávnění k vydání příkazu přerušení prací v případě porušení 

závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li nebezpečí vzniku 
škod. V takovém případě nemá zhotovitel nárok na prodloužení termínů dle čl. IV. této smlouvy. 

 
 

XI. 
Poddodavatelé 

 
11.1. Nejpozději při předání staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli seznam 

poddodavatelů podílejících se na realizaci díla s uvedením konkrétní části díla, která bude 
poddodavatelem realizována. Zhotovitel odpovídá za to, že každý poddodavatel podílející se na 
realizaci díla je profesně způsobilý k výkonu činnosti, kterou bude jako poddodavatel realizovat. 

11.2. Zhotovitel je povinen neprodleně předložit objednateli na vědomí změny poddodavatelů 
podílejících se na plnění oproti osobám dle čl. 11.1. této smlouvy s tím, že zhotovitel je povinen 
písemně objednateli předložit a zdůvodnit potřebu změny, eventuálně rozšíření okruhu těchto osob 
či jejich plnění. Objednatel je oprávněn uložit za porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně. 

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo změnu poddodavatelů odmítnout. V takovém případě bude 
zhotovitel povinen odmítnutého poddodavatele nahradit. 

11.4. V případě změny poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval ve veřejné 
zakázce část kvalifikace, musí nový poddodavatel disponovat kvalifikací v minimálně stejném 
rozsahu jako poddodavatel původní. 

11.5. Objednatel je z důležitých důvodů oprávněn požadovat, aby zhotovitel ukončil svou spolupráci 
s kterýmkoliv z poddodavatelů poskytujících plnění, které tvoří součást díla; takové důležité důvody 
mohou zejména zahrnovat skutečnost, že poddodavatel porušuje právní předpisy či že jeho 
poddodávky jsou opakovaně či trvale spojeny se závažnými vadami majícími dopad na plnění Díla 
podle této Smlouvy. Za takový závažný důvod se považuje rovněž prokázání, že poddodavatel je 
subjektem, na který se vztahuje zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle čl. 5k odst. 1. nařízení 
Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, pokud hodnota jeho 
plnění představuje více než 10 % hodnoty veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen požadavkům 
objednatele podle předchozí věty vyhovět a své Smlouvy s příslušnými poddodavateli konstruovat 
tak, aby pro tento případ umožňovaly ukončení bez zbytečného odkladu. 

11.6. V případě, že na poddodavatele dopadají mezinárodní sankce dle předchozího odstavce, je 
zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, 
informovat objednatele a do 14 dní od výzvy objednatele je povinen zjednat nápravu a s takovou 
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osobou smluvní vztah ukončit, případně takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

11.7. Plní-li zhotovitel prostřednictvím poddodavatele, vůči zhotoviteli odpovídá, jako by plnil sám.  

XII.  
Odpovědnost za škody, pojištění stavby 

 
12.1. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby 

třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. To se týká i škod vzniklých z důvodu 
nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku, poškození hraničních 
značek, drenáží včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením 
garantovaných hodnot díla nebo škod vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 
odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 
rozestavěnosti díla.  
 

12.2. Zhotovitel uvádí, že je obeznámen se staveništěm i riziky na něm a přebírá a nese odpovědnost 
za svou činnost, kterou může způsobit škodu objednateli i třetím osobám, jakož i za 
přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všeho, co bude prováděno na staveništi, včetně stavebních 
postupů a Díla. Zhotovitel je plně odpovědný za zabezpečení staveniště po celou dobu 
realizace Díla a to dle této Smlouvy, platných právních předpisů, plánů a opatření koordinátora 
BOZP. Zhotovitel rovněž odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečení jejich vybavení příslušnými ochrannými pracovními pomůckami. 

 
12.3. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho 

činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, to v rozsahu pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou zhotovitelem objednateli a třetí osobě s výší pojistného plnění nejméně ve 
výši nabídkové ceny bez DPH.  Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku škody ze strany 
zhotovitele, je objednatel oprávněn předat informace o pojistné smlouvě zhotovitele na její 
žádost osobě poškozené, a to bez povinnosti zkoumat zavinění zhotovitele.   

 
12.4. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody na věcech (vzniklé 

poškozením, zničením nebo ztrátou) a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 
a) způsobené provozní činností; 
b) způsobené vadným výrobkem; 
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami; 
d) vzniklé na věcech zaměstnanců. 

 
12.5. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám vzniklým na díle a 

staveništi, tj. stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho 
dokončením, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních 
strojích a na zařízeních staveniště s vinkulací ve prospěch objednatele s výší pojistného plnění 
nejméně ve výši nabídkové ceny bez DPH (dále jen pojištění majetku).   

 
12.6. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody vzniklé: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části 
nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 
d) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 
e) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 

nepozorností a nedbalostí. 
   

12.7. Před podpisem smlouvy předloží zhotovitel objednateli kopie dokladů o pojištění v rozsahu, jak 
shora uvedeno. Trvání pojištění bude odpovídat době realizace díla včetně doby, po kterou 
zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.  

 
 

XIII.  
Kontrola prací, zakrývané konstrukce, zkoušky 
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13.1. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů pro 

stanovení kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má proto přístup 
na všechna pracoviště zhotovitele, do dílen a skladů, kde jsou zpracovány nebo uskladněny 
dodávky pro stavbu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deníku 
a bude potvrzovat soupisy provedených prací.  
 

13.2. Objednatel může požádat zhotovitele o doložení způsobu provádění prací a jednotlivých staveb 
a technologických postupů. 
 

13.3. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám, musí být z nařízení 
objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě, nestane-li se tak, může jejich odstranění 
na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 
 

13.4. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel na písemnou výzvu objednatele nahradit bezvadnými pracemi. Ve výzvě zhotoviteli bude 
objednatelem určena lhůta ke zjednání nápravy, a to v rozsahu 3 až 10 pracovních dnů, v závislosti 
na rozsahu zjištěných nedostatků. Zjednání nápravy jde k tíži zhotovitele. 
 

13.5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou 1x měsíčně svolány zástupcem objednatele  
kontrolní dny a 1x týdně kontrolní porady organizované zhotovitelem. Nebude – li stanoveno 
objednatelem při předání staveniště zápisem do protokolu o předání staveniště jinak. 

 
13.6. Před zakrytím prací a konstrukcí, je zhotovitel povinen včas (tj. min. 3 pracovní dny předem) 

vyzvat zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku a současně e-mailem) k provedení 
kontroly. Případné vymezení rozsahu prací, které budou kontrolovány - např. uložení potrubí, 
základová spára, zemní pláň komunikace, jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací apod., bude 
provedeno předem zápisem ve stavebním deníku a současně e-mailem. V případě nedodržení této 
povinnosti ze strany zhotovitele, vč. sjednaného postupu, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele 
zakryté části odkrýt na pokyn objednatele a to na své náklady. Stejně tak ke zkouškám provedeným 
bez výzvy k účasti objednatele se nepřihlíží. Pokud bude situace na stavbě vyžadovat okamžité 
řešení s ohledem na postup prací, zavazují se Smluvní strany prověřit zakrývané práce 
bezodkladně. O výsledku prověření provedou Smluvní strany zápis do stavebního deníku. 
 

13.7. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku a současně 
e-mailem na adresu kontaktní osoby objednatele ve věcech technických min. 5 dnů předem k účasti 
na provádění předepsaných zkoušek zařízení. Rozsah zkoušek a podmínky úspěšnosti stanovuje 
zadávací dokumentace veřejné zakázky a odsouhlasený kontrolní zkušební plán (včetně projektu 
stavby) a příp. ČSN, EN, TKP, TP a technické předpisy MD. Kontrolní a zkušební plán předloží 
zhotovitel objednateli nejpozději k termínu zahájení stavebních prací. 

 
 

XIV.  
Předání a převzetí díla 

 
14.1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli písemně a současně e-mailem na adresu kontaktní osoby 

objednatele ve věcech technických nejméně 15 dnů předem termín ukončení stavebních prací 
a předání stavby. 
 

14.2. Před předáním stavby bude provedena prohlídka této stavby za účasti obou smluvních stran dalších 
objednatelem určených účastníků.  
 

14.3. Za provedení díla bude považováno dokončení díla až včetně vydání kolaudačního souhlasu 
a předání díla objednateli. Předání a převzetí díla bude dokumentováno přejímacím protokolem.  
 

14.4. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. 
 

14.5. Za nedokončené dílo je považováno dílo, které má zjevné vady a nedodělky, nebo pro které nejsou 
doloženy doklady dle čl. 14.7. této smlouvy. Dílo má vady zejména, jestliže jeho provedení 
neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti 
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výslovně stanovené touto smlouvou a/nebo obecně závaznými předpisy a/nebo stanovené 
závaznými nebo doporučujícími technickými normami a předpisy, podle nichž má být dílo 
provedeno.  
 

14.6. O převzetí díla vyhotoví objednatel protokolární zápis, který obsahuje popis a zhodnocení prací – 
zejména jejich jakosti, vytčení vad a ujednání o jejich odstranění,  popř. dohodnutou slevu z ceny 
díla nebo jiná opatření, která byla dohodnuta. Zápis podepisují osoby k tomu oprávněné. 
 

14.7. Doklady, které je zhotovitel povinen předložit při přejímacím řízení:  
 
a) projektová dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn v jednom (1) 

listinném vyhotovení Objednateli a další vyhotovení dle počtu kolaudujících stavebních 
úřadů a také dle požadavků jednotlivých správců a provozovatelů stavebních objektů) 
a dvou (2) vyhotovení v elektronické podobě, která budou předána Objednateli stavby ve 
formátu *.dwg a *.pdf. 

b) geodetická dokumentace skutečného provedení stavby, vč. stavebních úprav dotčeného 
okolí v elektronické podobě na CD 
o textový soubor se seznamem souřadnic – x, y, z, popis bodu (JTSK, třída přesnosti 3, 

výška Bpv) ve formátu .xls, .doc, .pdf 
o výkres 2D (polohopis) ve formátu .dgn, .dwg nebo .dxf 

c) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (v jednom vyhotovení) 
d) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí dodávky např. pasporty, návody k obsluze 

(ve čtyřech (4) vyhotoveních); 
e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení (ve čtyřech 

(4) vyhotoveních); 
f) zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby (ve čtyřech (4) 

vyhotoveních); 
g) zápis o vyzkoušení smontovaného zařízení, revize (ve čtyřech (4) vyhotoveních); 
h) zápis o předběžném prověření dokončenosti a kvality prací podepsaný dozorem stavby (ve 

čtyřech (4) vyhotoveních) 
i) stavební deníky – originály; 
j) o předání a převzetí díla bude vypracován písemný protokol, který podepíší zástupci obou 

stran; 
k) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

22/1997 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady  č. 
305/2011 Sb. (ve čtyřech (4) vyhotoveních); 

l) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou (2) vyhotovení Objednateli a další 
vyhotovení dle počtu kolaudujících stavebních úřadů  

m) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (v jednom vyhotovení); 
n) doklady požadované stavebním úřadem k vydání kolaudačního souhlasu; 
o) protokoly o vrácení pronajatých pozemkových parcel potvrzené jejich vlastníky – viz 

nájemní smlouvy; 
p) protokol o akceptaci zakázky DTM Plzeňského kraje; 
q) geometrický plán pro rozdělení pozemků v šesti vyhotoveních  (v případě spoluvlastnictví 

se počet zvyšuje o 2 výtisky za každého spoluvlastníka); 
r) protokoly o vytýčení a křížení sítí, vč. zpětného převzetí správci sítí 
s) závěrečné vyhodnocení splnění podmínky dle čl. 7.47 smlouvy 

 

Nepředání jakéhokoliv z uvedených dokladů při předávacím řízení bude posuzováno jako vada díla, pro 
kterou nelze dílo objednatelem převzít.  

14.8. K okamžiku předání díla je zhotovitel povinen místo plnění řádně vyklidit a vrátit objednateli. 
 

14.9. Objednatel má právo sloučit přejímací řízení s kolaudačním řízením.  
 

XV.  
Bankovní záruka 

 
15.1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat objednateli neodvolatelnou 

a nepodmíněnou bankovní záruku (případně bankovní záruky, bude-li vystaveno bankou více 
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záručních listin) za plnění závazků zhotovitele dle této smlouvy, a to:  

 
i) Bankovní záruka za záruční opravy ve výši 3 % ceny díla bez DPH, a to za účelem 

zajištění povinnosti (i) udržovat bankovní záruku za záruční opravy v platnosti dle 
podmínek této smlouvy, (ii) splnění povinnosti zhotovitele odstranit vady díla dle podmínek 
smlouvy a povinnosti uspokojit další nároky objednatele vzniklé z titulu odpovědnosti za 
vady díla a z poskytnuté záruky za jakost v souladu se smlouvou. Bankovní záruka za 
záruční opravy musí být platnou a účinnou nejméně po dobu 60 měsíců nebo do skončení 
záruky za jakost, podle toho, která z těchto událostí nastane dříve. V případě, že dojde 
k přerušení běhu záruční lhůty ve smyslu odst. 16.17. této smlouvy, musí být bankovní 
záruka za záruční opravy adekvátně prodloužena tak, aby byla platná a účinná po celou 
dobu trvání záruky za jakost. 

Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či 
jeho část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této 
smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně 
zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli 
novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši 
bankovní záruky, vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.  

 
Bankovní záruka bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatele, aniž by 
banka byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem 
po předložení bankovní záruky za záruční dobu v souladu se smlouvou. V souladu s touto 
zárukou je banka povinna zaplatit objednateli, resp. osobě, na kterou bude záruka 
postoupena, na jeho prvé požádání bez ohledu na jakékoliv vyjádření zhotovitele nebo 
banky, jestliže objednatel, resp. uživatel nebo správce ve svém požádání prohlásí, že 
zhotovitel nedodržel své závazky vyplývající ze smlouvy a neodstranil oznámené záruční 
vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu 
nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý 
závazek, k němuž bude podle Smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní 
záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky.  
 
Bankovní záruka bude vystavena na objednatele, s možností převodu na osobu určenou 
objednatelem. 
 

15.2. Zhotovitel je povinen předat originál bankovní záruky dle čl. 15.1. bod (i) této smlouvy nejpozději 
ke dni následujícímu vydání kolaudačního souhlasu s právními účinky, tj. ke dni následujícímu 
dokončení díla.  
 

15.3. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruky dle čl. 15.1. této smlouvy v platnosti po celou 
sjednanou dobu; v případě, že bude zhotovitel zajišťovat prodloužení bankovní záruky, je povinen 
předat objednateli originál prodloužené bankovní záruky anebo originál nové bankovní záruky 
minimálně 15 pracovních dní před uplynutím doby platnosti původní bankovní záruky. 
 

15.4. Porušení jakékoliv povinnosti stanovené v tomto článku zakládá právo objednatele od této 
smlouvy odstoupit. 

  

XVI. 
Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady díla 

 
16.1. Zhotovitel se zavazuje, že provedené dílo bude prosté jakýchkoliv vad a bude mít vlastnosti 

stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a dále vlastnosti v první jakosti 
kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel odpovídá 
za to, že dílo (či jakákoli jeho součást) bude plně funkční a použitelné. Zhotovitel dále odpovídá 
za to, že dílo bude způsobilé pro sjednaný účel, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý. 

 
16.2. Záruka za jakost počíná plynout, není-li dále sjednáno jinak, ode dne řádného provedení díla, 

ne však dříve než dnem vydání kolaudačního souhlasu s právními účinky/právní moci 
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kolaudačního souhlasu a trvá po dobu 60 měsíců. 
 
16.3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a kritériím 

stanoveným touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy.  
 

16.4. Za vady díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se 
k dílu, které je zhotovitel povinen objednateli na základě této smlouvy spolu s dílem dodat. 
V případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je objednatel oprávněn tyto vrátit 
zhotoviteli na jeho náklady a/nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad. Zhotovitel je 
v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od vrácení 
vadných dokladů nebo od doručení výzvy objednatele, dodat objednateli úplné doklady bez vad. 
 

16.5. Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na díle po tuto dobu 
projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je objednatel oprávněn 
oznámit zhotoviteli kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty.  
 

16.6. Zjistí-li objednatel na dodaném díle jakékoliv vady, sepíše protokol o vadách, který bude 
obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako 
„Protokol o vadách“). Protokol o vadách doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní 
licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo datovou schránkou, případně též osobním 
doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku z odpovědnosti za vady díla 
dle odst. 16.7. smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku z vad díla.   

 
16.7. Při zjištění, že dílo vykazuje vady, má objednatel právo dle svého rozhodnutí uplatňovat tato 

práva z vad díla: 
a) požadovat opravu vady; 
b) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění; 
c) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo; 
d) odstoupit od této smlouvy. 

 
16.8. Závady zjištěné v záruční době díla je zhotovitel povinen odstranit neprodleně, pokud nedojde 

k dohodě o jiném termínu: 
a) havarijní vady do 48 hod.; 
b) ostatní vady do 5 kalendářních dnů. 

 
16.9. Vada havarijní je vada, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání díla. Za 

vadu havarijní se vždy považuje též havárie vyvolaná vadou díla, která omezuje objednatele 
nebo správce závažným způsobem v užívání díla a/nebo v jeho činnosti. O kategorizaci vad 
rozhoduje s konečnou platností objednatel. 
 

16.10. Objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli záruční vadu i vadu, která existovala v době předání 
díla a uplatnit práva z takové vady kdykoliv v průběhu záruční doby, bez ohledu na to, kdy 
objednatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla být objednatelem zjištěna při vynaložení 
odborné péče. V případě, že objednatel oznámil zhotoviteli vadu v průběhu záruční doby, je tato 
vada oznámena včas, přičemž aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, 
které se odchylují od shora uvedených podmínek, se vylučuje. 
 

16.11. Objednatel je oprávněn zvolit způsob řešení odstranění vad díla libovolně dle vlastního uvážení. 
Objednatel je oprávněn svoji volbu práv z vad díla libovolně měnit až do doby zahájení prací 
zhotovitele na jejich odstranění. 
 

16.12. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování uplatněných vad vždy, tedy i v případě, že je sporné, 
zda zhotovitel za vady odpovídá. Otázka případných nároků zhotovitele z odstranění vad bude 
řešena až po úplném odstranění uplatněných vad. 
 

16.13. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady díla, je povinen provedenou opravu objednateli předat 
a sepsat o tom předávací protokol. 
 

16.14. Doba od oznámení vady do jejího odstranění se do trvání záruční doby nezapočítává. 
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16.15. Zhotovitel se bez ohledu na ostatní ujednání zavazuje, že v případě oznámení havarijní vady 
nastoupí k odstranění vady okamžitě po oznámení s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin 
od jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně 
provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla 
objednatelem; v případě oznámení jiné vady nastoupí maximálně do dvou (2) pracovních dnů 
od oznámení vady s tím, že vadu do pěti (5) pracovních dnů od jejího oznámení odstraní nebo 
poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení 
vzniku dalších škod a umožnění užívání díla objednatelem. 
 

16.16. Vada havarijní je vada, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání díla. Za 
vadu havarijní se vždy považuje též havárie vyvolaná vadou díla, která omezuje objednatele 
závažným způsobem v užívání díla a/nebo v jeho činnosti. O kategorizaci vad rozhoduje 
s konečnou platností objednatel. 
 

16.17. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 
zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení 
běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní 
den; pokud není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční 
lhůty ve vztahu k celému Dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena. 
 

16.18. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 
vady neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy ostatních práv objednatele ze záruky, nechat 
je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový postup 
objednatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy. Za účelem zajištění úhrady nákladů dle 
tohoto článku je objednatel oprávněn využít Zádržné nebo Bankovní záruku za záruční opravy. 
  

16.19. Náklady vzniklé objednateli při odstranění vad a nedodělků způsobené zhotovitelem 
a přesahující výši bankovní záruky za záruční opravy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
nejpozději do 30 dnů od jejich uplatnění. To samé platí v případě škody vzniklé za dobu 
provádění díla ve vztahu k bankovní záruce za provedení díla.  
 

16.20. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.  
 

16.21. Zhotovitel s přihlédnutím k ustanovení této smlouvy o autorských právech prohlašuje, že 
veškeré jeho plnění dodané podle této smlouvy bude prosté všech právních vad a zavazuje se 
odškodnit v plné výši objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně a oprávněně uplatní nárok 
z autorských práv nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. 
 

16.22. S ohledem na výše uvedené je objednatel v případě výskytu takové vady díla, která sama 
o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně 
hrozí, oprávněn kontaktovat za účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého 
poddodavatele, který pro zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění 
vady přímo po tomto poddodavateli. Zhotovitel je povinen sjednat s poddodavatelem povinnost 
poddodavatele odstranit takovouto vadu k přímé žádosti objednatele vznesené vůči 
poddodavateli. 
 

16.23. Objednatel si vyhrazuje právo převést záruku za jakost díla dle této smlouvy vlastníkovi, správci 
– uživateli objektu z důvodů převodu záruky po přejímce díla na tohoto uživatele – vlastníka. 
  

16.24. Právo uplatnit vady v záruční době přechází splněním závazku na vlastníka, uživatele nebo 
správce díla. 
 

16.25. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož i závazků 
vyplývajících ze smlouvy o dílo, včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou organizaci 
určenou městem Plzeň. 
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XVII. 
Sankce 

 
17.1. V případě prodlení zhotovitele oproti jakémukoliv dílčímu termínu stanoveném v čl. IV odst. 4.3 

této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze 
sjednané ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 
 

17.2. V případě, že zhotovitel neodstraní bezodkladně nedostatky v provádění díla, na které byl 
objednatelem upozorněn dle čl. 13.4 bezvadnými pracemi a neučiní tak ani v objednatelem 
poskytnuté dodatečné lhůtě, která může činit nejvýše 5 pracovních dnů, je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit i smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý 
započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit nedostatky v provádění díla 
v dodatečně stanovené lhůtě. Prodlení zhotovitele započne uplynutím objednatelem 
stanovené dodatečné lhůty. 
 

17.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla či jeho nedodělků ve lhůtách sjednaných 
čl. 16.8.a čl. 16.18. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve 
výši 0,2 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním této 
povinnosti. 

 
17.4. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele zúčastnit se kontrolního dne dle čl. 13.5. je 

zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý případ 
nesplnění této povinnosti. 

 
17.5. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o pojištěních dle čl. 

12.7.této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000.,- Kč 
ze sjednané ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
17.6. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o bankovní záruce za 

kvalitu plnění dle čl. XV. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 
ve výši 10.000,- Kč ze sjednané ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení se 
splněním této povinnosti. Porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy. 
 

17.7. V případě nerespektování, respektive neodstranění vad, na které budou provedeny dva a více 
zápisů ve stavebním deníku ve smyslu čl. 13.1. má objednatel právo uložit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně. 
 

17.8. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 
 

17.9. Smluvní strany pro vztah založený touto smlouvu tímto výslovně sjednávají odchylnou úpravu 
od ustavení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tak, že ujednání o smluvní 
pokutě se nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši.  

 
17.10. Objednatel má právo provést zápočet smluvní pokuty k dílčí i celkové ceně díla z konečné 

faktury a dílčí nebo konečná faktura pak může být uhrazena pouze ve výši po provedení 
zápočtu. 

 
 

XVIII. 
Odstoupení od smlouvy 

 
18.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, nejsou-li plněny zhotovitelem řádně jeho povinnosti, 

zejména:  
a) pokud zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě ani v předepsané lhůtě 

nezajistil nápravu, 
b) dojde-li k prodlení při provádění prací o více než 30 kalendářních dnů oproti Harmonogramu, 
c) pokud zhotovitel opakovaně neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 
d) nepředloží-li zhotovitel doklady o pojištění dle čl. 12 této Smlouvy a bankovní záruky dle této 

Smlouvy, 
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e) zhotovitel pozbyde jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, 
k níž se zavazuje touto smlouvou, 

f) poruší-li zhotovitel některou z povinností dle platných právních předpisů, technických norem a 
rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění 
závazku založeného touto smlouvou dodržovat, 

g) v případě pravomocného odsouzení zhotovitele podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní o
 odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů za některý z trestných 
činů dle Přílohy č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, 

h) na majetek zhotovitele je prohlášen úpadek nebo Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na 
zahájení insolvenčního řízení, 

i) pokud zhotovitel podléhá mezinárodním sankcím podle zákona o provádění mezinárodních 
sankcí nebo Sankčního nařízení EU. 

 
18.2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce 

informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
zadávacího řízení. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy za podmínek 
uvedených v ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších přepisů. 
 

18.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud nastanou skutečnosti, podmínky, 
pro které nelze na objednateli spravedlivě požadovat dokončení realizace veřejné zakázky. 
 

18.4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů porušení povinností zhotovitele nemá 
zhotovitel nárok na úhradu ušlého zisku, popř. jakýchkoliv dalších nákladů souvisejících 
s ukončením smluvního závazku dle této smlouvy, přičemž má nárok pouze na úhradu skutečně 
odvedených prací. 
 

18.5. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel do 30 dnů od data odstoupení od smlouvy provede 
soupis všech provedených prací do data odstoupení od smlouvy a předá jej objednateli, který 
se k němu v přiměřené lhůtě vyjádří. Zhotovitel neprodleně vyzve objednatele k převzetí stavby. 
Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby a 
sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, po předání a 
převzetí stavby zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů. Zhotovitel 
provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, a po 
odsouhlasení objednatelem zpracuje konečnou fakturu.  Objednatel uhradí konečnou fakturu 
ve lhůtě splatnosti. 

 
18.6. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu a náhradu 

škody podle obecně právních předpisů ani právo na záruky zhotovitelem provedených prací. 
 

XIX. Sociálně environmentální odpovědné zadávání 

19.1. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek 
se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu 
v této smlouvě uvedených smluvních pokut. Uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut v poddodavatelských smlouvách určená 
procentuálními sazbami smluvních pokut dle této Smlouvy a v případě smluvních pokut určených 
pevnými částkami ve výši přímo úměrné sjednané ceně poddodavatelské smlouvy, ve všech 
případech však minimálně 10.000,- Kč. Dále musí Zhotovitel zajistit řádné a včasné plnění 
finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné 
uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá pro realizaci díla, a to vždy 
do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se 
rovněž zavazuje, že upřednostní poddodavatele, kteří jsou malými či středními podnikateli dle 
definice doporučení Komise 2003/361/ES. 

19.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude v souvislosti s realizací díla a v samotném obsahu díla přijímat 
veškerá možná opatření k zajištění ochrany životního prostředí. Je-li to možné, zajistí zhotovitel 
při realizaci díla takový materiál, který bude ekologicky šetrný. 
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19.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 
práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.  

19.4. Zhotovitel se zavazuje, že při přípravě a realizaci díla umožní a podpoří zaměstnávání 
znevýhodněných osob za stejných pracovních podmínek, jaké poskytuje svým stávajícím 
zaměstnancům s ohledem na zvláštní potřeby znevýhodněných osob. Je-li to možné, zhotovitel 
využije při realizaci díla služeb nebo dodávek poskytovaných sociálními podniky.  

19.5. Zhotovitel je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem 
odpadů, a je povinen postupovat v souladu s platnou legislativou a dodržovat veškeré náležitosti. 
Zhotovitel se současně zavazuje, že bude minimalizovat odpad vznikající v souvislosti s realizací 
díla (zejména jednorázový plast) a že upřednostní odběr zboží ve vratných obalech a velkých 
baleních. 

19.6. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné 
pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou 
na realizaci díla podílet. 

XX.  
 Závěrečná ustanovení 

 
20.1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů, že závazkový vztah upravený smlouvou o dílo se bude řídit tímto 
zákonem. 
                                                                                                                                             

20.2. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené objednatelem pro tuto veřejnou 
zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že cenovou nabídku, předloženou zhotovitelem jako účastníkem 
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, zpracoval jako komplexní a nepřekročitelnou cenovou 
nabídku za provedení komplexního funkčního díla naplňujícího zcela a bezezbytku účel 
zakázky, vymezený zejména zadávací dokumentací na zadání veřejné zakázky předcházející 
uzavření této smlouvy, projektovou dokumentaci zadání stavby v úrovni pro výběr zhotovitele 
a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
 

20.3. Zhotovitel prohlašuje, že tato nepřekročitelná cena obsahuje všechny práce, dodávky materiálů, 
technologií, služeb a pomocných prací a dále veškerých nákladů spojených se zhotovením díla 
k naplnění jeho účelu v nejlepší možné kvalitě. Zhotovitel prohlašuje, že dílo za sjednanou cenu 
bezezbytku provede tak, že naplní jeho účel a realizuje všechny předpokládané výkony dle 
projektové dokumentace. Zhotovitel současně potvrzuje, že se seznámil s projektovou 
dokumentací, prověřil její soulad se skutečným stavem a prohlašuje, že je schopen dílo na 
základě této projektové dokumentace provést. 
                                                                                                                                                      

20.4. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se uplatnit nárok na náhradu škody vzniklé mu z důvodu 
případné vady projektové dokumentace v souladu s právním řádem ČR přímo po příslušném 
autorovi projektové dokumentace.  
                                                                                                                                            

20.5. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo 
dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá strana 
podpisem smlouvy souhlasí. 
 

20.6. Zhotovitel dále prohlašuje, že je odborně schopen předmětné dílo realizovat dle podmínek 
smlouvy o dílo a zadávací dokumentace. 

 
20.7. Dle dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vzniklou 

mu na základě této smlouvy za objednatelem třetí osobě či takovouto pohledávku dát třetí osobě 
do zástavy. 
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20.8. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
Občanský zákoník. 

 
20.9. V souladu s ust. § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají promlčecí 

dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou v délce 
pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 
 

20.10. Zhotovitel prohlašuje a podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že se přesvědčil o dostatečnosti, 
celistvosti a úplnosti projektové dokumentace, že neshledal její nedostatky ani nevhodnost. Dále 
prohlašuje, že si případné nejasnosti, neúplnost jakékoliv části projektové dokumentace, nebo 
rozpor mezi jednotlivými částmi zadávací dokumentace vyjasnil s objednatelem. 

 
20.11. Následující dokumenty tvoří součást obsahu smlouvy (a jsou volnými přílohami smlouvy): 

• kompletní zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Kanalizace Velenická ulice“, 
včetně příloh; 

• časový harmonogram vč. jeho příloh a součástí; 

• dodavatelem oceněný soupis. 
 

20.12. Tato smlouva může být měněna či doplňována dohodou stran, a to výhradně formou písemných 
dodatků ke smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 582 odst. 1 věta první 
občanského zákoníku se mezi stranami nepoužije, tj. že možnost zhojení nedostatku písemné 
formy právního jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.  
 

20.13. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru 
statutární město Plzeň. 
   

20.14. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
 

20.15. Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky 
podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním 
certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

20.16. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu smlouvy a jsou s ním srozuměny, že smlouva 
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujíce 
ji za oboustranně výhodnou, což stvrzují svými podpisy.  

 

V Plzni dne  10.08.2023                  V Plzni dne 01.08.2023 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

………………………………………….  ………………………………………… 
Ing. Pavel Grisník    Ing. Radek Kozák, zastupující společnost  
vedoucí OI MMP   Rekoskov s.r.o. při výkonu funkce komplementáře 

společnosti ROBSTAV, k.s. 
      

 


