
 
D O D A T E K   č. 3   

 
ke smlouvě o dílo č. ŘK 349/2021 - SML uzavřené mezi smluvními stranami 

 dne  5. 10. 2021 (dále jen „dodatek“)   
 

1. Smluvní strany 

1) 

Objednatel: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje 

se sídlem:  Jana Palacha 1970, 272 01  Kladno 

zastoupený: brig. gen. Ing. Miloslavem Svatošem, ředitelem HZS Středočeského kraje, 
             vrchním radou 

Bankovní spojení: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA, č. ú.: 
IČO: 70885371  

DIČ: CZ70885371 - není plátce DPH 

Telefon: + ; Fax: +

ID DS: dz4aa73  

(dále jen „objednatel”) 
a 

 

2)  

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o. 
se sídlem: Fantova 693/45, 614 00 Brno – Obřany 

doručovací adresa: Žitenická 10, 286 01 Čáslav 

zastoupený: Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem 

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.:
IČO: 41432037 

DIČ: CZ41432037 

ID DS: a7awm62 

Telefon: +  

Zápis v obchodním rejstříku veden Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90993 

(dále jen „zhotovitel”) 

 
 

2. Základní ustanovení 
 

1) Dne 5. 10. 2021 uzavřely smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení 
č. j. HSKL - 535/2021 - ÚE smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 12. 2022  
a dodatku č. 2 ze dne 12. 4. 2023, jejímž předmětem plnění je realizace veřejné zakázky 
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s názvem: „UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu ředitelství 
územního odboru a stanice HZS Nymburk“ (dále jen „smlouva“). 

2) Na základě skutečností zjištěných v rámci provádění předmětu smlouvy a realizace 
stavebních prací se smluvní strany dohodly na změnách předmětu plnění o dodatečné 
vícepráce a méněpráce v rozsahu uvedeném ve změnových listech č. 10 až 27, které 
tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a s tím spojené navýšením ceny díla. Uvedené změny 
nepředstavují podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), když 
spočívají ve změnách uvedených: 

a) ve změnových listech č. 12, 17, 18, 20, 22, 23, 24 a 25 s odkazem na § 222 odst. 
4 ZZVZ, kdy se nemění celková povaha veřejné zakázky a její hodnota je nižší 
než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a než 15 % původní hodnoty 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, 

b) ve změnových listech č. 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 26 a 27 s odkazem na  
§ 222 odst. 5. ZZVZ, kdy se jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly 
zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, 
změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů, 
způsobila by zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů a hodnota 
dodatečných stavebních prací nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku. 

3) Podle článku 21. smlouvy vyskytne-li se překážka v plnění z této smlouvy, jež nastala 
nezávisle na vůli objednatele, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by objednatel 
tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, neocitá se objednatel v prodlení 
a není možné vůči němu uplatňovat sankční postupy ve smyslu příslušných smluvních 
ujednání a občanského zákoníku. Takovou překážkou se rozumí zejména schvalovací 
proces v rámci resortu Ministerstva vnitra, související s úhradou víceprací ve smyslu této 
smlouvy. Proces schválení finančních prostředků určených ke změně ceny díla a úhradě 
víceprací je reálně vázán na rozhodovací pravomoc jiného orgánu veřejné moci, který je 
objednateli co do rozsahu rozpočtových opatření nadřazen, a tudíž nelze spravedlivě na 
objednateli, jako samostatné organizační složce státu a rozpočtové organizace, 
požadovat plnění bez rozpočtového krytí a dotčeného souhlasu. Případné vícepráce se 
objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli v co možná nejkratší době od účinnosti 
změnového listu a s ním spojeného dodatku ke smlouvě. 

 
4) Smluvní strany se na základě výše uvedených skutečností a v souladu s článkem 9 odst. 

5, 6, 8, 10, 11 a článkem 22 odst. 3 smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření 
tohoto dodatku, jehož předmět je blíže specifikován v jeho článku 3. 

 

3. Předmět dodatku 
 

1) Smluvní strany konstatují, že k předání díla v rozsahu stanoveném smlouvou došlo 
v termínu uvedeném v článku 8. odst. 4 smlouvy ve znění dodatku č. 1 smlouvy ze dne 
15. 12. 2022. 

2) S ohledem na nutnost schvalovacího procesu v rámci resortu Ministerstva vnitra 
uvedeného v článku 21. smlouvy jsou vícepráce a doplňky díla hrazeny po ukončení 
tohoto procesu v souladu  a dle principů smlouvy. 

3) Ke schválení navýšení pořizovací hodnoty díla o vícepráce a méněpráce na základě 
provedení víceprací a sjednaných méněprací v rámci resortu Ministerstva vnitra došlo 
dne 29. srpna 2023. 

4) Konkrétní výčet víceprací a méněprací je uveden ve změnových listech č. 10-27 
tvořících přílohu tohoto dodatku. 
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5) Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli vícepráce po odečtení méněprací v celkové 
výši:    
a) cena celkem bez DPH  3.506.663,75 Kč 

b) vyčíslení DPH 21%      736.399,39 Kč 

c) cena celkem s DPH 21%  4.243.063,14 Kč   
6) Fakturu zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů od účinnosti tohoto dodatku. Objednatel 

fakturu proplatí do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení do datové schránky 
objednatele.  

7) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti  
a beze změn.  
 

4. Závěrečná ustanovení 
 

1) Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku následují podpisy oprávněných zástupců 
obou smluvních stran. Dodatek smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu obou 
smluvních stran a v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) /dále jen "zákon č. 340/2015 Sb."/ nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb. Dodatek uveřejní objednatel. 

2) Tento dodatek je podepsán elektronicky pomocí uznávaného elektronického podpisu 
stran. 

3) Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly 
jeho obsahu a s obsahem dodatku bez výhrad souhlasí. Každá ze smluvních stran dále 
prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, jeho 
obsah považuje za určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojují svoje podpisy. 

 

  Přílohy: Změnové listy, ZL č. 10 – ZL č. 27 

 

       V Brně 4.9.2023                                                                      V Kladně 

 

 

 

………………………………...........                                       ……..………………………….…… 

              Podpis zástupce zhotovitele:                                                                                Podpis zástupce objednatele:   

            Jaroslav Vaňátko      brig. gen. Ing. Miloslav Svatoš 
          jednatel                   ředitel HZS Středočeského kraje 
                         vrchní rada 

Jaroslav 

Vaňátko

Digitálně podepsal 

Jaroslav Vaňátko 

Datum: 2023.09.04 
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