
Dodatek E. 1
ke smlouvé o dilo

kterou uzavfely podle § 2586 a nésl. za'kona E. 89/2012 Sb., obéanského zékoniku, ve zném’ pozdéj§ich

Objednatel:

Zhotovitel:

pfedgisfi, nI'ie uvedené sfnluvni strany

I.
Smluvni strany

Brnénské komunikace a.s.
se sidlem Renneska’: tI"I'da 787/1a, 639 00 Brno - §tWiCe
ICO: 60733098
DI<':: CZ60733098
bankovni spojeni:

zapsén dne 1.1.1995 v obchodnim rejstI"iku u KS v Brné, oddil B, vloika 1479
zastoupen lng. Davidem Grundem, pfedsedou pfedstavenstva

JUDr. Michalem Markem, mistopfedsedou pfedstavenstva
ve vécech béiného plnénl’ dohody

stfedisko 1100 - stfedisko realizace inienvrskvch staveb
éislo smlouvy objednatele: 1100 - 22000458

IDS — lnienyrské a dopravni stavby Olomouc a.s.
se sidlem Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
ICO: 253 69 523
DIC: CZ25869523
bankovni spojeni:

zapsén dne 31.12.2000 v obchodnim rejstfiku u KS v Ostravé, oddil B, vloika 2419
zastoupen lng. Martinem Langerem, Elenem pfedstavenstva
ve vécech béiného plnénismlouvy lng. Petr Buchta, pfedseda pfedstavenstva
ve vécech technickych
<':I's|o smlouvy zhotovitelez

ll.
Preambule

1) Objednatel a zhotovitel spolu dne 10. 10. 2022 uzavfeli Smlouvu o dilo E. 1100 — 22000458, jejimi
pfedmétem je provedeni stavebnich praci spoéivajici ve vf/stavbé nového parkoviété pro 49 osobnich
vozidel a tipravu pfilehly’/ch komunikaci véetné odvodnéni, vefejného osvétleni a l’1pravyiniem]rsk\'/ch
sits’ v Brné Kominé, a to dle podminek vefejné zakézky s nézvem ,,§eza"c'ova — I.'Iprava parkovi§té"
(déle jen ,,sm|ouva"). Objednatel a zhotovitel se v souladu 5 El. XVIII. odst. 6 smlouvy dohodli na
tomto dodatku E. 1 ke smlouvé.

2) V prfibéhu realizace d|’|a zhotovitelem do§|o k nésledujfcim potfebém zmén zévazku:



a) $0 661 — Uprava trolejového vedeni: béhem realizace stavby bylo zji§téno, ie je nutné zfidit
provizorni trakénl’ vedeni mistni trolejbusové linky, a to z toho dfivodu, ie Dopravm’ podnik
mésta Brna nem’ schopen obslouiit dotéenou linku pouze autobusy, pfiéemi na stévajicim
trakénim vedeni neni trolejbusovfl provoz béhem Wstavby moinv, celkem navy’/§em’ ceny za
tuto poloiku o 794.803,02 KE bez DPH;

b) 50 301 — Odvodnéni parkovi§té: na zékladé poiadavku sprévce de§t'ové kanalizace je
vhodné zaménit monolitickou retenéni nédri za prefabrikovanou z dC|vodu zv\'/§em' kvality a
efektivity vy’/stavby, celkem sniieni ceny za tuto poloiku o 237.036,18 Kc": bez DPH;

c) 50 101 — Komunikace: na zékladé poiadavku MC Brno-Komin je vhodné na silni<":nI' zeleni
vobvodu stavby realizovat trvalkovv zéhon, celkem navy’/§em' ceny za tuto poloiku 0
76.514,- KE bez DPH.

3) Uéelem uzavfeni tohoto dodatku je proto tiprava ceny dila z dfivodu vy’/§e uvedenych skuteénostn’, a
to navvéeni ceny o 634.280,84 K<': bez DPH.

4) Zména zévazku dle El. ll. odst. 2) pism. a) (Uprava trolejového vedeni) je zménou zévazku, jejii
potfeba vznikla v dfisledku nepfedvidatelwch okolnosti, pfiéemi celkové povaha vefejné zakézky se
neméni, a to ve smyslu ustanoveni § 222 odst. 6 ZZVZ.

5) Zména zévazku dle El. ll. odst. 2) pfsm. b) (Odvodnéni parkovi§té) je zménou zévazku, kdy dochézl’
k zéméné poloiek soupisu stavebnich pracijednou nebo vice poloikami za splnéni pFislu§ny'ch kritéril’
této zémény (srovnatelnv druh materia'|u a praci, nii§i cena, kvalitativné stejné nebo vy§§i), a to ve
smyslu ustanovem’ § 222 odst. 7 ZZVZ.

6) Zména zévazku dle El. II. odst. 2) pism. c) (Komunikace) je zménou zévazku de minimis ve smyslu
ustanovem’ § 222 odst. 4 ZZVZ.

CI. m.
Zména smlouvy o dflo

1) Z vy'I§e uvedenvch dfivodfi se smluvni strany dohodly na modifikaci vy‘/§e uvedené smlouvy o dilo ze
dne 10. 10. 2022 tak, ie dosavadni znéni El. IV. odst. 1 smlouvy se ru§|'a nahrazuje novy’/m znénim:

,,Cena dila byla dohodou smluvnich stran stanovena bez DPH na 17.194.280,84 KE.

2) Pfiloha <':. 1 tohoto dodatku se pfipojuje k pfiloze E. 1 smlouvy.

CI. IV.
Zévéreéné ustanovem’

1) Ostatm’ ustanovem’ smlouvy nejsou timto dodatkem dotéena a zfistévajf nadéle v platnosti.

2) Tento dodatekje uzavfen elektronicky.

3) Tento dodatek nab)’/va’ platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvni stranou.

4) Tento dodatek nabude Liéinnosti dnem jeho uvefejnéni dle zékona E. 340/2015 Sb.,. 0 registru smluv,
ve znéni pozdéjéich pfedpisfi. Smluvnl’ strany se dohodly, ie tento dodatek za§|e k uvefejnéni
v registru smluv objednatel.



5) Smluvm’ strany berou na védomi, ie spoleénost Brnénské komunikace a.s. je povinna dodriovat
ustanoveni za'kona 65. 106/1999 Sb., 0 svobodném pfistupu kinformacim, ve znéni pozdéj§1'ch
pfedpisfi.

6) Smluvm’ strany prohlaéuji, ie si tento dodatek pfeéetly, s jeho obsahem souhlasi a ie byl sepsén na
zékladé jejich pravé a svobodné vfile prosté omylu.

Pfilohy:
Pfiloha E. 1: Dodate<':m'/ poloikow rozpoéet

Za Objed natele: Za Zhotovitelez , , . o.

V Brné dne: V Brné dne:

Datum:
2023.09.07
14:14:21 +o2'oo'

Ing. David Grund Ing. Martin Langer
Pfedseda pfedstavenstva Cien pfedstavenstva

;
2023.09.07
19:09:13 +o2'oo'

JUDr. Michal Marek
Mistopfedseda pfedstavenstva



Evidenéni list zmény stavby
Nazev a evldencnl élslo stavby: cgsrg so/ps / ask-, zmgny so/ps; Clslo zmény slavby.

Rozééova - uiprava parkovléw

Nézev stavebniho objektu/provoznlho souboru (SOIPS): so 561 1
S0 661 l'Jprava trolejavého vadeni so 301
S0 301 Odvodnéni parkovlsté so 101

_ SO 101 Komunlkace

Zména Je evldovana ke stavbé. ktera ie reallzovana na zakladé smlouvy clslo: 1100

Bménské kornunikaoe a.s.
°b1°dnaVa¢°|= se sldlem Renneska tflda 73711 a, 639 on Brno - sryrroe
Za ohjednatele v zastoupenl TDS:
Zhotovltel: IDS — lnzenvrské a dnpravni stavby Olomouc a.s.
Autorsky dozor:
Iniclator zmény: zholovilelfmveslor
Pfijemce : Objednatel TDS Zholovnel Projektant (autorsky dozor)

Pnéel paré: 1x 1x 1:: 1x

Tachnickv popis a zdiwodnénl zmény:

Pradmétem vyse uvedené smlouvy o dllo in provedenl stavby "Rezt6ova - flprava parkovisté" v rozsahu projektové dokumeniace. klera Je zpracovéna flrmou
Brnénaké kumunikace a.s.: Renneaka tflda 'I87Ia1: 639 00 Brno IOO: 80733098

- S0 061 - Uprava trolejového vedenl
- z davodu etaplzaee vyslavby a zachovénl prfijezdu trolejbusfi. je nutné vybudovat provizoml Iro1ejové vedenl.

- S0 301 - Odvodnéni parkovisté
- jadné as o zaménu monolmcke betonové ilmky za prefabrikovannu betonovou jlmku z davodu uryohlenl postupu vvstavby.

- SO 101 - Komunlkaoe
- jadna se 0 dodateanou vysadbu zelené v rérncl obvodu stavby na pozadavek méslského obvodu Brno - Komin.

éasow VIIV na plnénl SOD: NEMK VLIV I-MK-VI=l¥

Flnanénl vyélslenl zmény:

Popis Cena bez DPH k Wgttggtglggéoflgvw Cena s DPH

Cena navrhovany'ch ménepracl: -888 140.05 K6 -5.36% -1 074 649.46 Kc‘.
Gena navrhovanych vlcepraol: 1 522 420,89 KI5 9.19% 1 842 129,28 K5

Celkem vicapréce - menépraoe: 634 280,84 K6 3.83% 767 479,82 Ké

Vyjédfeni - souhlas se zménou:

Projektanl (aulorsky dozor): datum lg _ 5. 1015 podpis

TDS: jméno datum 2

zhoroviter: jméno datum Z 5 .33- 2023 podpis

Objednatel: Brnénské komunikace a.s. jméno datum 2

Tento Evidenénl list zmény stavby je podkladem pro uzavrenl dodatku ke Smlouvé. Nedllnou soubasll Evldenénlho Ilstu zmany stavby [e ?Pi‘ehled doklad-t:7—ve
kterém jsou uvedeny vsechny pfsemnosll a pfllohy. kleré zdcrvodhuji oprévnénost zménového listu, veetné "Rozpis ocenénl zmén poloiek“.

Zména stavby (ZBV) - kryct list Clslo pare: 1
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