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Národní památkový ústav 
Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,
bankovní spojení: Česká národní banka 400004-60039011/0710,
zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově,
zástupce pro věci technické: xxx, vedoucí odboru SPKM, tel. +420 xxx, xxx@npu.cz

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově
adresa: Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov,
(dále jen „objednatel“)

a

jméno/obchodní firma/právní forma	KONSIT a.s. 
IČ:					18630197 
DIČ:					CZ18630197
zapsaný v OR vedeném: 		Městským soudem v Praze oddíl B vložka 752
se sídlem: 				Půlkruhová 786/20, Vokovice, 160 00 Praha
místo podnikání: 			Půlkruhová 786/20, Vokovice, 160 00 Praha
bankovní spojení: 			xxx
číslo účtu: 				xxx
zastoupený:                                                 xxx, člen představenstva
 (dále jen „zhotovitel“)

a

jméno/obchodní firma/právní forma	STŘECHY VRŇATA a ŽÁČIK s.r.o. 
IČ:					27632580 
DIČ:					CZ27632580
zapsaný v OR vedeném: 		Městským soudem v Praze oddíl C vložka 120277
se sídlem: 				Tulipánová 100, 252 43 Průhonice
místo podnikání: 			Tulipánová 100, 252 43 Průhonice
bankovní spojení: 			xxx.
číslo účtu: 				xxx
[bookmark: _GoBack]zastoupený:                                                 xxx, jednatel
 (dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem 
[bookmark: _Hlk112763347]4006H1210017


Článek I.

Předmět smlouvy – určení díla:

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo:
„NPÚ, Státní zámek Sychrov – realizace stavebních prací při obnově střešního pláště východního křídla zámku“.


Článek II.
Předmět Dodatku č. 3


2.1 Smluvní strany se dohodly na změně čl. č. 3 Místo a doba plnění odst. 3.4, která nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo zrealizovat, dokončit a předat objednateli do 31.10.2023.

Úprava smluvních podmínek vznikla z administrativních důvodů. 

  
                                                                              Článek III.

                                                                    Závěrečná ujednání
3.1. Smlouva o dílo z 25. 08. 2021, dodatek č.1 ze dne 2.12.2022 a dodatek č.2 ze dne 7.6.2023, jsou v době podpisu dodatku platné a účinné. Tento Dodatek č. 3 je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.
3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.
3.3.  Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 3 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.
3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 3 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,   Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3.5. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve dvou stejnopisech, každý s platností
         originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3.6.  Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 
 3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách    www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.     
3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy. 

	

	




Na Sychrově dne 8.9.2023                                                                                                                                                        




…………………………………………..
                             PhDr. Miloš Kadlec
	             ředitel, ÚPS na Sychrově 
za objednatele
	









…………………………………………..
Ing. Jiří Urban
Člen představenstva
za zhotovitele








……………………………………….


                                                                                                                              Maroš Žáčik
                                                                                                                                 Jednatel
                                                                                                                            Za zhotovitele
strana 1 (celkem 3)

strana 3 (celkem 3)
