
Číslo RSOD objednatele: 2022/002114/SRM/DS/1 - DODATEK 1

Číslo RSOD zhotovitele:

DODATEK č. 1 k RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

I. Smluvní strany

: město Blansko

:
:

Objednatel

Sídlo
Zastoupené
ICO
DIČ
Plátce DPH
Bankovní spojení

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

(dále jen „objednatel" či „stavebník")

a

Zhotovitel

Sídlo
Zastoupený
Zápis do OR

: D E A S , spol. s r.o.

: Rovná 2146/11, 680 01 Boskovice

IČO
DIČ
Plátce DPH
Bankovní spojení

(dále jen „zhotovitel").

II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené rámcové smlouvě o dílo č. 000248 ze dne 14.04.2022
(dále jen „rámcová smlouva o dílo") na stavební práce s názvem:

"Vyspravení výtluků a velkoplošných oprav komunikací".

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem 17. odst. 17.2
rámcové smlouvy o dílo, z důvodu okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky. Na základě těchto
skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak,
jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

2.1. S ohledem na úspěšnou realizaci rozsáhlých oprav komunikací v roce 2022 a aktuální potřebu
dalších oprav komunikací v roce 2023, se smluvní strany dohodly na úpravě sjednané celkové ceny díla,
která dle rámcové smlouvy o dílo činila 12.000.000 Kč včetně DPH.

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené rámcové smlouvy o dílo č. 000248 takto:

čl. 3.6. nově zní: „Rozsah plnění dle této dohody bude dále specifikován dílčími objednávkami
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objednatele doručenými zhotoviteli. Maximální celková cena všech prací zhotovitele na základě této
dohody je omezena na 13.800.000 Kč včetně DPH.“

III. Závěrečná ustanovení
3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden
zhotovitel.

3.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem
dodatku č. 1 souhlasí.

3.3. Ostatní ujednání rámcové smlouvy č. 000248 ze dne 14.04.2022, k nimž se nevztahuje tento
dodatek, zůstávají beze změny.

3.4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, v souladu se zvláštními právními předpisy,
zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Povinné uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.,
včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto
dodatku č. 1.

3.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.

3.6. Tento dodatek č. 1 k rámcové smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením č. 45 přijatém na
19. schůzi Rady města Blansko dne 22. 8. 2023.

dne £>■ S. dne C.V Blansku V Blansku

město Blansko DEAS, spol. s r.o.
I
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