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j) rozdíly v realizační dokumentaci a dokumentaci pro provádění stavby
SO 01 Pevné molo
- Plováky výložník budou, z d vodu zvýšení jejich odolnosti, vyplněny. Původní uvažované dva plováky budou nahrazeny, dle řešení pevných mol v rámci Standardizace mol pro malá plavidla, jedním.
· Byla provedena revize návrhu štěrkové lavice pro založení pilot pevného mola.
· Bylo doplněno, na základ požadavku investora, 12 ks rohatinek na výložnících.
· Doplněna nerezová zábrana vstupu na lávku mimo plavební sezónu v po tu 1 ks.
· Byly doplněny tabulky nerezové tabulky:
· 48 ks nerezových tabulek u rohatinek s údajem o nosnosti vázacího prvku
· 9 ks nerezových tabulek u křížových pacholat s údajem o nosnosti vázacího prvku
· 6 ks nerezových tabulek na výložnících s údajem o nosnosti
· 12 ks nerezových tabulek s číslem stání
· 3 ks nálepek na odběrných sloupcích
SO 02 Základ lávky
· Byly vynechány, na základ domluvy s AD stavby, mikropiloty v základu lávky.
SO 03 Rozvaděčové plato
· Byla změněna výšková úroveň založení rozvaděčového plata z úrovně 154,0 m n.m. na úroveň odpovídající stávajícímu terénu na 154,5 m n.m.
· Rozvaděčové plato je nově založeno na třech základových pasech tl. 600 mm (původní návrh – celoplošná deska tl. 400 mm).
· Na rozvaděčové plato byl přidán stožár pro umístění kamer, světla a bleskosvodu.
SO 05 Rozptylová plocha
· Velkoformátová dlažba na rozptylové ploše byla nahrazena betonem se striáží.
· Z návrhu bylo vyjmuto zábradlí na rozptylové ploše.
· Došlo k upravení tvaru betonového kotvení vstupní brány. Osa vstupní brány byla sjednocena s osou lávky.
PS 01 Elektroobjekty
· Doplnění bleskosvodu na rozvaděčové plato. Ochrana před bleskem byla řešena po stanovení výpočtu řízeného rizika dle SN EN 62305-2, ze kterého vyplynula nutnost instalace LPS alespoň třídy IV. Riziko bez ochrany bleskosvodem bylo větší jak přijatelné riziko (hranice 100%), konkrétní 120 %, tudíž byl instalován bleskosvod. Došlo tak ke snížení rizika na 6%.
· V rámci zpracování realizační dokumentace došlo k doplnění p vodního návrhu tak, aby odpovídal standard m používaných v rámci přístavišť.
PS 02 Plavební značení
· Konstrukce vstupní brány byla upravena na základ „Architektonického a designového řešení standardizovaných vstupních portál na mola přístavišť malých plavidel na labsko-vltavské vodní cestě“, Kotas & Partners, s.r.o.; květen 2020, s přihlédnutím k úpravám provedeným na konstrukci v rámci výstavby přístaviště Děčín.
· Informační vitrína u vstupní brány byla doplněna o spodní příčku usnadňující orientaci osobám se zrakovým postižením.
· Doplnění piktogramu „Jen pro malá plavidla do 48 hodin“ (nálepka na zadní stran vitríny).
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