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DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952200001 a evidenční č. zhotovitele 120006A 

na zakázku: VD Ivanské jezero, obnova vodního díla 
 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 
Název:  Povodí Labe, státní podnik  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
 500 03 Hradec Králové 

 
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 
XXX 
XXX 
XXX 

 
IČ:    70890005 
DIČ:    CZ70890005 
Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 
Číslo staveb objednatele: 129190002, 229180004 

 (dále jen jako objednatel) 

 
1.2. Zhotovitel: 
Název:    AQUATIS a.s.    
Adresa sídla:   Botanická 834/56, Veveří 
    602 00 Brno 
 
Statutární orgán:  Ing. Tomáš Plachý, CSc., Předseda správní rady 
    Ing. Tomáš Plachý, MBA, člen správní rady 
    Ing. Dušan Voleský, člen správní rady 

Osoba oprávněná k podpisu:  XXX  

Zástupce pro věci technické: XXX, XXX 
 
IČ:    46347526    
DIČ:    CZ46347526 
Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775 

 (dále jen zhotovitel) 
  



VD Ivanské jezero, obnova vodního díla  129190002, 229180004 

2

2.  

 
Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. objednatele D952200001 v jednotlivých článcích takto: 
 
Identifikační údaje smluvních stran se mění na znění dle čl. 1. 
 

Čl. č. 3. Doba plnění díla 

Stávající text odstavce 3.3., se v části V. etapa nahrazuje textem níže uvedeným: 

V. etapa – projektová dokumentace DPS pro akci „VD Ivanské Jezero, rekonstrukce hráze, 
ř. km 3,400“, nejpozději: do 120 dnů od zpracování individuálního návrhu technologie  

    betonových konstrukcí tělesa hráze. 

Zdůvodnění změn předmětu díla, doby plnění díla a změny ceny díla 

V průběhu projekčních prací na V. etapě předmětu díla vyplynula nutnost provést individuální 
návrh technologie betonových konstrukcí tělesa hráze. Důvodem je snaha o optimalizaci 
budoucích nákladů na realizaci betonových konstrukcí a ověření dosažitelnosti požadovaných 
vlastností betonu zhotoveného dle individuálního návrhu provedeného odborným subjektem.   

3.  

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952200001 se nemění a zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými 
zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných 
certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými 
elektronickými podpisy smluvních stran.  

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě 
o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv 
zajistí neprodleně objednatel. 
 
 
Za objednatele:                Za zhotovitele: 

 

 

 

 

elektronicky podepsáno      elektronicky podepsáno 

    Ing. Marián Šebesta          XXX 
     generální ředitel                      XXX 

 
 


