 



Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), která nabyla účinnosti dne 23. 5. 2023
mezi smluvními stranami
příspěvková organizace:	Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
sídlo:	Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice
IČO:	00510874
DIČ:	CZ00510874
číslo účtu:	xxxxxxxx
datová schránka:	vw8jfk5
jednající prostřednictvím:	Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost:	ŠAFINVEST, s. r. o.
sídlo:	Kollárova 511/1, 397 01 Písek
IČO:	280 78 756
DIČ:	CZ 28078756
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 15876
číslo účtu:	xxxxxxxxx
bankovní spojení:	xxxxxxxxx
datová schránka:	duq5uv4
jednající prostřednictvím: 	Ing. Rostislav Šafránek, jednatel
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)
[bookmark: _Ref374530598]
Preambule

Smlouva o dílo byla sjednána za účelem zhotovení díla „Rekonstrukce odpadní kanalizace a rozvodů a stavební úpravy přízemí“(dále jen zakázka).

Předmět Dodatku č. 2

Smluvní strany se dohodly na změnách, které vyplynuly z průběhu realizace díla a stávajícího stavu objektu, jejichž výsledkem je navýšení ceny díla 
o Kč 93 691,46 bez DPH, tj. Kč 113 366,67 včetně DPH.
Realizací změn nebude dotčena celková povaha díla, zůstává zachován charakter a účel díla. Nejedná se podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle §222 zákona o zadávání veřejných zakázek, zákon č. 134/2016.
Změna č. 3 – předmětem změny je skutečné provedení díla:
· při otlučení stávajícího obkladu sociálních zařízení byl zjištěn havarijní stav dělících příček. Po odbourání obkladu došlo ke ztrátě jejich stability. Nové příčky budou vyzděny s pórobetonových tvárnic, do kterých jsou osazeny systémové překlady a nové ocelové zárubně. S tím souvisí úpravy povrchů a přesuny hmot.
· během rekonstrukce byl dále zjištěn nevyhovující stav dřevěných podlahových trámů. Byl přizván statik Ing. Zigmund, který navrhl zesílení podlah betonáží s vloženou KARI sítí.
· Byly vyčísleny skutečné výměry instalací ZTI, ÚT, El a VZT – viz přiložený rozpočet.
· V přízemí objektu byla po odhalení klenby v chodbě změněna technologie opravy včetně úpravy všech souvisejících rozvodů inženýrských sítí.
· Součástí všech změn jsou i související přesuny hmot s likvidací odpadů

Detailní informace o jednotlivých položkách víceprací a méněprací jsou obsaženy ve Změnovém listu č. 3 včetně rozpočtu.

Vlivem těchto změn dochází k úpravě článku IV. Prohlášení zhotovitele, část Cena díla takto:

Původní znění:
Cena díla
[bookmark: _Ref374530952]Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. III. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:
	Celková cena bez DPH:
	4 487 131,82

	DPH z celkové ceny:
	942 297,68

	Celková cena včetně DPH:
	5 429 429,50




Znění dle Dodatku č. 1:

Cena díla

1.Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou částí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.

Dodatkem č. 1 se doplňují Změnový list č. 1 a Změnový list č. 2 včetně rozpočtů.

2.Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. III. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:


	Celková cena bez DPH:
	4 697 389,32

	DPH z celkové ceny:
	986 451 ,76

	Celková cena včetně DPH:
	5 683 841,08








Nové znění dle Dodatku č. 2:



Cena díla

1.Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou částí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.

Dodatkem č. 2 se doplňuje Změnový list č. 3 včetně rozpočtu (Příloha č. 5)

2.Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. III. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:


	Celková cena bez DPH:
	4 791 080,78

	DPH z celkové ceny:
	1 006 126,97

	Celková cena včetně DPH:
	5 797 207,75






Tímto Dodatkem č. 2 se doplňuje část XX. Přílohy smlouvy  takto:

Původní znění:
XX.

PŘÍLOHY SMLOUVY
	Příloha č. 1
	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr

	Příloha č. 2
	Seznam poddodavatelů






Znění dle Dodatku č.1:


XX.
PŘÍLOHY SMLOUVY

	Příloha č. 1
	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr

	Příloha č. 2
	Seznam poddodavatelů

	Příloha č. 3
	Změnový list č. 1 – výměna oken v rekonstruovaných sociálech

	Příloha č. 4
	Změnový list č. 2 – dveřní křídla – upřesnění materiálu, designu a otevírání






Nové znění dle Dodatku č.2:


XX.
PŘÍLOHY SMLOUVY

	Příloha č. 1
	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr

	Příloha č. 2
	Seznam poddodavatelů

	Příloha č. 3
	Změnový list č. 1 – výměna oken v rekonstruovaných sociálech

	Příloha č. 4
	Změnový list č. 2 – dveřní křídla – upřesnění materiálu, designu a otevírání

	Příloha č. 5
	Změnový list č. 3 – skutečné provedení stavby






Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2

1. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 2 včetně přílohy a s celým obsahem Dodatku č. 2 souhlasí.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 neobsahuje žádné obchodní tajemství.
5. Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená změnami uvedenými v tomto Dodatku č. 2 zůstávají beze změny.
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