DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo č. VZ/1/2023 uzavřené dne 20.6.2023
I.
Smluvní strany
Gymnázium, Havířov – Podlesí, příspěvková organizace
se sídlem: 	Studentská 1198/11, 736 01 Havířov	
zastoupena: 	PhDr. Hanou Čížovou – ředitelkou školy
IČ: 	62331582	
DIČ: 		
bankovní spojení: 	
číslo účtu: 			
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
(dále jen „objednatel“)

a 
HAOSPOL s.r.o.
se sídlem: U Hřiště 775/12, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov	
zastoupena: Radkem Rozbrójem, jednatelem	
IČO: 	25855506	
DIČ: 		
bankovní spojení: 		
číslo účtu:		
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 22400
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
 (dále jen „zhotovitel“)


II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.6.2023 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je stavba „Rekonstrukce elektroinstalace – 3. – 5. etapa“ v budově Gymnázia, Havířov – Podlesí, příspěvková organizace
2. V průběhu provádění díla vznikla potřeba přepočtu celkové ceny za dílo z důvodu méněprací. V souladu s článkem V., odst. 3 a) Smlouvy, zhotovitel neprovede některé práce, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a rozpočtu z důvodu nemožnosti provedení těchto prací. Přesný rozsah méněprací je uveden v položkovém rozpočtu a soupisu méněprací, které jsou přílohou tohoto dodatku.
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III.
Změna smlouvy


S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:
1. Méněpráce uvedené v tomto dodatku a specifikované v položkovém rozpočtu a soupisu víceprací, které jsou přílohou tohoto dodatku, mění celkovou cenu za provedené dílo snížením o částku 56.280 Kč bez DPH.
2. S ohledem na rozsah méněprací se cena za dílo snižuje na celkovou částku 56.280 Kč bez DPH. 
3. Text v čl. V. odst. 1 smlouvy se mění takto:  	
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Cena bez DPH	5 077 228,79 Kč
DPH 21 %	1 066 218,05 Kč
Cena včetně DPH		        6 143 446,84 Kč 
Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy. 


IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.  
5. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1: Změnový list 2 – zdůvodnění
Příloha č. 2: soupis méněprací  

V Havířově dne   6.9.2023    					V Havířově dne 6.9.2023


……………………………………………				………………………………………………	za objednatele							za zhotovitele
PhDr. Hana Čížová				                               Martin Rozbroj 
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