
D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O
Ev. č. MěÚ: 23KDS000222/2

Ev. č. zhotovitele:

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.
Smluvní strany

OBJEDNATEL
název : Město Nový Bor
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : ta města
bankovní spojení: :
zástupce ve věcech technických : Ing. Lukáš Michvot

Jan Toms
telefon :

fax :
e-mail :

a

ZHOTOVITEL
obchodní firma : Stanislav Záhon
sídlo :
právní forma : fyzická osoba nezapsaná v OR
IČ : 86736558
DIČ : CZ7109272577
zápis v OR : Fyzická osoba nezapsaná v OR
jednající : Stanislav Záhon
ve věcech smluvních : Stanislav Záhon
ve věcech technických : Stanislav Záhon, Ing. Daniel Fadrhonc

bankovní spojení :
č. účtu :
telefon :
e-mail :
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II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. MěÚ: 23KDS000222 je změna článku II. 

(Předmět smlouvy) a článku IV. (Cena za předmět plnění), kterým se zvyšuje cena díla. 
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů ve smyslu § 222 odst. 5 a 
odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, které vzniknou mezi 
objednatelem a zhotovitelem při změně ceny díla stanovené ve výše uvedené smlouvě o 
dílo. 

3. Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu tak, 
jak je uvedeno v příloze č. 1 – soupis prací. 

 
III.  

Předmět smlouvy 
 

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě ev.č. MěÚ: 23KDS000222 je rozšíření realizace 
stavebních prací na stavbě „Zabezpečovací práce konstrukce krovu a stropu nad 2.n.p. v 
objektu Sokolovny T.G. Masaryka 283, Nový Bor“ o provedení: demontáže zařízení 
tělocvičny, demontáže plachet na střeše, opatření proti pádu sněhu na střeše, opravy snížené 
střechy u vstupního objektu tělocvičny, oprava střechy věže; zabezpečovací práce věžičky, 
zateplení věnců + změna věnce, doplnění průvlaku komínu, opravy střechy č. 2 u vstupního 
objektu do tělocvičny směr TGM, tesařské podepření římsy, zazdění otvoru ve stěně u zrušené 
tribuny ping-pongu, změny skladby stropu nad tělocvičnou, změny skladby trapézového 
stropu, vypuštění realizace střešních oken, provedení střešního výlezu a provedení nátěrů 
ocelových konstrukcí.  
 

IV.  
Cena za předmět plnění 

 

Strany se dohodly, že cena za dílo činí: 
 
Smlouva o dílo  
Cena bez DPH:                          9 924 738,98 Kč 
Výše DPH:       21 % 
DPH:       2 084 195,19 Kč 
Cena včetně DPH:      12 008 934,17 Kč 
[slovy: dvanáct milionů osm tisíc devět set třicet čtyři celých sedmnáct korun českých] 
 
Vícepráce 
Cena bez DPH:                          1 077 299,48 Kč 
Výše DPH:       21 % 
DPH:       226 232,89 Kč 
Cena včetně DPH:      1 303 532,38 Kč 
[slovy: jeden milion tři sta tři tisíc pět set třicet dva celých třicet osm korun českých] 
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Méněpráce 
Cena bez DPH:                          390 421,84 Kč 
Výše DPH:       21 % 
DPH:       81 988,59 Kč 
Cena včetně DPH:      472 410,43 Kč 
[slovy: čtyři sta sedmdesát dva tisíc čtyři sta deset celých čtyřicet tři korun českých] 
 
Smlouva o dílo vč. dodatku č. 1 
Cena bez DPH:                          10 611 616,62 Kč 
Výše DPH:       21 % 
DPH:       2 228 439,49 Kč 
Cena včetně DPH:     12 840 056,12 Kč 
[slovy: dvanáct milionů osm set čtyřicet tisíc padesát šest celých dvanáct korun českých] 

 
DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu 
této smlouvy. 
 

 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva 

stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 

2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato 
smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. 565/23/RM20 ze dne 
21.08.2023. 

3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

4. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel. 
5. Tento dodatek má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí: 

- Příloha č. 1:   Oceněný soupis méně a více prací včetně krycích listů 

 

 

 

 

 

V Novém Boru dne ………………..                  V Liberci dne ………………………… 
 
 
 
………………………………………. ………………………………………… 
Mgr. Jaromír Dvořák  Stanislav Záhon 
starosta  majitel 
za objednatele   za zhotovitele 


