
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
,": ! &  . ,i .

č. smlouvy Příkazce: TD-099/23
č. zakazky: Dubská — 21101122, Huťská - 21100922
č. zakázky Příkazníka:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Příkazce: Vodárny Kladno — Mělník, a. s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085 ,  PSČ 272 01
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380

Zastoupený: lng. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zástupce
pro věci technické: 

IČO: 46356991

DIČ: CZ46356991

Bank. spojeni: 

(dále jen „příkazce“)

a

1.2- Příkazník: TARGETON s.r.o.

se Sídlem Petržílkova 2835/1a, 158 00  Praha 5
Společnost je  zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 136371

Zastoupený: lng. Vojtěchem Štorcem

Smluvní zástupce: 
IČO: 47285265
DIČ: CZ47285265
Bank. spojení: 
&. účtu: 

(dále jen „Příkazník“)

Kladno - Dubská, Huťská - SPS a BOZP

ČI. ||.
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je úplatný výkon a zařizování činností správce
stavby (SPS) a koordinátora BOZP vobdobí realizace na akci: „Kladno - Dubská,
Huťská - SPS a BOZP“ (dále též jen Stavba) a za podmínek sjednaných v této smlouvě
(dále též jen záležitost). Při obstarávání záležitosti jedná Příkazník n a  účet Příkazce.
Veškerý užitek ztoho získaný náleží Příkazci.



2.2.

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

Kladno - Dubská, Huťská - SPS a BOZP
Příkazní smlouva na zajištění SPS a KOO BOZP

Příkazník se zavazuje záležitost obstarat a postupovat přitom poctivě, pečlivě
a s odbornou péčí vymezenou v ust. 5 5 odst. 1 občanského zákoníku podle pokynů
Příkazce a v souladu s jeho zájmy, jež jsou Příkazníkovi známy.

Příkazce se zavazuje zaplatit Příkaznikovi za obstarání záležitosti odměnu ve výši
ujednaně v této smlouvě.

Plnění dle této příkazní smlouvy je podmíněno zahájením realizace Stavby.

čr. |||.
Rozsah a obsah plnění

Účelem této smlouvy je řádně zajištění výkonu správce stavby Příkazníkem, který
jménem Příkazce bude dbát na to, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně
a včas, a to v souladu s požadavky Příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy.

K naplnění účelu uvedeného v odst. 3. 1. této smlouvy se Příkazník zavazuje zajišťovat
a vykonávat na stavbě zejména tyto činnosti a jednání:

BBQ:

— účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací,
dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a
opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby,

- kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a
dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,
zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá ve
lhůtě do 1 dne souhlas s pokračováním stavebních prací,

- kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv
a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro
uplatnění majetkových sankcí, jakékoliv zpoždění prací, které má za následek
nedodržení harmonogramu o více jak 7 dní, je povinen zaznamenat do SD,

- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,
zejména s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení,

- odevzdání staveniště (pracoviště) zhotovitelům a zabezpečení zápisu do
stavebního (montážního) deníku,

- kontrola souladu provádění stavby s platnými ČSN a technologickými
předpisy,

- kontrola dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního
stavebního dohledu po dobu realizace stavby.

»“ péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba
realizuje a evidence dokumentace dokončených části stavby,

» spolupráce s projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování
opatření na odstranění případných závad projektu,

- projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšuji náklady stavebního
objektu nebo provozního souboru, neprodlužujl lhůtu výstavby a nezhoršují parametry
stavby,

-' kontrola věcné a cenově správnosti a úplnosti oceňovacich podkladů a
faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k
úhradě investorovi,

; %.



3.3.

Kladno — Dubská, Huťská - SPS a BOZP
Příkazní smlouva na zajištění SPS & KOO BOZP

—- sledování, zda zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky
materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžadování dokladů, které
prokazují kvalitu prováděných

- prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.), 0 provedených
kontrolách učiní zápis do SD,

-; sledování vedeni stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami
uvedenými v příslušných smlouvách,

. .  uplatňování námětů, směřujících kzhospodárnění budoucího provozu
(užívání) dokončené stavby,

- spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení
nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnou pohromou,

- kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí,
,— kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené

stavby,
- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání

v dohodnutých termínech,
7-7 kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem,
- právo k zastavení stavebních prací, při nedodržení podmínek ze SoD se

zhotovitelem,
- provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu

uvedenému v odst. 3.  1. této smlouvy,
- podání žádosti o kolaudaci díla a zabezpečení kolaudačního souhlasu či

adekvátního dokladu o povolení užívání stavby do trvalého provozu.

KOO BOZP:
- zpracování plánu BOZP (textová část, ve spolupráci s projektem ZOV, kontrola

projektu zařízení staveniště, vyznačení rizik dle čas. harmonogramu),
- aktualizace ohlášení stavby na Oblastním inspektorátu práce dle zák. 309/2006 Sb.,
- účast při předání a převzetí staveniště, přítomnost při dozorování stavby na

kontrolních dnech minimálně jednou týdně,
- činnost KOO BOZP je občasná dle aktuálních potřeb průběhu stavby k hlavní činnosti

SPS,
- vedení knihy koordinátora BOZP včetně její aktualizace,
- evidence závad a jejich odstranění v knize BOZP,
- povinnost upozornit investora a zhotovitele stavby na nedostatky v plnění BOZP

a vyžadovat zjednání náprav,
- kontrola zabezpečení staveniště s ohledem na vztah k veřejnosti včetně přístupových

komunikací ,
- spolupráce se zástupci investora, dodavatele a SPS v oblasti BOZP,
- účast, v případě potřeby, na jednání projektového týmu,
- účast, v případě potřeby, na jednání se stavebním úřadem,
- účast na případných kontrolách po dobu realizace projektu,
- vyplnění a podání formuláře pro inspektorát bezpečnosti práce.

Činnosti a jednání neuvedená v odst. 3. 2. této smlouvy provede Příkazník pouze na
výslovný příkaz Příkazce po sjednání samostatné odměny za tyto činnosti.
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4.2.
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Kladno - Dubská, Huťská - SPS a BOZP
Příkazní smlouva na zajištění SPS a KOO BOZP
ČI. |v.

Doba plnění

Příkazník bude obstarávat záležitost ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby do
předání dokončené stavby Příkazci jako objednateli.

Termín a doba realizace: 09! 2023 — 09/2024 (13 měsíců)
Termín zahájení je předpokládaný, skutečný termín zahájení závisí na získání dotačních
prostředků k realizaci díla.

Smluvní strany sjednávají, že dojde-li ke změně doby plnění oproti předpokládané době
zdůvodů nespočívající na straně Příkazníka, je Příkazník povinen vykonávat činnosti
uvedené v odst. 3.2. pouze v případě, vysloví-li s t ím souhlas. Dojde-li k výrazné změně
nebo prodloužení doby, zavazují se smluvní strany uzavřít k té to  smlouvě dodatek,
v němž bude sjednána nová doba plnění s případnou další odměnou Příkazníka.

čl.V.
Odměna a její úhrada

Celková smluvní odměna za provedení činností SPS a KOO BOZP uvedených v čl. Ill.,
odst. 3.2. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí 1.706.500,- Kč
(slovy: jedenmilionsedmsetšesttisícpětset Korun českých) bez DPH. Ktéto ceně
Příkazník jako plátce DPH připočítá DPH v sazbě platné ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění. Celková cena včetně DPH ke dni uzavření této smlouvy činí:

Cena za SPS: 992.500,- Kč

Cena za koordinátora BOZP: 714.000,- Kč

Cena bez D P H  1,706.500,- Kč
_QPH 21 % - '
Celkem cena s DPH 2.064.865,- Kč

Odměna Příkazníkovi náleží na  základě měsíční fakturace.

Odměna zahrnuje veškeré náklady Příkazníka spojené s obstaráváním záležitosti včetně
hotových výdajů Příkazce a výdajů Příkazcem účelně vynaložených.

Podkladem pro úhradu odměny za obstarávání záležitosti bude faktura - daňový doklad
vyhotovená Příkazníkem. Splatnost faktury je dohodnuta na 15 dní od jejího vystavení.
Povinnost zaplatit je splněna až připsáním fakturovaná částky na účet Příkazníka.

V případě prodlení Příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení ve
výši 0,1% z fakturovaná částky za každý den prodlení ode dne následujícího po
splatnosti faktury až do zaplaceni.

Odměna sjednaná v odst. 5.1. platí pro předpokládanou dobu plnění. Dojde-Ii ke změně
této doby a Příkazník bude obstarávat záležitost Příkazce na základě dodatku
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Příkazní smlouva na ujištění SPS a KOO BOZP

předvídaněho včl. IV. odst. 4.2. této smlouvy, součástí dodatku bude i ujednání o
odměně Příkazníka.

Podkladem pro vystavení faktury — daňového dokladu bude soupis činnosti přikazníka.

Poslední fakturace příkazníkem příkazci bude až po ukončení přejímacího řízení se
zhotovitelem stavby, sepsání přejímacího protokolu po úplném dokončení díla bez vad
a nedodělků nebránícich řádnému užívání díla, podání žádosti o vydání kolaudačního
souhlasu, event. oznámení o užívání stavby příslušnému stavebnímu (vodoprávnímu
úřadu) a předání předávacích protokolů požadovaných příkazcem.

čl. VI.
Práva a povinnosti Příkazníka

Při obstarávání záležitosti se Příkazník zavazuje postupovat v souladu s obecně
závaznými právními předpisy a ujednáními této smlouvy a vsouladu s výchozími
podklady Přikazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy s pokyny Příkazce a
v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

Příkazník je povinen bezodkladně Příkazci sdělovat všechny Příkazníkem zjištěné
skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či jemu známé zájmy Příkazce. Od
Příkazcových pokynů se Příkazník může odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu Příkazce
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Od Příkazcových pokynů se Příkazník dále
odchýlí, je-Ii Příkazcův pokyn v rozporu s právními předpisy nebo rozhodnutími
veřejnoprávních orgánů vztahujících se k obstarávání záležitosti. Obdrží-li Příkazník od
Příkazce pokyn zřejmě nesprávný (nikoliv v rozporu s právními předpisy nebo
rozhodnutími veřejnoprávních orgánů), upozorní na to Příkazce a splní takový pokyn jen
tehdy, jestliže na něm Příkazce trvá.

Příkazník nemůže přijmout za Příkazce žádné rozhodnutí ani vydat zhotoviteli stavby
žádný pokyn, které by měly za následek zhoršení technicko - ekonomických parametrů
stavby, zejména ceny, cílových lhůt výstavby a kvalitativních ukazatelů a změnu smlouvy
o dílo uzavřenou mezi Příkazcem jako objednatelem a dodavatelem stavby jako
zhotovitelem.

Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl
v souvislosti s obstaráváním záležitosti. Tento závazek trvá i po ukončení této smlouvy.

Příkazník je oprávněn jednat jménem příkazce spříslušnými orgány, fyzickými
a právnickými osobami v záležitosti souvisejících s obstaráváním sjednané činnosti.

Příkazník je povinen organizovat a spolupracovat spřikazcem při přejímacím řízení
dokončeného díla nebo jeho samostatně přejímaných provozuschopných částí.

Příkazník je povinen zabezpečit dokončení díla jako celku tak, aby příkazce splnil
všechny investorské povinností vyplývající z předaných povolení stavby včetně zajištění
dokladu kolaudačního souhlasu či adekvátního dokladu o povolení užívání stavby a
zařazení stavby do majetku VKM, a.s.
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Příkazník veškerá zjištění a závěry zčinnosti vrozsahu zmocnění vždy primárně
projedná se zástupcem příkazce ve věcech technických.

Příkazník se zavazuje archivovat všechny potřebné dokumenty z průběhu příslušné
stavby až do úplného zařazení do majetku VKM, a.s. a to včetně vypořádání všech
závazků příkazce ve věci příslušné stavby. Na požádání je kdykoli předloží příkazci.

čl. vu.
Práva a povinnost i  Příkazce

Příkazce se zavazuje při podpisu této smlouvy, nebo v dohodnutém termínu, předat
Příkazníkovi pro plnění jeho závazků sjednaných vtéto smlouvě zejména následující
podklady a dokumenty:

- stavební povolení (nebo jiný dokument, umožňující realizaci stavby) a
smlouvy o dílo na zhotovení stavby

- projektovou dokumentace (ověřené ve stavebním řízení, jedná-li se o
dokumentaci podléhající stavebnímu povolení)

- další dokumenty vyžádané Příkazníkem.

Příkazce se zavazuje, že v potřebném rozsahu poskytne Příkazníkovi na jeho vyzvání
potřebnou součinnost pro zajištění dalších podkladů, doplňujících údajů, upřesnění,
vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto
součinnost poskytne Příkazce Příkazníkovi ve vzájemné sjednaném termínu, jinak bez
zbytečného odkladu. Nebude-li tato součinnost Příkazcem Příkazníkovi poskytnuta
a nebude-Ii moci Příkazník bez této součinnosti řádně vykonávat obstarání záležitosti,
má právo od této smlouvy odstoupit.

Příkazce dále poskytne Příkazníkovi pro obstarání záležitosti a pro výpočet ceny údaje
o nákladech stavby.

Příkazce se zavazuje umožnit Příkazníkovi kdykoliv přístup na staveniště a podle
požadavků Příkazníka mu zajistit místnost pro výkon jeho činnosti a parkovací místo.

V mezích této smlouvy uděluje Příkazce Příkazníkovi pověření k veškerému právnímu
jednání, které bude Příkazník jménem a na účet Příkazce činit na základě této smlouvy.
Vyžaduje-Ii zákon zvláštní formu plné moci, případně pokud k tomu Příkazník Příkazce
vyzve, zavazuje se Příkazce vystavit Příkazníkovi písemnou plnou moc na samostatné
listině.

Přejímací, kolaudační řízení (podléhá-li stavby kolaudačnímu řízení, závěrečnou
kontrolní prohlídku stavby) bude organizovat příkazník vpřípadě součinnosti
stechnickým zástupcem příkazce. Hodnocení způsobilosti díla nebo jeho částí
kpřevzetí od zhotovitele provede na základě průběhu přejímacího řízení příkazníka
v dohodě s příkazcem. Konečné rozhodnutí o převzetí dílčí části stavby přísluší příkazci.
Stejně taki konečné převzetí dokončené stavby.
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Čl. vm.
Kontakty

Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou a poskytují si
je především prostřednictvím kontaktních osob.

Kontaktními osobami Příkazce, jež jsou současně osobami Příkazoem určenými pro
poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou:

Ve všech záležitostech Příkazní smlouvy:

Kontaktními osobami příkazníka jsou:

čl. |x.
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva zaniká splněním rozsahu uděleného příkazu dle této smlouvy, nedojde-li
k uzavření dodatku o změně plnění podle odst. 4.2.

Nezanikne—li tato smlouva podle odst. 9.1., zaniká podpisem předávacího protokolu
opředání stavby zhotovitelem stavby Příkazci jako objednateli. Smluvní strany se
mohou dohodnout, že Příkazník bude pro Příkazce vykonávat určité činnosti i po
podpisu tohoto protokolu.

Příkazce může od této smlouvy odstoupit, pokud Příkazník prokazatelně nevykonává
činnost uvedenou v čl. III. odst. 3.2. po dobu nejméně 14 dnů.

Příkazce může příkaz kdykoli odvolat, je však povinen nahradit příkazníkovi náklady
i část odměny, která příkazníkovi přísluší ve smyslu 5 2443 zák. č. 89/2012 Sb.

Příkazník může smlouvu vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci,
v němž byla výpověd doručena.

\ \  .

Příkazce může dále od této smlouvy odstoupit, pokud mu nebudďpňdělena dotace v
rámci žádostí č. 129403-2-21-00006 z dotačního programu 129 403 „Podpora opatření
pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody l".

Čl. x.
Závěrečná ujednání

Další práva a povinnosti smluvních stran vtéto smlouvě výslovně nesjednaná nebo
neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména ust.
& 2430 a násl.

Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, ze kterých Příkazce po jejím podpisu
obdrží 2 vyhotovení a Příkazník 1 vyhotovení. Změny této smlouvy lze platně sjednat

Z/
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pouze písemně formou dodatků ktéto smlouvě potvrzených oběma smluvními
stranami.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu před jejím podpisem si přečetly, že
zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, že jim nejsou známy žádné skutečnosti,
které by bránily jejímu uzavření a na důkaz souhlasu sjejlm obsahem tuto smlouvu
podepisují.

Tato smlouva nabývá v souladu s ustanovenímš 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb.,
ozvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru
smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky podléhají
povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Podpisem této
smlouvy smluvní strany bezvýhradně souhlasí s jejím uveřejněním včetně jejich změn
a dodatků v rozsahu požadovaném českým právním řádem.

v Kladně dne 30. 08. 2023 v Praze dne 28.08.2023

Za Příkazce: Za Přikazníka:

. . . > - u .  ' -

Ing. Josef Žlvnůstek Ing. Vojtěch Štorc

. . . . . ......
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