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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - DODATEK č. 1 

(dále jen „dodatek“) 
uzavřený 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“) 

 
mezi smluvními stranami 

Objednatel:  Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
 Krajský pozemkový úřad 
 pro Královéhradecký kraj 

zastoupený:  Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod 
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 
 Václav Vítek, Pobočka Náchod 
 Ing. Jana Hynková, Pobočka Náchod 
Tel.: +420 727 937 172, +420 725 002 570 
E-mail: kralovehradecky.kraj@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:  P O P R spol. s r.o. 

adresa: Stavební 1148, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec 
Králové 

zastoupený: Ing. Vladimírem Pražákem, jednatelem 
tel.: xxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: v4tr3ia 
ve věcech jednání o smlouvě o dílo a dodatcích:  Ing. Vladimír Pražák, jednatel společnosti 
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxx  
tel.: xxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx  
bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové 
číslo účtu: 894044-511/0100 
IČO: 46509283 
DIČ: CZ46509283 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl 
C, vložka 2285 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo ze dne 28.6.2023, č.j. objednatele 563-2023-514101, č.j. zhotovitele 
2321/2023. 
 
Název díla: Revitalizace obecního rybníka LBC Hejtmánkovice 

 

Čl. I. 
Předmět dodatku 

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem XIX. Závěrečná ustanovení, se 
v původní smlouvě o dílo mění v článku III. Cena díla bod 4. Celková cena za provedení díla.  
 

Důvody pro tyto změny jsou uvedeny níže: 

 Nesoulad ve výkresové části dokumentace s položkovým rozpočtem objektu SO 30 – 
Sdružený objekt 
 

Původní cena dle smlouvy o dílo: 

Celková cena za  dílo: 
bez DPH činí        3 830 000,00 Kč 
DPH 21 % činí          804 300,00 Kč 
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí              4 634 300,00 Kč 
 

Nová cena dle dodatku č. 1: 

Méněpráce: bez DPH činí                (-) 191 275,95 Kč 
          celkem s DPH                (-) 231 443,90 Kč 

Vícepráce: bez DPH činí             (+) 1 339 599,60 Kč 
                  celkem s DPH             (+) 1 620 915,52 Kč 

Celková cena za provedení díla: 
bez DPH činí        4 978 323,65 Kč 
DPH 21 % činí       1 045 447,97 Kč 
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí   6 023 771,62 Kč 

 

Shora uvedené změny nejsou podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu ust. § 222  
odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedené v dodatku č. 1 zůstávají beze změny. 
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Čl. II. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami 

a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho 
obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:  
- změnový list pro méněpráce 
- změnový list pro vícepráce. 
 
 

 

V Hradci Králové dne 11.09.2023 V Hradci Králové dne 11.09.2023 

 

 

 

 

     ……………………………………… ….…………………………………… 

                      Objednatel 
              Ing. Petr Lázňovský 

ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj 
 

Zhotovitel 
Ing. Vladimír Pražák 

jednatel P O P R spol. s r.o. 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 833 15 CC-CZ:
Místo: Hejtmánkovice Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00653594
Obec Hejtmánkovice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

0,00 0,0015,00%

2023_003_VZ_MP
Revitalizace obecního rybníka - LBC Hejtmánkovice - MÉNĚPRÁCE

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

-191 275,95

Sazba daně Základ daně Výše daně
-191 275,95 -40 167,9521,00%

CZK -231 443,90
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2023_003_VZ_MP

Stavba:

Místo: Hejtmánkovice Datum:

Zadavatel: Obec Hejtmánkovice Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

ING-231 443,90-191 275,95SO 30 SDRUŽENÝ OBJEKT

-191 275,95 -231 443,90

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Revitalizace obecního rybníka - LBC Hejtmánkovice - MÉNĚPRÁCE

19. 1. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hejtmánkovice Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00653594
Obec Hejtmánkovice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -191 275,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -191 275,95 21,00% -40 167,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -231 443,90

Revitalizace obecního rybníka - LBC Hejtmánkovice - MÉNĚPRÁCE

SO 30 - SDRUŽENÝ OBJEKT

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hejtmánkovice Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Obec Hejtmánkovice Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -191 275,95
HSV - Práce a dodávky HSV -146 028,31
    1 - Zemní práce -11 774,73

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -29 384,51

    4 - Vodorovné konstrukce -99 988,88

    998 - Přesun hmot -4 880,19

PSV - Práce a dodávky PSV -45 247,64
    767 - Konstrukce zámečnické -45 247,64

SO 30 - SDRUŽENÝ OBJEKT

Revitalizace obecního rybníka - LBC Hejtmánkovice - MÉNĚPRÁCE
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hejtmánkovice Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Obec Hejtmánkovice Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -191 275,95

D HSV Práce a dodávky HSV -146 028,31

D 1 Zemní práce -11 774,73
3 K 131251102 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 -20,414 291,73 -5 955,38 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251102

P  Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

VV výkop pro základ sdruženého objektu
VV (4,33+2*0,40+2*0,60)*(3,10+2*0,60)*0,75 20,414
VV Součet 20,414

4 K 132251251 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 -11,700 497,38 -5 819,35 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251251

P  Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

VV výkop pro základ opěrné zdi
VV (0,50*1,50*(6,80+1,00))*2 11,700
VV Součet 11,700

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -29 384,51

14 K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 
konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

t -0,256 61 623,48 -15 775,61 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211

P  Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

VV kce sdruženého objektu - KARI 100/100/8
VV 6,962*35"kg/m3"/1000*1,05 0,256
VV Součet 0,256

45 K 327215111 Opěrné zdi z drátokamenných gravitačních konstrukcí (gabionů) z lomového kamene neupraveného 
výplňového na sucho ze splétané dvouzákrutové ocelové sítě s povrchovou úpravou galfan m3 -3,000 4 536,30 -13 608,90 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327215111

P  Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

VV "PŮVODNÍ VÝMĚRA" -48,560 -48,560
VV "NOVÁ VÝMĚRA" 45,560 45,560
VV Součet -3,000

D 4 Vodorovné konstrukce -99 988,88
19 K 452321171 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na 

prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37 m3 -5,074 4 487,42 -22 769,17 CS ÚRS 2023 01

Revitalizace obecního rybníka - LBC Hejtmánkovice - MÉNĚPRÁCE

SO 30 - SDRUŽENÝ OBJEKT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452321171

P  Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

VV deska základu sdruženého objektu žb C30/37 XC4, XF3, XA1
VV 0,30*5,125*3,30 5,074
VV V_žb_zákl_desky Součet 5,074

20 K 452323171 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na 
prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 30/37 m3 -5,490 4 391,52 -24 109,44 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452323171

P  Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

VV pasy základu sdruženého objektu žb C30/37 XC4, XF3, XA1
VV 0,40*((4,325+0,40)+(2,50+0,40))*2*0,90 5,490
VV V_žb_zákl_pasy Součet 5,490

42 K 452353101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí m2 -32,505 604,88 -19 661,62 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452353101

P  Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

VV pasy základu sdruženého objektu
VV 1,20*(5,125+3,30)*2 20,220
VV 0,90*(4,325+2,50)*2 12,285
VV Součet 32,505

23 K 452368113 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500 t -0,106 51 136,40 -5 420,46 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452368113

P  Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

VV základ sdruženého objektu - J d 10mm
VV (V_žb_zákl_pasy+V_žb_zákl_desky)*10"kg/m3"/1000 0,106
VV Součet 0,106

24 K 452368211 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari t -0,388 52 186,95 -20 248,54 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452368211

P  Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

VV základ sdruženého objektu - KARI 100/100/8
VV (V_žb_zákl_pasy+V_žb_zákl_desky)*35"kg/m3"/1000*1,05 0,388
VV Součet 0,388

43 K 462511270 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů do 200 kg m3 -2,692 1 982,07 -5 335,73 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462511270

P  Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

VV "PŮVODNÍ VÝMĚRA" -23,30 -23,300
VV "NOVÁ VÝMĚRA" 20,608 20,608
VV Součet -2,692

44 K 462519002 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch 
záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg m2 -12,000 203,66 -2 443,92 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462519002

P  Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

VV "PŮVODNÍ VÝMĚRA" -34,40 -34,400
VV "NOVÁ VÝMĚRA" 22,40 22,400
VV Součet -12,000

D 998 Přesun hmot -4 880,19
34 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t -14,810 329,52 -4 880,19 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

P  Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV -45 247,64

D 767 Konstrukce zámečnické -45 247,64
35 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg -80,879 152,99 -12 373,68 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995111

P  Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

VV zábradlí z OTB d 40, 3,43kg/m
VV sloupek - gabionová stěna:
VV 9*(1,10+0,20)*3,43 40,131
VV mezimadlo - gabionová stěna:
VV 2*1,29*3,43 8,849
VV sloupek - sdružený objekt:
VV 5*(1,10+0,20)*3,43 22,295
VV mezimadlo - sdružený objekt:
VV 2*1,40*3,43 9,604
VV Součet 80,879

36 K 767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg kg -92,108 116,37 -10 718,61 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995112

P  Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

VV vodící drážky pro dluže (vodorovné) - sdružený objekt, U 65, 7,09kg/m
VV 2*0,40*7,09 5,672
VV Mezisoučet 5,672
VV zábradlí z OTB d 40, 3,43kg/m
VV horní madlo - gabionová stěna:
VV 1*2,58*3,43 8,849
VV mezimadlo - gabionová stěna:
VV 6*2,07*3,43 42,601
VV horní madlo - sdružený objekt:
VV 2*1,85*3,43 12,691
VV 1*2,80*3,43 9,604
VV mezimadlo - sdružený objekt:
VV 2*1,85*3,43 12,691
VV Mezisoučet 86,436
VV Součet 92,108

37 K 767995113 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg kg -58,705 82,78 -4 859,60 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995113

P  Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

VV vodící drážky pro dluže (svislé) - sdružený objekt, U 65, 7,09kg/m
VV 4*2,07*7,09 58,705
VV Součet 58,705

39 M 130108121R1 ocel profilová UPN 65 jakost 11 375 - žárově zinkováno t -0,068 54 884,16 -3 732,12 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

VV sdružený objekt - vodící drážky pro dubové dluže, 7,09kg/m
VV vodorovné
VV 2*0,40*7,09/1000*1,05 0,006
VV svislé
VV 4*2,07*7,09/1000*1,05 0,062
VV Součet 0,068

40 M 1401102090R trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 44,5x3,2mm - žárově zinkováno t -0,219 59 873,63 -13 112,32 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

VV zábradlí, 3,43kg/m
VV sloupek - gabionová stěna:
VV 9*(1,10+0,20)*3,43/1000*1,05 0,042
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV horní madlo - gabionová stěna:
VV 2*6,20*3,43/1000*1,05 0,045
VV 1*2,58*3,43/1000*1,05 0,009
VV mezimadlo - gabionová stěna:
VV 6*2,07*3,43/1000*1,05 0,045
VV 2*1,29*3,43/1000*1,05 0,009
VV sloupek - sdružený objekt:
VV 5*(1,10+0,20)*3,43/1000*1,05 0,023
VV horní madlo - sdružený objekt:
VV 2*1,85*3,43/1000*1,05 0,013
VV 1*2,80*3,43/1000*1,05 0,010
VV mezimadlo - sdružený objekt:
VV 2*1,85*3,43/1000*1,05 0,013
VV 2*1,40*3,43/1000*1,05 0,010
VV Součet 0,219

41 K 998767101 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t -0,304 1 484,58 -451,31 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101

P  Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 19. 1. 2023

Kód Popis MJ Výměra

 SO 30 SDRUŽENÝ OBJEKT
prum_tl_záh_břeh_RP průměrná tl. záhozu na březích koryta pod rámovým propustkem m3 0,750
prum_tl_záh_břeh_RP "průměrná tl. záhozu na březích =" 0,50+0,50/2 0,750

V_žb_zákl_desky objem žb - základové desky m3 5,074
deska základu sdruženého objektu žb C30/37 XC4, XF3, XA1 0,000

0,30*5,125*3,30 5,074

V_žb_zákl_desky Součet 5,074

Použití figury:

452321171 Podkladní desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 otevřený výkop m3 5,074

452368113 Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop z betonářské oceli 10 505 t 0,106

452368211 Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari t 0,388

V_žb_zákl_pasy objem žb - základové pasy m3 5,490
pasy základu sdruženého objektu žb C30/37 XC4, XF3, XA1 0,000

0,40*((4,325+0,40)+(2,50+0,40))*2*0,90 5,490

V_žb_zákl_pasy Součet 5,490

Použití figury:

452323171 Podkladní bloky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 otevřený výkop m3 5,490

452368113 Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop z betonářské oceli 10 505 t 0,106

452368211 Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari t 0,388
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 833 15 CC-CZ:
Místo: Hejtmánkovice Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00653594
Obec Hejtmánkovice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

0,0015,00%

2023_003_VZ_VP
Revitalizace obecního rybníka - LBC Hejtmánkovice - VÍCEPRÁCE

P O P R spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

1 339 599,60

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 339 599,60 281 315,9221,00%

0,00

CZK 1 620 915,52
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2023_003_VZ_VP

Stavba:

Místo: Hejtmánkovice Datum:

Zadavatel: Obec Hejtmánkovice Projektant:
Uchazeč: P O P R spol. s r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

ING1 620 915,521 339 599,60SO 30 SDRUŽENÝ OBJEKT

1 339 599,60 1 620 915,52

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Revitalizace obecního rybníka - LBC Hejtmánkovice - VÍCEPRÁCE

19. 1. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hejtmánkovice Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00653594
Obec Hejtmánkovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 46509283
DIČ: CZ46509283

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 339 599,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 339 599,60 21,00% 281 315,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 620 915,52

Revitalizace obecního rybníka - LBC Hejtmánkovice - VÍCEPRÁCE

SO 30 - SDRUŽENÝ OBJEKT

P O P R  spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hejtmánkovice Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Obec Hejtmánkovice Projektant:
Uchazeč: P O P R  spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 339 599,60
HSV - Práce a dodávky HSV 1 288 296,73
    1 - Zemní práce 194 917,22

    2 - Zakládání 1 850,66

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 575 782,05

    4 - Vodorovné konstrukce 498 800,65

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 543,30

    998 - Přesun hmot 16 402,85

PSV - Práce a dodávky PSV 51 302,87
    762 - Konstrukce tesařské 10 986,10

    767 - Konstrukce zámečnické 40 316,77

SO 30 - SDRUŽENÝ OBJEKT

Revitalizace obecního rybníka - LBC Hejtmánkovice - VÍCEPRÁCE
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hejtmánkovice Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Obec Hejtmánkovice Projektant:
Uchazeč: P O P R  spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 339 599,60

D HSV Práce a dodávky HSV 1 288 296,73

D 1 Zemní práce 194 917,22
2 K 122211101 Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 180,700 631,93 114 189,75 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122211101

P  Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

VV "PŮVODNÍ VÝMĚRA" -268,507 -268,507
VV "NOVÁ VÝMĚRA" 449,207 449,207
VV Součet 180,700

4 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 152,172 96,19 14 637,42 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

P  Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

VV "PŮVODNÍ VÝMĚRA" -90,900 -90,900
VV "NOVÁ VÝMĚRA" 243,072 243,072
VV Součet 152,172

42 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 237,811 173,84 41 341,06 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

P  Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

VV "NOVÁ VÝMĚRA" 237,811 237,811

43 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru m3 237,811 11,87 2 822,82 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201201

P  Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

VV "NOVÁ VÝMĚRA" 237,811 237,811

44 K 181301111 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm m2 2 378,110 9,22 21 926,17 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181301111

P  Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

VV "NOVÁ VÝMĚRA" 2378,110 2 378,110

D 2 Zakládání 1 850,66
5 K 213141139R Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní na rubu 

gabionové zdi m2 22,000 19,96 439,12 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141139R

Revitalizace obecního rybníka - LBC Hejtmánkovice - VÍCEPRÁCE

SO 30 - SDRUŽENÝ OBJEKT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P  Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

VV "PŮVODNÍ VÝMĚRA" -50,00 -50,000
VV "NOVÁ VÝMĚRA" 72,00 72,000
VV Součet 22,000

6 M 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 21,400 65,96 1 411,54 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

VV "PŮVODNÍ VÝMĚRA" -65,00 -65,000
VV "NOVÁ VÝMĚRA" 86,40 86,400
VV Součet 21,400

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 575 782,05

7 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 37,904 6 774,55 256 782,54 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321321116

P  Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

VV "PŮVODNÍ VÝMĚRA" -6,962 -6,962
VV "NOVÁ VÝMĚRA" 44,866 44,866
VV Součet 37,904

9 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 86,680 1 535,73 133 117,08 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

P  Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

VV "PŮVODNÍ VÝMĚRA" -56,256 -56,256
VV "NOVÁ VÝMĚRA" 142,936 142,936
VV Součet 86,680

10 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 86,680 498,14 43 178,78 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

P  Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

VV "PŮVODNÍ VÝMĚRA" -56,256 -56,256
VV "NOVÁ VÝMĚRA" 142,936 142,936
VV Součet 86,680

46 K 321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 
konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 2,399 59 484,64 142 703,65 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321366111

P  Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

VV "PŮVODNÍ VÝMĚRA" -0,070 -0,070
VV "NOVÁ VÝMĚRA" 2,469 2,469
VV Součet 2,399

D 4 Vodorovné konstrukce 498 800,65
15 K 452311151 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí 

desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25 m3 81,359 4 066,01 330 806,51 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452311151

P  Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

VV "PŮVODNÍ VÝMĚRA" -20,642 -20,642
VV "NOVÁ VÝMĚRA" 102,001 102,001
VV Součet 81,359
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 452351101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 
stoky a drobné objekty m2 111,470 480,85 53 600,35 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452351101

P  Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

VV "PŮVODNÍ VÝMĚRA" -23,082 -23,082
VV "NOVÁ VÝMĚRA" 134,552 134,552
VV Součet 111,470

47 K 452368211 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari t 2,192 52 186,95 114 393,79 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452368211

P  Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

VV "NOVÁ VÝMĚRA" 2,192 2,192

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 543,30
21 K 934956124 Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným 

kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm m2 0,150 3 621,98 543,30 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/934956124

P  Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

VV "PŮVODNÍ VÝMĚRA" -2,30 -2,300
VV "NOVÁ VÝMĚRA" 2,45 2,450
VV Součet 0,150

D 998 Přesun hmot 16 402,85
27 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 49,778 329,52 16 402,85 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

P  Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

VV "PŮVODNÍ VÝMĚRA" -325,805 -325,805
VV "NOVÁ VÝMĚRA" 375,583 375,583
VV Součet 49,778

D PSV Práce a dodávky PSV 51 302,87

D 762 Konstrukce tesařské 10 986,10
28 K 762112110 Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů) z hraněného a polohraněného řeziva, průřezové 

plochy do 120 cm2 m 82,150 60,95 5 007,04 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762112110

P  Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

VV "NOVÁ VÝMĚRA" 82,150 82,150
29 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,694 5 215,20 3 619,35 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

VV "NOVÁ VÝMĚRA" 0,694 0,694
45 M 605121R1 branka kus 1,000 1 457,50 1 457,50 Vlastní

P  Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

VV "NOVÁ VÝMĚRA" 1 1,000
30 K 762295001 Spojovací prostředky schodišť a zábradlí hřebíky, svory, fixační prkna, vruty m3 0,642 333,90 214,36 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762295001

P  Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

VV "NOVÁ VÝMĚRA" 0,642 0,642

33 K 998762201 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m % 194,307 3,54 687,85 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762201

Strana 5 z 6



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P  Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

VV "NOVÁ VÝMĚRA" 194,307 194,307

D 767 Konstrukce zámečnické 40 316,77
34 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 84,468 49,69 4 197,21 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995114

P  Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

VV "PŮVODNÍ VÝMĚRA" -42,532 -42,532
VV "NOVÁ VÝMĚRA" 127,00 127,000
VV Součet 84,468

35 M 1301082R vtoková mříž, v jakosti 11 375, žárově zinkováno t 0,049 34 450,00 1 688,05 Vlastní

P  Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

VV "NOVÁ VÝMĚRA" 0,049 0,049
36 M 13010810 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 50 t 0,078 34 450,00 2 687,10 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

VV "NOVÁ VÝMĚRA" 0,078 0,078
37 K 767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 573,000 20,09 11 511,57 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995115

P  Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

VV "NOVÁ VÝMĚRA" 573,000 573,000
41 M 13010818 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120 t 0,182 34 450,00 6 269,90 CS ÚRS 2023 01

VV "NOVÁ VÝMĚRA" 0,182 0,182
38 M 13010820 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140 t 0,234 34 450,00 8 061,30 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

VV "NOVÁ VÝMĚRA" 0,234 0,234

39 M 553470160R.1 příslušenství stavební kovové rošty ocelové podlahové lisované "P" , oko 30/30 žárově zinkované, DIN 24 537 
nosný prut 30/3 mm, žárově zinkováno t 0,157 34 450,00 5 408,65 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

VV "NOVÁ VÝMĚRA" 0,157 0,157

40 K 998767201 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m % 684,713 0,72 492,99 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101

VV "NOVÁ VÝMĚRA" 684,713 684,713
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