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SMLOUVA O DÍLO č. 6440-OŘS3-2022-024
na zhotovení inženýrsko - projektových prací pro stavbu

„Olomouc, Bystrovany – skladová a distribuční hala – výstavba - PD“
(SMVS: 107V692002301)

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):
M

Tel.:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Marek Hampl (technický dozor objednatele)

Ing. Vladimír Baleka, (technický dozor objednatele)

Ing. Josef Kamenišťak (vedoucí Oddělení investic Brno Odboru řízení staveb
AHNM)

společně dále jen „t
BIM koordinátor: Ing. Imrich Vincúr,
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1
(dále jen „Objednatel“)

a

Arch.Design, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 43305
Sídlo: Sochorova 3262/23, 616 00 Brno
IČO: 25764314
DIČ: CZ25764314
Zastoupená: Ing. Ivo Kovalíkem, jednatelem
Bankovní spojení: KB Brno
Číslo účtu: 27-0504190207/0100
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:

- ve věcech technickýc

- vedoucí projekčního t
E-mail:
Koordinátor BOZP:



10.8.2023 15:06:44 MO evid.č.sml.: 6440-OŘS3-2022-024

2/23

číslo osvědčení:
Datová schránka: s7ucc2n
Adresa pro doručování: Sochorova 3262/23, 616 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „Smluvní strany“

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č. 89/2012 Sb.“), uzavírají na veřejnou zakázku, zadanou v otevřeném řízení podle § 56
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 134/2016 Sb.“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

Článek 1
Účel Smlouvy

Účelem Smlouvy je získání odborného technického podkladu - projektové dokumentace pro
odstranění stavby, projektové dokumentace pro vodoprávní stavební povolení, projektové
dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby (společně také
jako „Dokumentace“) pro stavbu „Olomouc, Bystrovany – skladová a distribuční hala – výstavba“
s cílem zabezpečení adekvátních prostor pro přebírání, skladování a následnou distribuci materiálů
různých druhů zásob týlových služeb AČR.

Článek 2
Předmět Smlouvy

2.1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele souhrn následujících
plnění (dále jen „Dílo“):

1. etapa:

2.1.1. Zpracování projektové objekt č. 066 (kanceláře
přejímky), na pozemku pro získání rozhodnutí o
odstranění stavby, a to v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006
Sb.“), a prováděcími a souvisejícími předpisy a zadávacími podmínkami veřejné zakázky na
základě níž je tato smlouva uzavřena.

2.1.2. Zajištění kompletního projednání dokumentace s dotčenými orgány a vlastníky veřejné
dopravní a technické infrastruktury a ostatními účastníky stavebního řízení a zajištění
závazných stanovisek, stanovisek, vyjádření a správních rozhodnutí nutných k získání
rozhodnutí o odstranění stavby. Dodání rozhodnutí o odstranění stavby není předmětem díla.

2.1.3. Projektová dokumentace bude obsahovat náležitosti podle přílohy č. 15 vyhlášky č.499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006
Sb.“);

(dále jen „1. etapa Díla“)

2. etapa:

2.1.4. Zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání vodoprávního stavebního povolení pro
stavbu vodního díla - navržené stavby, kterou budou v souladu s platnou legislativou
likvidovány dešťové vody na pozemcích a
jeho přilehlých parcelách, a to v souladu se zákonem č. 254/02001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími a souvisejícími
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předpisy a zadávacími podmínkami veřejné zakázky na základě níž je tato smlouva uzavřena.

2.1.5. Zajištění vyřízení žádosti o stavební povolení k provedení stavby vodního díla a zajištění
kladných stanovisek příslušných orgánů státní správy a institucí včetně vyjádření vojenských
složek.

2.1.6. Zajištění pravomocného stavebního povolení k provedení stavby vodního díla.

2.1.7. Zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu
vodního díla navrženého v rámci stavby určené k likvidaci dešťových vod ve vojenském
areálu kasáren Bystrovany a to v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a v rozsahu podle
platného znění vyhlášky č. 499/2006 Sb., (dále jen „dokumentace“). Dokumentace bude
zpracována a předána v počtu vyhotovení uvedeném v čl. 5 smlouvy.

2.1.8. Zajištění kompletního projednání dokumentace s dotčenými orgány a vlastníky veřejné
dopravní a technické infrastruktury a ostatními účastníky územního řízení a zajištění
závazných stanovisek, stanovisek, vyjádření a správních rozhodnutí nutných k získání
územního rozhodnutí umožňujícího realizaci zamýšlené stavby.

2.1.9. Zajištění pravomocného územního rozhodnutí (souhlasu).

2.1.10. Každý výtisk zpracované projektové dokumentace musí obsahovat soupis všech výkresů,
popřípadě listů, včetně označení formátů a uvedení jejich počtu. Členění provede po profesích
s označením jednotlivých výkresů. Každá složka (dokladová část, souhrnná technická zpráva,
výkresy aj.) jednotlivých výtisků projektové dokumentace musí být opatřena štítkem
s uvedením seznamu příloh, jejich počtu a formátů.

Dokumentace budou zpracovány a předány v počtu vyhotovení uvedeném v čl. 5 smlouvy

(dále jen „2. etapa Díla“)

3. etapa:

2.1.11. Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení pro stavbu „Olomouc,
Bystrovany – skladová a distribuční hala - výstavba“ (dále jen „Projektová dokumentace“) v
areálu kasáren Bystrovany a to v souladu
se zákonem č. 183/2006 Sb., a prováděcími a souvisejícími právními předpisy a zadávacími
podmínkami veřejné zakázky na základě níž je tato Smlouva uzavřena a její kompletní
projednání za účelem schválení Projektové dokumentace, včetně zabezpečení pravomocného
stavebního povolení, nebo jiného dokladu o povolení stavby.

Projektová dokumentace bude zpracována a předána v počtu vyhotovení uvedeném v čl. 5
Smlouvy a bude splňovat zejména následující požadavky:

a) Projektová dokumentace bude obsahovat náležitosti podle přílohy č. 12 vyhlášky
č. 499/2006 Sb.;

b) Projektová dokumentace bude projednána a budou zajištěna kladná stanoviska a souhlasy
dotčených orgánů státní správy a samosprávy, včetně orgánů Ministerstva obrany, a
dalších účastníků výstavby, včetně osob dotčených výstavbou (dále také jako „Dotčené
orgány a osoby“), za účelem schválení Projektové dokumentace a vydání stavebního
povolení;

c) součástí Projektové dokumentace musí být dokladová část, která bude obsahovat
pravomocné stavební povolení, příp. jiný doklad o povolení stavby, kladná stanoviska a
vyjádření (po zapracování veškerých připomínek všech Dotčených orgánů a osob), jejich
souhlasy a rozhodnutí nutná pro vydání stavebního povolení, zejména:
1. Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru Sekce majetkové

Ministerstva obrany.
2. Agentura hospodaření s nemovitým majetkem (Odbor správy nemovitého majetku,

Odbor provozu nemovité infrastruktury, Správa PS 0727).
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3. Agentura hospodaření s nemovitým majetkem - vyjádření koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“)  na staveništi k Plánu BOZP na staveništi, 
vyjádření odborně způsobilé osoby v PO k požárně bezpečnostnímu řešení stavby. 

4. Vojenský zdravotní ústav (hygienický posudek). 

5. Přímý uživatel a jeho bezpečnostní manažer (VZ 5512). 
6. Agentura komunikačních a informačních systémů MO. (dále jen „AKIS“). 
7. Popřípadě další orgány, které si pracoviště stavebního úřadu nebo technický dozor 

vymíní. 
 

Veškeré připomínky všech Dotčených orgánů a osob musí být zapracovány do Projektové 

dokumentace.  

d) projektovaná stavba musí splňovat všechny náležitosti zákona č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů; 

e) každý výtisk Projektové dokumentace musí obsahovat soupis všech výkresů, popřípadě 
listů, včetně označení formátů a uvedení jejich počtu. Členění bude po profesích 

s označením jednotlivých výkresů; 
f) každá složka (dokladová část, souhrnná technická zpráva, výkresy aj.) jednotlivých 

výtisků Projektové dokumentace musí být opatřena štítkem s uvedením seznamu příloh, 
jejich počtu a formátů; 

g) součástí projektové dokumentace bude i výsledek výpočtu tepelných ztrát a zisků po 
jednotlivých místnostech Stavby. 

2.1.12. Stanovení minimální lhůty výstavby - minimální lhůta výstavby bude doložena časovým 
harmonogramem prací. Časový harmonogram musí zohlednit případné požadavky 
Objednatele, uvedené v přílohách Smlouvy, popř. upřesněné v průběhu plnění této Smlouvy 

v rámci jednotlivých Technických rad (dále jen „TER“). 

2.1.13. Zajištění osoby koordinátora BOZP na staveništi (dále jen „Koordinátor BOZP“) a 

vypracování Plánu BOZP na staveništi (dále jen „Plán BOZP“) v době přípravy stavby, 
tj. od zahájení prací na zpracování Projektové dokumentace do předání této Projektové 
dokumentace Objednateli. Výkon činnosti Koordinátora BOZP a vypracování Plánu BOZP 
bude zajištěno osobou s osvědčením odborné způsobilosti podle zákona č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a v souladu 

s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb.“).    
 

Rozsah stavby je specifikován výchozími podklady uvedenými v příloze „Zadání – specifikace 

rozsahu díla – stavby“, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí Smlouvy. 

(dále jen „3. etapa Díla“) 
 

4. etapa: 

2.1.14. Zpracování dokumentace pro provádění stavby „Olomouc, Bystrovany – skladová a 
distribuční hala - výstavba“ (dále jen „Prováděcí dokumentace“). Prováděcí dokumentace 

bude zpracována a předána v počtu vyhotovení dle čl. 5 Smlouvy a bude splňovat zejména 
následující požadavky: 
a) bude obsahovat náležitosti podle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., včetně stanovení 

technických podmínek ve smyslu §  92 zákona č. 134/2016 Sb. a v podrobnostech dle 

vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“); 

b) prováděcí výkresy v příslušném měřítku tak, aby bylo technické a konstrukční řešení 
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zřejmé a přehledné; součástí prováděcích výkresů budou příslušné specifikace materiálů a 
výrobků; 

c) nezbytně nutné konstrukční detaily; 
d) výpočet předpokládaných ročních provozních nákladů objektů po uvedení staveb 

do provozu (elektrická energie, teplo, vodné a stočné atd.); 
e) seznam nově pořizovaného movitého majetku, včetně jednotlivých bezpečnostních prvků; 
f) výkresovou část Zásad organizace výstavby v rozsahu: situace stavby se zakreslením 

hranice staveniště, příjezdů a přístupů na staveniště, polohy vnitrostaveništních 
komunikací, rozmístění jednotlivých deponií, skladů, zpevněných ploch, stavebních strojů 
a zařízení, zakreslení technického a sociálního zázemí pro vedení stavby a stavební 
dělníky, vedení sítí technické infrastruktury, napojení staveniště na zdroje vody, 
odvodnění, včetně splnění podmínek pro ochranu životního prostředí apod.;   

g) součástí Prováděcí dokumentace musí být i kabelová kniha; 
h) součástí musí být dokladová část, která bude obsahovat všechna kladná stanoviska, 

vyjádření a rozhodnutí Dotčených orgánů a osob (včetně těch, které si vyžádají posouzení 
Prováděcí dokumentace - v rámci jejího projednávání). Veškeré připomínky všech 
Dotčených orgánů a osob musí být do Prováděcí dokumentace zapracovány; 

i) každý výtisk zpracované Prováděcí dokumentace musí obsahovat soupis všech výkresů, 
popřípadě listů, včetně označení formátů a uvedení jejich počtu. Členění bude po profesích 

s označením jednotlivých výkresů; 
j) každá složka (dokladová část, souhrnná technická zpráva, výkresy aj.) jednotlivých výtisků 

Prováděcí dokumentace musí být opatřena štítkem s uvedením seznamu příloh, jejich počtu 
a formátů. 

2.1.15. Zpracování soupisu všech prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr dle vyhlášky 
č. 169/2016 Sb. (dále jen „Výkaz výměr“) a stanovení celkových nákladů stavby (dále jen 
„Kontrolní rozpočet“). Pro zpracování Výkazu výměr a jeho ocenění bude použita „Cenová 
soustava ÚRS“, vydávaná ÚRS CZ a.s., IČO: 471 15 645, se sídlem Tiskařská 257/10, 

Malešice, 108 00 Praha 10:  

a) Výkaz výměr a Kontrolní rozpočet budou zpracovány v členění: 
1. Náklady na projektové a průzkumné práce, neobsažené v této Smlouvě. 
2.  Náklady na stavební objekty (včetně předepsaných zkoušek) a úpravy území 

související s rekultivací (mimo nákladů na biologickou rekultivaci), včetně zeleně, 
náklady spojené s likvidací, případně přesunem existujícího dlouhodobého hmotného 
majetku (dále jen „DHM“), náklady na vyvolané investice včetně provizorních 
objektů a zařízení. 

3. Náklady na stroje, zařízení a inventář, které představují provozní soubory a 
po montáži vytvářejí DHM, náklady na programové vybavení automatizovaných 
systémů řízení. 

4. Náklady na nákup samostatného DHM, který nevyžaduje montáž. 
5. Vedlejší náklady, pokud nejsou zahrnuty v jiných částech. 
6. Náklady na práce prováděné jinými než stavebními a montážními firmami, náklady 

na patenty a licence. 

7. Nepředvídané náklady. 
8. Náklady na nákup existujících strojů, zařízení a objektů, odvody z odnětí půdy. 
9. Náklady na přípravu a zabezpečení výstavby, vnitřní vybavení (drobný DHM), 

programové vybavení, náklady na biologickou rekultivaci, odvody a daně za 
využívání přírodních zdrojů a za ochranu životního prostředí. 
 

b) Výkaz výměr a Kontrolní rozpočet dle výše uvedeného písmene a) budou zpracovány 
v otevřeném formátu Excel v tomto vyhotovení: 
1. Neoceněný Výkaz výměr - jeden soubor typu zadání ve formátu Excel, který obsahuje 

potřebný počet listů podle soupisu prací jednotlivých objektů (všechny listy musí 
obsahovat stejnou strukturu informací a tato struktura musí být v soupisu prací 
popsána včetně formátů jednotlivých dat), dále rekapitulaci všech objektů a krycí list, 
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kam se po doplnění jednotlivých cen všech položek soupisů správně dopočítává cena 

jednotlivých objektů a celková cena zakázky. V souboru nebudou uvedeny žádné 
ceny, všechna pole budou zamčena, kromě těch, která slouží pro doplnění nabídky 
účastníkem zadávacího řízení – jednotkové ceny a informace o dodavateli. 

2. Oceněný kontrolní rozpočet  - jeden soubor ve formátu Excel, který obsahuje stejné 
informace jako soubor podle bodu 1 + navíc směrné ocenění všech položek soupisu 
projektantem 

 (dále jen „4. etapa Díla“) 

 

2.1.16. Zajištění, na vlastní náklady, veškerých činností nezbytných pro kvalitní zpracování 
Dokumentace (např. geodetické zaměření, inženýrsko-geologické průzkumy, včetně provedení 
odpovídajících sond a zkoušek, hydrogeologický průzkum, stavebně technický průzkum, 
dendrologický průzkum, akustická studie, ekonomické posouzení min. třech variant řešení 
zdroje tepla a chladu včetně instalace fotovoltaických panelů, a hospodaření s odpadními 

vodami, apod.). 

2.1.17. Pro Dokumentaci bouracích prací, pro vydání vodoprávního stavebního povolení, Projektovou 

dokumentaci a Prováděcí dokumentaci se společně dále používá též „Dokumentace“. 
Upřesnění k počtu vyhotovení a formátu jednotlivých stupňů Dokumentace upravuje čl. 5 
Smlouvy. Kromě listinné formy Dokumentace bude Dokumentace Zhotovitelem zpracována 
též s využitím metody BIM (Building Information Modelling/Management) ve smyslu a v 
souladu s BIM Protokolem, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí Smlouvy (dále také 
jako „BIM Protokol“), a to včetně:  
a) vyhotovení digitálního modelu Stavby Díla ve všech stupních Dokumentace; tento 

požadavek se nevztahuje na bourací práce, 
b) zpracování a aktualizace Plánu realizace BIM (BIM Execution Plan - dále jen „BEP“) a 

c) provedení souvisejících služeb (zabezpečení Společného datového prostředí podle 
požadavků z Přílohy č. 2II, vytvoření mračna bodů pomocí 3D laser skenováním 
stávajícího stavu dotčených ploch a budov podle požadavků z Přílohy č. 2. Ia,  atd.) 

(dále jen „Použití metody BIM“). 
 

Pro použití metody BIM dále platí: 

1. Každý digitální model Stavby Díla (dále jen „Digitální model Stavby“) bude 
zpracován a v průběhu tvorby Dokumentace postupně převáděn vždy do nejnovější 
dostupné verze SW, ve kterém byl zpracován v nativním formátu, dle termínů 
odevzdání dané etapy. 

2. Odsouhlasení dílčích částí Dokumentace, provádění požadovaných změn 
v Dokumentaci a řešení kolizí bude upřesněno v BEP, který bude zpracován 
Zhotovitelem formou řízené konzultace se BIM koordinátorem, s TDO a 

s Uživatelem, a následně předložen Objednateli k odsouhlasení nejpozději do termínů 
pro předání BEP sjednaných v odst. 4.5. čl. 4 Smlouvy. Zhotovitel připraví aktualizaci 
BEP a předloží ji Objednateli ke schválení do 10 pracovních dnů od výzvy 
Objednatele.  

3. Přesnou geometrickou podrobnost (LOD) pro jednotlivé stupně Dokumentace a pro 
jednotlivé objekty/prvky v Digitálním modelu Stavby definuje Zhotovitel v BEP.  

4. Každý Digitální model Stavby bude zpracován v takové podrobnosti, aby bylo možné 
průběžně zpracovat propočty nákladů na realizaci Díla po jednotlivých stupních 
Dokumentace. Propočet nákladů bude průběžně zpřesňován v závislosti na 
podrobnosti jednotlivých úrovní zpracované Dokumentace. 

5. Digitální model Stavby bude předán Objednateli vždy současně s příslušným stupněm 
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Dokumentace, včetně dílčích konceptů a návrhů Projektové dokumentace nebo 
Prováděcí dokumentace projednávaných na TER. Digitální model Stavby bude vždy 
dostupný se stejnými nebo vyššími podrobnostmi, než příslušný stupeň Dokumentace, 

až do úrovně podrobností specifikovaných v BIM Protokolu. 

2.1.18. Před zahájením prací na Dokumentaci dle odst. 2.1.1. až 2.1.17. čl. 2 Smlouvy bude 
Zhotovitelem vypracován a předložen harmonogram průběhu projekčních prací, včetně 
termínů průběžných kontrol (milníků) a TER, k odsouhlasení Objednatelem, a to nejpozději 
do 10 kalendářních dnů po nabytí účinnosti Smlouvy, resp. na vstupní TER dle odst. 11.2. čl. 
11 Smlouvy (dále jen „Harmonogram“). Po odsouhlasení Objednatelem se Harmonogram 

stává nedílnou součástí Smlouvy, měnit ho lze pouze odsouhlasením změn oběma Smluvními 
stranami. 

Případné změny Harmonogramu musí být řádně zdůvodněny a odsouhlaseny TDO 
a zástupcem uživatele na TER. Zhotovitel bude sledovat průběh plnění Harmonogramu; 
o zpoždění včetně důvodů bude cestou TER informovat TDO a současně předloží návrh na 
úpravu Harmonogramu. Zjistí-li TDO nedodržování Harmonogramu a upozorní na to, provede 
Zhotovitel neodkladně aktualizaci Harmonogramu, nejpozději však do 5 pracovních dnů. 
Změnou Harmonogramu nesmí být z důvodů na straně Zhotovitele dotčen sjednaný termín 
dokončení a předání Díla.  

2.1.19. Součástí Dokumentace bude i dodání tzv. Příručky pro užívání a údržbu dokončeného díla - 

Operational & Maintenance Manual (dále jen „O&M Manuál“). Hlavním účelem O&M 
Manuálu je Objednateli poskytnout zdroj komplexních informací a návody pro provozovatele 
dokončeného Díla a pro Uživatele. Má poskytovat přehled hlavních konstrukčních principů a 
popisovat klíčové systémy a komponenty tak, aby umožnil správné porozumění, efektivní a 
bezpečný provoz a údržbu. Podrobné požadavky Objednatele na obsah O&M Manuálu jsou 
uvedeny v příloze „Požadavky na Příručku pro užívání a údržbu Díla“, která je jako příloha č. 
3 nedílnou součástí Smlouvy (dále jen „Příloha č. 3“). 

 

5. etapa: 

2.1.20. Zajištění autorského dozoru (dále jen „AD“) v rozsahu příslušné přílohy aktuálního znění 
Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností (dále 
jen „sazebník UNIKA“) a jeho provádění kvalifikovanými osobami s příslušnou odbornou 

způsobilostí po celou dobu realizace stavby, na niž Zhotovitel zpracuje Projektovou 

dokumentaci podle této Smlouvy, a to až do vydání dokladu o povoleném účelu užívání 
stavby ve smyslu § 119 zákona č. 183/2006 Sb. Zhotovitel Projektové dokumentace v rámci 
AD zpracuje Dodatečnou Projektovou dokumentaci nepředvídatelných stavebních prací 
(bude-li se rozcházet Projektová dokumentace se skutečností). Při pořízení Dodatečné 
Projektové a/nebo Prováděcí dokumentace bude postupováno dle odst. 2.5. čl. 2 Smlouvy. 

Nad rámec činností specifikovaných v sazebníku UNIKA je požadována účast na všech 
kontrolních jednáních o výstavbě, tj. kontrolních dnech, popř. i na jiných jednáních, která 
bezprostředně souvisí s prováděním prací k naplnění Účelu Smlouvy a následné realizace 

stavby.   

(dále jen „5. etapa Díla“) 

 

6. etapa: 

2.1.21. Zajištění osoby Koordinátora BOZP, bude-li prokázána nutnost takové činnosti v době 
realizace stavby, na niž je Projektová dokumentace zpracována podle této Smlouvy, tj. osobu 

s osvědčením odborné způsobilosti podle zákona 309/2006 Sb. a v souladu s nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb. 

Koordinátor BOZP je povinen do 8 dnů před předáním staveniště Zhotoviteli podat místně 
příslušnému oblastnímu inspektorátu práce Oznámení o zahájení prací dle nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb.    

(dále jen „6. etapa Díla“) 
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2.2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při přípravě zadávací dokumentace a 
samotného výběru Zhotovitele na provedení stavebních prací dle zákona č. 134/2016 Sb. V této 
souvislosti se zavazuje: 

 Zpracovat odpovědi na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 
objasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku ve stanovené lhůtě, 

 V případě vyzvání zabezpečit účast na jednání hodnotící komise ve funkci „odborného 
poradce“ vždy v termínu stanoveném v souladu s pravidly zadávacího řízení, 

 V případě vyzvání Objednatele aktualizovat Kontrolní rozpočet zpracovaný dle bodu 1. 
písm. b) bodu 2.1.15. odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy ve stanovené lhůtě. 

2.3. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost zpracované Dokumentace, proveditelnost a 

bezpečnost stavby podle této Dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň 
projektu stavby a technologického zařízení v souladu s platnými obecně závaznými právními 
předpisy a normami vztahujícími se ke zpracovávanému Dílu. Současně Zhotovitel potvrzuje, 

že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla a že mu jsou známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zpracování Díla. 

2.4. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí Dílo popsané v čl. 2 Smlouvy a řádně 
a včas Dílo dokončit (ve lhůtě dle čl. 4 Smlouvy) a předat je Objednateli. Objednatel se 

zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj cenu podle čl. 3 Smlouvy. 

2.5. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce a dodávky, nutné k řádnému 
provedení nebo dokončení Předmětu Smlouvy. Jedná se o práce a dodávky, které nebyly 
zahrnuty do Předmětu Smlouvy a nepředstavují podstatnou změnu závazku ve smyslu 
ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen „Vícepráce“). Potřeba provedení Víceprací, 
které nebyly zahrnuty do Předmětu Smlouvy, protože je Objednatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat a které jsou nezbytné k řádnému dokončení Díla, bude Zhotovitelem 

objektivně doložena. Dodatečné práce nezahrnuté do Předmětu Smlouvy budou Zhotovitelem 

provedeny a Objednatelem uhrazeny pouze po uzavření dodatku této Smlouvy. 

2.6. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění Díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v cenové kalkulaci (viz odst. 3.4. čl. 3 Smlouvy) nejsou 

nutné k řádnému provedení Díla (dále jen „Méněpráce“), bude uzavřen dodatek Smlouvy, 

na jehož základě nebudou Méněpráce Zhotovitelem provedeny a fakturovány. 

2.7. Zhotovitel je povinen předložit případné požadavky na změnu smluvních ujednání týkajících se 
1., 2., 3. a 4. etapy Díla nejpozději do 60 kalendářních dnů před termínem jejího dokončení 
sjednaným v odst. 4.2., 4.3., 4.4. a 4.6. čl. 4 Smlouvy, a to písemně k rukám Zaměstnance 
pověřeného jednáním na doručovací adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy. Na později uplatněné 
požadavky nebude brán ze strany Objednatele zřetel, s výjimkou požadavků na změny, které 
prokazatelně nastaly až po výše uvedeném termínu. 

 

Článek 3 

Cena za dílo 

3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Dílo, specifikované v čl. 2 Smlouvy, a to ve výši: 

 

10 500 000,- Kč bez DPH 

(slovy: deset milionů pět set tisíc korun českých bez DPH). 

Takto Smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této 
Smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v ustanovení odst. 2.5. nebo 2.6. čl. 2 Smlouvy. 

3.2. K celkové ceně Díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných 
právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této Smlouvy je zákonem 
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stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 2 205 000,- Kč a  

celková cena za Dílo včetně DPH tedy činí 12 705 000,- Kč 

(slovy: dvanáct milionů sedm set pět tisíc korun českých včetně DPH). 

3.3. Celková cena za Dílo podle odst.  3. 1. a  3. 2.  čl. 3 Smlouvy se skládá z ceny: 

a) za 1. etapu Díla  
 925 000,- Kč bez DPH 

 194 250,- Kč DPH 21% 

 1 119 250,- Kč včetně DPH 

 (slovy: jeden milion sto devatenáct tisíc dvě stě padesát korun českých včetně DPH) 
 

b) za 2. etapu Díla  
 2 400 000,- Kč bez DPH 

 504 000,- Kč DPH 21% 

 2 904 000,- Kč včetně DPH 
 (slovy: dva miliony devět set čtyři tisíc korun českých včetně DPH) 
 

c) za 3. etapu Díla  
 3 000 000,- Kč bez DPH 

 630 000,- Kč DPH 21% 

 3 630 000,- Kč včetně DPH 

 (slovy: tři miliony šest set třicet tisíc korun českých včetně DPH) 
 

d) za 4. etapu Díla  
 3 450 000,- Kč bez DPH 

 724 500,- Kč DPH 21% 

 4 174 500,- Kč včetně DPH 
 (slovy: čtyři miliony sto sedmdesát čtyři tisíc pět set korun českých včetně DPH) 
 

e) za 5. etapu Díla  
 525 000,- Kč bez DPH 

 110 250,- Kč DPH 21% 

 635 250,- Kč včetně DPH 
 (slovy: šest set třicet pět tisíc dvě stě padesát korun českých včetně DPH) 
 

f) za 6. etapu Díla  
 200 000,- Kč bez DPH 

 42 000,- Kč DPH 21% 

 242 000,- Kč včetně DPH 
 (slovy: dvě stě čtyřicet dva tisíc korun českých včetně DPH) 
 

 

3.4. Podrobná skladba ceny za Dílo podle této Smlouvy, jednotkové ceny a celková cena jsou 
rozepsány v kalkulaci, která je jako příloha č. 4  nedílnou součástí Smlouvy (dále jen „Cenová 
kalkulace“). V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele spojené s plněním 
Smlouvy.   

3.5. Zhotovitel má podle Smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a 
dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za 
tyto práce a dodávky bude od celkové ceny odečtena. 

3.6. Změna ceny Díla je přípustná pouze na základě smluvního dodatku v případě realizace 
Víceprací podle ustanovení odst. 2.5. čl. 2 Smlouvy, nebo v případě snížení rozsahu Předmětu 
Smlouvy o Méněpráce podle ustanovení odst. 2.6. čl. 2 Smlouvy. Ustanovení odst. 3.5. čl. 3 

Smlouvy není tímto dotčeno. 
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3.7. Potřebu provedení Víceprací a existenci Méněprací a jejich vymezení (formou Výkazu výměr, 
popř. s výkresovou dokumentací) je Smluvní strana požadující jejich provedení nebo upuštění 
od jejich provedení povinna písemně oznámit druhé Smluvní straně bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany Objednatele (Vícepráce, Méněpráce) není Zhotovitel oprávněn 
odmítnout v případě, že bude nezbytný k naplnění Účelu a/nebo Předmětu Smlouvy.  

 

Článek 4 

Doba plnění 
 

4.1. Smluvní strany se dohodly na termínu zahájení plnění dle odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy: dnem 

nabytí účinnosti Smlouvy. 

4.2. Předmět Smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy Díla Zhotovitel předá do 150 

kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 

Smlouvy. 

4.3. Předmět Smlouvy v rozsahu písemných výstupů 2. etapy Díla Zhotovitel předá do 240 

kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 
Smlouvy. 

4.4. Předmět Smlouvy v rozsahu písemných výstupů 3. etapy Díla Zhotovitel předá do 300 

kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 
Smlouvy. 

4.5. BEP pro 4. etapu Díla,  zpracovaný v souladu s bodem 2.1.17. odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy, předá 
Zhotovitel Objednateli nejpozději do 45 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. 

4.6. Předmět Smlouvy v rozsahu písemných výstupů 4. etapy Díla Zhotovitel předá do 350 

kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 
Smlouvy. 

4.7. Výkon funkce AD (5. etapa Díla) se Zhotovitel zavazuje vykonávat průběžně po celou dobu 
stavby, tj. od jejího zahájení až do vydání dokladu o povolení užívání stavby ve smyslu zákona 

č. 183/2006 Sb.  

4.8. Činnost Koordinátora BOZP (6. etapa Díla) bude vykonávána osobou s osvědčením odborné 
způsobilosti podle zákona 309/2006 Sb., v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. po celou 

dobu Stavby, tj. od jejího zahájení až do vydání dokladu o povolení užívání Stavby ve smyslu 

zákona č. 183/2006 Sb., a v místě realizace Stavby.  

4.9. V případě, že budou projektovanou Stavbou přímo dotčeny pozemky jiného, resp. jiných 
vlastníků, a není možné technické řešení pouze po pozemcích Objednatele, sdělí Zhotovitel tuto 

skutečnost bezodkladně Objednateli. Objednatel zajistí doklad o právu provést Stavbu na těchto 
pozemcích, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne předání k tomuto účelu potřebných 
podkladů od Zhotovitele. Sjednaná doba provádění Díla se v takovém případě prodlužuje 
o dobu, po kterou Zhotovitel z tohoto důvodu nemohl Dílo provádět. 

4.10. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré sjednané termíny a lhůty plnění jsou přiměřené a dostatečné 
pro řádné splnění povinností vyplývajících z této Smlouvy. 

 

Článek 5 

Podmínky předání Díla  
 

5.1. Řádně provedenou 1. 2., 3. a 4.  etapu Díla Zhotovitel doručí Objednateli osobně nebo poštou na 
adresu: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Svatoplukova 84, 662 10 Brno v den 

stanovený Zhotovitelem se zohledněním lhůty potřebné pro zajištění kontroly dle odst. 5.3. čl. 5 
Smlouvy tak, aby byly dodrženy termíny předání jednotlivých etap Díla dle odst. 4.2., 4.3., 4.4. a 

4.6. čl. 4 Smlouvy.  
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Dokumentace, resp. projektové dokumentace, nebo její část, zpracovaná ve stupni utajení (viz 

odst. 10.3. čl. 10 smlouvy) bude doručena osobně  na adresu Agentura hospodaření s nemovitým 
majetkem, Svatoplukova 84, 662 10 Brno.  

 

5.2. Zhotovitel objednateli předá v rámci 1. etapy díla: 

dokumentaci pro vydání rozhodnutí o odstranění stavby  
       - 5 vyhotovení v tištěné podobě (neoceněný výkaz výměr v jednom výtisku a oceněný 

výkaz výměr v jednom výtisku) 
- v elektronické podobě budou předána na samostatných nosičích informací (např. CD 

nebo DVD disky) 5 vyhotovení, která budou obsahovat kompletní projektovou 
dokumentaci  v souladu s čl. 2 této smlouvy (vyhotovení ve formátu *.doc ,*.dgn 

a *.dwg, budou současně i ve formátu *.pdf), oceněný výkaz výměr (ve formátu *.xls 
dle bodu 2. písm. b) odst. 2.1.15. čl. 2 smlouvy a ve formátu kompatibilním 
s programem KROS), neoceněný výkaz výměr (ve formátu *.xls dle bodu 1 písm. b) 
odst. 2.1.15. čl. 2 smlouvy), dokladová část (ve formátu *.pdf) 
 

Dokladová část bude obsahovat všechna závazná stanoviska, stanoviska, vyjádření a správní 
rozhodnutí a pravomocné územní rozhodnutí (v originále + ve 3 kopiích). 

 

Zápis o předání a převzetí 1. etapy díla – 2  vyhotovení v tištěné podobě. 

5.3. Zhotovitel objednateli předá v rámci 2. etapy díla: 
- projektovou dokumentaci pro vodoprávní stavební povolení včetně pravomocného      

stavebního povolení k provedení stavby vodního díla   v tištěné podobě ve 6 výtiscích 
(z toho 1x potvrzenou příslušným stavebním úřadem - odborem životního prostředí)  

- 2x v digitální podobě v úplném rozsahu (ve formátu *.doc, *.xls, *.dwg, *dgn, *pdf; 
*.ifc) včetně Digitálních modelů stavby všech profesí ve formátech dle přílohy č. 2 
(BIM Protokol) a souvisejících přílohách, 

- 2x v digitální podobě v úplném rozsahu (ve formátu pdf.) 
      Dokladová část bude obsahovat všechna závazná stanoviska, stanoviska, vyjádření a 

správní rozhodnutí a pravomocné územní rozhodnutí (v originále + ve 3 kopiích) 
 

Zápis o předání a převzetí 2. etapy díla – 2  vyhotovení v tištěné podobě. 

5.4. Zhotovitel objednateli předá v rámci 3. etapy díla: 

- projektovou dokumentaci pro stavební povolení v tištěné podobě ve 2 výtiscích 

      1x v digitální podobě v úplném rozsahu (ve formátu *.doc, *.xls, *.dwg, *dgn, *pdf, 
*dwf, * ifc;) včetně Digitálních modelů stavby všech profesí ve formátech dle 
přílohy č. 2 (BIM Protokol) a souvisejících přílohách, 

-  1x v digitální podobě v úplném rozsahu (ve formátu pdf.) 
Dokladová část bude obsahovat všechna závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření (v originále 

+ ve 3 kopiích) 
 

Zápis o předání a převzetí 3. etapy díla – 2  vyhotovení v tištěné podobě. 

5.5. Zhotovitel objednateli předá v rámci 4. etapy díla: 
- projektovou dokumentaci pro provádění stavby v tištěné podobě v 8 výtiscích, kompletní  

neoceněný výkaz výměr  bude dodán pouze u výtisku 1- 2 PD, kompletní oceněný výkaz 
výměr pouze u výtisku č. 1- 2 PD 
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- 4x CD PD se soubory projektové dokumentace v úplném rozsahu včetně neoceněného 
výkazu výměr a oceněného výkazu výměr v otevřeném formátu (ve formátu *.doc, *.xls, 

*.dwg, *dgn, *dwf, *dwfx, * ifc;), 

- oceněný výkaz výměr bude ve formátu *.xls dle bodu 2. písm. b) odst. 2.1.15. čl. 2 
smlouvy a ve formátu kompatibilním s programem KROS, 

- neoceněný výkaz výměr bude ve formátu *.xls dle bodu 1 písm. b) odst. 2.1.15. čl. 2 

smlouvy); 

 

- 8x CD pro zadání zakázky, se soubory projektové dokumentace v úplném rozsahu včetně 
neoceněného výkazu výměr v uzavřeném formátu, bude obsahovat kompletní Projektovou 
a Prováděcí dokumentaci v souladu s čl. 2. Smlouvy (ve formátu *.pdf.), neoceněný Výkaz 
výměr (ve formátu *.xls dle bodu 1. písm. b) odst. 2.1.15. čl. 2 Smlouvy), dokladovou část 
(ve formátu *.pdf) ) a Digitální modely stavby všech profesí ve formátech dle přílohy č. 2 
(BIM Protokol) a souvisejících přílohách. 

 

- 4x CD se soubory v nativních formátech software, ve kterých byly zpracovány jednotlivé 
BIM modely a části dokumentace profesí. 
 

Dokladová část (tištěná verze) bude obsahovat všechna závazná stanoviska, stanoviska, 
vyjádření a správní rozhodnutí (v originále + 7 kopiích). 
 

Zápis o předání a převzetí 4. etapy díla - 2 vyhotovení v tištěné podobě. 
 

Pro účely smlouvy se rozumí formátem souboru: 

*.dwg - formátem kompatibilním se softwarem AUTODESK AUTOCAD, 

*.doc - formátem kompatibilním se softwarem MICROSOFT WORD, 

*.xls – formátem kompatibilním se softwarem MICROSOFT EXCEL, 

*.dgn – formátem kompatibilním se softwarem MICROSTATION firmy BENTLEY 

*.pdf – formátem kompatibilním zejména se softwarem firmy ADOBE 

*.ifc - výměnný formát pro stavebnictví-Digitální model stavby (Industry Foundation Classes). 

 

Pozn.: pro účely smlouvy se rozumí formátem souboru *ifc – formátem pro projekty BIM 
umožňujícím zobrazovat Digitální model stavby včetně všech navázaných informací. 

5.6. Po doručení 1., 2., 3. a 4. etapy Díla TDO do 10 pracovních dnů provede kontrolu předaných 
výstupů příslušné etapy Díla z hlediska správnosti, úplnosti a kvality obsahu ve smyslu 

uzavřené Smlouvy (včetně případných dodatků) a závěrů z TER a potvrdí zápis o předání a 
převzetí 1.,  2., 3. a 4. etapy Díla (dále jen „Zápis“). Bude-li Dílo bez vad s doložkou bez 
výhrad. Jeden výtisk potvrzeného Zápisu předá Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 
15 pracovních dnů od doručené dokončené etapy Díla. V případě vad Díla TDO do 10 

pracovních dnů od doručení oznámí telefonicky a současně i e-mailem Zhotoviteli, že 1., 2.,3. 

nebo 4. etapu Díla nepřevezme a nepotvrdí Zápis. Vady Díla TDO oznámí písemně Zhotoviteli 

do 10 pracovních dnů od doručení konkrétní etapy Díla a vrátí mu doručené výstupy 

k odstranění zjištěných vad. 

5.7. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně součinnost tak, aby k předání Díla mohlo 
dojít ve sjednanou dobu. Termín pro předání Díla se neprodlužuje o dobu, po kterou doručené 
Dílo kontroloval v souladu s touto Smlouvou TDO. 

5.8. V rámci tohoto obchodně závazkového vztahu nesmí Zhotovitel využívat k plnění veřejné 
zakázky poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím dle zákona č. 69/2006 Sb., o 
provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon č. 69/2006 
Sb.“), a nesmí být sám Zhotovitel touto osobou. Tuto skutečnost Zhotovitel doložil v rámci 
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výběrového řízení podepsaným čestným prohlášením (svým i svých poddodavatelů), které tvoří 
přílohu č. 7 Smlouvy. Současně s tím Objednatel Zhotoviteli ukládá povinnost informovat 
Objednatele o tom, že se dozvěděl, že se na Zhotovitele a/nebo osobu Poddodavatele 
mezinárodní sankce vztahují. Zhotovitel se v tomto ohledu zavazuje, že učiní účinná opatření, 
která budou směřovat k odstranění porušení zákona č. 69/2006 Sb. Lhůtu k odstranění porušení 
zákona č. 69/2006 Sb. určuje Objednatel po případné dohodě se Zhotovitelem. Náklady, které 
vzniknou Objednateli v souvislosti s odstraněním porušení zákona č. 69/2006 Sb., nese 
Zhotovitel. 

 

Článek 6 

Platební a fakturační podmínky 

 

6.1. Zhotovitel po vzniku práva fakturovat odešle bez zbytečného odkladu doporučeně Objednateli 

daňový doklad (dále jen „Faktura“). Za okamžik vzniku práva fakturovat se považuje den 
podpisu Zápisu k příslušné etapě Díla, tj. po předání a převzetí Dokumentace. Právo fakturovat 
za 5. etapu Díla (AD), 6. etapu Díla (Koordinátor BOZP) vznikne Zhotoviteli po dokončení 
stavby, na niž je Dokumentace zpracována, a vydání dokladu o povoleném účelu užívání stavby 
ve smyslu § 119 zákona č. 183/2006 Sb.  

6.2. Každá Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné 
právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 235/2004 Sb.“)“) a podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb. 
Dále musí Faktura obsahovat tyto údaje: 

a) označení „Faktura – daňový doklad“; 

b) evidenční číslo daňového dokladu; 

c) označení Objednatele na faktuře: Česká republika – Ministerstvo obrany, 

Tychonova 1, PRAHA 6, 160 00 PRAHA 6; 
d) číslo Smlouvy a datum jejího uzavření; 
e) název a sídlo Smluvních stran, obchodní název, adresa; 
f) IČO Smluvních stran, DIČ Zhotovitele; 

g) předmět dodávky a název Díla; 

h) den vystavení Faktury a datum splatnosti; 

i) označení banky a čísla účtu Zhotovitele, na který má být Faktura uhrazena. 

6.3. K Faktuře musí být připojen:  
a) Zápis k příslušné etapě Díla podepsaný oběma Smluvními stranami; 
b) závěrečné zprávy o činnosti AD, Koordinátora BOZP. 

6.4. Faktura bude Objednateli doručena ve 2 vyhotoveních (originál a 1 kopie) na adresu pro 

doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy. 

6.5. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. 

6.6. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet Zhotovitele. 

6.7. Objednatel je oprávněn Fakturu vrátit Zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve Smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 

nedostatečný počet výtisků. Při vrácení Faktury Objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení Zhotovitel vystaví Fakturu novou. Oprávněným vrácením 
Faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží nová ode dne doručení nové Faktury 

Objednateli. Zhotovitel je povinen novou Fakturu doručit Objednateli do 10 kalendářních dnů 

ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená Faktura. 

6.8. Budou-li u Zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona 
č. 235/2004 Sb., bude Objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem 
zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že 
v takovém případě bude platba Zhotoviteli za Předmět Smlouvy snížena o daň z přidané 
hodnoty, která bude odvedena Objednatelem na účet správce daně místně příslušného 
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Zhotoviteli. Zhotovitel obdrží úhradu za Předmět Smlouvy ve výši částky odpovídající základu 
daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně 
příslušnému správci daně.  

6.9. Zálohové platby nebudou poskytovány. 
 

Článek 7 

Vlastnictví a odpovědnost za škodu 

 

7.1. Vlastníkem věci, která byla Zhotoviteli předána k provedení Díla, je po celou dobu plnění Díla 
Objednatel. 

7.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení Díla přechází z Objednatele 

na Zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem zápisu o předání a převzetí věci Smluvními 
stranami. 

7.3. Za nebezpečí škody na prováděném Díle až do jeho předání Objednateli odpovídá Zhotovitel. 

7.4. Oprávnění nakládat s předmětem plnění této Smlouvy přechází na Objednatele dnem 

protokolárního převzetí Díla (jeho etapy). Vlastnické právo k převzatému Dílu (etapě Díla) 

přechází na Objednatele dnem zaplacení. 

7.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 

prokazatelně vzniklá škoda. 

7.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu Smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění Díla Objednateli, případně třetím 
osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 13 mil. Kč a spoluúčastí na pojistném plnění max. 
do 5% pojistného plnění. Smlouvu týkající se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii) je 
Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této Smlouvy 

poslední Smluvní stranou. 
  

Článek 8 

Záruka za jakost, práva z vadného plnění 
 

8.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost Díla ve smyslu ustanovení § 2619 zákona č. 89/2012 Sb. 
po dobu 36 měsíců od předání a převzetí dokončeného Díla. V případě, že dojde k vlastní 
realizaci stavby dle Projektové dokumentace specifikované v čl. 2 Smlouvy (za předpokladu 
zahájení realizace nejpozději do 3 let od předání 4. etapy Díla Objednateli), prodlužuje se 
záruka za jakost na předmět plnění této Smlouvy na 60 měsíců od doby převzetí dokončené 
stavby Objednatelem. Po tuto dobu odpovídá Zhotovitel za vady, které Objednatel zjistí a včas 
reklamuje.  

8.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že: 
a) Dílo nemá vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným 

v této Smlouvě, 
b) navržené řešení předmětné stavby obsažené v Projektové dokumentaci je technicky 

realizovatelné v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami, které se 
vztahují ke zpracovanému Dílu, 

c) řešení stavby obsažené v Projektové dokumentaci je navrženo ekonomicky, přiměřeně 
s přihlédnutím k Objednatelem stanovenému účelu. 

8.3. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., není-li v této 
Smlouvě stanoveno jinak. 

8.4. Objednatel je oprávněn vytknout během záruční doby i zjevnou vadu Díla, kterou toto Dílo 

trpělo v době jeho předání. 
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8.5. Reklamace (uplatnění práv z vadného plnění či ze záruky) se uplatňují písemně. 

8.6. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 
obdržení. Ve svém vyjádření Zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
je reklamace oprávněná a Zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 

obdržení reklamace (pokud se Smluvní strany s ohledem na charakter vady nedohodnou jinak). 

Po uplynutí této lhůty je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad Díla jinou odbornou 

firmu s tím, že Zhotoviteli uhradí Objednateli veškeré takto vzniklé náklady. 

8.7. O odstranění vady musí být sepsán protokol. 

8.8. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou Objednateli či třetí osobě 
v důsledku vady Díla., a to po celou dobu životnosti stavby, která byla Projektovou 

dokumentací navržena. 

  

Článek 9 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
 

9.1. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín plnění 1. etapy Díla sjednaný v této Smlouvě, uhradí 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to až do 
úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. 

9.2. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín plnění 2. etapy Díla, sjednaný v této Smlouvě, uhradí 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to až do 
úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. 

9.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění 3. etapy díla, sjednaný v této smlouvě, uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to až do 
úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. 

9.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění 4. etapy díla, sjednaný v této smlouvě, uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to až do 
úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. 

9.5. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním 5. etapy Díla, tj. při nedodržení termínu 
dohodnutého pro výkon činností v rámci AD a zapsaného do stavebního deníku (případně 
uvedeného v zápise z kontrolního dne stavby, apod.) zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

9.6. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním 6. etapy Díla, např. nebude provádět 
kontrolní dny ve sjednaném intervalu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za 

každé jednotlivé nesplnění povinnosti. V případě uložení pokuty za nedodržení povinností na 
úseku BOZP příslušným orgánem státní správy Zhotovitel předmětnou pokutu uhradí v plném 
rozsahu Objednateli. 

9.7. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín pro předání BEP dle odst. 4.5. čl. 4 Smlouvy, nebo 

termín pro jeho aktualizaci dle bodu 2.1.17. odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy, uhradí Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to až do úplného splnění 
závazku nebo do zániku smluvního vztahu.  

9.8. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín pro předání Harmonogramu nebo termín pro jeho 
aktualizaci dle bodu 2.1.18. odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 
2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku 
smluvního vztahu. 

9.9. V případě porušení povinností stanovených v odst. 5.8. čl. 5 Smlouvy uhradí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti. Lhůtu k odstranění tohoto porušení Smlouvy určuje Objednatel. V případě, že v této 
lhůtě nebude porušení Zhotovitelem napraveno, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 
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ve výši 25 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

9.10. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad Díla dle odst. 8.6. čl. 8  Smlouvy, 

zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši  5 000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť. 

9.11. V případě, že Zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v odst. 10.1. nebo. 10.2. 

čl. 10 Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, 
a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností. 

9.12. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s předáním návrhu zápisu z TER Objednateli dle 

odst. 11. 2. čl. 11 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku. 

9.13. V případě, že Zhotovitel nevrátí Objednateli veškerou zapůjčenou dokumentaci podle odst. 
11.9. čl. 11 Smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení. 

9.14. V případě nesplnění povinnosti uvedené v odst. 11.13. čl. 11 Smlouvy, uhradí Zhotovitel 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti. 

9.15. V případě porušení výhradní Licence (jak je definována v odst. 11.14. čl 11 Smlouvy) se 

Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení tohoto závazku. 

 

9.16. V případě vad Projektové dokumentace (např. v rozdílu Výkazu výměr a výkresové 
dokumentace), v jejichž důsledku prokazatelně dojde v průběhu vlastní realizace stavby dle této 
Projektové dokumentace k navýšení ceny Díla za Zhotovení této stavby, která vyplyne 
z výběrového řízení, v rámci něhož bude Projektová dokumentace použita jako zadávací 
dokumentace (dále jen „Základní cena stavby“), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 200 000,- Kč (v případě navýšení od 3 do 5 % Základní ceny stavby), ve výši 
400 000,- Kč (v případě navýšení od 5 do 10 % Základní ceny stavby), ve výši 600 000,- Kč 
(v případě navýšení od 10 do 15% Základní ceny stavby) a ve výši 800 000,- Kč (v případě 
navýšení větším než 15 % Základní ceny stavby).  

9.17. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury uhradí Objednatel Zhotoviteli úrok z prodlení 
v zákonné výši. 

9.18. Smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou uhradí povinná strana na základě faktury vystavené 
oprávněnou stranou. Splatnost si Smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejím doručení 
povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty vzniká prvním dnem následujícím 
po marném uplynutí lhůty. V případě prodlení se zaplacením smluvní pokuty zaplatí Zhotovitel 

Objednateli úrok z prodlení v zákonné výši.  

9.19. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé Smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2050 zákona 

č. 89/2012 Sb. 

9.20. Smluvní pokuty podle této Smlouvy si Smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
Smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním Díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo Objednatele uplatňovat po Zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti Smlouvy. 
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Článek 10
Ochrana utajovaných informací

10.1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla podle této Smlouvy zabezpečit ochranu utajovaných
informací (dále také jen „UI“) ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných
informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 412/2005 Sb.“) a souvisejících prováděcích předpisů, zejména je povinen:

1. Použít UI, se kterými bude seznámen nebo které při jeho činnosti budou vznikat, pouze
pro plnění Díla podle této Smlouvy a nepořizovat kopie z utajovaných výchozích
podkladů obdržených od Objednatele.

2. Dodržet požadavky Objednatele v oblasti ochrany UI, s nimiž byl prokazatelně seznámen.
3. Do 5 pracovních dnů od vzniku oznámit Ministerstvu obrany (dále jen „MO“) všechny

změny, které u něj nastaly oproti zákonným podmínkám [§ 17 odst. 1) písm. a), b), c) a
odst. 2 písm. a), b), c), d) zákona č. 412/2005 Sb.].

4. Neprodleně písemně oznámit MO nezpůsobilost ve vztahu k UI (§ 19 zákona
č. 412/2005 Sb.), zejména odnětí osvědčení podnikatele nebo pozbytí platnosti prohlášení
podnikatele, a vrátit UI nebo technické zařízení MO.

5. Současně se splněním příslušných ustanovení zákona neprodleně písemně oznámit MO
neoprávněné nakládání s UI nebo ztrátu UI.

6. Do 5 pracovních dnů od vzniku oznamovat Objednateli veškeré změny informací
uvedených informačním dotazníku podnikatele (příloha č. 5 Smlouvy).

7. Vést samostatný seznam Objednatelem poskytnutých utajovaných dokumentů
a technických zařízení nebo seznam utajovaných dokumentů a technických zařízení, které
u Zhotovitele vznikly.

8. Vést samostatný seznam utajovaných dokumentů nebo technických zařízení, které
Zhotovitel poskytl poddodavatelům nebo seznam utajovaných dokumentů nebo
technických zařízení, které u poddodavatelů vznikly (název dokumentu, č.j. apod.).
Umožnit pověřeným zaměstnancům MO prověřovat nakládání s UI, které byly Zhotoviteli
poskytnuty při zadávání nebo plnění Předmětu Smlouvy, a to v sídle a veškerých
provozovnách Zhotovitele a jeho poddodavatelů.

9. Ve Smlouvě s poddodavateli stanovit zákaz poskytování UI dalším subjektům.

10.2. Porušení povinností Zhotovitele, specifikovaných v předchozím odstavci tohoto článku
Smlouvy, opravňuje Objednatele k jednostrannému odstoupení od Smlouvy. Zhotovitel přitom
přebírá odpovědnost za dodržení těchto povinností i z úrovně osob, které použije při provádění
Díla (poddodavatelé), a vzdává se práva na náhradu škody, která mu případně vznikne
v důsledku platného odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele.

10.3. Specifikace UI, které budou v rámci realizace veřejné zakázky u podnikatele vznikat nebo mu
budou poskytnuty, je stanovena v souladu s nařízením vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví
seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů:

a) příloha č. 5 pořadové číslo 45 stupně utajení „VYHRAZENÉ“;
b) příloha č. 5 pořadové číslo 47 stupně utajení „VYHRAZENÉ“.

10.4. Úkoly v oblasti ochrany UI, sdělování potřebných kontaktů k plnění ustanovení odst. 10.1.
čl. 10 Smlouvy a bných UI ve vztahu ke Zhotoviteli bude za Objednatele
plnit Tomáš Olšina,

10.5. Forma přístupu k UI je stanovena podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb.

Článek 11
Zvláštní ujednání

11.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších
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předpisů. Zároveň bere na vědomí, že přímý uživatel je oprávněn provádět kontrolu dodržování 
interních nařízení a kontrolu totožnosti osob provádějících Dílo.  V této souvislosti se zavazuje 
dodržovat následující požadavky Objednatele: 

a) na zpracování Předmětu smlouvy se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez 
státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských 
států NATO a EU); 

b)  Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do vojenského 
objektu a případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této 
souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro 
obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen; nedodržení výše uvedených ujednání, 
může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance, nebo vydání zákazu 
vjezdu pro dopravní prostředky; 

c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží Zhotovitel min. 5 

kalendářních dnů před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat 
do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo 
občanského průkazu, adresu trvalého bydliště, průkazkovou fotografii) a seznam typů a 
registračních značek dopravních prostředků; 

d) v případě jednorázových vstupů a vjezdů, nebo vstupů a vjezdů po pracovní době, 
o svátcích, nebo o víkendech požádá Zhotovitel písemně přímého uživatele o povolení 
ke vstupu (vjezdu) s dostatečným předstihem (min. 14 kalendářních dnů); součástí žádosti 
musí být časový harmonogram plánovaných prací. U jednorázových vstupů (vjezdů) 
zajistí přímý uživatel nepřetržitý doprovod; 

e) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu, vydaná 
uživatelem, se Zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení Díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany Zhotovitele, opravňuje Objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (Faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku Zhotovitelem; 

f) práce nemohou být ve vojenském objektu, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, 

prováděny ve dnech pracovního klidu a dále mimo běžnou pracovní dobu, tj. mimo 7,00 

do 18,00 hod.   

11.2. Zhotovitel bude informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných TER, 

které bude Zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně však 1x za měsíc, nebo na TER 
organizovaných Objednatelem. Vstupní TER se Zhotovitel zavazuje zorganizovat nejpozději 
do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy. Objednatel se zavazuje poskytnout 

Zhotoviteli součinnost při zajištění, resp. zprostředkování účasti zástupců MO na TER. Zápisy 
z TER zpracovává Zhotovitel. Zhotovitel je povinen rozeslat (e-mailem) nejpozději do 3 
pracovních dnů od konání TER návrh zápisu všem účastníkům jednání, včetně Objednatele. 

Případné připomínky k návrhu zápisu uplatní účastníci do 3 pracovních dnů od jejich obdržení; 
jinak se má za to, že s návrhem zápisu souhlasí. Změny (smluvní, technické), navržené 
v zápisech z TER, vyžadují výslovný souhlas TDO. Zápisy z TER budou součástí dokladové 
části Projektové dokumentace. 

11.3. Objednatel je prostřednictvím TDO oprávněn kontrolovat průběžně postup realizace a kvalitu 
prováděného Díla, přičemž k tomuto účelu si může přizvat i další odborné osoby, které pro 
provedení této kontroly potřebuje. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen předložit zástupci 
Objednatele pro věci technické rozpracované Dílo k nahlédnutí, a to nejpozději do 3 pracovních 
dnů od vyžádání. 

11.4. V případě, že součástí stavby budou nové vnější sdělovací rozvody (vedení), bude Projektová 
dokumentace (včetně Výkazu výměr) těchto rozvodů (vedení) zpracována tak, aby každý 
optický nebo metalický kabel, popřípadě HDPE chránička byly zakresleny, položkově 
specifikovány a oceněny samostatně (tzn. každý kabel včetně kabelového zakončení na obou 
koncích, popř. HDPE chránička samostatně včetně souvisejících prací a dodávek nezbytných 
pro výstavbu každého z nich). 

11.5. Při provádění Díla je Zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické 
normy (ČSN, EN) vztahující se k předmětnému Dílu. 
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11.6. Zhotovitel je oprávněn jednat ve všech činnostech týkajících se projednání Dokumentace za 

účelem obstarání kladných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí ve smyslu příslušných ustanovení 
zákona č. 183/2006 Sb., nezbytných pro vydání stavebního povolení (příp. úspěšného ohlášení 
stavby), včetně zajištění pravomocného stavebního povolení (příp. úspěšného ohlášení stavby), 
na základě „Plné moci“ vydané po podpisu této Smlouvy ředitelem AHNM. Plnou moc předá 
Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. 

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele činit jménem 
Objednatele právní úkony, které by vedly ke vzniku, změně či zániku práv nebo povinností 
Objednatele. 

11.7. Zapracování případných připomínek Dotčených orgánů a osob do projednané Projektové, resp. 

Prováděcí dokumentace nesmí být řešeno formou číslovaných doplňků nebo změn k této 
dokumentaci. 

11.8. Pokud Zhotovitel při provádění Díla zjistí, že pro bezvadné provedení Díla je nezbytné provést 
činnosti (výkony), které nejsou specifikovány v Předmětu Smlouvy, je povinen bezodkladně 
informovat Objednatele. 

11.9. Zhotovitel je povinen vrátit Objednateli veškerou zapůjčenou dokumentaci, a to nejpozději do 
14 kalendářních dnů po předání 4. etapy Díla Objednateli. 

Zhotovitel se zavazuje vrátit Objednateli veškeré poskytnuté dokumenty, materiály, pomůcky, 
znehodnotit všechny jiné dokumenty vytvořené v souvislosti s plněním Smlouvy, tj. kromě 
dokumentů, které je povinen předat Objednateli v rámci plnění této Smlouvy, a vymazat 

všechny elektronické informace uchovávané v jeho zařízeních či informačních systémech, které 
nabyl v souvislosti s plněním této Smlouvy, a to ke dni předání a převzetí 4. etapy Díla. 

Zhotovitel je povinen vystavit čestné prohlášení, v němž prohlásí, že výše uvedené povinnosti 
splnil. Toto čestné prohlášení je povinen předat současně s předáním 4. etapy Díla dle odst. 5.5. 

čl. 5 Smlouvy. V případě, že z důvodu plnění zákonných povinností Zhotovitel nemůže splnit 
výše uvedené povinnosti, je povinen tuto skutečnost uvést v čestném prohlášení a označit, které 
dokumenty, materiály či informace si ponechal, a to včetně právního důvodu.  

11.10. Stupeň utajení Projektové dokumentace:  
- stavební část…. bez utajení,  
- venkovní bezpečnostní a komunikační a informační systémy…. stupeň utajení 

„VYHRAZENÉ“, 
- rozpočet a Výkaz výměr… bez utajení. 

11.11. V případě, že popis materiálu nebo výrobku (jeho technické a kvalitativní parametry 
a vlastnosti) bude v rámci Projektové dokumentace (včetně Výkazu výměr) řešen odkazem na 
konkrétní referenční výrobek, budou pro tyto účely voleny výrobky vyráběné zejména v zemích 
Evropské unie, Švýcarsku, Norsku a členských státech NATO. Tyto výrobky musí současně 
splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. 

11.12. Pro případ využití jednoho či více poddodavatelů při realizaci Díla, resp. jeho části nesmí 
Zhotovitel v rámci Smlouvy s těmito poddodavateli uplatňovat vůči nim přísnější sankce, než 
jsou ty (viz čl. 9 Smlouvy), které hrozí Zhotoviteli za neplnění povinností dle této Smlouvy. 

11.13. Zhotovitel je povinen zajistit plnění této Smlouvy odpovědnými osobami uvedenými v příloze 
č. 6 Smlouvy, kterými Zhotovitel prokázal splnění kvalifikace. Změnu těchto osob není 
Zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. V žádosti o 
tento souhlas je Zhotovitel povinen doložit Objednateli splnění stejných kritérií. 

11.14. Pokud jakýkoliv výsledek činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy je autorským dílem podle 

zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 121/2000 Sb.“), nebo jiným předmětem ochrany práva duševního vlastnictví (zejména 
vynálezem, užitným vzorem, průmyslovým vzorem nebo ochrannou známkou), poskytuje 
Zhotovitel podpisem této Smlouvy Objednateli k takovému výsledku činnosti Zhotovitele jako 
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celku i jeho části výhradní oprávnění k výkonu práva Dílo užít v původní nebo zpracované nebo 
jinak změněné podobě, a to ke všem způsobům užití v neomezeném (územním, časovém a 
množstevním) rozsahu (dále jen „Licence“). Zhotovitel uděluje Objednateli svůj výslovný 
souhlas k využití Licence i pro Použití metody BIM. 

11.15. Zhotovitel prohlašuje, že mu náleží výkon majetkových autorských práv k Dílu. Licence se 
poskytuje na dobu určitou, a to na dobu trvání majetkových práv Zhotovitele (resp. autora) 
k autorskému Dílu. Odměna za poskytnutí Licence a veškerých dalších uvedených oprávnění je 
již zahrnuta v ceně Díla. Objednatel není povinen poskytnutou Licenci využít. 

11.16. Zhotovitel odpovídá Objednateli za právní a faktické vady Díla a práv nabytých touto 
Smlouvou. Výkonem Licence nemůže dojít k neoprávněnému zásahu do práv třetích osob ani 
k jinému porušení právních předpisů. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli újmu vzniklou 
v souvislosti s uplatněním práv třetích osob, porušením právních předpisů a jinými vadami Díla.  

11.17. Objednateli náleží oprávnění Licenci zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence) bez 
předchozího souhlasu Zhotovitele. Zhotovitel uděluje Objednateli svůj výslovný souhlas 
s postoupením Licence na jakoukoli třetí osobu.  

11.18. Objednatel je oprávněn k výkonu práv z Licence k naplnění Účelu Smlouvy a dále na tuto 
Smlouvu navazující výstavbu, rekonstrukci, údržbu nebo provoz Areálu či jakékoliv jeho části. 
Součástí Licence je i oprávnění Objednatele ke změnám, úpravám nebo spojení autorského Díla 
či jinému předmětu ochrany práva duševního vlastnictví vytvořené pro Objednatele dle této 
Smlouvy tak, aby byl Objednatel vždy oprávněn Dílo upravit, změnit zpracovat nebo spojit 
s jiným autorským dílem. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel je oprávněn 
pověřit jakoukoli třetí osobu k provedení takových činností.  

11.19. V případě, že Zhotovitel není z jakéhokoli důvodu oprávněn k poskytnutí oprávnění/souhlasů 
ve vztahu k Dílu podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen zajistit, aby každý autor Díla 
výslovně udělil Objednateli:  
a) Licenci,  

b) souhlas ke zveřejnění Díla,  
c) souhlas Dílo upravit, změnit, zpracovat nebo spojit s jiným autorským dílem,  
d)  oprávnění Licenci postoupit na jakoukoli třetí osobu a  
e) oprávnění k poskytnutí podlicence.  

11.20. Jde-li o výsledek činnosti poddodavatele, který podléhá ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., 
zavazuje se Zhotovitel zajistit pro Objednatele oprávnění ve stejném rozsahu, jaký je požadován 
pro výsledek činnosti Zhotovitele podle této Smlouvy. 

11.21. Smluvní strany vedle závazků a povinností vyplývajících z této Smlouvy z důvodu ochrany UI 
výslovně sjednávají, že Zhotovitel není oprávněn ponechat si pro vlastní užití jakékoli originály 
nebo kopie plánů, náčrtů, výkresů, grafických a textovým učení, které byly vyhotoveny 
v souvislosti s přípravou autorského Díla. Smluvní strany výslovně stvrzují, že Zhotovitel není 
oprávněn svůj návrh, jakož i realizaci autorského Díla zveřejnit.  

11.22. Pokud jakýkoliv výsledek činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy je databází podle zákona 
č. 121/2000 Sb., postupuje Zhotovitel podpisem této Smlouvy výkon majetkových práv 

na Objednatele (včetně zvláštních práv pořizovatele databáze podle § 90 zákona 
č. 121/2000 Sb.). Pro vyloučení pochybností se stanoví, že v případě, že z jakéhokoli důvodu 
Objednateli právo k výkonu autorských majetkových práv ke kterékoli části nebo prvku 
databáze nevznikne nebo v případě, že postoupení práva výkonu majetkových práv k jakékoli 
části nebo prvku databáze nebude platné, uděluje Zhotovitel Objednateli k takové části nebo 
prvku okamžikem předání databáze Licenci. Zhotovitel uděluje Objednateli výslovný souhlas 
s postoupením Licence na databázi na jakoukoli třetí osobu. Strany dále sjednávají, že 
Objednatel je oprávněn Licenci zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (jako podlicenci). 

11.23. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Objednatel je oprávněn databázi modifikovat (zejména 
rozšiřovat, aktualizovat, dále selektovat nebo promazat data), a to i pokud se bude jednat 
o kvalitativně nebo kvantitativně podstatnou změnu databáze. 
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11.24. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pro případ výpovědi nebo odstoupení od této Smlouvy 

Licence sjednaná dle odstavce 11.14. až 11.23. čl. 11 Smlouvy přetrvává i po ukončení 
Smlouvy mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

11.25. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele poskytovat jakékoliv informace, 
se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku, a jakékoliv podkladové 
materiály, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této Smlouvy, třetím 
osobám (mimo případné poddodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 zákona 
č. 89/2012 Sb. důvěrné. 

 

Článek 12 

    Zánik závazků 

 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 
a) splněním všech závazků; 

b) dohodou Smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 
doložených nákladů ke dni zániku Smlouvy; 

c) jednostranným odstoupením od Smlouvy pro její podstatné porušení; 
d) jednostranným odstoupením Objednatele od Smlouvy v případě, že Zhotovitel předal 

Objednateli před uzavřením této Smlouvy nepravdivé nebo neúplné informace a doklady, 
jejichž obsah nebo samotný fakt (ne)doložení mohly ovlivnit zadávací řízení a rozhodnutí 
Objednatele o sjednání této Smlouvy; 

e) jednostranným odstoupením Objednatele od Smlouvy v případě, že bude vydáno 
rozhodnutí o úpadku Zhotovitele nebo byl-li vůči Zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut 
pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 

f) jednostranným odstoupením Objednatele nebo Zhotovitele v případě, kdy ani postupem 
podle odst. 4.8. čl. 4 Smlouvy nebude možné získat potřebné právo k pozemku dotčenému 
připravovanou stavbou, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.  

 

12.2. Nastanou-li u některé ze Smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je 

tato Smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k jednání ve věcech smluvních. 

12.3. Chce-li některá ze stran od této Smlouvy odstoupit na základě ujednání z této Smlouvy 

vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí 
být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení 
Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

12.4. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele se považuje zejména: 

a) prodlení s plněním 1. nebo 2.  etapy Díla delší než 30 kalendářních dnů z důvodu ležícího 
na straně Zhotovitele; 

b) nedodržení ujednání o záruce a odpovědnosti za vady; 

c) opakované (minimálně 5x) neplnění jednotlivých činností v rámci výkonu AD; 

d) opakované (minimálně 5x) neplnění jednotlivých činností v rámci výkonu Koordinátora 

BOZP; 

e) porušení závazků specifikovaných v odst.  10.1. nebo 10.2. čl. 10 Smlouvy; 

f) změna kterékoliv z odpovědných osob uvedených v příloze č. 6 Smlouvy, kterými 
Zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci Díla specifikovaného v čl. 2 
Smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

12.5. Odstoupení od Smlouvy se dále řídí ustanoveními § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 

12.6. Odstoupí-li některá ze Smluvních stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy 

vyplývajících, povinnosti obou stran jsou poté následující: 
a) Zhotovitel provede soupis všech prací (výkonů) provedených ke dni oznámení 

o odstoupení od této Smlouvy a jejich finanční ocenění; 
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b) Zhotovitel vyzve Objednatele k předání a převzetí rozpracovaného Díla a Objednatel je 

povinen do 30 kalendářních dnů od obdržení vyzvání zahájit přejímací řízení 
rozpracovaného Díla; 

c) po převzetí rozpracovaného Díla Objednatelem a vzájemném odsouhlasení finančního 
ocenění vystaví Zhotovitel konečnou Fakturu (daňový doklad) rozpracovaného Díla; 

d) Smluvní strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od této Smlouvy; 

e) nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může v souladu s § 2004 odst. 2 
zákona č. 89/2012 Sb. od Smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 

12.7. Zhotovitel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani 
žádný ze svých závazků plynoucích z této Smlouvy ani tuto Smlouvu jako celek. 

 

Článek 13 
Závěrečná ujednání 

 

13.1. Vztahy mezi Smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se 
dohodly, že vztahy v této Smlouvě neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.  

13.2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze formou vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených oběma 
Smluvními stranami. 

13.3. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických 
osob vzájemně si poskytnuté, a to výlučně za účelem realizace této Smlouvy po dobu její 
platnosti a po jejím ukončení po dobu stanovenou v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., 
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jiné 
využití se vylučuje. Smluvní strany současně souhlasí s tím, že budou shromažďovat a 

zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve Smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména 
a příjmení, čísla občanského průkazu, data a místa  narození, adresy trvalého bydliště, 
telefonního čísla a e-mailové adresy a typy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem 
plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují.  

13.4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou 
nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe 
odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. 

13.5. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami týkající se této Smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu Smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této Smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být 
originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím 
doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Pro dodržení sjednané 
lhůty je rozhodující datum doručení e-mailové (faxové) zprávy. 

13.6. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se 
v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím 
pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, nedoručí-li 
druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této 
adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. V případě doručování písemností do datové schránky si 
Smluvní strany sjednávají, že za okamžik doručení datové zprávy se považuje její dodání do 
datové schránky adresáta. 

13.7. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
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„zákon č. 340/2015 Sb.“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této Smlouvy. Tento 

souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o 
činnosti Smluvních stran. Výslovně je pro strany této Smlouvy sjednána možnost zpřístupnění 
či zveřejnění celé této Smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto 
Smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti 
mlčenlivosti. 

13.8. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění dle zákona zákona č. 340/2015 Sb. 

13.9. Tato Smlouva o 23 očíslovaných stránkách je vyhotovena pouze v elektronické podobě. 
Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1: Zadání – specifikace rozsahu díla – stavby – počet stran: 4 

Příloha č. 2: BIM Protokol včetně příloh – počet stran: 84 

Příloha č. 3: Požadavky na Příručku pro užívání a údržbu Díla – počet stran: 10 

Příloha č. 4: Cenová kalkulace – počet stran: 2 

Příloha č. 5: Informační dotazník podnikatele – počet stran: 1 

Příloha č. 6: Seznam odpovědných osob – počet stran: 1          

Příloha č. 7: Čestná prohlášení ohledně dodržování zákona č. 69/2006 Sb. – počet  
stran: 1 

 
            
 
 
 
 Za Objednatele:                          Za Zhotovitele: 
 
          Mgr. Tomáš Urbánek                                                                        Ing. Ivo Kovalík 
ředitel Odboru řízení staveb AHNM                                                                  jednatel 
                                                                                                                       Arch.Design, s.r.o. 
                                                                                                                        
 
      podepsáno elektronicky                                                                   podepsáno elektronicky 
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