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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

Číslo smlouvy objednatele:   SML/0825/2022 

Číslo smlouvy zhotovitele:  2023-4 

 

1. Smluvní strany 

1.1 statutární město Karviná 

 se sídlem:   Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát 

 zastoupeno   Ing. Janem Wolfem, primátorem města 

 k podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového, 

na základě pověření ze dne 02. 01. 2023 

 jednání ve věcech: 

a) smluvních:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

b) technických:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

c) dotace:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

 IČ:    00297534 

 DIČ:    CZ00297534 

 bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

 číslo účtu:   5331212/0800     

 (dále jen objednatel)  

  a 

1.2  VIVID Stavby s.r.o.     

  zapsána v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ostravě, oddíl 87563, vložka C  
  zastoupena: Ing. Tomášem Vítkem, MBA – jednatelem společnosti 
  jednaní ve věcech: 

a. smluvních:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

b. technických:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 se sídlem:  Sadová 612, 738 01 Frýdek-Místek   
 IČ:  01503511     
 DIČ:  CZ01503511  
 bankovní spojení:   Komerční banka a.s.    
 č. účtu:       123-6338790297/0100 

 (dále jen zhotovitel) 

 
 

 Smluvní strany uzavřely dne 17. 4. 2023 Smlouvu o dílo č. SML/0825/2022 (dále jen „Smlouva“), 
jejímž předmětem je provedení díla -  stavby „Dětské dopravní hřiště v Karviné – Ráji – 
Dopravní hřiště“ a vysazení rostlin, dřevin (dále též „stavba“) dle projektové dokumentace 
zpracované společností Ateliér Genius loci, s.r.o., IČ 64086135 (dále jen „projektová 
dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Předmětem této 
smlouvy je dále geodetické zaměření díla včetně geometrického plánu pro vklad do katastru 
nemovitostí a geometrický plán pro vyznačení věcného břemene pro vklad do katastru 
nemovitostí. Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí veškeré práce a dodávky s výjimkou 
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následné péče o rostliny, dřeviny. Předmětem této smlouvy je rovněž provádění následné péče 
o vysazené rostliny, dřeviny dle projektové dokumentace. To vše dále též označováno souhrnně 
jako „dílo“. 
 

 Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany 
dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“): 

 
 
 

2. Změna smlouvy 

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši +1 110 678,02 Kč bez DPH 
a nebudou provedeny méněpráce ve výši - 5 546,85 Kč bez DPH, které jsou specifikovány 
v příloze č. 1 k Dodatku č. 1. 

  
Cena díla se zvyšuje o 1 105 131,17 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů a 
Smlouvy. 

 
2.2  Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text: 
  

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy 
je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

  

 Cena bez DPH  

a) Stavební objekt SO 12.2 - Následná péče 

po dobu 3 let od převzetí stavby 

objednatelem 

146 756,10 Kč 

b) Stavební objekt SO 04 – Veřejné osvětlení 391 982,24 Kč 

c) Ostatní SO s výjimkou SO 12.2 a s 

výjimkou SO 04 
23 761 205,81 Kč 

CELKEM 24 299 944,15 Kč 

„ 

 

 a nahrazuje se tímto textem takto: 

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy 
je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 

 Cena bez DPH  

a) Stavební objekt SO 12.2 - Následná 

péče 

po dobu 3 let od převzetí stavby 

objednatelem 

146 756,10 Kč 

b) Stavební objekt SO 04 – Veřejné osvětlení 391 982,24 Kč 

c) Ostatní SO s výjimkou SO 12.2 a s 

výjimkou SO 04 
24 866 336,98 Kč 

CELKEM 25 405 075,32 Kč 

 „ 
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3. Společná a závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nezměněna. 

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou 
smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.  

3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti 
s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná. 

3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, v platném znění. 

3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku 
č. 1, a to na dobu neurčitou. 

3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.  

3.8  Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

3.9 O uzavření Dodatku č. 1 rozhodla Rada města Karviné dne 6. 9. 2023 usnesením č. 788. 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Změnové rozpočty 

 

 

V Karviné 11.9.2023   Ve Frýdku-Místku 8. 9. 2023 

za objednatele                          za zhotovitele 

 

 

 

 

 

……………………………..   …………………………………………  

za statutární město Karviná    za VIVID Stavby s.r.o.  

Ing. Helena Bogoczová, MPA   Ing. Tomáš Vítek, MBA  

vedoucí Odboru majetkového   jednatel společnosti 

k podpisu oprávněna na základě     

pověření ze dne 02.01.2023    
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Příloha č. 1 – změnové rozpočty 

 

NÁZEV VÍCEPRÁCE MĚNĚPRÁCE ROZDÍL 
ZAŘAZENÍ DLE 
§ 222 ZÁKONA 
č. 134/2016 Sb. 

Změnový list č. 1 (ZL č. 1)  852 497,14 - 5 546,85 846 950,29    odst. 4 

Změnový list č. 2 (ZL č. 2) 258 180,88    0    258 180,88    odst. 6 

    
 

CELKEM 1 110 678,02 - 5 546,85 9 1 105 131,17 
 

 

Ceny v Kč bez DPH 
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S:   Dětské dopravní hřiště v Karviné - Ráji  

 
O:   ZL č. 1 

        

P.č. - SOD P.č. 
Číslo 
položky Název položky MJ Množství 

Cena / 
MJ Celkem 

  Díl: 02 Výměna podloží SO 03 tl. 200 mm       341 565,96 

59 1 043154000 Zkoušky hutnicí … 1,00000 3 601,85 3 601,85 
   

Zkoušky hutnicí 
   

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/043154000 

52 2 122251104.1 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 
strojně 

m3 340,00000 164,66 55 984,40 

   
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 

   
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251104.1 

   
Výměry dle geodetického zaměření: 

   
(770,70+595,81+802,49) - 2169 m2 

   
Výměry MNP: 

   
- 469 m2 

   
Celkem: 

   
2169-469= 1700 m2 * 0,2 = 340 m3 

NP 3 162251121 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost 

m3 119,16200 55,40 6 601,57 

  
  

do 20 m 
   

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162251121 
   

Výpočet (š.d.v) - 1*4,5*2,51 

53 4 162751117.1 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 , až 3 

m3 97,67800 339,60 33 171,45 

   
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m 

   
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117.1 

   
397,64-119,162 = 278,478 m2 

   
Výměry MNP: 

   
-40,2-140,60= -180,80 

   
Celkem: 

   
278,478-180,80= 97,678 m2 

54 5 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 

t 156,28480 72,04 11 258,76 

   
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 

   
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 

   
97,678*1,6 = 156,2848 

55 6 171251201.1 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 97,67800 25,73 2 513,25 
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Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru 

   
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201.1 

   
397,64-119,162= 278,478 m3 

   
Výmery dle MNP: 

   
-140,60-40,2 = -180,80 m3 

   
CELKEM: 

   
278,478 - 180,80 = 97,678 m3 

58 7 181951112.1 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 se zhutněním strojně 

m2 1 
265,00000 

27,79 35 154,35 

   
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se 
zhutněním 

   
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112.1 

   
Výmera dle geodetického zaměření: 

   
770,70+595,81+802,49 - 2169 m2 

   
Výměra MNP: 

   
-703-201= -904 m2 

   
Celkem: 

   
2169 - 904 = 1265 m2 

KALKULACE 8 564961315 Podklad z betonového recyklátu tl 200 mm m2 595,81000 82,64 49 237,74 

  
  

Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 
   

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564961315 
   

Poznámka k položce: 
   

fr. 0-93 
        

   
INVIDUÁLNÍ KALKULACE obsazena v dalším listu 

56 9 564961315 Podklad z betonového recyklátu tl 200 mm m2 595,81000 154,37 91 975,19 
   

Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 
   

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564961315 
   

Poznámka k položce: 

  
  

fr. 0-93 
   

Výměry dle geodeta: 
   

770,70+802,49 = 1573,19 m2 
   

Výměry MNP: 
   

-703-201 = -904 m2 
   

Celkem: 
   

1573,19-904 = 669,19 m2 

57 10 919726122.1 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hm přes 200 do 300 g/m2 

m2 1 
265,00000 

41,16 52 067,40 

   
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 

 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919726122.1 

 

  
Výmery dle geodeta: 

 

  
770,70+595,81+802,49 - 2169 m2 

 

  
Výměry MNP: 

 

  
-703-201 = -904 m2 
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Celkem: 

 

  
2169 - 904 = 1265 m2 

  Díl: 03 Objekt - 06.2        114 016,93 

6 11 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, 
hloubky do 2 m 

m2 103,35000 149,22 15 421,89 

 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101 

 

  
OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALZACE - ZMĚNA TRASY NAPOJENÍ KANALIZACE 

 

  
NOVÁ VÝMĚRA VÝKOPU DEŠŘOVÉ KANALIZACE 

 

  
Šd7-Šd6 

 

  
36,49*1,26*2 91,955 

 

  
(1,63+0,63)*2*2,52 11,390 

 

  
Součet 103,345 

 

  
103,35 103,350 

 

  
Součet 103,350 

8 12 151101111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 
hloubky do 2 m 

m2 103,35000 82,33 8 508,81 

 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111 

 

  
103,35 

18 13 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m 

m3 18,25000 229,49 4 188,19 

 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101 

 

  
36,49*1*0,5 18,245 

 

  
Součet 18,245 

 

  
18,25 18,250 

 

  
Součet 18,250 

23 14 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v 
otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm 

m3 5,48000 1 162,88 6 372,58 

 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111 

 

  
36,49*1*0,15 5,474 

 

  
Součet 5,474 

 

  
5,48 5,480 

 

  
Součet 5,480 

32 15 871315221 Kanalizační potrubí ztvrdého PVC v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160 

m 29,50000 545,42 16 089,89 

 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871315221 

 

  
23,87+10,39 34,260 

 

  
Mezisoučet 34,260 

 

  
přípojky 

 

  
1,77+2,25+2,25+3,72+4,25+4,23+0,9+1,2+1,12 21,690 

 

  
Mezisoučet 21,690 

 

  
Součet 55,950 

 

  
55,95*1,1 61,545 

 

  
Součet 61,545 

 

  
62 62,000 
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Součet 62,000 

 

  
NAVÝŠENÍ 

 

  
12,78+13,69 26,470 

 

  
Součet 26,470 

 

  
26,47*1,1 29,117 

 

  
Součet 29,117 

 

  
NAVÝŠENÍ 

 

  
29,5 29,500 

 

  
Součet 29,500 

33 

 

16 871355221 Kanalizační potrubí ztvrdého PVC v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200 

m 11,00000 720,37 7 924,07 

 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871355221 

 

  
62,35+25,65+26,85 114,850 

 

  
Součet 114,850 

 

  
114,85*1,1 126,335 

 

  
Součet 126,335 

 

  
126,5 126,500 

 

  
Součet 126,500 

 

  
NAVÝŠENÍ 

 

  
36,49-26,85 9,640 

 

  
Součet 9,640 

 

  
9,64*1,1 10,604 

 

  
Součet 10,604 

 

  
11 11,000 

 

  
Součet 11,000 

50 17 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 
200 

m 40,50000 27,79 1 125,50 

 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892351111 

 

  
29,5+11 40,500 

58 18 894812008 Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro 
hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / 
DN trubního vedení) DN 400/200 pravý a levý přítok 

kus -1,00000 1 852,38 -1 852,38 

 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894812008 

 

  
Šd7 

 

  
-1 -1,000 

 

  
Součet -1,000 

61 19 894812041 Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro 
hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná 
Příplatek kcenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové 
roury 

kus -1,00000 92,62 -92,62 

 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894812041 

 

  
Šd7 

 

  
-1 -1,000 

62 20 894812063 Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro 
hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu 
zatížení) plný do teleskopické trubky (D400) 

kus -1,00000 3 601,85 -3 601,85 

 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894812063 
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Šd7 

 

  
-1 -1,000 

68 21 894812207 Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro 
hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / 
DN trubního vedení) DN 425/200 spřítokem tvaru T 

kus 1,00000 5 145,50 5 145,50 

 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894812207 

 

  
OPRAVA Šd7 

 

  
1 1,000 

69 22 894812232 Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro 
hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná 
bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm 

kus 1,00000 3 807,67 3 807,67 

 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894812232 

 

  
Šd7 

 

  
1 1,000 

70 23 894812241 Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro 
hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná 
teleskopická (včetně těsnění) 375 mm 

kus 1,00000 1 152,59 1 152,59 

 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894812241 

 

  
Šd7 

 

  
1 1,000 

71 24 894812249 Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro 
hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná 
Příplatek kcenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové 
roury 

kus 1,00000 1 152,59 1 152,59 

 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894812249 

 

  
Šd7 

 

  
1 1,000 

72 25 894812262 Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro 
hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu 
zatížení) plný do teleskopické trubky (D400) 

kus 1,00000 5 145,50 5 145,50 

 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894812262 

 

  
Šd7 

 

  
1 1,000 

86 26 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro 
vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m 

t 0,26000 1 173,17 305,02 

 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101 

19 27 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 31,93800 411,64 13 146,96 

 

  
18,25 18,250 

 

  
18,25*1,75 'Přepočtené koeficientem množství 31,938 

4 28 132254104 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 

m3 48,57000 360,19 17 494,43 

 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254104 

 

       

 

  
OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALZACE - ZMĚNA TRASY NAPOJENÍ KANALIZACE 

 

  
NOVÁ VÝMĚRA VÝKOPU DEŠŘOVÉ KANALIZACE 

 

  
Šd7-Šd6 

 

  
36,49*1*1,26 45,977 



. 
SML/0825/2022_D1 

 

MMK.SML.05.04.03                                  

Strana 6 (celkem 17) 

 

  
1,63*0,63*2,52 2,588 

 

  
Součet 48,565 

 

  
48,57 48,570 

 

  
Součet 48,570 

10 29 162251121 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost 

m3 24,53000 56,60 1 388,40 

 

  
do 20 m 

 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162251121 

 

  
NOVÝ ZÁSYP ZEMINOU 

 

  
24,53 24,530 

 

  
Součet 24,530 

11 30 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 
vzdálenost 

m3 24,66000 72,04 1 776,51 

 

  
přes 9 000 do 10 000 m 

 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 

 

  
36,49*1*0,65 23,719 

 

  
(PI*0,3*0,3*2,22)+1,63*0,63*0,15*2 0,936 

 

  
Součet 24,655 

 

  
24,66 24,660 

 

  
Součet 24,660 

12 31 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého 
výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství 
přes 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 

m3 48,57000 56,60 2 749,06 

 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111 

 

  
48,57 48,570 

13 32 171152501 Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 zhornin 
soudružných a nesoudržných 

m2 38,54400 10,29 396,62 

 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171152501 

 

  
36,49*1+1,63*0,63*2 38,544 

14 33 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 

t 41,51000 72,04 2 990,38 

 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221 

 

  
23,72 23,720 

 

  
23,72*1,75 'Přepočtené koeficientem množství 41,510 

16 34 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s 
uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách 

m3 24,53000 133,78 3 281,62 

 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 

 

  
NOVÝ ZÁSYP ZEMINOU 

 

  
24,53 24,530 

 

  
Součet 24,530 

  Díl: 03a Zemní práce - DEŠŤOVÁ KANALIZACE 
SO 06.2 

      18 900,10 
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4 35 132254104 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v, 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 

m3 11,29500 360,19 4 068,35 

 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254104 

 

  
Hlubší výkop kanalizace. 

 

  
Výpočet (š.d.v) - 1*4,5*2,51 

7 36 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost,, 
hloubky přes 2 do 4 m 

m2 22,59000 267,57 6 044,41 

 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101102 

 

  
Výpočet (š.d.h)*2 - (1*4,5*2,51)*2 

9 37 151101112 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m , od kraje výkopu příložné, 
hloubky přes 2 do 4 m 

m2 22,59000 123,49 2 789,64 

 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101112 

 

  
Výpočet (š.d.h)*2 - (1*4,5*2,51)*2 

10 38 162251121 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost 

m3 11,29500 56,60 639,30 

 

  
do 20 m 

 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162251121 

 

  
Výpočet (š.d.v) - 1*4,5*2,51 

11 39 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 

m3 11,29500 72,04 813,69 

 

  
přes 9 000 do 10 000 m 

 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 

 

  
Výpočet (š.d.v) - 1*4,5*2,51 

12 40 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého 
výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství 
přes, 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 

m3 11,29500 56,60 639,30 

 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111 

 

  
Výpočet (š.d.v) - 1*4,5*2,51 

13 41 171152501 Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 zhornin, 
soudružných a nesoudržných 

m2 4,50000 10,29 46,31 

 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171152501 

14 42 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do, 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 

t 18,07200 72,04 1 301,91 

 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221 

 

  
11,295*1,6 

15 43 171251101 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, 
nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti 

m3 11,29500 92,62 1 046,14 

 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251101 

 

  
Výpočet (š.d.v) - 1*4,5*2,51 
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16 44 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s 
uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, , rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách 

m3 11,29500 133,78 1 511,05 

 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 

 

  
Výpočet (š.d.v) - 1*4,5*2,51 

  Díl: 05 Výměna podloží SO 10 tl. 800 mm       351 767,30 

NP 45 564112430R00 Podklad z bet.recyklátu fr.32-120 po zhutn.tl.30cm m2 259,02400 229,50 59 446,01 

 

  
323,78*0,8 

KALKULACE 46 564112430R00 Podklad z bet.recyklátu fr.32-120 po zhutn.tl.30cm m2 64,75600 93,96 6 084,47 

 

  
individuální kalkulace přiložena v dalším listu 

NP 47 564112430R00 Podklad z bet.recyklátu fr.32-120 po zhutn.tl.30cm m2 259,02400 229,50 59 446,01 

 

  
323,78*0,8 

KALKULACE 48 564112430R00 Podklad z bet.recyklátu fr.32-120 po zhutn.tl.30cm m2 64,75600 93,96 6 084,47 

 

  
individuální kalkulace přiložena v dalším listu 

SO03.1 - 59 49 043154000 Zkoušky hutnicí … 3,00000 3 601,85 10 805,55 

 

  
Zkoušky hutnicí 

 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/043154000 

SO03.1 - 52 50 122251104.1 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 
strojně 

m3 259,02400 164,66 42 650,89 

 

  
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 

 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251104.1 

 

  
323,78*0,8 

SO03.1 - 53 51 162751117.1 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 , až 3 

m3 207,21920 339,60 70 371,64 

 

  
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m 

 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117.1 

 

  
259,024*0,8 

SO03.1 - 54 52 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 

t 331,55072 72,04 23 884,91 

 

  
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 

 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 

 

  
207,2192*1,6 

SO03.1 - 55 53 171251201.1 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 207,21920 25,73 5 331,75 

 

  
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru 

 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201.1 

 

  
259,024*0,8 

SO 03.1 - 58 54 181951112.1 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 se zhutněním strojně 

m2 323,78000 27,79 8 997,85 

 

  
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se 
zhutněním 

 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112.1 

 

  
geodetické zaměření plochy budovy 
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SO 03.1 - 56 55 564961315 Podklad z betonového recyklátu tl 200 mm m2 259,02400 154,37 39 985,53 

 

  
Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 

 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564961315 

 

  
Poznámka k položce: 

 

  
fr. 0-93 

 

  
323,78*0,8 

KALKULACE 56 564961315 Podklad z betonového recyklátu tl 200 mm m2 64,75600 82,64 5 351,44 

  
  

Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 

 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564961315 

 

  
Poznámka k položce: 

 

  
fr. 0-93 

 

  
individuální kalkulace v dalšim listu 

SO 03.1 - 57 57 919726122.1 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hm přes 200 do 300 g/m2 

m2 323,78000 41,16 13 326,78 

 

  
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 

 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919726122.1 

 

  
Zaměření geodeta 

  Díl: 07 Ostatní náklady       20 700,00 

KALKULACE 58 74A145OA0 GEOLOGICKÝ PRŮZKUM KUS 1,00000 20 700,00 20 700,00 

 

  
Vypracování stanoviska geotechnika - základová spára SO 10 

 

       

 
  Celkem         846 950,29 
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S:   Dětské dopravní hřiště v Karviné - Ráji  

 
O:   ZL č. 2  

        

P.č. - 
SOD P.č. 

Číslo 
položky Název položky MJ Množství 

Cena / 
MJ Celkem 

  Díl: 01 Zemní práce - SO 12.1       29 841,00 

NP 1 111251102 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i 
s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy  

m2 490,00000 32,70 16 023,00 

   
Odstranění náletu, výměra dle zaměření geodeta 

NP 2 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

m3 49,00000 282,00 13 818,00 

   
490*0,1 

  Díl: 04 SO 10 - Základy a zvláštní zakládání       142 390,59 

17 3 273361921RT4 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr 
drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm 

t 1,19191 52 978,07 63 145,09 

 

  
V rozpočtu bylo kalkulováno pouze jedna vrstva výztuže, v PD jsou potřeba 2 vrstvy. 
Schváleno AD 

115 4 998011001R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou 
výšky do 6 m 

t 20,47198 205,82 4 213,54 

 

  
6,67750+1,19191 

13 5 271313511R00 Beton podkladní pod základové konstrukce , Beton 
čerstvý obyčejný;  C 12/15;  cement: CEM II; 
struskoportlandský;  Dmax = 22 mm;  S 3 

m3 1,09528 3 267,39 3 578,71 

   
patky pergoly : 

   
-9*1,20*1,20*0,05 -0,64800 

   
-0,60*0,60*0,05 -0,01800 

   
-2*0,60*1,20*0,05 -0,07200 

   
-1,55*0,40*0,05 -0,03100 

   
Mezisoučet -0,76900 

 

  
včetně přesahu 10 cm na každou stranu patky 

 

  
9*1,4*1,4*0,05 0,88200 

 

  
0,6*0,6*0,05 0,01800 

 

  
2*0,7*1,4*0,05 0,09800 

 

  
1,55*0,4*0,05 0,03100 

 

  
Mezisoučet 1,02900 

 

  
dle SKŘ podkladní beton i pod základovými pásy mezi patkama 

 

  
3,075*6*0,30*0,05 0,27675 

 

  
3,28*0,30*0,05 0,04920 

 

  
3,73*0,30*0,05 0,05595 

 

  
1,55*0,40*0,05 0,03100 

 

  
3*5,175*0,3*0,05 0,23288 

 

  
3*4,9*0,3*0,05 0,22050 
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Mezisoučet 0,86628 

 

  
Součet 1,12628 

18 6 274313621R00 Beton základových pasů prostý třídy C 20/25 m3 11,39196 3 390,88 38 628,77 

 

  
Poznámka k položce: 

 

  
Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. 

 

  
"objekt : " -17,63*0,60*0,45 -4,76010 

 

  
-17,63*0,50*0,45 -3,96675 

 

  
-1,92*0,50*0,45 -0,43200 

 

  
-5,945*0,50*0,45 -1,33763 

 

  
-1,265*0,50*0,45 -0,28463 

 

  
-(3,73+1,385+0,50+0,765+4,425)*0,60*0,45 -2,91735 

 

  
-(3,73+7,075)*0,50*0,45 -2,43113 

 

  
-(3,73+7,075)*0,60*0,45 -2,91735 

   
Mezisoučet -19,04694 

   
dle zaměření geodetem - plocha 

   
56,21*0,45 25,29450 

   
hlubší základ u šachty 

   
rovná část: 

   
3,76*0,6*0,45 1,01520 

   
šikmá část 

   
(3,72*0,6*0,45)/2 0,50220 

   
Mezisoučet 26,81190 

   
pergola : 

   
3,075*6*0,30*0,40*0 0,00000 

   
3,28*0,30*0,40*0 0,00000 

   
3,73*0,30*0,40*0 0,00000 

   
1,55*0,40*0,85*0 0,00000 

   
Mezisoučet 0,00000 

   
chybějící pásy 

 

  
1,285*0,45*0,85*0 "je součástí základové patky" 0,00000 

 

  
3*5,175*0,3*0,4 1,86300 

 

  
3*4,9*0,3*0,4 1,76400 

 

  
Mezisoučet 3,62700 

 

  
Součet 11,39196 

19 7 274321321R00 Beton základových pasů železový třídy C 20/25 m3 2,67100 3 498,94 9 345,67 

 

  
"objekt : " -2*17,63*0,60*0,40 -8,46240 

 

  
-17,63*0,50*0,40 -3,52600 

 

  
-1,92*0,50*0,40 -0,38400 

 

  
-5,945*0,50*0,40 -1,18900 

 

  
-1,265*0,50*0,40 -0,25300 

 

  
-(3,73+1,385+0,50+0,765+4,425)*0,60*0,40 -2,59320 

 

  
-(3,73+7,075)*0,50*0,40 -2,16100 

 

  
-(3,73+7,075)*0,60*0,40 -2,59320 

 

  
Mezisoučet -21,16180 
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dle zaměření geodetem - plocha 

 

  
56,21*0,40 22,48400 

 

  
hlubší základ u šachty 

 

  
rovná část: 

 

  
3,76*0,6*0,40 0,90240 

 

  
šikmá část 

 

  
(3,72*0,6*0,40)/2 0,44640 

 

  
Mezisoučet 23,83280 

 

  
Součet                 2,67100 

20 8 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 24,74000 735,81 18 203,94 

 

  
pergola : 

 

  
6*2*3,075*0,40*0 0,00000 

 

  
2*3,28*0,40*0 0,00000 

 

  
2*3,73*0,40*0 0,00000 

 

  
-2*1,55*0,85 -2,63500 

 

  
Mezisoučet -2,63500 

 

  
chybějící bednění 

 

  
2*(1,55+0,4)*0,85 3,31500 

 

  
2*3*5,175*0,4 12,30000 

 

  
2*3*4,9*0,4 11,76000 

 

  
Mezisoučet 27,375 

 

  
Součet 24,740000 

21 9 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 24,74000 149,22 3 691,70 

 

  
Poznámka k položce: 

 

  
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. 

26 10 275351215R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 1,77850 740,95 1 317,78 

 

  
patky pergola : 

 

  
8*(1,20*4)*0,85*0 0,00000 

 

  
2*(2*0,60+1,20)*0,85*0 0,00000 

 

  
-(0,90+1,20+1,20)*0,85 -2,80500 

 

  
-(0,60+1,20)*1,00 -1,80000 

 

  
Mezisoučet -4,60500 

 

  
oprava výměr a chybějící bednění patek 

 

  
patka u brány - bednění celé patky 

 

  
1,2*4*0,85 4,08000 

 

  
základ pro pojezdovou bránu - dobetonávka k patce 

 

  
část nad pásem mezi patkama 

 

  
0,685*0,6 0,41100 

   
část vedle patky a pásu vč. části nadbetonávky patky 

 

  
(0,45*1,0+1,285*1,0) 1,73500 

 

  
nadbetonávka nad patkou 

 

  
(0,45+0,6)*0,15 0,15750 

 

  
Mezisoučet 6,38350 
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Součet 1,77850 

27 11 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 1,77850 149,22 265,39 

 

  
Poznámka k položce: 

 

  
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu. 

  Díl: 06 Bourání konstrukcí - původní oplocení       85 949,29 

NP 12 129951121 Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách 
strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost   do 
20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu 
prostého neprokládaného 

m3 16,78500 4 120,00 69 154,20 

 

  
základy bour. Oplocení: 0,30*0,75*75 (š*h*d) 

NP 13 966071721 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových 
nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním 

ks     30,00000 118,00 3 540,00 

 

  
30 (počet sloupků oplocení) 

NP 14 997013219 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 

t 42,23250 108,00 4 561,11 

 

  
16,785*2,5=41,963t  Přepočet koeficentem - beton základy 

 

  
oplocení  - 30*0,009-0,270t (počet sloupků*hmotnost jednoho sloupku) 

 

  
Celkem: 42,2325 

SO 03.1 
- 7 

15 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 
materiálů 

t 422,32500 15,44 6 520,70 

 

  
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559 

 

  
42,2325*10 ( počet km) 

SO 03.1 
- 8 

16 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem , 17 
01 01 

t 42,23250 51,46 2 173,28 

 

  
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 

 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221861 

 

       

 
  Celkem         258 180,88 

 


