
UID: spudms00000013942486  Číslo Smlouvy Objednatele: 1371-2021-521101  
  Číslo Smlouvy Zhotovitele:  
  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žádlovice 

DODATEK Č. 1 

ke smlouvě o dílo č. 1371-2021-521101 ze dne 13. 10. 2021 („Smlouva“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 

úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Zastoupená:   JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem 

KPÚ pro Olomoucký kraj 

Ve smluvních záležitostech zastoupená:   JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem 

KPÚ pro Olomoucký kraj 

V technických záležitostech zastoupená:  Ing. Kateřinou Neumanovou, vedoucí Pobočky 

Šumperk 

  Evou Soósovou, Pobočka Šumperk 

  Ing. Romanou Svobodovou, Pobočka Šumperk 

Kontaktní údaje: 

Tel.: +420 606 073 755, + 420 721 238 380 

E-mail: pk.sumperk@spucr.cz  

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. a Zeměměřictví Jeseník s.r.o. 

Reprezentant společnosti: 

Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Rokycanova 

114/4, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 64255611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321 

Zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem 

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx 

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxx 

E-mail: xxxxx 

ID datové schránky: gv6y8j4 

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí 

Číslo účtu: 341 302 664/0600 

DIČ: CZ64255611 

mailto:pk.sumperk@spucr.cz
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Zeměměřictví Jeseník s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Karla Čapka 

553, 790 01 Jeseník, IČO: 28649664, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 

soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 45212 

 

Zastoupená: Ing. Romanem Stuchlíkem, jednatelem 

 

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxx 

E-mail: xxxxx 

ID datové schránky: yt5y5mg 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

 

1. PREAMBULE 

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu 
Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro 
sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu 
tohoto Dodatku č. 1 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno 
a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY 
NA PROVEDENÍ DÍLA.  

Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. Nově 
podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu. 

Dále jsou předmětem Dodatku č. 1 nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to ZMĚNA POČTU 

MĚRNÝCH JEDNOTEK u dílčí části díla 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.. 

 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 V čl. 4.3 se mění věta třetí takto: 

Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je 

Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s 

uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů. 

2.2 V čl. 7.1 se mění druhá věta takto:  

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu 
VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu 
s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude 
předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem 
Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem 
Microsoft Excel. 
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2.3 Čl. 7.2 se mění takto: 

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle 
čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám: 

(d) Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené 
Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení; 

(f) Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ 
– 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;  

(g) Rozbor současného stavu – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(h) Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x 
příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x 
listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli; 

(i) PSZ: 

(i) Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x 
příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení 
určené Objednateli; 

(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x 
příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;  

(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x 
listinné vyhotovení mapy určené Objednateli; 

(v) Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(j) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení 
určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené 
Objednateli; 

(k) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné 
vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou 
případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly 
Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení 
návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci 
k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(l) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení 
určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec; 

(m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy; 

(n) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a 

(o) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 
4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 
1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené 
Objednateli.“ 

2.4 Změna počtu měrných jednotek 

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy – změna počtu měrných 

jednotek, kterou se mění hodnota závazku ze smlouvy, a to snížení počtu měrných jednotek u dílčí 

části díla 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. z původních 151 MJ na 148 MJ (100 bm)  
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Dílčí část Hlavního celku 

 

MJ 

Původní 

počet 

MJ 

Nový 

počet 

MJ 

Cena za 

MJ v Kč 

bez 

DPH  

Snížení 

ceny 

v Kč bez 

DPH  

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, 

geometrické plány pro stanovení obvodu 

KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 

357/2013 Sb. 

100 

bm 
151 148 2 500 - 7 500 

 

Hodnota změn činí 7 500 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.  

 

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací. 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek. Změna počtu měrných jednotek představuje nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze 

smlouvy a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.  

 

Odůvodnění: 

Šetřením průběhu hranic obvodu KoPÚ v terénu byl na navrženém obvodu pozemkových úprav 
skutečně zjištěn menší počet měrných jednotek, než byl původně stanoven ve smlouvě. 
 

2.5 Změna osoby zastupující objednatele v technických záležitostech 

Nově se jako osoba zastupující objednatele v technických záležitostech místo Ing. Jana Tomečka 

uvádí Ing. Kateřina Neumanová – vedoucí Pobočky Šumperk.   

 

3. CENA DÍLA 

Původně sjednané znění čl. 3, odst. 3.1 se ruší a nahrazuje se následujícím textem:  

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH  

  

  

  

1 047 020,00 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH  

  

  

  

   663 330,00 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH  

  

  

  

   142 100,00 

Celková cena Díla  bez DPH  

  

  

  

1 852 450,00 

DPH  21%  

  

  

  

   389 014,50 

Celková cena Díla včetně DPH  

  

  

  

2 241 464,50 

 

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí 
tohoto Dodatku. 
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4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1 V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1371-2021-521101 uzavřená dne 
13. 10. 2021 nemění. 

4.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), 
Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, 
a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle 
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.  

4.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto 
Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 

4.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Položkový výkaz činností. 
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PODPISOVÁ STRANA 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 
Místo: Olomouc Místo: Vysoké Mýto 
Datum: 11. 9. 2023 Datum: 8. 9. 2023   
 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
JUDr. Roman Brnčal, LL.M. Ing. Jaroslav Jakoubek 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  jednatel společnosti  
pro Olomoucký kraj 

 

 



Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Žádlovice

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 30 700,00 21 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 4 200,00 42 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 156 1 800,00 280 800,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 
ha 47 2 200,00 103 400,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 148 2 500,00 370 000,00 30.9.2023

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 

 100 bm 13 3 000,00 39 000,00 30.9.2023

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 203 420,00 85 260,00 30.9.2023

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 203 520,00 105 560,00 30.11.2023

1 047 020,00 30.11.2023

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 203 710,00 144 130,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 
ha 50 2 500,00 125 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 

Smlouvy 

100 bm 136 600,00 81 600,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 20 1 100,00 22 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 
ks 7 12 000,00 84 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 2 000 2 000,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 1 400 1 400,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 800 800,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 203 800 162 400,00 30.09.2025 

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 7 2 000 14 000,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 

10 ha 
ha 1 3 000 3 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 

50 ha 
ha 1 2 000 2 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.1 i) b)

30.6.20226.2.1

6.2.2

30.10.2024

28.2.2023

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč



6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 
ha 1 1 000 1 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

663 330,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 203 700,00 142 100,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

142 100,00 xxxxx

1 047 020,00

663 330,00

142 100,00

1 852 450,00

389 014,50

2 241 464,50

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Česká republika – Státní pozemkový úřad Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.

Místo: Olomouc

Datum: 11. 9. 2023

Místo: Vysoké Mýto

Datum: 8. 9. 2023

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

________________________________ 

jednatel společnosti

________________________________ 

Ing. Jaroslav JakoubekJUDr. Roman Brnčal, LL.M.


