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Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2/2023/BY

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele

Objednatel:
Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou
IČ: 44 99 27 85 13
DIČ: CZ4499278
bankovní spojení:
Ve věcech techni

dále jen objednatel

a

Zhotovitel:
Obchodní firma: AQUA – GAS, s.r.o.
Sídlo: Berkova 534/92, 612 00 Brno – Královo Pole
adresa pro doručování: : Berkova 534/92, 612 00 Brno
zastoupená: Radovanem Koudelkou - jednatelem
stavbyvedoucí: Ing. Lubomír Heger, Petr Válek
IČO: 25513117
bankovní spojení:
(účet, který je používán pro ekonomickou činnost a který je sprá cem daně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup)
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně
oddíl C vložka 29265

dále jen zhotovitel

uzavřeli ke smlouvě o dílo ze dne 22.5.2023 (dále jen Smlouva) dodatek č. 1 v tomto znění:

Článek I. Úvodní ustanovení

1) Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek v platném znění (dále jen zákon) rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele na veřejnou
zakázku „Oprava 6 volných obecních bytů v Brně-Bystrci“ a uzavřel se zhotovitelem Smlouvu.

2) Objednatel a Zhotovitel se dohodli změnit závazek ze Smlouvy dle § 222 odst. 1 ve spojení s odst. 4
zákona, protože ve smyslu těchto ustanovení se nejedná o podstatnou změnu závazku, ale o změnu,
která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní
veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku z této Smlouvy. Změny jsou popsány ve
změnových listech, které jsou přílohou tohoto dodatku.
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Článek II. Změny smlouvy 
  
1) Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v čl. VI. Cena díla, odst. 6.1., který nově zní:  
6.1 Cena za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto: 
Cena bez DPH:               5.280.151,34 Kč 
 
Smluvní strany se dále dohodly, že Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby (vč. položkového rozpočtu 
pro každý byt a rekapitulace rozpočtů), která je nedílnou součástí Smlouvy, je tímto dodatkem doplněna 
o změnové listy, položkové rozpočty a rekapitulaci, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. 
 
 

Článek III. Závěrečná ustanovení 
 
1) Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
- změnový list č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, položkové rozpočty, rekapitulace 
 
2) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dvě objednatel a 
nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. 
 
3) Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož 
níže připojují své podpisy. 
 
4) Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran. 
 
5) Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku v 
registru smluv zajistí Objednatel. Plnění dle dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění 
podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou ve znění tohoto dodatku. 
 
6) Tento dodatek č. 1 byl schválen na 9/10. schůzi Rady MČ Brno-Bystrc dne 16.8.2023, bod 6.2.03. 
 
 
V Brně dne:       V Brně dne: 
za objednatele                                                        za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUDr. Tomáš Kratochvíl                                                   Radovan Koudelka 
starosta MČ Brno-Bystrc                   jednatel AQUA – GAS, s.r.o.                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnost: Mgr. Slavíková 
 
 

Ing. Pavel 
Kříž, Ph.D.

Digitálně podepsal 
Ing. Pavel Kříž, 
Ph.D. 
Datum: 2023.08.18 
09:55:53 +02'00'

Radovan 
Koudelka

Digitálně podepsal 
Radovan Koudelka 
Datum: 2023.08.21 
15:38:24 +02'00'


