
ev.č. objednatele: B 0031/22		ev.č. zhotovitele: SOD 2022-05
Dodatek č. 4
smlouvy o dílo na akci „Revitalizace toku Opusta“ uzavřené dne 10. 11. 2022  podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami


Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik
sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
	Doručovací číslo: 701 26
IČO: 	70890021
DIČ:	CZ70890021
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584


Zhotovitel:	VDP STAVBY a.s.  
sídlo 	Komenského 315, 788 15 Velké Losiny 
IČO:	65138333
DIČ:	CZ65138333
Zápis v obchodním rejstříku: 	Zapsán u Krajského soud v Ostravě, oddíl B, vložka 1169



V souladu se zněním čl. 20. bod 20.1. a čl. 8. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:


čl. 1.  Smluvní strany	-   na straně objednatele dochází ke změně zástupce pro věci technické následovně:
zástupce pro věci technické:	Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru, TDI
				Ing. Hana Burkovičová, investiční referent

čl. 3.  Předmět smlouvy	-  v bodě 3.3. se vypouští odstavec ss) v celém rozsahu

čl. 7. Cena díla a platební podmínky  - v bodu 7.1. se mění výše ceny takto:
Původní celková cena bez DPH dle dodatku č. 3 	6.728.303,94  Kč
Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 4 (práce dle bodu 3.3. ss)                   	- 20.930,44  Kč
Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 4	   6.707.373,50  Kč

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se vznikem méněprací byla provedena v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


Nedílnou součástí dodatku č. 4 je Změnový list č. 3 ze dne 7.9.2023.

Ostatní ujednání smlouvy a jejích dodatků, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.


za objednatele:							za zhotovitele:
V Ostravě dne	11.9.2023					Ve Velkých Losinách dne    12.9.2023
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