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uzavfené dle ust. § 70 zikona £. 458/2000 Sb., energetického zdkona a ust. § 1746 odst. 2 zdkona é 89/2012 Sb.,

obEanského zdkoniku mezi

Zadatelem

Statutimi mésto Ceské Budijovice

Sidlo: nam. Premysla Otakara |, 171, Ceské Budéjovice 1, 370 01 Ceské Budéjovice

IC: 00244732, DIC: £200244732

Adress pro zasilani pisemnost!:

MAURING spol. s r.o.

Plavska 216673, Ceské Budéjovice 7, 370 01 Ceské Budéjovice

Zastupce ve vécech smiuvnich: doc. Dr. Ing. Dagmar Skodovd Parmova, primatorka mésta

a

Pravozovatelem distribuéni soustavy (dile jen .Provozovatel DS”)

EG.D, a.s.

Sidlo: Lidicka 1873738, Cemd Pole, 602 DO Brno

Zipis v OR: Spoleénast je zapséna v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brné, v oddilu B, viozce 8477

I€: 28085400 DIC: CZ28085400

Zistupce: ve vécech smluvnich:
ve vicech technickych:

Dodatek £ 01 Smlouvy o preloice zafizenl distribuéni soustavy & 9090011278

Tomas Ures, Sprava ZP
Ing. Andrea Hldvkova,

(dile jen ,Provezovatel D5

{. Predmét dodatku
£lanek Il. odst, 1) smlotvy se méni takto:

Il. Termin provedeni prelozky

1} Provozovatel DS se zavazuje za sjednanych podminek proveést tato pieloieni za soucinnosti do 31.12.2025 za
predpokladu, ze:

a) Zadatel f3dné a vEas splnl veskeré své zavazky z této Smiouvy,

b} nenastane pFekdika v dobé podpisu smlouvy neznamd, branici zahéjeni nebo provadéni praci souvisejicich

s provedenim preloiky, Zadatel bere na védomi, Ze pielozka miZe byt realizovéna pouze mimo topnou sezonu,

tj. kvéten - zaFi,

c} osoby s vlastnickym nebe jinym vécnym pravem k nemovitostem dotéenym realizaci preloiky umoini Provozovateli DS
provedeni pielozky, zejm. dojde k uspéEnému projednani vécnych bfemen

d) budou splnény veskeré zikonné pfedpoklady pro provedeni prelozky, zejména splnéni pfedpokladd dle zakona €.
18342006 5b. Stavebniho zikona v platném znéni, do: 31.12.2024, pokud tato smlouva déle nestanovi finak.

2) Provozovatel DS md prévo na jednostrannou pfiméfenou zménu terminu provedeni prelozky zafizeni distribuéni
soustavy Uvedeného v tomto Elanku a dile ma prave na zménu technického provedeni prelozky specifikovaného

v Eldnku IV. odst. 2) této smlouvy v pfipadé, #e nebude splnéna nékterd z podminek stanovenych v odst. 1) tohoto
£lénku nebo v pFipadé zmény pouiivané technologie prvkd v disledku technického rozvoje. Provozovatel DS
uvidami Zadatele o jednostranné zméni terminu provedeni prelozky nebo o jednostranné zméné technického
pravedeni prelotky poté, co se o nesplnéni dané pedminky dozvi,

Il Zévéredna estanovent

Ostatni ustanoveni smlouvy zlistévaji nadile v platnosti a u€innosti v nezménéném znéni a nejsou timto dodatkem jakkoliv
dotena.

Tento dudatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ kaZda ze stran obdrii po jednom vytisku.
Smiluvni strany prohlaZuji, Ze se s textemn dodatku smiouvy seznamily a souhlasi s nim, na dikaz éehoi ji opravnéné osoby
obou smluvnich stran stvrzuji swymi viastnoru€nimi podpisy.
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Dadatek nabyva platnosti dnem jeho podpisu smiuvnimi stranami,

Laské Budéjovice, Y oesseerreims 8992023
dne: L 01N ONE: cesmrrsssresrns
Za Provozovatete DS: Za Zadatele:

Tomas Ures doc. Dr. Ing. Dagmar Skodova Parmova
Sprava ZP primétorka mésta
EG.D, as. Statutdrni mésto Ceské Budéjovice
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