Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo ze dne 12.6.2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.8.2023 na akci
„Stavební úpravy - sociální zařízení ZŠ Komenského, Světlá nad Sázavou"
__________________________________________________________________________
I.
Smluvní strany 

(dále společně jen „smluvní strany“)
Objednatel: 			Město Světlá nad Sázavou
se sídlem: 	 		náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
zastoupené: 			Ing. František Aubrecht, starosta města
zástupce oprávněný jednat ve věcech technických, k předání a převzetí předmětu díla: 		
Jan Jelínek, telefon: 
Ing. Vladimíra Krajanská, 
IČ/DIČ: 				00268321/CZ00268321
bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 			2621521/0100
(dále také „objednatel“)

Zhotovitel: 			PKbau s.r.o.
se sídlem:			Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou
zastoupený: 			Ing. Ondřej Prášek, jednatel
zástupce pro věci technické: 	
Tel./fax: 			
IČ: 				08757127
DIČ: 				CZ08757127
bankovní spojení: 		Komerční banka a.s., pobočka Světlá nad Sázavou
číslo účtu: 			123-1004810267/0100
zápis v obchodním rejstříku: 	Krajského soudu v Hradci Králové, C 45022
(dále také „zhotovitel“)

II.

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo ze dne 12.6.2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.8.2023:

2.1. 	Rozšíření článku 2.  Předmět díla
Předmětem tohoto dodatku je sjednání víceprací a dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí dodatku). Specifikace těchto dodatečných stavebních prací je uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Méněpráce, změny díla celkem:  - 24.464,43 Kč
Vícepráce, změny díla celkem: 75.853,68 Kč

2.2. 	Změna článku 3. Termín plnění	
Z důvodu vysoké vlhkosti zdiva došlo k prodloužení nucených technologických přestávek mezi prováděním navazujících stavebních prací. 
Předmětem víceprací, které jsou řešeny tímto dodatkem, je výměna okna umístěného nad vstupními dveřmi. Standardní dodací lhůta oken a dveří je 10 týdnů od závazného objednání. 
Z těchto důvodů je prodloužen termín pro dokončení a předání předmětu díla. 

V čl. 3.1. se věta:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných termínech plnění:
Zahájení: předpoklad 3.7.2023. Zhotovitel oznámí objednateli zahájení provádění prací min. 10 pracovních dnů před začátkem prací.
Doba realizace díla: 25 pracovních dnů
Dokončení a předání předmětu díla: do 11.8.2023.
Předání dokladové části: do 25.8.2023

Ruší a nahrazuje textem:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných termínech plnění:
Zahájení: předpoklad 3.7.2023. Zhotovitel oznámí objednateli zahájení provádění prací min. 10 pracovních dnů před začátkem prací.
Dokončení a předání předmětu díla: do 15.9.2023
Předání dokladové části: do 15.9.2023

2.3. 	Změna článku 4. Cenové ujednání
Na základě přiloženého rozpočtu se mění cena díla.
V čl. 4.1 se věta:
Cena předmětu díla je sjednaná takto:
Cena díla celkem bez DPH: 428.881,93 Kč bez DPH
      	 
Ruší a nahrazuje textem:
Cena předmětu díla je sjednaná takto:
Cena díla bez DPH celkem: 480.271,18 Kč 

III.
3.1.	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 12.6.2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.8.2023 zůstávají beze změny a v platnosti.

IV.
4.1.	Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 12.6.2023 a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk. V případě elektronické podoby dodatku se vyhotovuje jeden elektronický originál a po podpisu oběma smluvními stranami každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.
4.2.	Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
4.3.	Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 12.6.2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.8.2023 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 4.9.2023, usnesením č. R/431/2023.

Příloha č. 1:  Soupis stavebních prací, dodávek a služeb dodatečných stavebních prací

Ve Světlé nad Sázavou, dne 8.9.2023			Ve Světlé nad Sázavou, dne 8.9.2023


Za zhotovitele 						za objednatele:





…………………………………………………………………..		………………………………………………………………….
                   Ing. Ondřej Prášek					Ing. František Aubrecht
   	            jednatel 	 				               starosta města
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