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DODATEK č. 3
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2022-038, která nabyla účinnosti

dne 14.10.2022
(SMVS: 107V082002315)

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Josef Kamenišťak, vedoucí Oddělení investic Brno odboru
řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
(AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):
Ing. Josef Kamenišťak, vedoucí Oddělení investic Brno OŘS AHNM

Tel.:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Tomáš Olšina, (technický dozor objednatele)

Ing. Vladimír Baleka, (technický dozor objednatele)

Tomáš Meixner, tel.:
(technický dozor stavebníka dle § 152

stavebního zákona)
Ing. Josef Kamenišťak, vedoucí Oddělení investic Brno OŘS AHNM

společně dále jen „technický dozor objednatele“ nebo „TDO“
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Svatoplukova 84, 662 10 Brno
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

TECHNISERV, spol. s r. o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239
Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4
IČO: 44264020
DIČ: CZ44264020
Zastoupená: Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D., jednatel společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 435742011/0100
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- vedoucí realizačního týmu:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: k8r6j6r
Adresa pro doručování: Moskevská 86, 101 00 Praha 10
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé
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společně dále jen „Smluvní strany“ 

 

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-

2022-038, která nabyla účinnosti dne 14.10.2022, ve znění dodatku č. 1, který nabyl účinnosti dne 
12.4.2023 a dále ve znění dodatku č. 2, který nabyl účinnosti dne 11.8.2023 na zhotovení inženýrsko-

projektových prací pro stavbu  „Olomouc, Žižkova kasárna-areálová přípojka nízkého napětí – 

výstavba – PD a realizace“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 3  Smlouvy (dále jen 
„dodatek č. 3“): 
 

Článek 1  

Účel dodatku 

 
Účelem dodatku č. 3 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o 
vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání. 

 

Článek 2 

Předmět dodatku 

 
2.1. V průběhu provádění Díla specifikovaného v odst. 2. 1.  čl. 2 Smlouvy byla zjištěna potřeba 

provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené 
v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen 
„položkový rozpočet“), které Objednatel ani Zhotovitel nemohl před zahájením prací 
předpokládat, jsou od zakázky neoddělitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále 
jen „vícepráce“): 
- instalace nového NN rozvaděče pro novou gastrotechnologii v prostoru kuchyně, 
- přivedení kabeláže k hlídání spotřeby celého kuchyňského bloku. 
 

2.2. Předmět Smlouvy se rozšiřuje o vícepráce, které jsou podrobně popsány v krycím listu víceprací 
včetně jejich finančního ocenění, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a 
podle těchto příloh činí: 

 

             cena víceprací: 
                    +  696 974,23 Kč vč. DPH (576 011,76 Kč bez DPH,  120 962,47 Kč 21% DPH) 
             

             tj.  navýšení  o: 

                   696 974,23 Kč vč. DPH (576 011,76 Kč bez DPH, 120 962,47 Kč 21% DPH). 
 
2.3.  Dodatkem č. 3 se ruší  odst. 3.1., 3.2. a 3.3. čl. 3 Smlouvy a nahrazuje se zněním: 

„3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Dílo, specifikované v čl. 2 Smlouvy, 

a to ve výši: 

3 011 761,76 Kč bez DPH 

 (slovy: tři miliony jedenáct tisíc sedm set šedesát jedna korun českých sedmdesát šest haléřů 
bez DPH). 

Takto Smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku 
této Smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v odst. 2.4.nebo 2.5. čl. 2 Smlouvy. 

3.2. K celkové ceně Díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných 
právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této Smlouvy je zákonem 
stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 632 469,97 Kč a  

celková cena za Dílo včetně DPH tedy činí 3 644 231,73 Kč 
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(slovy: tři miliony šest set čtyřicet čtyři tisíc dvě stě třicet jedna korun českých sedmdesát tři 
haléřů včetně DPH).“ 

 

3.3. Celková cena za Dílo podle odst. 3.1. a 3.2. čl. 3 Smlouvy se skládá z ceny: 

a) za 1. etapu Díla  
             360 000,00 Kč bez DPH 

   75 600,00 Kč DPH 21% 

             435 600,00 Kč včetně DPH 

(slovy: čtyři sta třicet pět tisíc šest set korun českých včetně DPH) 
 

b) za 2. etapu Díla  
          2 651 761,76 Kč bez DPH 

             556 869,97 Kč DPH 21% 

          3 208 631,73 Kč včetně DPH 
     (slovy: tři miliony dvě stě osm tisíc šest set třicet jedna korun českých sedmdesát tři haléřů  
           včetně DPH).“ 

          

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulaci stavby“, která je jako příloha č. 2  

nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

 

Článek 3 

    Závěrečná ustanovení 
 

3.1. Ostatní dodatkem č. 3 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění. 
3.2. Dodatek č. 3 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je: 

Příloha č. 1 – Krycí list  víceprací – počet stran: 8 

Příloha č. 2 – Rekapitulace stavby – počet stran: 1 

3.3. Dodatek č. 3  je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní   
        strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými  
        podpisy.   

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 

smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 3. 

3.5. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění dle zákona o registru smluv. 

 

  

 
 Za Objednatele:                                                                                Za Zhotovitele:    
 
          Ing. Josef Kamenišťak                                                            Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D. 
              vedoucí oddělení                                                                              jednatel společnosti 
                                                                                                                           
                                                                                                                        
 
      podepsáno elektronicky                                                                      podepsáno elektronicky 
 

Ing. Jindřich 
Fornůsek

Digitálně podepsal 
Ing. Jindřich 
Fornůsek 
Datum: 2023.09.07 
11:27:43 +02'00'

Ing. Josef 
Kamenišťak

Digitálně podepsal 
Ing. Josef Kamenišťak 
Datum: 2023.09.12 
08:08:43 +02'00'






