
)L007192 Česká Lípa, Pod Hůrkou -  rekonstrukce vodovodu

společnost a.s. D O D Á T E  K Č .  2 K E S M L O U V Ě O  D Í L O
Číslo zhotovitele:.................

CES 1 9 5 4 / 2 3 A oí>a

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 05.01.2022 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany
1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice 
: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 
................................................................................
: 49099469 
: CZ49099469
: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana ................................ 
.......................................................................... k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, předání stavenišť, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům 
dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele").

1.2 Zhotovitel:
BAUTOPA s.r.o.

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické
IČ

DIČ
bankovní spojení

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
telefon:

Wintrova 490/22, 460 01 Liberec ll-Nové Město 
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33204 
Bc. Tomášem Paseckým 
............................................................. 
01983024 
CZ 01983024
ČSOB Liberec, č.ú. 260516361/0300 
..................

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon"), je zmocněn ..................... 
.............. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je ................................

II. Předmět Dodatku
2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Cena díla-m ění se
Původní cena dle SoD:
1 648 528,95 Kč bez DPH 346 191,08 Kč DPH 21% 1 994 720,03 Kč včetně DPH

VCP dle zl.č.2:
+ 198 854,78 Kč bez DPH 41 759,50 Kč DPH 21% 240 614,28 Kč včetně DPH

Nově sjednaná cena díla: 
1 847 383,73 Kč bez DPH 387 950,58 Kč DPH 21% 2 235 334,31 Kč včetně DPH
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2.2.2. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:
„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a je jí zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v 
souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné 
webu SVS v sekci GDPR (https://www.svs.cz/cz/spolecnost/Qdpr/). V tomto dokumentu jsou také uvedeny 
informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů subjektům údajů náleží.
16. 2 Každá ze smluvních stran Informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování 
osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování 
osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.3. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII, Protikorupční doložka v následujícím znění:
„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání 
skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance
(https://www.svs. cz/cz/spolecnost/compliance/).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním 
věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,

b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a 
že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana 
poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani 
znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,

c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
d) úplatek nepřijme, ani sl jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním 

věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikám svým nebo jiného,
e) nebude ani u svých obchodních partneru tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé 

úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona c. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím 
komunikačních kanálů, kterými jsou:

a) Elektronická adresa: compliance@svs.cz,
b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., 

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na 
korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této 
protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo 
výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se 
porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulatorním 
orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní 
řízení za účelem získání náhrady škod, které j í  byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení. “

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení
3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
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3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č,2
3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne V Liberci dne 25.08.2023

O b j e d n a t e l :

Ing. Bronislav Špičák 
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Z h o t o v i t e l
...............................

. .  . . ...............erec

......................... 
jednatel

BAUTOPA s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přilkovská 1689 

IČO 4 9 0 9 9 4 6 9 , DIČ CZ4909946-9
( D
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NÁVRH ZMĚNY Číslo: 0 2 /2 0 2 3

Zhotovitel: BAUTOPA s.r.o., Wintrova 490/22, 460 01 Liberec II

Kom u: Severočeská vodárenská společnost a. s. 
Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50 
IČ: 49099469, DIČ: C Z49099469

Datum : 2 5 .0 8 .2 0 2 3

N á ze v  akce:
C L 0 0 7 1 9 2  Č e s k á  L íp a , P o d  H ů rk o u  -  re k o n s tru k c e  v o d o v o d u

Způsob
odeslán í/
předání/datum :

poštou E -m ailem - Faxem : osobně
X

O d k a z y  na specifikaci:
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
_________ na jinou část smlouvy:

Příloha č. 1 - Z m ěnový rozpočet

P o p is  a z d ů v o d n ě n í z m ě n y :

Protože Město Česká Lípa nebude realizovat „Projekt rekonstrukce komunikace asfaltů a chodníku 
v ulici Pod Hůrkou“ v tomto ani v příštím roce, jak předpokládalo, je zapotřebí provést asfaltové 
vrstvy komunikace nad vodovodním řadem v rámci projektu SVS.

Důvod zá m ě r chyba v chyba vyšší jiné okolnosti
v íc ep ráce /m én ě ob jednate le projektové zhotovite le m oc
práce dokum entaci X

P o čet připojených listů výkresů zm ěny: 0
O c e n ě n í z m ě n y :

Původní cena: 1 648 528,95 Kč + DPH 21%  
O cenění zm ěny: + 198 854,78 Kč + DPH 21%

N ově n avržen á z m ě n a  s jednané ceny díla Z m ě n a  n avržen é lhůty dokončení díla
(číslem /slovy):

1 847 383,73 Kč + DPH 21% 0

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 198 854,78 Kč bez DPH, tj. 12,06 % 
nabídkové ceny.
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 198 854,78 Kč bez DPH, tj. 12,06 % nabídkové 
ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZV Z  činí 
198 854,78 Kč bez DPH, tj. 12,06 % nabídkové ceny.
Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZV Z činí 
198 854,78 Kč bez DPH, tj. 12,06 % nabídkové ceny.
Celkový nárůst ceny stavby (více -  práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 4 
ZZV Z činí 198 854,78 Kč bez DPH, tj. 12,06 % nabídkové ceny.

P o čet připojených listů specifikací (zm ěn o vý  rozpočet): 1



Z á s tu p c e  z h o to v ite le :

Zhotovitel vypracoval tento  Z m ěnový list včetně příloh a prohlašuje, že  všechny uvedené  
údaje jsou pravdivé.

............................

................. . . . . . . . . .
.................................................c I

...............................................Datum

PŘIJETI ZMĚNY
P o s o u z e n í z m ě n y :
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
C ena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze  S O D  a C S  Ú R S  2 0 2 3  02.
1)
Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke zm ěně zhotovitele

hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy 
součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než 
finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % 
ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

P o tv rz e n í o p ře v z e tí N á v rh u  z m ě n y  T D I:

T D I souhlasí s uvedeným i údaji a zdů vodn ěn ím  a předkládá investorovi 
........................................................................................................ .......................

...................................................... 
......................................................................................0 p f)9 Qfffr?

................................................................................................................................Datum

S ta n o v is k o  p ro je k ta n ta -  (A D ):

Pro jektant souhlasí s uvedeným i údaji a zdů vodn ěn ím  a předkládá investorovi 
k přijetí zm ěn y

Ing. Leoš S lav ík Podpis Datum

Z á s tu p c e  o b je d n a te le :

S ouhlasí s uvedeným i údaji a zdů vodn ěn ím

..............................

................................

................
................................................................................... 

....... ..... ............. ................. ....... 
.... ... .................. ....... . . . . ..........

............

Datum
2 8 - 08 -  2023

Datum  . . í : . .YV/.S.



Toto Přijetí změny (dále jen "PZ”) je dokladem posouzeni změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání 
dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu 
dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel 
vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto kjeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními 
stranami.


