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DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo ohledně „Rekonstrukce koupelny na PAU“ ze dne 4. 7. 2023  

 

Objednavatel:    Biologické centrum AV ČR, v. v. i. („BC“) 

se sídlem:    Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice 

Statutární orgán:                                  prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., ředitel BC  

zastoupené ve věcech smluvních:   

zastoupené ve věcech technických:  

IČO:    60077344 

DIČ:    CZ60077344  

č. účtu:    600773445/0300 

ID datové schránky:   r84nds8  

Zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí MŠMT     

  

           a 
 

Zhotovitel:      STAVTEK s.r.o. 

se sídlem:    Rostislavova 1747/3, 140 00 Praha 4 

Statutární orgán:                                  Stanislav Janota, Ing. Michal Janota 

zastoupené ve věcech smluvních:   

IČO:     17789176 

DIČ:    CZ17789176 

č. účtu:    6277523389/0800 

ID datové schránky:   tz6iupi 

Spisová značka C 376425 vedená u Městského soudu v Praze 

(společně též "Smluvní strany") 

(dále jen jako „Zhotovitel“),  

(společně dále jako „Smluvní strany“), 
 
uzavírají v souladu s ustanovením čl. 6.3., Smlouvy o dílo uzavřené smluvními stranami dne 4. 7. 2023, tento 

dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“): 

 
 

I. Úvodní ustanovení 
 

1. Smluvní strany spolu dne 4. 7. 2023 uzavřely Smlouvu, na jejímž základě se Zhotovitel Objednateli zavázal 
k provedení stavebních úprav „Rekonstrukce koupelny na PAU“. 

2. Součástí smlouvy je i závazek Zhotovitele, že vyžadované Dílo učiní jak ve sjednaném termínu, tj. ve své 
komplexní podobě nejpozději do 15. 8. 2023, tak i za sjednanou cenu Díla v celkové ceně 496 850,01 Kč bez 
DPH (čl. VI. Smlouvy) 

3. Smluvní strany se pak i vzájemně dohodly na případných možnostech změny Smlouvy a výhradně 
prostřednictvím písemných dodatků (čl. 6.3 Smlouvy). 
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II. Odůvodnění 
 

7. Předmětem tohoto Dodatku je provedení původně nepředpokládaných prací, specifikovaných v rámci  
změn uvedených níže, které vyplynuly v důsledku rekonstrukce a požadavků objednatele na optimální 
využitelnost prostoru. 

8. Jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které 
Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
mají jen minimální finanční dopad na realizaci veřejné zakázky. Potřeba provedení těchto změn byla zjištěna 
až poté, co bylo při realizaci bouracích prací po odhalení předmětných konstrukcí zjištěno, že tyto z 80. let 
20. století jsou nekvalitně provedeny. Konkrétní změny jsou detailně specifikovány v „cenové kalkulaci 
víceprací požadovaných investorem.“ (příloha č. 1 tohoto dodatku) 

III. Změny smlouvy 
 

1. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na níže specifikované úpravě Smlouvy, a to tak, že se 
původní cena smlouvy navyšuje o 127 976,- Kč bez DPH. Tj. z 496 850,01 Kč bez DPH na 624 826,01 bez 
DPH, tj. na 756 039,47 Kč s DPH (výše DPH je 131 213,46 Kč) 

IV. Závěrečná ustanovení 

1. Další ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nadále v platnosti. 

2. Dodatek nabývá účinnosti pak dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv 
(č. 340/2015 Sb.), k čemuž je Objednatel povinován.  

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly a seznámily se tak s jeho obsahem, že je 
projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek, přičemž je uzavírán po vzájemném projednání a nabývá platnosti dnem podpisu oběma 
Smluvními stranami. 

4. Tento Dodatek bude vyhotoven ve tištěném originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk. 

5. Součástí Dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 - cenová kalkulace víceprací požadovaných investorem 

 
 
V Českých Budějovicích dne 14. 8. 2023   V Praze dne 14. 8. 2023 

 

 

.........................................................     ......................................................... 

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., ředitel BC  Ing. Michal Janota, jednatel STAVTEK s.r.o.                                
ředitel BC             




