Zakázka: „Zateplení fasády a vstupní portál budovy Nádražní 43“




HARMONOGRAM PRACÍ



Do 30 dní od předání staveniště:
Stavba lešení, očištění fasády, bourací práce, zednické opravy


Do 60 dní od předání staveniště: Montáž zateplení fasády

Do 90 dní od předání staveniště:
Finální omítka, montáž vrat a dveří, dokončovací práce
