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Číslo smlouvy objednatele: 2021/01591/OTSMI/002     

Číslo smlouvy zhotovitele:  AV.21046.1.110/001/INV/02 

 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 

(dále jen „dodatek“) 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

„Stavební úpravy a zateplení panelových domů v Praze 3,  

ul. Táboritská 15/22, 16/24, 17/26“ 

 

Smluvní strany 

 

Městská část Praha 3 

sídlo: Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3  

zastoupena: Mgr. Michalem Vronským, starostou MČ Praha 3, 

k podpisu na základě zmocnění pověřen radní RNDr. Jan Materna, Ph.D. 

IČ: 00063517 

DIČ: CZ00063517 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Společnost GEOSAN – NEPRO Táboritská 

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s. 

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 

IČ: 281 69 522 

DIČ: CZ28169522, je plátce DPH 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložce 12459 

 

Druhý společník: NEPRO stavební a.s. 

se sídlem: Ve žlíbku 1621/104, 193 00 Praha – Horní Počernice 

IČ: 273 42 093 

DIČ: CZ27342093, je plátce DPH 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložce 25201 

(dále jen „zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ 

 

1. Preambule 
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1.1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 12. 2021 smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího 

řízení objednatele na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Stavební 

úpravy a zateplení panelových domů v Praze 3, ulice Táboritská 15/22, 16/24, 17/26“ 

(dále jen „SOD“), jejímž předmětem je provedení stavebních úprav:  

 

− Stavby, budovy s č.p. 15, objekt k bydlení, která je součástí pozemku p.č. 1697/6; 

− Stavby, budovy s č.p. 16, objekt k bydlení, která je součástí pozemku p.č. 1688/3; 

− Stavby, budovy s č.p. 17, objekt k bydlení, která je součástí pozemku p.č. 1659/4, 

 

vše v k.ú. Žižkov, obec Praha, tedy panelových domů nacházejících se na ulici Táboritská 

15/22, 16/24, 17/26, Praha 3, jak bylo specifikováno v přílohách SOD.  

 

1.2. V průběhu provádění díla byla zjištěna potřeba změny rozsahu prací sjednaných SOD, 

které jsou uvedeny ve změnových listech č. ZL9 až ZL23 tvořících přílohu č. 2 tohoto 

dodatku, proto dojde ke změně ceny díla. Zhotovitel vyzval objednatele dopisem ze dne 

11.8. 2023 (který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku) k jednání o uzavření tohoto dodatku 

k SOD, kterým bude cena díla ponížena o -95 458,35 Kč bez DPH. 

 

1.3. Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly tímto dodatkem upravit své 

závazky dle SOD, a to konkrétně upravit sjednaný rozsah díla a upravit sjednanou cenu 

díla, jak je podrobně uvedeno níže. 

 
2. Předmět dodatku 

 

2.1. Předmětem tohoto dodatku díla je úprava ceny díla s ohledem na potřebu provedení 

dalších prací nad rámec původně v SOD sjednaného rozsahu díla a méněprací 

souvisejících změnových listů ZL9 až ZL23. 

 

2.2. Smluvní strany se podle ustanovení § 222 odst. 4, 5, 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) dohodly, že zhotovitel 

oproti rozsahu díla sjednaného v SOD neprovede některé práce oproti SOD (méněpráce) 

a naopak provede některé práce nad rámec SOD (vícepráce), spočívající v odborných 

pracích a dalších s tím přímo souvisejících pracích, a to v rozsahu, jak je podrobně 

uvedeno ve Změnových listech č. ZL9 až ZL23 včetně oceněného soupisu prací (přípočty 

a odpočty), který tvoří Přílohu č. 2 tohoto dodatku. 

 

2.3. Smluvní strany se proto také dohodly ve smyslu čl. 5.4. SOD, že cena díla bude ponížena 

o celkovou hodnotu víceprací a méněprací v celkové výši -95 458,35 Kč bez DPH, viz 

Změnové listy č. ZL9 až ZL23 včetně oceněného soupisu prací (přípočty a odpočty), který 

tvoří Přílohu č. 2 tohoto dodatku. 
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2.4. Smluvní strany se proto dohodly, že cena díla sjednaná v SOD bude tímto dodatkem 

podle ustanovení § 222 odst. 4, 5, 6 ZZVZ ponížena z výše uvedených důvodů o částku 

ve výši celkem -95 458,35 Kč bez DPH a proto se článek 5.1. SOD se v celém rozsahu 

zrušuje a nahrazuje se následujícím novým úplným zněním: 

 

„5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se 

zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou 

Ministerstva financí č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, 

ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v 

této smlouvě, jejíž výše je stanovena pevnou částkou takto:  

cena bez DPH dle SOD: 231 529 615,92 Kč 

dodatek č. 1 bez DPH:    34 677 527,63 Kč 

dodatek č. 2 bez DPH:   -1 479 293,50 Kč 

dodatek č. 3 bez DPH:   -    95 458, 35 Kč  

cena celkem dle SOD, dodatku č. 1, 2 a 3:   264 632 391,70 Kč (bez DPH)“ 

 

2.5. Smluvní strany tímto berou na vědomí a konstatují, že zdanitelné plnění uskutečněné po 

nabytí účinnosti tohoto dodatku bude zhotovitel účtovat v souladu s tímto dodatkem. 

 

2.6. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti 

v nezměněném znění. 

 

3. Závěrečná ustanovení 

 

3.1. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku. 

Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby byl tento dodatek veden v evidenci smluv, vedené 

Městskou částí Praha 3, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje 

o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho 

podpisu, či aby byl celý jeho obsah ze strany objednatele zveřejněn, zejména v Registru 

smluv na portálu veřejné správy. Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace 

uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského 

zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek. 

 

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní 

strana obdrží dva stejnopisy. 

 

3.3. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že jakákoliv platba uskutečněná na 

základě nebo v souvislosti s tímto dodatkem, tj. vč. popisu stran transakce, částky, 

variabilního a jiného symbolu, zprávy pro příjemce, data uskutečnění, může proběhnout 
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na transparentním účtu objednatele uvedeném v záhlaví tohoto dodatku, tedy může být 

zveřejněna prostřednictvím internetu. 

 

3.4. Tento dodatek  nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 

3.5. Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

3.5.1. Příloha číslo 1 – Žádost o uzavření dodatku č. 3  

3.5.2. Příloha číslo 2 – Změnové listy č. 9 až 23 včetně oceněného soupisu prací 

(přípočty a odpočty) 

 

3.6. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text 

tohoto dodatku, případně její obsah a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany 

Městské části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv).  

 

V Praze dne ……………………………  V Praze dne …………………………… 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Za objednatele Za zhotovitele 

RNDr. Jan Materna, Ph.D. xxxxxxxxxxxxxxxxx 

pověřený člen rady předseda představenstva 

 

 

 ___________________________ 

 Za zhotovitele 

 xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 člen představenstva 

 

 

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání Městské části Praha 3. 

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne  

23.8.  2023 č. 534.   



REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ Č. ZL9 AŽ ZL23 

ZL 9 – Úprava severní atiky / -1 893 911,88 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 6 = 3 329 886,06 Kč bez DPH 

 

ZL 10 – Podhled průchodů / +673 014,51 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 4 = 1 822 421,87 Kč bez DPH 

 

ZL 11 – Ochranné sítě lodžií/ +86 450,00 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 4 = 86 450,00 Kč bez DPH 

 

ZL 12 – Zasklení lodžií   / +14 203,21 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 4 = 464 596,79 Kč bez DPH 

 

ZL 13 – Počty jednotek VZT/ +242 753,30 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 4 = 242 753,30 Kč bez DPH 

 

ZL 14 – Úprava trolejového vedení /-1 416 949,22 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 4 = 1 416 949,22 Kč bez DPH 

 

ZL 15 – Prvek VF34/ -1 018 938,55 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 4 = 2 232 914,05 Kč bez DPH 

 

ZL 16 – Kamenná dlažba - průchody/ +973 238,74 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 6 = 1 791 587,58 Kč bez DPH 

 

ZL 17 – LOP /+ 1 244 151,44 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 4 = 3 117 144,28 Kč bez DPH 

 

ZL 18 – Překlady Z/23 - doplnění/ +71 810,26 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 5 = 71 810,26 Kč bez DPH 

 

ZL 19 – Zateplení atiky/ +359 678,36 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 5 = 359 678,36 Kč bez DPH 

 

 



ZL 20 – SDK - kastlíky/ +74 800,00 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 6 = 74 800,00 Kč bez DPH 

 

ZL 21 – Povrchová úprava uzavřených lodžií/ +167 808,00 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 5 = 167 808,00 Kč bez DPH 

 

ZL 22 – Obklad průchodů/ +51 022,02 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 4 = 953 164,08 Kč bez DPH 

 

ZL 23 – Demontáž podhledů 1.-2.NP/+275 411,46 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 5 = 275 411,46 Kč bez DPH 

 

Součet částek ze ZL9 až ZL23: 

- 1 893 911,88 Kč bez DPH 

+ 673 014,51 Kč bez DPH 

+ 86 450 Kč bez DPH 

+ 14 203,21 Kč bez DPH 

+ 242 753,30 Kč bez DPH 

- 1 416 949,22 Kč bez DPH 

- 1 018 938,55 Kč bez DPH 

+ 973 238,74 Kč bez DPH 

+  1 244 151,44 Kč bez DPH 

+ 71 810,26 Kč bez DPH 

+ 359 678,36 Kč bez DPH 

+ 74 800,00 Kč bez DPH 

+ 167 808,00 Kč bez DPH 

+ 51 022,02 Kč bez DPH 

+ 275 411,46 Kč bez DPH 

Celkem výše dodatku č. 3 činí 

-95 458,35 Kč bez DPH, tj. -109 777,10 Kč vč. DPH 


	Dodatek č. 3 k SOD Táboritská- anonym
	Rekapitulace změnových listů - dodatek 3

